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RESUMEN 

En la presente investigación se desarrolla una propuesta de mejora del proceso de gestión de estudios 

de preinversión en el Gobierno Regional de Huánuco, basados en la recopilación bibliográfica, 

entrevistas a profundidad, cuestionarios, trabajo de campo y procesamiento de datos obtenidos en 

campo, para lo cual se planteó una hipótesis general y específica, los resultados analizados evidencian 

que la aplicación de una propuesta de mejora de procesos tiene una incidencia positiva en la 

elaboración de estudios de preinversión, ya que la adecuada identificación de actividades y puntos 

críticos permitirá al Gobierno Regional de Huánuco mejorar los sub procesos y reducir los retrasos, esta 

mejora debe de ser entendida como una serie secuencial e interrelacionada de actividades que se 

ejecutan dentro de las competencias organizacionales para brindar servicios a las personas, que 

asegure que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos 

positivos para el ciudadano, dado los recursos disponibles.  

 

Consecuentemente esa falta de planificación demostrada durante la elaboración de estudios, se ve 

reflejada principalmente en los desfases que se dan entre los tiempos reales y los tiempos programados, 

repercutiendo de manera directa, en el cumplimiento de los objetivos de la SGFEPI y por ende de la 

entidad, puesto que no se estaría generando el valor esperado por los diferentes grupos de interés 

(beneficiarios directos, gobiernos locales).  

En ese contexto, nos lleva a suponer que existe un problema y que éste está constituido por los desfases 

en los tiempos que demanda desarrollar los procesos orientados a la elaboración de los estudios, por tal 

razón surge la idea de diseñar un plan que permita identificar puntos críticos y plantear propuestas de 

mejora durante la operación concerniente a la elaboración de los estudios de pre inversión. 

PALABRAS CLAVE: Mejora de Procesos. Estudios de Pre Inversión. Inversión Pública  
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SUMMARY 

 

In the present research a proposal is developed to improve the management process of preinvestment 

studies in the Regional Government of Huánuco, based on bibliographic compilation, in-depth interviews, 

questionnaires, fieldwork and data processing obtained in the field, for which was a general and specific 

hypothesis, the results analyzed show that the application of a process improvement proposal has a 

positive impact on the preparation of preinvestment studies, since the proper identification of activities 

and critical points will allow the Regional Government Huánuco improve sub processes and reduce 

delays, this improvement should be understood as a sequential and interrelated series of activities that 

run within organizational competencies to provide services to people, ensuring that public goods and 

services of their responsibility generate results and impacts positives for the citizen, given the available 

resources. 

 

Consequently, this lack of planning demonstrated during the preparation of studies, is reflected mainly in 

the lags that occur between real times and scheduled times, having a direct impact on the fulfillment of 

the objectives of the SGFEPI and therefore of the entity, since the expected value would not be 

generated by the different interest groups (direct beneficiaries, local governments). 

 

In this context, it leads us to suppose that there is a problem and that this is constituted by the lags in the 

times that demand to develop the processes oriented to the preparation of the studies, for this reason the 

idea of designing a plan to identify points critical and propose improvement proposals during the 

operation concerning the preparation of pre-investment studies. 

 

KEYWORDS: Process Improvement. Pre Investment Studies. Public Investment 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Cadena de Valor: La cadena de valor es una herramienta estratégica usada para analizar las actividades 

de una empresa y así identificar sus fuentes de ventaja competitiva. 

Ciclo del Proyecto: El ciclo de proyecto contempla las fases de pre inversión, inversión y post inversión. 

Durante la fase de pre inversión de un proyecto se identifica un problema determinado y luego se 

analizan y evalúan - en forma iterativa - alternativas de solución que permitan para encontrar la de mayor 

rentabilidad social. 

El SNIP establece que todo PIP debe seguir el ciclo de proyecto, que comprende las fases de pre 

inversión, inversión y post inversión. La Unidad Formuladora (UF) es la responsable de formular los 

estudios de pre inversión del proyecto y puede ser cualquier oficina o entidad del sector público 

(ministerios, gobiernos nacionales, gobiernos regionales o gobiernos locales) que sea designada 

formalmente en la entidad y registrada por la Oficina de Programación de Inversiones correspondiente. 

En esa línea, la gestión por procesos debe agregar valor en cada etapa del proceso, entendido este 

como un conjunto de actividades secuenciales que transforman los insumos en bienes y servicios para el 

ciudadano.  

En ese sentido, el proceso puede ser entendido como una serie secuencial e interrelacionada de 

actividades que se ejecutan dentro de las competencias organizacionales para brindar servicios a las 

personas; en el caso del sector público, esta figura recae en el ciudadano. 

En la fase de inversión se pone en marcha la ejecución proyecto conforme a los parámetros aprobados 

en la declaratoria de viabilidad para la alternativa seleccionada de mientras que, en la fase de post 

inversión, el proyecto entra a operación y mantenimiento y se efectúa la evaluación ex post. 

Gestión de Procesos: Según la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, la gestión por procesos es un enfoque que permite gestionar integralmente las actividades, 

medios y recursos de las entidades, orientando su funcionamiento al servicio de la ciudadanía. 
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La gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la empresa a identificar, 

representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos de la 

organización para lograr la confianza del cliente. 

La UE es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en 

esta fase, sea llevada a cabo directamente por otro órgano o dependencia de la entidad; asimismo, se 

encuentra a cargo de la evaluación ex post del proyecto. Adicionalmente, la UE debe ceñirse a la 

viabilidad de los proyectos otorgada para la elaboración de Estudios Definitivos (ED) o Expedientes 

Técnicos (ET) y ejecución del PIP, bajo responsabilidad de quien los apruebe y del responsable de la UE. 

De esta forma, la UE elabora y suscribe el Formato SNIP-15, informando sobre la consistencia entre el 

ED o ET detallado y el estudio de pre inversión por el que se otorgó la viabilidad, además de elaborar el 

informe de cierre del PIP. 

Las OPI de los Gobiernos Regionales declaran la viabilidad de los PIP o programas de inversión que no 

se financien con endeudamiento, que sean de su competencia y formulados por sus Unidades 

Formuladoras. Las OPI sectoriales aprueban los estudios de pre inversión de los proyectos y programas 

de inversión financiados con endeudamiento.  

Gobierno Regional de Huánuco: Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración 

económica y presupuestal, un pliego presupuestal. 

INVIERTE.pe: Es un Sistema para que el Estado pueda administrar de forma adecuada sus recursos.  

Su objetivo es que el presupuesto público se invierta en prestación de servicios e infraestructura para el 

desarrollo del país. Entró en vigencia el 15 de febrero del 2017 con el Decreto Legislativo N°1252 y su 

reglamento. Al mismo tiempo derogó la Ley N°27293, la ley del SNIP. 

Oficina de Programación e Inversiones (OPI) - SNIP: Es el órgano del sector, gobierno regional o 

gobierno local al que se le asigna la responsabilidad de evaluar los PIP y velar por el cumplimiento de las 

normas del SNIP. 
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Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) INVIERTE.pe: Es la unidad orgánica que 

tiene las siguientes funciones; registra a los órganos que realizaran las funciones de UF, así como, a sus 

responsables; propone los mecanismos para la elaboración, implementación y actualización del 

inventario de activos existentes. 

Presupuesto por Resultados: El PpR es una estrategia de gestión pública que permite vincular la 

asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios (productos) y a resultados a favor de la 

población, con la característica de permitir que estos puedan ser medibles. Para lograrlo es necesario un 

compromiso de las entidades públicas, definir responsables, generar información, y rendir cuentas. 

Proceso: Un proceso es una competencia de la organización que le agrega valor al cliente, a través del 

trabajo en equipo de personas, en una secuencia ordenada de actividades, interacciones, estructura y 

recursos que trasciende a las áreas. 

Programa Multianual de Inversión Pública: Es un proceso colectivo de análisis técnico y toma de 

decisiones sobre las prioridades que se otorgan a los objetivos y metas que la entidad prevé realizar para 

el logro de resultados esperados a favor de la población, así como la estimación financiera de ingresos y 

autorización de gastos para un periodo determinado con la finalidad de compatibilizar recursos 

disponibles para el logro de ellos. 

Proyecto de Inversión Pública – INVIERTE.pe: Es una intervención temporal que se financia total o 

parcialmente con recursos públicos, destinada a la formación de capital fijo, humano, natural, institucional 

e/o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción 

de bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. 

Proyecto de Inversión Pública - SNIP: El SNIP define a un Proyecto de Inversión Pública (PIP) como 

toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de 

crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos 

beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y estos sean independientes de los de otros 

proyectos. 
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 Una gestión por procesos orientada al servicio del ciudadano debe cambiar el tradicional modelo de 

organización funcional por una organización por procesos contenidos en las «cadenas de valor» de cada 

entidad, que aseguren que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e 

impactos positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles.  

Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP: El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a 

través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los 

Proyectos de Inversión Pública (PIP). Con ello se busca: 

Eficiencia: En la utilización de recursos de inversión. 

Sostenibilidad: En la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los servicios públicos 

intervenidos por los proyectos. 

Mayor impacto socio económico: Es decir, un mayor bienestar para la población.  

Unidad Formuladora (UF) – INVIERTE.pe: Es la unidad orgánica de una entidad o de una empresa 

sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.pe, siendo 

sus funciones ser responsable de la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión 

(Programación Multianual). 

Unidad Formuladora (UF) - SNIP: Las UF de los gobiernos regionales solamente pueden formular 

proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno. Realizan las coordinaciones y 

consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicación de proyectos. El Gobierno 

Regional de Huánuco - SGFEPI constituye una unidad formuladora de proyectos de inversión pública. 

Unidades Ejecutoras (UE) - SNIP: Son denominadas como tales en la normatividad presupuestal y 

tienen a su cargo la ejecución del PIP, así como a las empresas del sector público no financiero que 

ejecutan PIP. Estas constituyen el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas, que 

cuentan con un nivel de desconcentración administrativa. 

Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) – INVIERTE. pe: Son las unidades orgánicas de una 

entidad o de una empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones – INVIERTE.pe, que no requiere ser Unidad Ejecutora Presupuestal, siendo sus funciones 
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elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para el proyecto de inversión; elaborar el 

expediente técnico o documentos equivalentes para las inversiones de optimización, de ampliación 

marginal, de reposición y de rehabilitación; ser responsable de la ejecución física y financiera del 

proyecto de inversión y de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación sea que lo realice directa o indirectamente conforme a la normatividad vigente en materia 

presupuestal y de contrataciones; mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones 

en el banco de inversiones durante la fase de ejecución en concordancia con la Ficha Técnica o el 

estudio de pre inversión.    
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INTRODUCCIÓN 

 

La inversión pública es el mecanismo a través del cual los países desarrollan el capital público y ello les 

permite brindar un conjunto de bienes y servicios a la población. El Sistema Nacional de Inversión en 

nuestro país está constituido por un conjunto de normas, instrumentos y procedimientos establecidos 

con el objeto de ordenar el proceso de inversión pública, este sistema se basa en la gestión de procesos 

que tiene por finalidad optimizar la asignación de recursos públicos a través de la ejecución de opciones 

de inversión. 

 

La gestión de procesos en la administración pública permite alcanzar mejores resultados y de una forma 

más eficiente, al hacer posible que los sistemas, las personas y, en general, los recursos disponibles, 

trabajen coordinados y en armonía con objetivos claramente definidos, facilita la coordinación entre los 

elementos del sistema y, por tanto, esa necesaria optimización. Es más, podemos considerarla 

imprescindible. Una meta de la gestión de procesos es la mejor comprensión sobre cómo se realizan las 

operaciones de una organización, de cómo se relacionan entre sí. 

 

En las administraciones públicas, el número de procesos suele ser muy elevado, estos procesos, a su 

vez, deben contemplar un considerable número de procedimientos jurídico-administrativos. En definitiva, 

un sistema complejo que necesita precisamente de una forma de gestión basada en procesos para 

resultar eficaz y eficiente. Sin embargo, el enfoque de la gestión de procesos en la administración pública 

no está tan extendido. Es más, se aplica muy poco; la gestión de procesos permite analizar con detalle 

las actividades de una organización. Se establecen así las condiciones para mejorar la calidad de los 

resultados y la satisfacción de ciudadanos y ciudadanas; detectar oportunidades de mejora y, no hay que 
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olvidarlo, reducir costes. Y todo ello al mismo tiempo. Habría que añadir que, desde una visión de 

procesos, es posible determinar las cargas de trabajo de los procesos y llevar a cabo una consecuente 

distribución del personal de la institución. En definitiva, gestionar por procesos debe considerarse más 

que una elección, una obligación. 

 

Es así, que el Sistema de Inversión Pública de nuestro país para la elaboración de estudios de 

preinversión se basa en procesos llamado el ciclo del proyecto que está constituido por tres fases i) 

preinversión, ii) inversión y iii) post inversión, para el presente estudio el análisis se centra en la primera 

fase que es la preinversión que tiene por objeto identificar un problema determinado, analizar y evaluar 

las alternativas de solución a fin de decidir la conveniencia de elaborar un proyecto de inversión pública; 

para ello se exige que el PIP cuente con los estudios que sustenten que es viable.   

 

En este contexto, en el Gobierno Regional de Huánuco, la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de 

Preinversión - SGFEPI es la encargada de elaborar los estudios de preinversión, presenta debilidades y 

limitaciones en la elaboración de los mismos, que tiene como consecuencia que el tiempo real empleado 

por el Gobierno Regional de Huánuco durante el desarrollo del proceso de gestión de estudios de 

preinversión versus el tiempo programado o teórico difieren en gran medida. Es así, que en el periodo 

2015-2017 se puede observar que a la entidad le tomo un promedio de 725 días calendario es decir 24 

meses o 2 años implementar un proceso de gestión de estudios de preinversion, esto quiere decir el 

tiempo transcurrido desde la fecha en que los proyectos se priorizan e incorporan en el Plan Operativo 

Institucional con fines de ser intervenidos, hasta la fecha de su declaratoria de viabilidad y aprobación. 

 

El tiempo esperado para la formulación de un estudio de preinversión para la entidad es de 332 días, 

existiendo un retraso de 393 días calendario, es decir más de un año adicional; así, cuando en promedio 

un estudio de preinversión debería tardar no más de 332 días (tiempo esperado), en la práctica al 

Gobierno Regional de Huánuco le tarda 725 días poder contar con estudio de preinversión culminado y 
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aprobado, que constituye el insumo básico para pasar a la etapa de inversión de los PIP (estudios 

definitivos, obra). Dado que la administración de contrato es el subproceso que más tarda, con 176 días 

de retraso, seguido del de aprobación con 171 días. 

 

En el presente trabajo de investigación, nos permitió responder a la hipótesis general, que la aplicación 

de una propuesta de mejora de procesos tiene una incidencia positiva en la elaboración de estudios de 

preinversión, por otro lado, la adecuada identificación de actividades y puntos críticos permitirá mejorar 

los sub procesos y reducir los retrasos (tiempo para la elaboración de estudio), lo que generará la 

satisfacción de los clientes (gobiernos locales y beneficiarios directos), evitando los desfases en los 

tiempos de formulación de un proyecto de inversión para la adecuada prestación de bienes y servicios a 

la población de la región Huánuco. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEORICO 

1.1. REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS 

Para la presente tesis, se revisaron las fuentes secundarias como bibliografía y portales de Internet, 

publicaciones especializadas, investigaciones, informes estadísticos, leyes y reglamentos e informes 

especializados. Para la elaboración del marco teórico se tomó como base el Sistema Nacional de 

Inversión Pública – SNIP, Ley N° 272931 derogada por el Decreto Supremo N° 027-2017-EF2 y el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.pe aprobada 

mediante Decreto Legislativo N° 1252, así como estudios de investigación y publicaciones sobre gestión 

de procesos e inversión pública. Además, se utilizaron documentos específicos sobre el tema. 

 

1.2. MARCO SITUACIONAL 

La inversión (pública y privada) es uno de los principales motores para el desarrollo económico y social 

de un país. Promover la inversión en infraestructura es una estrategia de desarrollo de corto, mediano y 

largo plazo. En el corto plazo, promover la inversión es una medida contra cíclica que permite dinamizar 

la economía de un país y generar empleo, en particular en contextos de desaceleración económica. En el 

mediano y largo plazo, promover la inversión en infraestructura productiva y social básica permite 

sostener el crecimiento económico, al elevar los niveles de productividad y competitividad de las 

empresas, y ampliar la oferta de servicios públicos en beneficio de la población. 

 

                                                           

1 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley N° 27293 aprobada el 28 de junio de 2000, derogada 
mediante Decreto Legislativo N° 1252 del 1 de diciembre de 2016. 
2 Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
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Actualmente existe un debate sobre los fundamentos del crecimiento económico del país y sobre la 

distribución de los beneficios de dicho crecimiento entre la población, en particular a nivel 

descentralizado. Se señala que ambos aspectos representan un serio desafío para el desarrollo 

sostenible del Perú. Respecto a lo primero, señalan que el buen desempeño del país, el cual tiene sus 

raíces en las reformas adoptadas en la década de los noventa, se sostiene en un modelo económico 

primario exportador altamente vulnerable a factores exógenos, como los precios de los commodities, o el 

desempeño de socios comerciales como China, Estados Unidos o la Unión Europea. 

 

Ante esta situación de vulnerabilidad, existe consenso sobre la necesidad de adoptar reformas 

estructurales que permitan sostener el crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Entre estas 

medidas destacan: la diversificación productiva, orientada a potenciar sectores económicos no 

tradicionales que presentan ventajas competitivas; la promoción del comercio, para ampliar la demanda 

en el mercado interno y de nuevos socios comerciales; el aumento de los niveles de competitividad y 

productividad de las empresas; la promoción de la inversión en innovación y la generación de capital 

humano; entre otras. 

 

Con respecto al segundo desafío se señala que las marcadas desigualdades en el acceso a 

oportunidades económicas y en las condiciones de vida de la población, las cuales se acentúan en el 

ámbito rural, son un factor que pone en riesgo la estabilidad política necesaria para sostener reformas de 

largo plazo. Esta situación exige medidas para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de servicios 

públicos básicos como la educación, la salud pública, el acceso a servicios de agua y saneamiento, entre 

otros. 

 

Ahora bien, para enfrentar ambos desafíos se requiere impulsar de manera decisiva la inversión para 

cerrar las brechas de infraestructura en sectores estratégicos para el desarrollo, como son la educación, 

la salud, el transporte y el acceso a agua y saneamiento. Al respecto, diversos estudios han estimado la 
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dimensión y el costo de cubrir tales brechas, así como el impacto de estas en la competitividad y 

productividad del país, así como en las condiciones de vida de las personas. 

 

En la última década, la economía peruana experimentó un crecimiento económico sostenido, superando 

al promedio latinoamericano. Uno de los factores que explica este crecimiento es la inversión, la cual se 

ha mantenido en niveles altos a lo largo de dicho periodo. Así, a partir del 2008, los volúmenes de 

inversión tanto pública como privada aumentaron de manera significativa, llegando a representar en el 

2013 el 27,8% del PBI nacional, uno de los porcentajes más altos de la región. 

 

Sin embargo, cambios en el contexto internacional han impactado de manera negativa las perspectivas 

de crecimiento tanto del país, como del resto de países de la región latinoamericana; lo cual si bien 

generó que se produzca una desaceleración en el crecimiento y que  la inversión total muestre una leve 

caída en el 2015 (-0.3% respecto al 2014), no impidió que el PBI siga creciendo ni que la inversión 

alcance el 25,7% del PBI en el mismo año, superando en la región a países como Colombia, Chile y 

México . 

 

Este crecimiento indica que todavía existe espacio para implementar reformas estructurales que permitan 

sostener el crecimiento económico en el mediano y largo plazo. De esta manera, se podrían asegurar los 

recursos necesarios para ampliar los niveles de cobertura y calidad de los servicios públicos, a fin de 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos, en particular a nivel descentralizado y en el ámbito rural. 

Una de estas reformas estructurales apunta a promover la inversión pública y privada para reducir de 

manera sustantiva la brecha de infraestructura existente. 

 

La inversión pública es el mecanismo a través del cual los países desarrollan el capital público y ello les 

permite brindar un conjunto de bienes y servicios a la población. Al respecto, Calderón y Serven (2004) 

demuestran que el acervo de capital e infraestructura influye en el crecimiento económico, así como que 
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la desigualdad del ingreso se reduce con una mayor cantidad y calidad de infraestructura. Más aún, 

Sánchez y Wilmsmeir (2005) hacen referencia, luego de una gran discusión en relación con la fiabilidad 

del análisis empírico sobre la relación entre inversión y crecimiento, que la dotación de infraestructura 

explica significativamente las diferencias en el crecimiento observado entre regiones económicas. 

Por su lado, estudios sectoriales, como por ejemplo el realizado para el sector transporte por Sánchez y 

Wilmsmeir (2005), señala que en América Latina existe un conjunto de limitaciones en la provisión de 

servicios de infraestructura en el sector, que deben ser reconocidos como elementos a incluir en la 

agenda pública para lograr la mejora en el proceso de la inversión pública.  En particular, dichos autores 

mencionan, entre otros, los siguientes problemas de gestión: 

 

 La inadecuada calidad en la evaluación e implementación de los proyectos de infraestructura, ya 

que genera errores en la asignación de recursos públicos y contratos, que no contribuyen a que 

el servicio llegue finalmente al usuario.   

 La existencia de contratos extremadamente detallados y con objetivos demasiados ambiciosos, 

dado el plazo y los recursos asignados, que por un lado demuestran incapacidad técnica (para 

evaluar distintas opciones), y por el otro, suelen generar grandes problemas legales (reclamos) 

y retrasar el cumplimiento del contrato y por tanto la ejecución de la inversión. 

 

Alfaro (2009), por otro lado, postuló que es necesaria una relativización de la gestión de recursos de 

manera que los administradores de éstos puedan interactuar para alcanzar una gestión integrada. Es 

decir, para lograr un manejo eficiente en las empresas de un sector se requiere que los encargados de la 

gestión conozcan otras opciones de administración, que conozcan más experiencias de otras partes y 

estén mejor capacitados para tareas administrativas. 
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En términos de procesos, estudios como el de Lacey (1988) señalan que un elemento básico para 

mejorar la gestión de la inversión pública es establecer mecanismos para aumentar su control, a través 

de un sistema público contable automatizado, que permita monitorear y evaluar la calidad del gasto. 

    

Dentro de este ámbito de evaluación, Whittingham (2000) añade que para contribuir a la modernización 

del Estado se requiere contar con instrumentos y mecanismos para evaluar, hacer seguimiento, y 

controlar la eficiencia del aparato estatal. Así, por ejemplo, menciona que en el caso de Colombia, el 

Banco de Proyectos, instrumento implementado por el Departamento Nacional de Planeación, que tenía 

por objetivo “la evaluación de todos los proyectos de inversión financiados con recursos del gobierno 

central a fin de que cumplan con criterios básicos de rentabilidad económica y viabilidad técnica”, fue 

concebido como una herramienta de planeación que permitiría una mejor asignación de los recursos, que 

muy pronto se convirtió en un instrumento importante del trabajo del Departamento Nacional de 

Planificación. En el caso del Perú, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ha tomado como 

base dicha definición para la estructuración de su propio Banco de Proyectos, por lo que sería necesario 

evaluar la posibilidad de incluir en él información que permita conocer los resultados de dicha inversión, 

que debería ser el fin último del sistema. 

 

Al respecto, se estima que a nivel nacional la brecha de infraestructura del país al 2025 asciende 

aproximadamente a US$ 160 mil millones. Si bien no existen cifras desagregadas a nivel 

descentralizado, se puede deducir que tal brecha es aún más pronunciada a nivel regional y local, y en 

particular, en el ámbito rural. Tal como lo señalara un estudio reciente de la Contraloría General de la 

República, la causa principal de este déficit en infraestructura, se debe a que el Estado presenta dos 

limitaciones: recursos insuficientes (financieros y humanos) y prácticas inadecuadas en el proceso de 

inversión pública. 
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Respecto a la primera limitación, cabe señalar que, a pesar de la creciente disponibilidad de recursos 

financieros, en particular en aquellas regiones que reciben recursos por canon, sobre canon y regalías; la 

brecha de infraestructura en el país es tan grande que se requiere aumentar de manera significativa el 

presupuesto asignado a la inversión pública y promover la participación privada, a través de modalidades 

como las Asociaciones Público Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI). Asimismo, el Estado 

debe velar por la calidad de la inversión pública, a fin de garantizar la eficiencia en el uso de los recursos 

disponibles, así como la sostenibilidad y la rentabilidad social de los proyectos de inversión. 

En cuanto a la segunda limitación, en el “Estudio del Proceso de Descentralización en el Perú” se 

concluyó que el Estado – en todos sus niveles - enfrenta grandes dificultades en la gestión de los 

proyectos de inversión pública, entre las cuales se encuentran: 

 

 El manejo atomizado de las inversiones, esto es, la formulación de pequeños proyectos con 

impacto limitado, lo que les genera elevados costos de transacción y coordinación en los 

Gobiernos Regionales y Locales y evita el aprovechamiento de posibles economías de escala. 

 Los recursos destinados a la operación y mantenimiento de las obras de infraestructura son 

insuficientes, por lo general, lo que afecta la sostenibilidad de las inversiones impidiendo que la 

ciudadanía perciba los beneficios esperados.  

 La mayoría de proyectos de inversión pública son ejecutados mediante la modalidad de 

Contrata o Administración Directa, dejándose de lado modalidades como las Asociaciones 

Público Privadas (APP) o las Obras por Impuestos (OxI) que, bajo el principio de idoneidad, 

podrían contribuir a reducir los costos, aprovechar las economías de escala, garantizar la 

operación y el mantenimiento, y permitir una adecuada distribución de riesgos. 

 Existen grandes brechas de conocimiento sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP) actualmente inexistente y el actual Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones – INVIERTE.pe, entre el personal encargado de gestionar las 
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inversiones, sobre todo a nivel regional y local. Esto se traduce en estudios poco precisos y de 

baja calidad, lo que genera mayores costos en las etapas subsiguientes del ciclo de la inversión  

 

Como parte clave del movimiento hacia una gestión moderna, siguiendo un proceso gradual, en el año 

2007, el Ministerio de Economía y Finanzas introduce un nuevo enfoque llamado Presupuesto por 

Resultados (PPR) a través de la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP). 

 

La estrategia de Presupuesto por Resultados está orientada a conciliar tres objetivos: primero, mantener 

la disciplina fiscal; segundo, mejorar la eficiencia en la distribución de los recursos; y tercero, mejorar la 

calidad del gasto asegurando la articulación y la eficiencia en las operaciones de todas las entidades y 

agencias de los tres poderes del Estado y en los tres niveles de gobierno. 

 

Este mecanismo se guía de una organización por procesos contenidos en cadenas de valor que generan 

resultados e impactos positivos. En esta cadena, los procesos son definidos como una secuencia de 

actividades que trasforman una entrada o insumo (una solicitud de un bien o un servicio) en una salida (la 

entrega del bien o el servicio), añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena (mejores condiciones de 

calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros). 

 

TABLA N° 01  

CADENA DE VALOR 

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 
 Elaboración: Propia. 
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Así, el PpR soluciona la desvinculación entre la asignación presupuestaría, los productos y resultados 

que se esperan de cada programa y sector. Además, el PpR es quizás la herramienta que mejor recoge 

las relaciones entre gobierno y sociedad, funcionando como una herramienta de vigilancia ad hoc y 

promueve la rendición de cuentas, ya que tiene que sincerarse las acciones concretas a ejecutarse, los 

indicadores de desempeño y los objetivos a alcanzar (Alvarado & Morón3, 2011).  Finalmente, también 

rompe con el concepto erróneo que más recursos conllevan a mejores resultados. 

La implementación de esta estrategia de gestión púbica busca articular la gestión presupuestaria en torno 

a los resultados que requieren y valoran los ciudadanos, mantener la disciplina fiscal, fortalecer la 

rendición de cuentas, mejorar la eficiencia en la distribución de recursos y mejorar la calidad del gasto. 

Se intenta pasar de una elaboración del presupuesto incrementalista y basada en insumos (line-ítem 

budgeting) a un presupuesto orientado hacia resultados (outcomes-based budgeting) (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2010). De esta manera se consideran los resultados como punto de partida y de 

llegada. Además, el diseño comprende todo el proceso presupuestario, lo que quiere decir que se analiza 

la programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de la asignación de 

recursos públicos. 

 

Es decir, las asignaciones presupuestarias se hacen en función a productos (vacunas aplicadas, libros 

distribuidos, etc.) y no a insumos (remuneraciones, bienes y servicios, etc.) como el modelo tradicional. 

Bajo el enfoque PpR, se establece recursos según coberturas de productos y luego se distribuye por 

instituciones. Aquello obliga a desarrollar estructuras de costos y calcular los costos de los productos que 

se entregan a la ciudadanía. El PpR cambia el enfoque de la mirada tradicional que prioriza la eficiencia y 

el control en el manejo de los recursos, hacia una gestión dirigida por la efectividad en el logro de 

resultados (Ministerio de Economía y Finanzas4, 2010). 

                                                           

3 Alvarado, B., & Morón, E. Perú, hacia un presupuesto por resultados: afianzando la transparencia y rendición de 
cuentas. Lima. 2008. 
4 Ministerio de Economía y Finanzas. De las Instituciones al Ciudadano: La Reforma del Presupuesto por 
Resultados en el Perú. Lima. 2010. 
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El Presupuesto por Resultados se implementa gradualmente mediante los Programas Presupuestales 

(PP). Estos funcionan como una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas. Los 

Programas Presupuestales PpR, se orientan a proveer productos (conjunto de bienes o servicios que 

recibe la población beneficiaria) para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al 

logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública. En el 2007 se definieron los 

programas piloto, cuyo hilo conductor es el desarrollo del capital humano: salud, educación, nutrición, 

identidad y conectividad (Alvarado & Morón, 2011). 

 

El monto destinado a los Programas Presupuestales (PP), al igual que su número, ha incrementado 

significativamente durante los últimos años, lo que indica su buen funcionamiento y un compromiso hacia 

la gestión por resultados. 

 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es un Sistema Administrativo creado en el año 2000 

mediante la Ley N°272935 con el fin de superar problemas relacionados con: la ineficiencia del uso de los 

recursos públicos; la presencia de proyectos sin rentabilidad social o económica; proyectos sin 

sostenibilidad; la duplicidad entre instituciones públicas, y finalmente, los proyectos de alto riesgo por 

falta de evaluación ambiental y de seguridad (Universidad del Pacífico6, 2010). En efecto, el SNIP 

funcionaba como un control de calidad de Proyectos de Inversión Pública (PIP), estableciendo las 

metodologías, procesos y normas técnicas a las que los proyectos se deben someter. 

 

Cabe resaltar que el Sistema de Inversión Pública ha desarrollado una serie de mecanismos e incentivos 

para manejar el Proceso de Descentralización de la Inversión Pública de manera gradual, sistemática, y 

                                                           

5 Derogada por el Decreto Legislativo N° 027-2017/EF del 23 de febrero de 2017. 
6 Universidad del Pacífico. Balance de la Inversión Pública: Avances y Desafíos Para Consolidar la Competitividad 
y el Bienestar de la Población. Lima. 2010. 
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ordenada. Sin embargo, como hemos visto, aún tiene mucho que hacer para mejorar la capacidad y la 

calidad del gasto público. 

 

La Dirección General de Inversión Pública (DGIP)7 ha venido mejorando de manera continua el Sistema 

de Inversión Pública. Ha ido simplificando y adecuando su normatividad a las diferentes situaciones y 

particularidades de los sectores y de las regiones, provincias y distritos. Ha publicado y mejorado las 

guías y los contenidos mínimos específicos para la formulación y evaluación de los proyectos. Además, 

ha desarrollado un aplicativo a nivel nacional a fin de facilitar el registro y la gestión de los proyectos de 

inversión que son declarados viables. 

 

Asimismo, se han creado rankings para incentivar la competencia entre las regiones y municipios y se 

han establecido sistemas de incentivos para mejorar los siguientes indicadores de desempeño de la 

inversión pública: i) incidencia (que la inversión cierre brechas); ii) eficacia en la ejecución (mejore la 

velocidad del gasto); iii) envergadura (tamaño promedio del proyecto); iv) viabilidad (que el banco de 

proyectos cuente con estudios de pre inversión declarados viables en cantidades suficientes); v) 

ejecutabilidad (que los proyectos avancen a lo largo del ciclo o el proceso clave de valor de la inversión 

pública).    

 

En la etapa de planeamiento se identifican cuatro problemas clave: (1) el inadecuado diagnóstico, 

selección y priorización de problemas según las necesidades de la población; (2) la poca capacidad para 

fijar objetivos por causa de intereses políticos; (3) una ineficiente selección entre las distintas 

modalidades de ejecución disponibles en Proyectos de Inversión Pública; (4) la existencia de una limitada 

                                                           

7 El Decreto Legislativo N° 1252, crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y deroga la Ley N° 27293, 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, se creó el referido Sistema Nacional con la finalidad de orientar el 
uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del país. 
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articulación entre los Planes de Desarrollo Concertado (PDC), el Plan Estratégico Institucional (PEI), el 

Plan Operativo (POI), el Programa Multianual de Inversiones y el Presupuesto por Resultados. 

 

En cuanto a la etapa de preinversión se identifican cinco limitaciones clave: (1) los estudios de 

preinversión son poco precisos, de baja calidad y susceptibles a demoras; (2) el proceso de aprobación 

de viabilidad es lento; (3) los gobierno sub nacionales carecen de personal capacitado que elabore 

estudios de preinversión de calidad; (4) existe una deficiente coordinación entre las autoridades y la 

población sobre las metas de los proyectos de inversión; y (5) los terrenos en donde se realizan las obras 

no cuentan con saneamiento legal. 

 

En la etapa de inversión, se aprecian problemas tanto en fase de los estudios a nivel de Expediente 

Técnico (ET) como en la ejecución y supervisión de los proyectos. En cuanto al ET, existe preocupación 

en tres aspectos: (1) los ET son a menudo de inadecuada calidad e incompletos; (2) los profesionales 

desconocen las normas y directivas; y (3) existe un desfase entre los estudios de preinversión y el ET, 

particularmente en términos presupuestales. En cuanto a la calidad de los ET esto se debería a la 

carencia de personal capacitado responsable y los inadecuados términos de referencia. Los términos de 

referencia para la contratación de estudios y las bases empleadas no tienen claro el alcance u ofrecen 

pagar precios no acordes con la magnitud y complejidad de los requerimientos, de modo que impiden la 

contratación de equipos profesionales idóneos. La carencia de personal capacitado es identificada 

también como la principal causa del desconocimiento sobre normas y directivas en los gobiernos 

descentralizados, un tema al que ya se ha referido en el capítulo de fortalecimiento de capacidades. 

 

Los ET deficientes generan muchos re-procesos con las verificaciones o desactivaciones y 

reformulaciones de los estudios de preinversión. Por otro lado, la mala calidad de los expedientes 

redunda en la contratación de las obras. Contratos de obras basados en inadecuados expedientes 

técnicos generan muchos trámites de adicionales de obra o incluso paralizaciones de obra por arbitrajes. 
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Finalmente, se concluye que un problema adicional en la fase de inversión es la inadecuada supervisión 

de obras. Esto es principalmente un problema que enfrentan los gobiernos locales, ya que un gran 

número no dispone de personal para la supervisión y liquidación. 

 

En la etapa de post inversión, el problema central es que no se destinan suficientes recursos para la 

operación y mantenimiento de los proyectos de inversión pública. Otro de los problemas en esta etapa 

era la falta de un sistema de información central que permita realizar un seguimiento completo e integral 

de los proyectos de infraestructura. Esto cambió con la creación del Sistema de Información de Obras 

Públicas (INFObras) desarrollado por la Contraloría General de la República. Sin embargo, existen 

ciertos problemas que deben ser abordados. Por ejemplo, existen entidades que no cumplen con el 

requerimiento de registrarse en el sistema. Esto se debería a que las ellas saben lo que están ejecutando 

mal y no quieren que esto se refleje en el sistema. En otras palabras, lo ven como un mecanismo de 

fiscalización. 

 

A modo de conclusiones especificas podemos señalar las siguientes: 

 

a. Existen grandes brechas en infraestructura y acceso a servicios públicos: A pesar del 

crecimiento económico sostenido y la creciente disponibilidad de recursos fiscales, el Perú sigue 

enfrentando grandes brechas en el acceso a servicios públicos. Se ha identificado un déficit 

significativo de infraestructura de uso público, que repercute negativamente en la calidad de vida 

de los ciudadanos y le resta competitividad al país. 

b. El diagnóstico de la inversión pública constata que el Estado no ha utilizado 

adecuadamente los recursos disponibles: Por un lado, los gobiernos sub nacionales utilizan 

casi exclusivamente la Administración Directa y la Contrata como modalidades de ejecución de 

inversiones, lo que no ha generado inversiones sostenibles y socialmente rentables. Por otro 

lado, se nota un claro retraso en la realización de las inversiones. Entre el 2005 y 2012, se 
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presupuestaron S/ 195 mil millones para inversión en todos los sectores, en los tres niveles de 

Gobierno. Sin embargo, solo se gastaron S/ 126 mil millones; por lo tanto, S/ 69 mil millones 

fueron reprogramados.  

c. Atomización de inversiones: En el Perú la inversión pública se gestiona de manera atomizada, 

generando elevados costos de transacción y coordinación, y supera la capacidad técnica de 

gestión de los gobiernos sub nacionales. Como resultado, se realizan estudios de mala calidad, 

y se desaprovechan posibles economías de escala en cuanto a los costos materiales y gastos 

generales que podrían empaquetarse en un solo gran proyecto. 

d. Deficiente operación y mantenimiento: El principal problema enfrentado en esta etapa son los 

insuficientes recursos para la operación y mantenimiento de las obras. Esto afecta 

sustancialmente la sostenibilidad de las inversiones y no permite percibir los beneficios que se 

tuvieron en cuenta en los estudios que justificaron la rentabilidad de la inversión. 

e. Uso limitado de las modalidades de ejecución de inversiones: Actualmente, cerca al 100% 

de las obras de inversión pública son ejecutadas mediante Contrata o Administración Directa. El 

uso de Obras por Impuesto y Asociaciones Público-Privadas, además de los ahorros que 

generaría mediante la reducción de los costos de administración de contratos y transacción, 

aprovecharía tanto la repartición de riesgos entre el público y el privado, importantes economías 

de escala en los costos de los materiales y en los gastos generales, y aseguraría la operación y 

el mantenimiento de la obra durante la vida de un contrato a largo plazo, es limitado.  

f. Los gobiernos sub nacionales enfrentan una serie de limitaciones que dificultan la 

optimización de la inversión pública: Primero, de manera transversal durante todo el Ciclo de 

Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y actualmente del Sistema de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.pe, ha demostrado que existe 

una necesidad de capacitar al personal encargado de inversiones. Existe una importante 

heterogeneidad de capacidades en los gobiernos sub nacionales que se traduce en la 
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elaboración de estudios de preinversión y expedientes técnicos poco precisos y de baja calidad. 

Estas deficiencias se traducen en mayores costos en las etapas subsiguientes. 

 

El mejoramiento continuo es un principio básico de la Gestión de Calidad en las Organizaciones, 

empresas y entidades públicas, donde la mejora continua debería ser un objetivo estratégico permanente 

a fin de incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de la calidad de los servicios públicos, 

programas estratégicos, proyectos y obras públicas, en el mismo sentido, considerando que los mejores  

niveles de calidad, se encontraban en los más bajos costos y los menores tiempos de entrega de los 

servicios y productos, éstos conceptos están dejando de ser ventajas competitivas en el presente, para 

pasar a ser necesidades básicas y agregar a ellos otros paradigmas con más alto nivel, diversas técnicas 

o métodos de mejora de calidad, tales como: Ingeniería de Procesos, Gestión de Calidad Total, Gestión 

de Procesos, Administración Total de la Mejora Continua, el Método Tompkins de Mejora Continua, Seis 

Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo Organizacional entre otros, se están imponiendo en la 

actualidad. Distintos autores han hecho referencia a la mejora de la calidad ofreciendo diferentes puntos 

de vista, sobre el tema. 

 

El tiempo es un activo administrable, la utilización ineficiente del tiempo da como resultado el 

estancamiento, la inercia, etc. Los recursos materiales, humanos, los productos, la información y los 

documentos permanecen en un lugar sin agregar valor alguno. En el área de producción, el desperdicio 

temporal toma la forma de existencias del mismo modo cuando se desperdicia el tiempo, se estancan los 

procesos. Por ejemplo; puede suceder en una oficina, cuando un documento o segmento de información 

permanece en un escritorio o dentro de un computador esperando una decisión o una firma. Donde 

quiera que haya estancamiento, se produce despilfarro que conducen invariablemente a la pérdida de 

tiempo. 
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Por lo tanto, el tiempo es un activo que con frecuencia se desprecia. Si se dilapida pone en peligro el 

mejor de los planes; si se utiliza cuidadosamente hace que la administración sea más efectiva y menos 

inquietante. El tiempo es irrecuperable. Al menos en teoría, siempre es posible obtener otras cosas y 

recuperarlos, pero el tiempo no y debe utilizarse con prudencia. Una vez que el tiempo se ha gastado, 

nadie tiene una segunda oportunidad para usarlo. 

 

Este aspecto debe promoverse más en la administración pública. Mediante la eliminación de los ya 

mencionados cuellos de botella de tiempo que no agregan valor, el sector público debe tener la 

capacidad de lograr incrementos sustanciales, tanto en eficiencia como en satisfacción del cliente. Por 

cuanto no tiene costo alguno, la eliminación de la pérdida de tiempo es una de las formas más fáciles que 

tiene la entidad para mejorar sus operaciones. Todo lo que tenemos que hacer es ir a los lugares de 

trabajo, observar lo que está sucediendo allí, reconocer las imprecisiones y pérdidas de tiempo y 

emprender los pasos necesarios para su eliminación. 

 

La gestión de procesos en la administración pública permite alcanzar mejores resultados y de una forma 

más eficiente, al hacer posible que los sistemas, las personas y, en general, los recursos disponibles, 

trabajen coordinados y en armonía con objetivos claramente definidos. A esto es a lo que se denomina 

optimización; es decir, que las partes de trabajen colectivamente para alcanzar las metas del conjunto del 

sistema. Porque una organización es eso, un sistema compuesto por distintas partes y subsistemas que 

deben operar de manera acoplada. Coordinada, en un mismo sentido. Y este sistema está compuesto 

por procesos relacionados entre sí, de modo que los resultados de unos serán “entradas” de otros en 

forma de materiales, información, instrucciones, documento, etc. 

 

La gestión de procesos facilita la coordinación entre los elementos del sistema y, por tanto, esa necesaria 

optimización. Es más, podemos considerarla imprescindible. Una meta de la gestión de procesos es la 
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mejor comprensión sobre cómo se realizan las operaciones de una organización, de cómo se relacionan 

entre sí. 

 

En las administraciones públicas, el número de procesos suele ser muy elevado. En una municipalidad 

de una población de, por ejemplo, 50.000 habitantes no es extraño encontrar del orden de 600 procesos 

distintos. Incluso más en función del grado en que distintos servicios estén externalizados de una forma u 

otra. Estos procesos, a su vez, deben contemplar un considerable número de procedimientos jurídico-

administrativos. En definitiva, un sistema complejo que necesita precisamente de una forma de gestión 

basada en procesos para resultar eficaz y eficiente. 

 

Sin embargo, el enfoque de la gestión de procesos en la administración pública no está tan extendido. Es 

más, se aplica poco, muy poco; la gestión de procesos permite analizar con detalle las actividades de una 

organización. Se establecen así las condiciones para mejorar la calidad de los resultados y la satisfacción 

de ciudadanos y ciudadanas; detectar oportunidades de mejora y, no hay que olvidarlo, reducir costes. Y 

todo ello al mismo tiempo. Habría que añadir que, desde una visión de procesos, es posible determinar 

las cargas de trabajo de los procesos y llevar a cabo una consecuente distribución del personal de la 

institución. En definitiva, gestionar por procesos debe considerarse más que una elección, una obligación. 

 

1.1.1 CICLO DEL PROYECTO Y PLAZOS DE EVALUACIÓN 

a) Ciclo del Proyecto 

El ciclo del proyecto de la inversión pública integra la idea del proyecto y conforme a lo 

dispuesto en las Directivas8, está constituido por tres fases: ii) pre inversión, iii) inversión, y, iv) 

post inversión. Cada fase de este ciclo contiene determinadas acciones que están orientadas a 

certificar la calidad del proyecto y su sostenibilidad. Ahora bien, el estudio considera dos fases 

                                                           

8 Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP (derogado) y el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.pe (actualmente vigente).  
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más: i) planeamiento, programación y presupuesto (Programa Multianual de Inversiones) y v) 

seguimiento y monitoreo, por ser fases importantes para garantizar la pertinencia, calidad y 

sostenibilidad de los PIP. A continuación, se desarrolla cada una de ellas: 

 

 Planeamiento, Programación y Presupuesto: Esta es la fase de inicial de todo proyecto ya 

que la programación adecuada de la inversión pública y su articulación con el sistema de 

planificación y presupuesto del sector público son necesarias para garantizar que las 

inversiones estén orientadas a cerrar las brechas de acceso a servicios públicos. 

El planeamiento es un proceso de toma de decisiones que tiene como propósito definir los 

objetivos estratégicos, identificar las brechas de acceso a servicios, asociar recursos y priorizar 

los proyectos de acuerdo a la demanda, acuerdos concertados y su impacto esperado. El 

planeamiento se refleja en la formulación y ejecución de los Planes Estratégicos de Desarrollo 

Sectorial, Planes de Desarrollo Concertado Regional o Local y el Presupuesto Participativo. 

La programación es el proceso de priorización, organización y distribución de carácter 

multianual de proyectos, alineados técnicamente por niveles de prioridad con los resultados de 

un proceso de planificación eficaz y operacionalizable9. 

La Programación Multianual de la Inversión Pública (PMIP) constituye uno de los instrumentos 

para la formulación del presupuesto ya que a través de esta se organiza y consolida la cartera 

de PIP a ser evaluados o ejecutados en un periodo no menos de tres años. Finalmente, se 

destina el presupuesto para los proyectos orientados a cumplir los objetivos planeados. 

 Pre Inversión: Tiene como objetivo identificar un problema determinado, así como analizar y 

evaluar las alternativas de solución a fin de decidir la conveniencia de realizar un PIP en 

particular. Para ello, se exige que el PIP cuente con los estudios que sustenten que es viable, 

                                                           

9 Shack, Nelson. Elaboración del Marco Conceptual para el Diseño del Proceso Integrado de la Programación de la 
Inversión Pública en el Perú. Lima: Dirección General de Política de Inversiones (DGPI del. Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF. 2011. 
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es decir que el mismo cumple con tres requisitos: i) Se identifica y prioriza proyectos que cierran 

brechas10 (es socialmente rentable - SNIP), ii) sostenible en el tiempo, y, iii) concordante con los 

lineamientos de política establecida por las autoridades competentes11. 

 

 

TABLA N° 02  

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA VIABILIDAD 

SNIP INVIERTE.pe 

Monto de Inversión Documento Requerido Monto de Inversión Documento Requerido 

< 1.2 millones Formato SNIP 04: Perfil 
Simplificado – PIP Menor 

< 750 UIT Ficha Técnica Simplificada 

Entre 1.2 y 10 millones Estudio de Perfil Entre 750 y 407,000 
UIT 

Estudio de Perfil 

Mayor a 10 millones Estudio de Perfil y 
Factibilidad 

Mayor a 407,000 UIT Estudio de Perfil reforzado 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 
 Elaboración: Propia. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la principal diferencia entre el SNIP e INVIERTE.pe se 

da en que ya no es necesario formular los estudios factibilidad, como se daba con el SNIP 

cuando el monto de inversión superaba los S/ 10 millones (se requería dos estudios perfil y 

factibilidad; ahora con el INVIERTE.pe sólo basta con un solo nivel de estudio. Sin embargo, 

como podemos deducir ambos sistemas requieren la formulación de estudios de perfil sea cual 

fuere el monto de inversión (fichas simplificadas, en caso la inversión sea menor a 750 UIT. En 

ese sentido, la formulación de estudios a nivel de perfil sigue siendo un requisito imprescindible 

tanto en el SNIP como en el INVIERTE.pe, sólo que la responsabilidad de su evaluación recae 

ahora en la propia Unidad Formuladora y no en la OPI como era con el antiguo SNIP.   

                                                           

10 INVIERTE.pe 
11 De acuerdo al numeral 11.2 del artículo 11° de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01, la declaratoria de viabilidad 
solo podrá otorgarse si cumple con los siguientes requisitos: 

a. Ha sido otorgado a un proyecto de inversión, de acuerdo a las definiciones establecidas. 
b. No se trata de un proyecto de inversión fraccionado. 
c. La UF tiene las competencias legales para formular y declarar la viabilidad del proyecto.  
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Así también, cabe señalar que ahora con INVIERTE.pe ya no existen plazos para la evaluación 

de los estudios de perfil como había con el SNIP. Antes, la evaluación por parte de la OPI tenía 

un plazo de 10 días para el caso de un PIP menor y 30 días para un estudio de perfil. Esta 

situación se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

TABLA N° 03  

PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIOS 

SNIP INVIERTE.pe 

Nivel de Estudio Plazo Nivel de Estudio Plazo 

Formato SNIP 04: Perfil 
Simplificado – PIP Menor 

10 días hábiles Ficha Técnica 
Simplificada 

Bajo responsabilidad de la 
Unidad Formuladora 

Estudio de Perfil 30 días hábiles Estudio de Perfil 

Estudio de Perfil y Factibilidad 40 días hábiles Estudio de Perfil 
reforzado 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 
 Elaboración: Propia. 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar dos puntos; el primero es que la elaboración de los 

estudios se mantiene, es decir se requiere de la elaboración de perfiles para la obtención de la 

viabilidad, y segundo, es que aun cuando con INVIERTE.pe no existen plazos para la 

evaluación de estudios, ésta también se mantiene, con la salvedad que le corresponde a la 

Unidad Formuladora llevarla a cabo. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista del consultor los entregables se seguirán presentando tal 

como se venía haciendo con el SNIP y deberán esperar la revisión por parte de la Sub Gerencia 

de Estudios de Pre Inversión - SGFEPI, quien en su condición Unidad Formuladora tiene dicha 

responsabilidad. Por lo que, se podrían presentar los mismos problemas en las demoras 

de la formulación y revisión de los estudios de pre inversión. Además, cabe señalar que 

los informes técnicos favorables que se requieren en cuanto al impacto ambiental y restos 

arqueológicos siguen en el ámbito funcional de los sectores ambiente y cultura. 
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TABLA N° 04  

PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIOS 

Etapa Órgano Responsable 

SNIP INVIERTE.pe 

Formulación Unidad Formuladora Unidad Formuladora 

Evaluación OPI Unidad Formuladora 

Viabilidad OPI Unidad Formuladora 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 
 Elaboración: Propia. 
 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, aun cuando exista un nuevo sistema como 

INVIERTE.pe, la parte operativa de la formulación, evaluación y aprobación de estudios se 

mantiene, sólo ha habido un cambio en la asignación de la responsabilidad. Esta situación nos 

permite señalar que los aportes que se muestran en el presente trabajo de investigación son 

válidos, por cuanto para el consultor la formulación y evaluación se mantienen, ya dependerá 

de las limitaciones y debilidades de la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Pre 

Inversión - SGFEPI cuanto pueda mejorar y agilizar el proceso de gestión de la inversión 

pública. 

 Inversión: Esta fase comienza cuando un PIP ha sido declarado viable. Está compuesta de dos 

etapas: i) la elaboración del expediente técnico o estudio detallado, y, ii) la ejecución del PIP. 

Para la elaboración del expediente técnico o estudio detallado la Unidad Ejecutora de 

Inversiones - UEI debe ceñirse a los parámetros previstos en el estudio de pre inversión con el 

que se declaró viable el PIP. Los estudios definitivos o los expedientes técnicos tienen una 

vigencia de tres años, luego de los cuales, si no se ha iniciado la ejecución del PIP, la Oficina 

de Programación Multianual de Inversiones (ex OPI) y la Dirección General de Programación 

Multianual de Inversiones (DGPMI) del MEF, cuando corresponda, deberán evaluar 

nuevamente el estudio de preinversión con el que se declaró la viabilidad y ejecución del PIP. 

Para iniciar la ejecución del PIP la OMPI debe registrar en el Banco de Inversiones la 

información consignada en el Formato 01, siendo la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) 



39 

 

 

exclusivamente responsable por la información consignada en el mencionado formato, el cual 

tiene calidad de declaración jurada. 

La fase de Inversión culmina una vez que el PIP ha sido totalmente ejecutado y liquidado, de 

corresponder. Luego de ello, la UEI debe elaborar el informe sobre el cierre del PIP (Formato 

04) y su transferencia, cuando corresponda, y remitirlo al OMPI de la entidad. 

 Post Inversión: Un proyecto entra a la fase de post inversión cuando se ha culminado la 

ejecución del PIP por completo y este ha sido transferido a la entidad responsable para su 

mantenimiento. Esta fase comprende: i) la operación y mantenimiento del PIP, y, ii) la 

evaluación ex post.  

La evaluación ex post es el proceso para determinar sistemática y objetivamente la eficiencia, 

eficacia y el impacto de todas las acciones desarrolladas para alcanzar los objetivos planteados 

en el PIP. Para cada nivel de estudio existen condiciones diferentes sobre los cuales se llevará 

a cabo la evaluación. 

 Seguimiento y Monitoreo: El objetivo de esta fase es proporcionar alerta o indicaciones 

tempranas del progreso en el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión pública. 

Esto se logra a través del establecimiento y seguimiento a indicadores establecidos que puedan 

medir los avances de los objetivos del proyecto.  

 

ALCANCES SOBRE EL CAMBIO DE NORMATIVIDAD EN LA INVERSIÓN PÚBLICA 

Mediante el Decreto Legislativo N° 1252 publicado 01 de diciembre de 2016, se crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.pe) y, asimismo, se deroga la 

Ley N° 27293 – Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).   

 

Este nuevo sistema administrativo del Estado, tiene por finalidad orientar el uso de los recursos públicos 

destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo socio-económico del país. 
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Entró en vigencia el 24 de febrero de 2017, mediante el Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba 

el Reglamento Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, dando prioridad 

al cierre de brechas, antes que a la rentabilidad social como eran anteriormente con el SNIP.  

 

INVIERTE.pe se diferencia con el antiguo SNIP en cuanto a la definición de las inversiones y a las 

funciones que cumplen los actores involucrados. En ese sentido en la siguiente figura se presentan las 

diferencias más importes entre uno y otro sistema. 

 

TABLA N° 05  

DIFERENCIAS ENTRE INVIERTE.PE Y EL SNIP

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 
 Elaboración: Propia. 



41 

 

 

1.1.2 GESTIÓN POR PROCESOS 

Según Bravo12, «un proceso es una competencia de la organización que le agrega valor al cliente, a 

través del trabajo en equipo de personas, en una secuencia ordenada de actividades, interacciones, 

estructura y recursos que trasciende a las áreas» (2013: 33). 

 

De acuerdo con Bravo:   

  

[…] La palabra proceso viene del latín processus, que significa avance y progreso. Un proceso es el 

conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se caracterizan por requerir ciertos insumos 

(inputs: productos o servicios obtenidos de otros proveedores) y tareas particulares que implican 

valor añadido, con miras a obtener ciertos resultados. 

 

Otra posible definición: gestión de todas las actividades de la empresa que generan un valor 

añadido; o bien, conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. Proceso no es lo mismo que procedimiento. Un 

procedimiento es el conjunto de reglas e instrucciones que determinan la manera de proceder o de 

obrar para conseguir un resultado. Un proceso define qué es lo que se hace, y un procedimiento, 

cómo hacerlo. No todas las actividades que se realizan son procesos. Para determinar si una 

actividad realizada por una organización es un proceso o subproceso, debe cumplir los siguientes 

criterios: La actividad tiene una misión o propósito claro. La actividad contiene entradas y salidas, se 

pueden identificar los clientes, proveedores y producto final. La actividad debe ser susceptible de 

descomponerse en operaciones o tareas. La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación 

de la metodología de gestión por procesos (tiempo, recursos, costes). Se puede asignar la 

responsabilidad del proceso a una persona […]. (2013: 33) 

                                                           

12 Bravo Carrasco, Juan. Gestión de Procesos (Con Responsabilidad Social). 5ta Edición. Santiago de Chile. 2013. 
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En ese sentido, el proceso puede ser entendido como una serie secuencial e interrelacionada de 

actividades que se ejecutan dentro de las competencias organizacionales para brindar servicios a las 

personas; en el caso del sector público, esta figura recae en el ciudadano. 

 

Bajo esa lógica, todo proceso dentro de una organización pública tiene como objetivo principal la 

provisión de bienes y servicios a la población, y no solo el hecho de ejercer sus funciones. 

 

Según la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, la gestión por 

procesos es un enfoque que permite gestionar integralmente las actividades, medios y recursos de las 

entidades, orientando su funcionamiento al servicio de la ciudadanía. 

 

Según Bravo, «la gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la 

empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los 

procesos de la organización para lograr la confianza del cliente» (Bravo 2013: 31). 

 

Asimismo, Bravo indica:   

  

[…] La gestión por procesos (Business Process Management) es una forma de organización 

diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente sobre las 

actividades de la organización. Los procesos así definidos son gestionados de modo estructurado y 

sobre su mejora se basa la de la propia organización. La gestión de procesos aporta una visión y 

unas herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más 

eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes. No hay que olvidar que los procesos los 

realizan personas y los productos los reciben personas, y, por tanto, hay que tener en cuenta en todo 

momento las relaciones entre proveedores y clientes […]. (2013: 31) 
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En esa línea, la gestión por procesos debe agregar valor en cada etapa del proceso, entendido este 

como un conjunto de actividades secuenciales que transforman los insumos en bienes y servicios para el 

ciudadano.  

  

Una gestión por procesos orientada al servicio del ciudadano debe cambiar el tradicional modelo de 

organización funcional por una organización por procesos contenidos en las «cadenas de valor» de cada 

entidad, que aseguren que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e 

impactos positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles.  

 

1.1.3 MARCO NORMATIVO 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) 

Según la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (Ley N° 27658), vigente desde el año 

2002, en los artículos 1, 2 y 3, se declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus 

diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de 

mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 

 

La PNMGP constituye el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el 

Perú, que establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del 

sector público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país. La PNMGP está dirigida a todas las 

entidades públicas del Poder Ejecutivo, organismos autónomos, así como a los gobiernos regionales y 

locales, sin afectar las autonomías que les confiere la ley, entidades que están llamadas a formular 

planes y emprender acciones de modernización de su gestión a fin de mejorar su desempeño al servicio 

de los ciudadanos.  

 

De esta forma, a través del artículo 3 de este Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se establece el rol de 

la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en calidad de organismo 
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rector del proceso de modernización de la gestión pública, que tendrá a su cargo la articulación, 

seguimiento y evaluación la PNMGP; disponiéndose, a través del artículo 4° que la implementación de 

las medidas y acciones efectuadas en el marco de lo dispuesto en la citada norma, se financia con cargo 

al presupuesto institucional autorizado de los pliegos correspondientes, para los fines establecidos en el 

mismo, sin demandar recursos adicionales al tesoro público y conforme a las disposiciones legales 

vigentes.  

  

Por el artículo 5° de la Ley, se regula las principales acciones del proceso de modernización de la gestión 

del Estado, estableciendo que este se sustenta fundamentalmente entre otras, en las siguientes acciones 

que refieren sus incisos (d) y (f) que se detallan: (d) Mayor eficiencia en la utilización de los recursos del 

Estado, por lo tanto, se elimina la duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones 

entre sectores y entidades o entre funcionarios y servidores. (f) Institucionalización de la evaluación de la 

gestión por resultados, a través del uso de modernas tecnologías, la planificación estratégica y 

concertada, la rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia a fin de garantizar canales que 

permitan el control de acciones del Estado.  

 

Otro de los pilares de la PNMGP que se encuentra relacionado al presente trabajo de investigación es el 

de la simplificación administrativa, Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, donde se establecen las 

disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios 

prestados en exclusividad para el ciudadano.   

  

El citado decreto supremo, como parte de la metodología de simplificación administrativa aprobada, 

establece como uno de sus objetivos específicos: “Contribuir a la implantación de una gestión pública con 

enfoque de procesos que enfatiza en la gestión horizontal y no funcional, cruzando las barreras entre 

diferentes unidades funcionales para el logro de los objetivos de la organización”. 
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Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP 

La Ley Nº 27293 crea el SNIP, modificada por las Leyes N° 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de 

julio de 2006), por el Decreto Legislativo N° 1005 (03 de mayo de 2008) y 1091 (21 de junio de 2008).  

 

Como se mencionó anteriormente, el SNIP dicta las pautas sobre los proyectos de inversión pública a 

través de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM), el cual a su vez 

se encarga de generar instrumentos metodológicos, que faciliten a las UF la elaboración de los estudios 

de preinversión y, a las OPI la evaluación de los PIP a efectos de la declaración de viabilidad, es decir, la 

certificación de la calidad de los proyectos a través de reglamentos y directivas [Resolución Directoral Nº 

003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública - 

Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, modificada por: R.D. Nº 002-2011-EF/63.01 (23 de julio de 2011), R.D. 

N° 003-2012-EF/63.01 (23 de mayo de 2012), R.D. N° 008-2012-EF/63.01 (13 de diciembre de 2012), 

R.D. Nº 003-2013-EF/63.01 (2 de mayo de 2013), R.D. N° 004-2013-EF/63.01 (7 de julio de 2013), R.D. 

N° 005-2013EF/63.01 (27 de julio de 2013), R.D. Nº 008-2013-EF/63.01 (31 de octubre de 2013) , R.D. 

Nº 005-2014-EF/63.01 (20 de mayo 2014), R.D. N° 001-2015-EF763.01 (05 de febrero de 2015) y R.D. 

N° 004-2015-EF/63.01 (09 de abril de 2015), Resolución Directoral N° 001-2010-EF/68.01 aprueba 

instrumentos metodológicos para la evaluación de las declaratorias de viabilidad otorgadas en el marco 

del SNIP].  

 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.pe 

El 01 de diciembre de 2016 se aprobó el Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional 

de Inversión Pública. Mediante este nuevo sistema no se exigirá a los proyectos de inversión pública que 

evidencien rentabilidad social, sino que demuestren estar orientados al cierre de brechas. Con la entrada 
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en vigencia del Reglamento del Decreto de Legislativo N° 125213, el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.pe la implementación y operatividad se encuentra 

vigente.  

 

El INVIERTE.pe dicta las pautas sobre los proyectos de inversión pública a través de la Dirección 

General de Inversión Pública (DGIP), el cual a su vez se encarga de generar instrumentos 

metodológicos, que faciliten a las UF la elaboración de los estudios de pre inversión y la evaluación de 

los PIP a efectos de la declaración de viabilidad, es decir, la certificación de la calidad de los proyectos a 

través de reglamentos y directivas [Resolución Directoral Nº 001-2017-EF/68.01, que aprueba la Directiva 

para la Programación Multianual en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones, modificada por Resolución Directoral Nº 004-2017-EF/63.01 (12 de setiembre de 2017), 

Resolución Directoral N° 002-2017-EF/63.01 que aprueba la Directiva para la Formulación y Evaluación 

en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, modificada por 

Resolución Directoral Nº 004-2017-EF/63.01 (12 de setiembre de 2017), Resolución Directoral N° 005-

2017-EF/63.01 que aprueba la Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, modificada por Resolución 

Directoral Nº 006-2017-EF/63.01 (03 de octubre de 2017). 

 

En ese sentido, para el desarrollo del presente trabajo se considerará ambos instrumentos.   

 

A partir de lo señalado, en aplicación de la atribución de impulsar la modernización y el mejoramiento de 

la gestión pública mediante la optimización de los sistemas de gestión y el ejercicio del control 

gubernamental con énfasis en las áreas críticas sensibles en el proceso de elaboración de estudios de 

pre inversión, se considera necesario realizar este estudio que analice la problemática que se presenta a 

                                                           

13 Decreto Supremo N° 027-2017/EF. 
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lo largo de todo el ciclo de los proyectos de inversión pública a nivel regional que desarrolle una 

propuesta de mejora del proceso de gestión de estudios de pre inversión en el Gobierno Regional de 

Huánuco. Con ello se busca identificar las causas y plantear recomendaciones que contribuyan a mejorar 

la eficiencia y efectividad de los estudios y la inversión, de modo tal que permita brindar servicios de 

calidad a los ciudadanos.  

 

1.3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La gestión deficiente en la elaboración de los estudios de preinversión de los proyectos de inversión 

pública en el Gobierno Regional de Huánuco, tema que se encuentra desatendido actualmente, debido a 

que no se evidencian acciones de planificación a nivel de gerencias y oficinas. El personal en general 

del Gobierno Regional de Huánuco, realiza acciones tratando de resolver los problemas que se 

presentan en el acontecer diario, sin una previsión y evaluación posterior de las medidas ejecutadas. Al 

carecer de una adecuada planificación, no se encuentran establecidas claramente las responsabilidades 

en la priorización y elaboración de los proyectos a ser ejecutados.  

 

De esta manera, a pesar de que el Gobierno Regional de Huánuco cuenta con un valioso grupo humano 

de profesionales, es posible afirmar que se evidencia la ausencia de eficiencia y organización en el 

desarrollo de sus procesos y funciones, lo cual genera que el proceso de elaboración de estudios sea 

lento y poco eficiente, lo que implica problemas de duplicidad, demora en los trámites administrativos, 

sistemas de información muy deficientes, ausencia de procedimientos y actividades, que a la larga se 

traducen en una inadecuada distribución de los tiempos que demoran los procesos de gestión de 

estudios a lo largo del año. Ello ocasiona el retraso en la aprobación y presentación de entregables, 

poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. 
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Los gobiernos regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, 

con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para 

su administración económica y presupuestal, un pliego presupuestal14. 

 

La misión del Gobierno Regional de Huánuco en el marco de las competencias y funciones establecidas 

en la Ley de Gobiernos Regionales, y de acuerdo a los criterios de modernización del Estado y en el 

marco de la visión territorial, se ha consensuado la siguiente misión que define el central del Gobierno 

Regional de Huánuco y es: “Gestionar y promover el desarrollo humano sostenible en los pobladores de 

la región Huánuco con respeto a la biodiversidad e interculturalidad15” 

 

De acuerdo, al Manual de Procedimientos – MAPRO16 del Gobierno Regional de Huánuco la Sub 

Gerencia de Formulación de Estudios de Pre Inversión es la encargada de la formulación de estudios de 

preinversión siendo su objetivo evaluar la conveniencia de realizar un proyecto de inversión pública (PIP) 

en particular, es decir exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, 

sostenible y concordante con los lineamientos de política establecida por las autoridades 

correspondientes, siendo sus funciones la elaboración de estudios de preinversión17. 

 

Los objetivos estratégicos institucionales orientan la gestión del Gobierno Regional de Huánuco hacia el 

logro de los objetivos estratégicos. En ese sentido, los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI 

contienen la descripción de lo que desea alcanzar, así como, se incorpora el correspondiente indicador y 

meta anual. Así, se plantean doce objetivos estratégicos institucionales los cuales se articulan con los 

                                                           

14 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, Artículo 2°, en concordancia con la Constitución 
Política, Artículo 191°. 
15 Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019. Desafíos y Perspectivas de Mejora Institucional. 
16 Manual de Procedimientos – MAPRO, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 014-2016-GRH/GR del 
14 de enero del 2016. 
17 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF del 22 de febrero del 2017.  
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Objetivos Estratégicos Territoriales - OET siguiendo lógicas de desagregación, análisis causal, así como 

de condiciones específicas del sujeto. 

TABLA N° 06  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

1 Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco 

2 Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco 

3 Garantizar la atención de salud integral de la población 

4 Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y 
modalidades de educación 

5 Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbano rural 

6 Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura en la región 
Huánuco 

7 Fortalecer la gestión administrativa e institucional 

8 Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco 

9 Consolidar la integración y comunicación intra regional 

10 Promover el ordenamiento territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco 

11 Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales 

12 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco 

Fuente: Plan Estratégico Institucional – PEI Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 

 

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales es necesario realizar un conjunto de 

labores ordenadas y sistematizadas. Esas labores son denominadas acciones estratégicas institucionales 

que son una serie de tareas secuenciales y complementarias que se articulan de manera coherente e 

integrada; y que involucran el uso de recursos físicos, financieros, humanos, etc. 

 

Las acciones estratégicas institucionales son medidas a través de indicadores y sus correspondientes 

metas anuales. Cabe mencionar que en el marco de la modernización del Estado, las acciones 

estratégicas institucionales que se desarrollen deben de estar orientadas al cierre de brechas y a 

resultados concretos, por lo que se han determinado acciones estratégicas relacionadas directamente a 

aquellas que reflejan los bienes y servicios que se obtienen del proceso de producción de la Entidad, y se 

entregan al ciudadano, entorno o entidades; otras que están relacionadas a asegurar la realización de los 

procesos de producción, denominándose acciones de apoyo y soporte; y finalmente, aquellas acciones 

que se traducen en los proyectos de inversión pública. 
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Los procesos críticos son aquellos que constituyen el núcleo de una organización, a través de las 

actividades y tareas que realiza, las cuales generan servicios para sus usuarios. 

 

El Macroproceso Gestión de Proyectos del Gobierno Regional de Huánuco tiene por objetivo presentar 

los lineamientos generales que le permitan a la entidad realizar, de manera efectiva, las actividades de 

gestión en la ejecución de proyectos de inversión pública desarrollada por la misma institución. 

 

A través de esta investigación se pretende identificar las deficiencias y puntos críticos en el proceso de 

elaboración de estudios de preinversión y luego desarrollar una propuesta de mejora del proceso de 

gestión de estudios de preinversión en el Gobierno Regional de Huánuco. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Al ser el Gobierno Regional de Huánuco persona jurídica de derecho público, con autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración 

económica y presupuestal, un pliego presupuestal; la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Pre 

Inversión  - SGFEPI, es la encargada de la formulación de estudios de preinversión siendo su objetivo 

evaluar la conveniencia de realizar un proyecto de inversión pública (PIP) en particular, es decir exige 

contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los 

lineamientos de política establecida por las autoridades correspondientes, siendo sus funciones la 

elaboración de estudios de pre inversión. 

 

Sin embargo, se ha observado que la implementación de las actividades y tareas concernientes a la 

elaboración de estudios de preinversión, más que nada está supeditada a la eficiencia que pudieran 

adoptar tanto los consultores como los actores internos y externos a cargo, evidenciándose una carencia 

de procedimientos, así como de una estructura de procesos debidamente estructurados cuyo enfoque 

sea el de formulación y estandarización de los procesos internos y su mejora continua. 
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Consecuentemente esa falta de planificación demostrada durante la elaboración de estudios, se ve 

reflejada principalmente en los desfases que se dan entre los tiempos reales y los tiempos programados, 

repercutiendo de manera directa, en el cumplimiento de los objetivos de la SGFEPI y por ende de la 

entidad, puesto que no se estaría generando el valor esperado por los diferentes grupos de interés 

(beneficiarios directos, gobiernos locales).  

 

En ese contexto, nos lleva a suponer que existe un problema y que éste está constituido por los desfases 

en los tiempos que demanda desarrollar los procesos orientados a la elaboración de los estudios, por tal 

razón surge la idea de diseñar un plan que permita identificar puntos críticos y plantear propuestas de 

mejora durante la operación concerniente a la elaboración de los estudios de pre inversión. 

 

Actualmente la Entidad no cuenta con procedimientos y flujogramas enfocados en el desarrollo de 

estudios de preinversión y supedita esta tarea a la eficiencia que pudieran adoptar los consultores y los 

stakeholders internos.  

 

Asimismo, dicha situación tiene que ver mucho con que el Gobierno Regional de Huánuco a pesar de 

que cuenta en su estructura orgánica y con una Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Ordenamiento Territorial esta no efectúa o implementa de manera directa las políticas orientadas a la 

evaluación, monitoreo y de mejora de los procesos, con lo que se demuestra que no tiene un sistema 

integrado entre el planificador y el formulador. 

 

Por otro lado, se debe precisar a pesar que se cuenta con el Plan Operativo Institucional (POI), no se 

toma en cuenta los formatos de presupuesto, los montos, la meta física y la fecha estimada de 

convocatoria de cada uno de los estudios de preinversión que se quiere formular.  
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Respecto del Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP), no se analizan adecuadamente los 

plazos que demanda la elaboración de estudios y se realizan programaciones considerando periodos que 

en la realidad no se cumplen. Asimismo, se advierten los siguientes aspectos. 

 

Normalmente, el POI modificado se aprueba al término del primer trimestre de cada año, a pesar de que 

el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) tiene procesos previstos a partir de enero de 

cada año.  

 

 De lo expuesto se puede colegir que, si bien en el presupuesto institucional ya se tienen metas, 

estas generan imprecisiones debido a que el POI se encuentra desactualizado.  

 La exigencia de ejecutar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) al 100% hace que se 

incluyan proyectos que no estuvieron planificados, sobre todo con recursos ordinarios, 

generalmente por presión política e incumplimiento del presupuesto participativo.  

 El POI, en su calidad de documento dinámico, esta no se modifica a lo largo de toda la gestión 

elegida por votación popular, generalmente 4 años.  

 El presupuesto sufre menos modificaciones, debido a que no obedece a una programación 

multianual en función a prioridades. En ese sentido, se puede concluir que en dicho rubro no 

existe articulación entre el POI y el presupuesto. 

 

Por otro lado, una de las actividades principales de SGFEPI es la elaboración de estudios de manera 

tercerizada (por contrata). Para ello se requiere desarrollar los procesos que comprendan la priorización, 

selección del consultor, elaboración del estudio y su aprobación de manera eficaz y eficiente.  

 

La fase de planeamiento, presupuesto y programación se considera la fase inicial de todo proyecto de 

inversión pública. La programación adecuada de la inversión pública y su articulación con el sistema de 

planificación y presupuesto del sector público son necesarias para garantizar que las inversiones estén 
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orientadas a cerrar las brechas de acceso a servicios públicos, de allí que los gestores públicos deben 

redoblar esfuerzos por diseñar estrategias que permitan el desarrollo de esta fase de manera eficiente. 

 

Surge la interrogante ¿Qué medidas correctivas se podrían aplicar para mejorar esta situación? En 

principio, desarrollar una propuesta de mejora que esté basado en el enfoque de gestión de procesos y 

subprocesos que comprenden la fase de elaboración de estudios de pre inversión. La mejora de los 

tiempos invertidos, que busque reducir los riesgos, puntos críticos o “cuellos de botella” que pudieran ser 

identificados durante la etapa de elaboración de estudios de pre inversión, que muchas veces postergan 

la oportunidad de aprobación de los mismos. 

 

Por otro lado, buscar que esta propuesta de mejora esté orientado a la satisfacción de los clientes 

(gobiernos locales y beneficiarios directos), que se encuentre plasmada en procedimientos e instructivos 

ofreciendo debidamente validados por las distintas dependencias que se encuentren involucrados en el 

proceso de elaboración de estudios de preinversión; que establezcan los tiempos estándares para cada 

una de sus etapas y actividades. 

 

En consecuencia, se debe precisar que en el presente trabajo se realizará el análisis de cada uno de los 

subprocesos, actividades, así como de los actores que intervienen en la etapa de elaboración de estudios 

de preinversión, teniendo como base el factor de tiempo utilizado durante la elaboración de los citados 

estudios. 

 

1.4.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿Cuál es el impacto de la deficiente gestión en la elaboración de estudios de preinversión en el 

Gobierno Regional de Huánuco?  
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1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Cuáles son las deficiencias y puntos críticos en el proceso de elaboración de estudios 

de pre inversión? 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de mejora del proceso de gestión de estudios de pre inversión en el Gobierno 

Regional de Huánuco. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar las deficiencias y puntos críticos en el proceso de elaboración de estudios de pre 

inversión.    

 

1.6. HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

“La aplicación de una propuesta de mejora de procesos tiene una incidencia positiva en la elaboración de 

estudios de pre inversión”. 

 

Hipótesis Especifica  

a) La adecuada identificación de actividades y puntos críticos permitirá mejorar los subprocesos y 

reducir los retrasos. 

 

1.7. SISTEMA DE VARIABLES – DIMENSIONES E INDICADORES 

Sistema de Variables 

Las variables de la presente investigación son: 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Mejora de Procesos 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Elaboración de Estudios de Pre Inversión 
 

 

1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a. Universo de Población 

El universo del estudio está conformado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, a la cual está adscrita la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Pre 

Inversión encargada de la formulación y evaluación de los estudios de pre inversión. 

 

b. Muestra del Estudio. 

Para el estudio se tomará como muestra a los estudios de pre inversión programados en el Planes 

Operativos Institucionales – POI del Gobierno Regional de Huánuco. 

 

La medición de los datos está referida a la identificación de actividades y puntos críticos permitirá 

mejorar los subprocesos y reducir los retrasos.  Existe la necesidad de levantar información primaria con 

entrevistas a profundidad a los funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco que intervienen en el 

proceso de gestión de estudios de pre inversión; utilizando la siguiente fórmula, se ha determinado la 

realización de 13 entrevistas a profundidad. 

 

             Z2 (NP) Q  (1.96)2 14 (0.5) (0.5) 

n    =  -------------------    =   --------------------------------------------   = 13 

         Z2 PQ + (N-1) E2  (1.96)2 (0.5) (0.5) + 13 (0.05)2 
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DONDE : 

n = Muestra     

N = Número de funcionarios 

Z = Límite de confianza = 1.96 

P = Probabilidad de ocurrencia = 50% (La aplicación de una propuesta de mejora de procesos tiene 

una incidencia positiva en la elaboración de estudios de pre inversión) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia = 50% (La aplicación de una propuesta de mejora de procesos 

tiene una incidencia negativa en la elaboración de estudios de pre inversión) 

E = Error probable = 5% 

 

Se ha determinado la realización de 13 entrevistas a profundidad a los funcionarios del Gobierno 

Regional de Huánuco que intervienen en el proceso de gestión de estudios de pre inversión. En anexos 

se presenta la entrevista a profundidad a realizarse. 

 

1.9. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El análisis respecto al Gobierno Regional de Huánuco es aplicable a cualquier institución que se 

encuentre relacionada con las actividades de formulación de proyectos de inversión. El ámbito de 

aplicación del estudio está referido específicamente a la primera etapa del ciclo de proyectos de inversión 

pública, cuyo enfoque se desarrolla en el marco de la normativa del SNIP y el INVIERTE pe. En ese 

contexto, se precisa que el análisis estará enfocado en los tiempos invertidos en la elaboración de los 

estudios de pre inversión, y sobre la base de dicho análisis y de los aspectos que inciden 

fundamentalmente en la eficiencia y eficacia, se planteará una propuesta de mejora. 

 

La realización de la presente tesis se considera viable en la medida que la documentación y datos para 

su elaboración se encuentran disponibles tanto en la entidad bajo análisis, como en otras entidades, así 

como en información de uso público. 

 

A partir de lo señalado, en aplicación de la atribución de impulsar la modernización y el mejoramiento de 

la gestión pública mediante la optimización de los sistemas de gestión y el ejercicio del control 
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gubernamental con énfasis en las áreas críticas sensibles en el proceso de elaboración de estudios de 

pre inversión, se considera necesario realizar el estudio que analice la problemática que se presenta a lo 

largo de todo el ciclo de los proyectos de inversión pública a nivel regional que desarrolle una propuesta 

de mejora del proceso de gestión de estudios de pre inversión en el Gobierno Regional de Huánuco. Con 

ello se busca identificar las causas y plantear recomendaciones que contribuyan a mejorar la eficiencia y 

efectividad de los estudios y la inversión, de modo tal que permita brindar servicios de calidad a los 

ciudadanos.  
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CAPITULO II 

 

2 MARCO METODOLÓGICO  

2.1 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizará un enfoque cualitativo. Se sustentará con fuentes bibliográficas, 

artículos normativos, documentación desarrollada por las unidades orgánicas especializadas de la propia 

entidad examinada, realización de entrevistas a expertos, así como también a funcionarios del sector, 

entre otros. 

 

Por su naturaleza, la investigación será de nivel y tipo descriptivo18. 

 

2.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para garantizar la optimización del desarrollo de la investigación se adoptarán el siguiente método: 

Método Deductivo19. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

El sujeto de estudio es el proceso de gestión de estudios de pre inversión, el cual se encuentra 

contenido en la normatividad de la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Pre Inversión - 

SGFEPI. Los elementos que conforman este proceso están asentados en la documentación operativa y 

son de conocimiento de los gerentes de cada una de las gerencias del Gobierno Regional de Huánuco, 

por lo que en alguna medida se acudirá a ellas con la finalidad de absolver las interrogantes que se 

plantearon en la presente investigación.  

                                                           

18 Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos & Baptista Lucio, Pilar. Metodología de la 
Investigación, Tercera Edición. Mexico. Mc Graw Hill. 2003. 705 pag. 
19 Ibídem. 



59 

 

 

Los elementos o unidad de análisis están conformado por 67 estudios de pre inversión programados en 

los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional de Huánuco durante los periodos 2015 – 

2017.  

 

2.3 TÉCNICAS DE RECOLLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

2.3.1 FUENTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

a. FUENTES 

Los datos se recolectarán a través de entrevistas a profundidad efectuadas a los funcionarios 

del Gobierno Regional de Huánuco que intervienen en el proceso de gestión de estudios de pre 

inversión y trabajo de campo. 

 

b. TÉCNICA 

Entrevista a profundidad 

 

c. INSTRUMENTOS 

Cuestionarios 

 

2.3.2 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

La presentación de datos se realizará a través de cuadros estadísticos y gráficos, para el 

procesamiento y análisis de datos se empleará el paquete informático EXCEL. 
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CAPITULO III 

 

3 ANÁLISIS DEL PROCESO 

3.1 ANTECEDENTES 

3.1.1 Estructura Orgánica y Características Generales del Gobierno Regional de Huánuco 

El Gobierno Regional Huánuco tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional 

integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos, la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 

planes, programas nacionales, regionales y locales de desarrollo económico, social, poblacional, 

cultural y ambiental. 

 

La Sub Gerencia de Proyectos de Inversión con dependencia jerárquica y administrativa de la 

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es 

responsable de promover y proponer las inversiones públicas con proyectos de fortalecimiento y 

mejoramiento de capacidades, de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de 

servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, 

oportunidades de inversión privada.  

 

A su vez la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Pre Inversión con dependencia 

jerárquica y administrativa de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, formula estudios de preinversión, es responsable del contenido 

del estudio, enmarcados en los lineamientos de política del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP), en el Programa Multianual de Inversión Pública, en el Plan Estratégico Regional 

de carácter Multianual y en los Planes de Desarrollo Regional.  
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TABLA N° 07  

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

 

Fuente: Organigrama del Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 
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A la fecha el Gobierno Regional de Huánuco, se encuentra compuesta por la siguiente 

estructura orgánica: 

TABLA N° 08  

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

FUNCIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Órgano Normativo y Fiscalizador Consejo Regional 
Consejero Regional 
Secretaria del Consejo Regional 

Órgano de Gobierno Gobernador Regional 
Vice Gobernador Regional 

Órgano de Control  

Órgano de Control Órgano de Control Institucional 

Órgano de Defensa Jurídica Procuraduría Pública Regional 

Órganos de Coordinación Consejo de Coordinación Regional 
Directorio de Gerentes Regionales 
Oficina Regional de Gestión en Conflictos 
Sociales 
Oficina Regional de Defensa Nacional, Defensa 
Civil y Seguridad Ciudadana 

Órganos de Dirección Gerencia General Regional  

Órganos de Asesoramiento Oficina Regional de Cooperación Internacional 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial 

Órganos de Apoyo Secretaria General 
Oficina de Imagen Institucional 
Oficina de Coordinación Lima 
Oficina Regional de Administración 

Órganos de Línea Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
Gerencia Regional de Desarrollo Social 
Gerencia Regional de Infraestructura 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental 

Órganos Desconcentrados Oficinas Sub Regionales de Desarrollo 

Órganos Descentralizados Proyectos y Programas Especiales 
Empresas Regionales 

Fuente: ROF del Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 

 

En la estructura orgánica indicada, se observa que la elaboración de los estudios de 

preinversión se encuentra en la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Pre Inversión - 

SGFEPI, la gestión correspondiente a la ejecución de obras y el posterior mantenimiento recae 

en la Gerencia Regional de Infraestructura. 
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También, se aprecia que la entidad cuenta con la Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; que se encarga de la formulación y 

estandarización de las políticas y procesos internos (y su mejora continua); de manera tal que 

se pueda velar por la calidad de la gestión y orientarla a resultados; con lo cual se concluye que 

en la entidad se tiene clara la responsabilidad correspondiente a la priorización de los proyectos 

a ser ejecutados. 

 

3.1.2 Grupos de Interés del Gobierno Regional de Huánuco 

Los grupos de interés, son los que se encuentran relacionados a las actividades y el quehacer 

del Gobierno Regional de Huánuco, y que se ven afectados por sus acciones y logros. 

Asimismo, son aquellos que tienen influencia directa e indirecta en las decisiones a tomarse en 

la organización, y, por lo tanto, guían las acciones futuras, y ayudan a visualizar hacia dónde 

debe dirigirse la institución, como lo indica el gráfico a continuación: 

 

GRAFÍCO N° 01  

GRUPOS DE INTERÉS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

 

Elaboración: Propia 

Gobernador 
Regional  

Trabajadores del 
Gobierno Regional de 

Huánuco 

Fuentes de 
Financiamiento 

Empresas 
Constructoras / 
Consultoras / 

Proveedores en 
General 

Gobierno 
Nacional 

Gobiernos 
Locales 

Sociedad 
Civil 
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3.1.3 Estructura de Procesos del Gobierno Regional de Huánuco 

Para identificar los macroprocesos y procesos que se desarrollan en el Gobierno Regional de 

Huánuco, se revisó el Manual de Procesos de la entidad, el mismo que fue aprobado a través de 

la Resolución Ejecutiva Regional N° 014 – 2016 – GRH/PR. Es así que, como parte de dicho 

análisis, se observa que la estructura de procesos del Gobierno Regional, está constituida por 

los siguientes macroprocesos: 

 

GRAFÍCO N° 02  

MACROPROCESOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

 

Fuente: Mapa de Procesos del Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 

 

Asimismo, cabe precisar que cada uno de los citados macroprocesos, está constituido por 

procesos y subprocesos, cuyo detalle es el siguiente: 
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TABLA N° 09  

ESTRUCTURA DE PROCESOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

PROCESOS ESTRATÉGICOS  

Direccionamiento Estratégico 

Gestión del Desarrollo y Modernización Institucional 

Gestión de Alianzas y Posicionamiento Institucional 

PROCESOS MISIONALES 

Gestión del Desarrollo Social 

Gestión de la Competitividad Económica y Productiva 

Integración Territorial Regional 

Gestión Ambiental y Riesgo de Desastres 

PROCESOS DE APOYO 

Gestión del Recurso Humano 

Gestión Financiera y Presupuestaria 

Gestión de Bienes y Servicios 

Gestión de la Inversión Pública 

Gestión de Asuntos Jurídicos 

Gestión Documentaria y de Archivo 

Fuente: Mapa de Procesos del Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 

 

Ahora bien, considerando que el presente trabajo, se enfoca principalmente en el análisis de los 

tiempos invertidos durante la etapa de elaboración de estudios de preinversion, se ha visto por 

conveniente efectuar una clasificación funcional de los procesos, lo cual nos permitirá ubicar 

dicha etapa dentro la estructura general de procesos existentes. 

  

TABLA N° 10  

ESTRUCTURA FUNCIONAL DE PROCESOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

PROCESOS FUNCIÓN 

Procesos de Gestión de la Inversión Pública Apoyo 

Fuente: Mapa de Procesos del Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 

 

Como se puede apreciar en dicha estructura, el primer nivel corresponde a los procesos 

estratégicos, cuyo conjunto de procesos están relacionados a la determinación de las políticas, 

estrategias, objetivos y metas de la entidad, así como asegurar su cumplimiento.   
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En el segundo nivel se ubican los procesos orientados a ejecutar la misión de la institución y por 

otro lado entregar el valor a los grupos de interés del Gobierno Regional de Huánuco; este 

conjunto de procesos son la producción de bienes y servicios de la cadena de valor, 

denominado también proceso de realización, clave o core business. 

 

Finalmente, en el tercer nivel se describen los procesos que se encargan de brindar apoyo o 

soporte a los procesos operativos o misionales. 

 

Consecuentemente, podemos manifestar que los procesos involucrados en la elaboración de 

estudios de pre inversión, al presentar características y procedimientos de carácter operativo, 

forman parte de los procesos de gestión de la inversión pública, el que a su vez constituye uno 

de los macro procesos de apoyo de la entidad. 

 

 



GRAFÍCO N° 03  

MAPA DE PROCESOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

 

Fuente: Mapa de Procesos del Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 



Prosiguiendo con el análisis, de los procesos operativos que se indican en el esquema antes 

mostrado, se ha extraído el proceso correspondiente a la Gestión de la Inversión Pública, con la 

finalidad de analizar sus componentes (planificación, seguimiento y control, cierre), y la relación 

o correspondencia que guardan cada uno de ellos con la gestión referente a los procesos de 

elaboración de estudios de preinversión, así como los sub procesos, actividades y 

procedimientos que lo conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFÍCO N° 04  

MACROPROCESO DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

 

Fuente: Mapa de Procesos del Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 

 

 



Como resultado del análisis antes planteado, se aprecia que el Macro Proceso de Gestión de la 

Inversión Pública, tienen correspondencia directa con el ciclo de proyectos de inversión 

(INVIERTE.pe), esto quiere decir que los procesos de Planificación, Seguimiento y Control, así 

como Cierre de Proyectos, se aplican de forma transversal tanto para la fase de preinversión, 

como la de inversión (estudio definitivo y obra). 

 

Consecuentemente, podemos establecer que el proceso correspondiente a la gestión de 

inversiones (formulación y evaluación de las inversiones) objeto del presente estudio, constituye 

la primera fase de procesos del Macro Proceso de Gestión de la Inversión Pública, 

correspondiendo las siguientes fases a los procesos de gestión de estudios definitivos y gestión 

de obras, cuyo análisis no es parte del presente trabajo. 

 

Ahora bien, luego de haberse determinado en el marco de la estructura general de procesos del 

Gobierno Regional de Huánuco, el objeto del presente trabajo, procederemos con el análisis y 

desarrollo de los procesos correspondientes a la Gestión de Formulación y Evaluación de las 

Inversiones. 

 

3.2 PROCESO DE GESTIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES 

3.2.1 Competencia  

Al respecto, se ha elaborado una matriz de correspondencia entre los procesos de apoyo y las 

áreas del Gobierno Regional de Huánuco, en donde se muestra que la gestión de los procesos 

correspondientes a la etapa de estudios de preinversión se encuentra a cargo de la Sub 

Gerencia de Formulación de Estudios de Pre Inversión, quien por sus funciones es la 

responsable del cumplimiento de cada uno de ellos, así como de sus actividades y 

procedimientos. 
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TABLA N° 11  

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE PROCESOS DE APOYO Y ÁREAS DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE HUÁNUCO 

PROCESOS DE APOYO O SOPORTE 
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PA. 04.01 Formulación y Evaluación de las Inversiones   X                 

PA. 04.01.01 Elaboración de Plan de Trabajo  X   X X             

PA. 04.01.02 Formulación y Evaluación del PIP  
X                 

PA. 04.02 Ejecución de la Inversión         X           

PA. 04.02.01 Gestión de Expedientes Técnicos           X         

PA. 04.02.02 Ejecución Física de la Inversión             X       

PA. 04.02.03 Liquidación y Transferencia de la Inversión               X     

PA. 02 Gestión Financiera y Presupuestaria                 X   

PA. 06 Gestión de Asuntos Jurídicos                   X 

Fuente: Mapa de Procesos del Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 

 

3.2.2 Descripción del Proceso de Gestión de la Inversión Pública y su Relación con los 

Objetivos del Gobierno Regional de Huánuco 

El proceso de gestión de la inversión pública, se relaciona claramente con la misión y objetivos20 

que tiene el Gobierno Regional de Huánuco. En esa línea, contar con un proceso optimo en la 

elaboración de estudios de preinversión repercutiría positivamente en el objetivo específico de 

                                                           

20 Gobierno Regional de Huánuco. Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019.  
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“Implementar la gestión pública moderna orientada al ciudadano y a resultados, con enfoque de 

articulación territorial”, lo que a su vez impactaría en la misión de “Gestionar y promover el 

desarrollo humano sostenible en los pobladores de la región Huánuco con respeto a la 

biodiversidad e interculturalidad”, que en el mediano plazo aportaría con la visión de “Huánuco 

territorio andino amazónico integrado, que ha impulsado el desarrollo humano y la sostenibilidad 

de sus economía, en base a la grandeza de su biodiversidad y el respeto de la interculturalidad”, 

como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 

TABLA N° 12  

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE PROCESOS DE APOYO Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE HUÁNUCO 

PROCESOS DE APOYO O SOPORTE 

ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES POLITICA DESARROLLO 
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PA. 04.01 Formulación y Evaluación de las Inversiones X X X     X  

PA. 04.01.01 Elaboración de Plan de Trabajo  X X X        

PA. 04.01.02 Formulación y Evaluación del PIP X X X     X  

PA. 04.02 Ejecución de la Inversión X X X     X  

PA. 04.02.01 Gestión de Expedientes Técnicos X  X X     X  

PA. 04.02.02 Ejecución Física de la Inversión X X X     X  

PA. 04.02.03 Liquidación y Transferencia de la Inversión X X  X     X  

PA. 02 Gestión Financiera y Presupuestaria X X X     X  

PA. 06 Gestión de Asuntos Jurídicos   X X        

Fuente: Mapa de Procesos del Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 
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En ese sentido, se puede decir que el proceso de gestión de la inversión pública es concordante 

con la misión de la entidad tal como lo expresan Miguel A.; Rodríguez Ortega, Milayda 

Valderrama Ortega. Así pues, en palabras de Miguel A. Rodríguez, la importancia de los 

estudios de preinversión radica no sólo en” ...determinar qué alternativas son más óptimas 

económicamente…”, sino en conocer “…como contribuye el proyecto en los diferentes sectores, 

es decir, dicho estudio debe determinar el impacto socioeconómico en el área de influencia…”; 

mientras que Valderrama Ortega “…elaborar estudios de calidad es fundamental para cumplir 

los objetivos institucionales”. 

 

GRAFÍCO N° 05  

RELACIÓN ENTRE EL PROCESO Y LOS OBJETIVOS 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 

 

3.2.3 Caracterización del Proceso de Gestión de la Inversión Pública 

Como se indicó anteriormente, este proceso tiene por objetivo presentar los lineamientos 

correspondientes a la primera fase del ciclo de proyecto, esto quiere decir que en esta etapa se 

desarrollan los subprocesos, procedimientos, actividades involucrados con la elaboración de un 

estudio de preinversión. 

 

 

 

PROCESO 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

VISIÓN MISIÓN 
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TABLA N° 13  

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

SUB PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN  

PROVEEDORES PROCEDIMIENTOS INSUMOS /ENTRADA ACTIVIDADES PRODUCTOS / SALIDAS 
CLIENTE

S 

Gerencia 
General/GRPPOT/SGPI 

Implementación del Plan 
Operativo Institucional 

Proyectos e 
intervenciones 
priorizadas 

Incorporación de 
proyectos 

POI consolidado SGFEPI 

Gerencia 
General/GRPPOT/SGPI 

Plan Operativo 
Institucional 
consolidado 

Aprobación de Plan 
Operativo Institucional 

POI SGFEPI 

SGFEPI 

Actos preparatorios 

Plan Anual de 
Contrataciones 

Elaboración de TdR y 
estructura de costos 

TdR consolidados SGFEPI 

SGFEPI 
Términos de 
Referencia 
consolidados 

Aprobación de TdR y 
estructura de costos 

TdR aprobados SGFEPI 

SUB PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 

SGFEPI 

Selección del Consultor 

TdR y certificación y/o 
previsión presupuestal 
y cotizaciones  

Implementación de 
expediente de 
contratación 

Expediente de Contratación 
aprobado 

SGFEPI 

ORA 
Selección y remisión de 
ternas profesionales 

Conformación de comité 
Comité de selección 
designado 

SGFEPI 

Comité especial 
Expediente de 
contratación 

Elaboración de bases Bases revisadas SGFEPI 

Comité especial Bases revisadas Aprobación de bases Bases aprobadas SGFEPI 

Comité especial Bases aprobadas Proceso de selección Consultor adjudicado SGFEPI 

ORA Consultor adjudicado Suscripción de contrato Contrato suscrito SGFEPI 

ORA/ORAL 

Administración de 
Contrato 

Contrato suscrito Entrega de terreno Acta de entrega de terreno SGFEPI 

Consultor Inicio de servicio Presentación de informe Distribución de informes SGFEPI 

Consultor 
Distribución de 
informes 

Revisión de informes 
parciales 

Pronunciamiento de 
especialista 

SGFEPI 

Consultor 
Pronunciamiento de 
especialista 

Aprobación de informes 
parciales 

Pronunciamiento de 
especialista 

SGFEPI 

Consultor Conformidad Valorización   SGFEPI 

SUB PROCESO DE CIERRE DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 

Consultor 
Aprobación de informe 
final 

Informes finales 
Verificación de informes 
finales 

Entregables finales 
aprobados 

SGFEPI 

Consultor Liquidación 

Prestaciones 
aprobadas y 
valorizaciones 
canceladas 

Liquidación final Contratos liquidados SGFEPI 

Elaboración: Propia 

 

 

 



75 

 

 

3.2.4 Estructura del Proceso 

El proceso de Gestión de la Inversión Pública, se ha estructurado en subprocesos y 

procedimientos, de manera tal que bajo este enfoque se pueda tener una mayor gestión en el 

desarrollo de las actividades más críticas. 

 

GRAFÍCO N° 06  

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

 
   SUB PROCESO                      PROCEDIMIENTOS 
 
          

   Planificación de                                     Elaboración de POI                 Actos Preparatorios    Elaboración del PAC 
                Estudios de Preinversión 

 

               
                  Seguimiento y Control 

    de Estudios de                                    Selección del Consultor             Administración del Contrato 
      Preinversión  

 

 
    Cierre de Estudios 
       de Preinversión                                Aprobación del informe final Liquidación 
 
 

Elaboración: Propia 

 
 

a) Sub proceso de planificación de estudios de preinversión 

Este subproceso involucra las actividades que desarrollan las gerencias: GRPPAT/SGPI, 

concernientes a la implementación del POI y el PAC, cuyas acciones son necesarias para 

identificar, priorizar, planificar, coordinar y programar presupuestalmente, los estudios de 

preinversión a ser intervenidos durante el año. 

En el desarrollo de este proceso se involucra la ejecución de los siguientes procedimientos: 
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Procedimiento de Implementación del Plan Operativo Institucional – POI 

Este procedimiento viene precedido por el Presupuesto Institucional Apertura del Gobierno 

Regional de Huánuco, cuya gestión está a cargo de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 

y Ordenamiento Territorial. 

 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, valiéndose del 

instrumento de política y de gestión por los gobiernos locales y sociedad civil Presupuesto 

Participativo, identifica, selecciona, prioriza los estudios de preinversion y definitivos que 

deberán ser incorporados en el Plan Operativo Institucional. Una vez aprobado el POI por el 

pliego, éste se remite entre otros a la Oficina de Administración (ORA), dónde es recepcionado 

por la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares para elaborar la propuesta de PAC del 

Gobierno Regional de Huánuco. 

 

TABLA N° 14  

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLES GERENCIAS 

 
Implementación del Plan 
Operativo Institucional 

Incorporación de 
proyectos en el POI 

Coordinador de 
Planificación y Priorización 

GRPPOT 
 

Aprobación del Plan 
Operativo Institucional 

Coordinador GRPPOT 
 

Elaboración: Propia 

 

Procedimiento de Actos Preparatorios 

Una vez que se encuentren aprobadas las inclusiones al PAC del Gobierno Regional de 

Huánuco, la Sub Gerencia de Formulación Estudios de Pre Inversión (SGFEPI) elabora los 

términos de referencia para la contratación de los consultores que elaborarán los estudios de 

preinversión y luego los remite a la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión. Ésta revisa los 

términos de referencia y de encontrarse conforme los aprueba y remite a la SGFEPI, quien 

consolida los términos de referencia aprobados con la estructura de costos; en caso que la 
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SGPI no se encuentre conforme con los términos de referencia, los observa y devuelve a la 

SGFEPI para su subsanación. 

 

TABLA N° 15  

PROCEDIMIENTO DE ACTOS PREPARATORIOS 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLES GERENCIAS 

 
Actos Preparatorios 

Elaboración de TdR Coordinador de Estudios y 
Especialistas 

SGFEPI 

Aprobación de TdR Coordinador de Estudios y 
Especialistas 

SGPI 

Elaboración: Propia 

 

Teniendo consolidados los términos de referencia y la estructura de costos por la SGFEPI, ésta 

los remite a la Oficina de Logística de la ORA. En esta oficina, se realiza el estudio de mercado 

y en base a ello se determina y aprueba el valor referencial de la elaboración de los estudios de 

preinversión. El expediente es remitido a la Oficina de Contabilidad de la ORA para la obtención 

del crédito de certificación presupuestal. Obtenida la certificación presupuestal, la 

documentación es remitida a la Gobernación Regional para la aprobación del expediente de 

contratación mediante Resolución Regional. Una vez aprobado, el expediente de contratación 

es remitido al Comité Especial, quien elabora las bases y las remite a la Oficina Regional de 

Asesoría Legal (OAL). 

 

La Oficina Regional de Asesoría Legal procede a la revisión de las bases y de no encontrarse 

conforme las devuelve al Comité Especial para su subsanación; mientras que de estar 

conformes las remite a la Gobernación Regional, quien las revisa y aprueba mediante 

Resolución Regional, y con el proceso de contratación se encuentra expedito para su 

convocatoria. 
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Procedimiento de Implementación del Plan Anual de Adquisiciones – PAC 

El documento de PAC es remitido a la Gobernación Regional (GR), que de no estar conforme lo 

devuelve a ORA para su corrección; mientras que, si se encuentra conforme aprueba el PAC 

con resolución. 

 

TABLA N° 16  

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAC 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLES GERENCIAS 

 
Implementación del Plan 
Anual de Adquisiciones 

Incorporación en 
procesos de selección 

Coordinador de Estudios SGFEPI / Oficina 
Regional de 
Asesoría Legal 

Aprobación del PAC Gobernador Regional / 
Oficina de Asesoría Legal 

Gobernador 
Regional / Oficina 
Regional de 
Asesoría Legal 

Elaboración: Propia 

 

Una vez aprobado el PAC, la Gobernación Regional a través de la Gerencia General lo 

comunica a todas las Gerencias del Gobierno Regional de Huánuco, el cual llega a la Sub 

Gerencia de Formulación de Estudios de Preinversión (SGFEPI), donde revisan si sus 

requerimientos están presentes en el PAC aprobado. En esa línea SGFEPI, revisa y verifica las 

prioridades y elabora la lista de PIPs priorizados, la cual es remitida al área de Monitoreo y 

Evaluación, quienes tomando como insumo esta información, elaboran la propuesta de POI. 

 

La propuesta de POI es revisada por la Oficina Regional de Asesoría Legal (ORAL), de no 

encontrarse conforme la devuelve a Monitoreo y Evaluación para su subsanación, mientras que, 

de estar conforme la remite a la Gerencia General, la cual revisa y, de estar correcta la 

propuesta, aprueba el POI con Resolución Directoral. En base a este POI aprobado, la ORA 

solicita a las gerencias respectivas sus requerimientos para inclusión al PAC. La SGFEPI 
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elabora y remite sus requerimientos, los cuales son consolidados por ORA para elaborar la 

propuesta de inclusión al PAC, la cual es remitida a la Gerencia General para su revisión. 

 

La Gerencia General en caso de no encontrarse conforme, observa la propuesta y la devuelve a 

ORA para la respectiva subsanación, mientras que de estar conforme remite el documento a la 

Gobernación Regional. Una vez aquí, el documento es revisado y en caso presente 

observaciones es devuelto a la Gerencia General del Gobierno Regional de Huánuco para su 

subsanación, mientras que de encontrarse conformes se aprueba la modificación del PAC 

(inclusión) con Resolución Regional. 
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GRAFÍCO N° 07  

FLUJOGRAMA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE POI Y PAC 
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Elaboración: Propia 
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GRAFÍCO N° 08  

FLUJOGRAMA DE ACTOS PREPARATORIOS 
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Elaboración: Propia 
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b) Sub Proceso de Seguimiento y Control de Estudios de Preinversión 

Este subproceso involucra las actividades que desarrolla la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de 

Proyectos de Inversión SGFEPI, en lo que concerniente propiamente a la elaboración de estudios de 

preinversión, las acciones aquí planteadas están comprenden desde el proceso de selección para 

adjudicar al consultor que elaborara el estudio hasta la aprobación de este. 

En el desarrollo de este proceso se involucra la ejecución de los siguientes procedimientos: 

 

Procedimiento de Selección del Consultor 

El subproceso de selección de consultor inicia con la implementación del expediente de 

contratación por parte de la Gerencia General GG, el Comité Especial CE está integrado por 

personal de la Oficina Regional de Administración ORA que se hará cargo del proceso de 

selección, se procede con la convocatoria del proceso. 

 

Posteriormente, durante el desarrollo del proceso de selección los participantes pueden 

presentar consultas y observaciones, si es que están en desacuerdo con la absolución de las 

mismas por parte de la entidad, pueden elevar su disconformidad ante la OSCE; de ser este el 

caso, la OSCE formula su pronunciamiento y el CE realizará la integración de las bases. 

 

Posteriormente el CE realiza la evaluación de las propuestas presentadas por los participantes 

para luego otorgar la buena pro siempre y cuando la calificación resulte satisfactoria, caso 

contrario el proceso se considerará desierto. 
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TABLA N° 17  

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DEL CONSULTOR 

 
 
Selección del 
Consultor 

Implementación del 
expediente de contratación 

Gerencia General Gerencia General 

Conformación del comité ORA ORA 

Elaboración de bases Miembro de comité ORA 

Aprobación de bases Miembro de comité ORA 

Proceso de selección Miembro de comité ORA 
Elaboración: Propia 

 

Si se otorga la buena pro y no se presentan ninguna impugnación se procederá al 

Consentimiento de la Buena Pro notificándosele al postor que prepare y presente la 

documentación necesaria para la firma del contrato. Si se otorga la buena pro y posteriormente 

se impugna, la OSCE emitirá su pronunciamiento. Si el pronunciamiento realizado por la OSCE 

es favorable al adjudicatario procederá el Consentimiento de la Buena Pro por lo que se le 

notificará al postor que prepare y presente la documentación necesaria para la firma del 

contrato. 

 

Si el pronunciamiento formulado por la OSCE no es favorable al adjudicatario se declarará la 

nulidad del proceso dando por concluido el proceso de selección. 

 

Si se otorga la buena pro y posteriormente se impugna; se remitirá a la Oficina Regional de 

Asesoría Legal (ORAL), la cual revisará y emitirá el informe correspondiente remitiéndolo a la 

Gobernación Regional, la cual emitirá su pronunciamiento, si este es favorable al adjudicatario 

se realiza el consentimiento de la buena pro y se notifica al postor para la presentación de la 

documentación necesaria para la firma del contrato. Si el pronunciamiento no es favorable se 

declara la nulidad del proceso. Si la Gobernación Regional considera que el informe presentado 

por la ORAL no es favorable al adjudicatario, se procederá a declarar la nulidad del proceso. 
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Procedimiento de Administración de Contrato 

El subproceso de administración de contrato se inicia cuando el postor luego de recepcionar la 

notificación del Consentimiento de la Buena Pro, remite la documentación para la firma del 

contrato a la ORAL, para su evaluación correspondiente. Si la ORAL considera que la 

documentación presentada no es satisfactoria, comunicará sus observaciones al postor para 

que realice el levantamiento de las observaciones. 

 

Si la ORAL considera que la documentación presentada es satisfactoria, se proyecta el contrato 

y se remite a la Gobernación Regional, la que realizará la suscripción del contrato y notificará a 

los interesados. 

 

Luego de ello, el contratista solicita la entrega de terreno (pudiendo solicitar también un adelanto 

de pago), luego la documentación es revisada por el administrador de contrato, quien de hallar 

observaciones la devuelve al consultor para su subsanación, caso contrario elabora el informe 

de solicitud de entrega de terreno y lo remite a la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de 

Preinversión (SGFEPI), ésta realiza la notificación para que se haga efectiva la entrega del 

terreno al contratista y elabora el acta de entrega de terreno, la cual la remite a la SGFEPI y 

ésta la deriva al administrador de contrato, quien realiza la notificación al contratista. 

 

Una vez notificado, el consultor inicia la prestación del servicio y elabora el 1er informe, con ello 

el administrador de contrato revisa si éste se encuentra completo, de no ser así notifica las 

observaciones al contratista para la subsanación, pero si está completo lo remite al especialista 

de SGFEPI quien realiza la revisión para la notificación al contratista, quien en caso de no 

contar con un resultado aprobatorio complementa el informe, de lo contrario se otorga la 
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conformidad y se tramita el pago de la primera valorización, acto seguido el consultor inicia la 

elaboración del 2do informe. 

Posteriormente el consultor en los plazos establecidos en los términos de referencia y contrato, 

presenta el Informe 3er o Informe Final, a la Sub Gerencia de Formulación de Estudio de 

Preinversión SGFEPI, quien a través del administrador de contrato, deriva cada uno de los 

informes a los especialistas para su evaluación y pronunciamiento, si éste es conforme se 

comunica al consultor dicha aprobación y se tramita la cancelación de la valorización 

correspondiente, de no ser así se notifica al consultor las observaciones formuladas al informe 

para su absolución en los plazos establecidos de no ser así el consultor estaría sujeto a la 

penalidad correspondiente. 

 

TABLA N° 18  

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLES GERENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración del 
Contrato 

Suscripción del contrato Gobernación Regional / 
Oficina Regional de 
Asesoría Legal 

Oficina de Asesoría 
Legal 

Entrega de terreno Administrador del 
Contrato 

Sub Gerencia de 
Formulación de 
Estudios de 
Preinversión SGFEPI 

Presentación de informes Especialista SGFEPI / 
Administrador de 
Contrato / Consultor 

Sub Gerencia de 
Formulación de 
Estudios de 
Preinversión SGFEPI 

Revisión de informes 
parciales 

Especialista SGFEPI / 
Administrador de 
Contrato / Consultor 

Sub Gerencia de 
Formulación de 
Estudios de 
Preinversión SGFEPI 

Aprobación de informes 
parciales 

Especialista SGFEPI / 
Administrador de 
Contrato / Consultor 

Sub Gerencia de 
Formulación de 
Estudios de 
Preinversión SGFEPI 

Valorización Administrador de 
Contrato / Consultor 

Sub Gerencia de 
Formulación de 
Estudios de 
Preinversión SGFEPI 

Elaboración: Propia 
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Finalmente, luego de haberse aprobado el informe final el consultor en un plazo no mayor de 

quince (15) días calendario, presenta el Informe N°3 o Informe Final, el cual consta de los 

siguientes documentos: Estudio de Preinversion, Anexos de Ingeniería Básica, Evaluación 

Ambiental Preliminar EVAP, actas, entre otros. 

 

GRAFÍCO N° 09  

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DEL CONSULTOR 
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Elaboración: Propia 
 

GRAFÍCO N° 010  

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
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Elaboración: Propia 
 

c) Sub Proceso de Cierre de Estudios de Preinversión, Procedimiento de Aprobación de 

Informe Final 

Una vez presentado el Informe N°3 o Informe Final y con la conformidad de los especialistas, la 

Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Preinversión el estudio de preinversion más sus 

anexos de ingeniería básica, para que en calidad de unidad formuladora y evaluadora (UF) lo 

evalué y emita el pronunciamiento correspondiente a la viabilidad del proyecto en el marco del 

INVIERTE.pe. 

 

En esta fase, el Informe N°3 o Informe Final, se encuentra sujeto a la evaluación de las 

dependencias mencionadas en el párrafo precedente, siendo que si éste se encuentra completo 

se aprueba y otorga la viabilidad, de no ser así se notifica a la entidad las observaciones para la 

subsanación correspondiente. 

 

Procedimiento de Liquidación 

Una vez aprobado el Informe N°3 o Informe Final, luego de otorgada la viabilidad del estudio de 

preinversión, la entidad pasa a la siguiente etapa del ciclo del proyecto que es la ejecución del 

proyecto, la Oficina Regional de Asesoría Legal, procede a elaborar el resolutivo que apruebe el 

Informe Final correspondiente; a su vez recomendando la ejecución de la inversión pública y la 

elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes. 
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TABLA N° 19  

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLES GERENCIAS 

 
 
 
 
 
Liquidación 

Notificación de 
aprobación al 
consultor 

Administrador del 
Contrato / Consultor 

Sub Gerencia de 
Formulación de 
Estudios de 
Preinversión SGFEPI 

Presentación de 
documentación 

Administrador del 
Contrato / Consultor 

Sub Gerencia de 
Formulación de 
Estudios de 
Preinversión SGFEPI 

Aprobación de 
liquidación 

Administrador del 
Contrato / Consultor 

Sub Gerencia de 
Formulación de 
Estudios de 
Preinversión SGFEPI 

Elaboración: Propia 
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GRAFÍCO N° 011  

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE INFORME FINAL 
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Elaboración: Propia 
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CAPITULO IV 

 

4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección presentamos los principales resultados a las que arribamos con el desarrollo de la 

presente investigación; dándole rigurosidad mediante la validación a la hipótesis general planteada 

(contraste de hipótesis). Luego de ello, pasamos a discutir y/o comparar nuestros resultados con lo que 

debería ser la mejora de los procesos en la elaboración de estudios de preinversión en el Gobierno 

Regional de Huánuco (discusión de resultados). 

 

4.2 RESULTADOS ENCONTRADOS 

4.2.1 Antecedentes 

En el Gobierno Regional de Huánuco, los estudios de preinversión son elaborados por la Sub 

Gerencia de Formulación de Estudios de Pre Inversión - SGFEPI, tomando como referencia la 

priorización y planificación a cargo de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones – 

OPMI de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial - 

GRPPOT, que se vale para tal efecto el documento de gestión como el plan de desarrollo 

concertado y el proceso de presupuesto participativo. 

 

Una vez priorizados los estudios antes mencionados, se incluyen en el Plan Operativo 

Institucional - POI del Gobierno Regional de Huánuco, el cual una vez aprobado permite efectuar 

la incorporación de los procesos de selección correspondientes en el Plan Anual de 

Contrataciones - PAC, adjudicados los procesos, se da inicio a la formulación de los estudios de 

preinversión, los cuales una vez elaborados son registrados en el Banco de Inversiones, y a su 

vez estos son remitidos a la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Preinversión - 
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SGFEPI para su evaluación técnico-económica. En este punto es importante mencionar que con 

la actual normativa vigente la SGFEPI es la encargada de formular y evaluar el proyecto de 

inversión que con la normativa derogada (SNIP) estaba a cargo de la Oficina de Programación 

de Inversiones – OPI; en este punto, los proyectos pueden ser aprobados y declarados viables, 

así como también pueden ser observados, en cuyo caso son devueltos a la Sub Gerencia de 

Formulación de Estudios de Pre Inversión - SGFEPI  (Monitor de Estudios) para el levantamiento 

de las observaciones. Una vez realizada esta acción, se repite el ciclo de remitir el estudio para 

la evaluación de la SGFEPI hasta que se obtenga la aprobación y, de ser el caso, su respectiva 

viabilidad. Precisamente en este capítulo se analizarán los tiempos promedio que demanda la 

elaboración de un estudio de preinversión, que va desde la priorización y planificación, pasando 

por la contratación y elaboración del estudio de preinversión, hasta su aprobación en el Gobierno 

Regional de Huánuco. 

 

Para efectos del presente análisis, se consideró el grupo conformado por 67 estudios de 

preinversión, que fueron elaborados en el Gobierno Regional de Huánuco durante los periodos 

2015, 2016 y 2017. La formulación de los estudios estuvo a cargo de la Sub Gerencia de 

Formulación de Estudios – SGFEPI del Gobierno Regional de Huánuco. 
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GRAFÍCO N° 012  

ESTADO ACTUAL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PERIODO 2015 - 2017 

 

Fuente: Banco de Inversiones - MEF 
Elaboración: Propia 

 

Ahora bien, respecto de la situación actual que presentan cada uno de los estudios y 

considerando la fecha de corte correspondiente al periodo 2015 - 2017, En la tabla resumen 

podemos observar que, de los 67 estudios intervenidos, 67 estudios se encuentran aprobados y 

19 se encuentran en la etapa de ejecución. Durante los periodos antes señalados el Gobierno 

Regional de Huánuco ha intervenido en el 100% de los estudios programados, los mismos que 
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TABLA N° 20  

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 

CÓDIGO 
ÚNICO 

DE 
INVERSIÓ

N 

CÓDIGO 
SNIP 

NOMBRE DE LA INVERSIÓN 
MONTO 
VIABLE 

SUBPROGRAMA SITUACIÓN 
ESTADO DE 

LA 
INVERSIÓN 

UNIDAD 
UF 

2333725 372950 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE SANTA RITA ALTA, DISTRITO DE 
CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA - REGION HUANUCO 

4,579,282.00 
SANEAMIENTO 

RURAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2308402 346920 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE 
LAS ESCALINATAS E INTEGRACION SOCIAL DE LOS 
PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS EN LOS AA.HH. 
APARICIO POMARES Y LAS MORAS, DISTRITO DE 
HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO 

10,716,429.00 

CONSERVACIÓN 
Y AMPLIACIÓN 
DE LAS ÁREAS 

VERDES Y 
ORNATO 
PÚBLICO 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2308400 346918 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL 
PUENTE LA ESPERANZA Y ACCESOS EN LA AV. 
UNIVERSITARIA Y AV. COLPA BAJA, PROVINCIA DE 
HUANUCO - HUANUCO 

13,498,218.00 VÍAS VECINALES VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2308401 346919 
CREACION DEL PUENTE CARROZABLE HUAYOPAMPA Y 
ACCESOS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO 17,502,164.00 VÍAS URBANAS VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2308385 346904 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY-
AV. CIRCUNVALACION, TRAMO CRUZ VERDE -LOMA 
BLANCA-LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS, PROVINCIA 
DE HUANUCO - HUANUCO 

40,982,307.00 VÍAS URBANAS VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2308940 347366 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD COLPA BAJA, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO HUÁNUCO 280,497.37 

ATENCIÓN 
MÉDICA BÁSICA 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2320535 357584 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS DE LAS 
CADENAS PRODUCTIVAS TARA (CAESALPINIA SPINOSA) 
Y FRIJOL (PHASEOLUS VULGARIS L.), EN LA 
MICROCUENCA HIGUERAS, DISTRITO DE KICHKI, 
PROVINCIA DE HUANUCO, REGION HUANUCO 

842,220.83 
INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2263605 316579 

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 
ESCOLARIZADO N° 694, DE LA LOCALIDAD DE AYNAN, 
DISTRITO DE QUIVILLA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, 
REGIÓN HUÁNUCO 

1,066,815.83 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2310883 345659 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA GESTION 
DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL HUANUCO 1,095,053.00 

INFRAESTRUCT
URA Y 

EQUIPAMIENTO 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2303783 342752 

MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION N° 748, DE LA 
LOCALIDAD DE CHUNATAHUA, DISTRITO DE MARIANO 
DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, 
REGION HUANUCO 

1,196,962.10 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2280549 311631 

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N° 617 
DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DISTRITO DE JOSÉ 
CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 
HUÁNUCO 

1,203,780.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2303668 342648 

MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION N° 587, DE LA 
LOCALIDAD DE NUEVO JAEN, DISTRITO DE CHOLON, 
PROVINCIA DE MARAÑON, REGION HUANUCO 

1,230,209.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 
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2273065 320109 

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE 
RIEGO TINGO RAGRA - RUGUWIÑAJ, LOCALIDAD DE 
ESTANCIA PATA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA 
DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

1,231,771.00 
INFRAESTRUCT
URA DE RIEGO 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2302346 314878 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 527 DE LA 
LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DISTRITO DE APARICIO 
POMARES, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUÁNUCO 

1,238,831.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2302347 314917 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 529 DE LA 
LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DISTRITO DE 
APARICIO POMARES, PROVINCIA DE YAROWILCA - 
HUÁNUCO 

1,281,868.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2305274 344078 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
I.E. N° 765 EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE YANAYACU, 
DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA - HUÁNUCO 1,289,967.00 

EDUCACIÓN 
INICIAL 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2308676 347131 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EXHIBICION, 
INTERPRETACION Y EXPOSICION DEL MUSEO REGIONAL 
DE ARTE POPULAR, EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO, 
PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO. 

1,307,732.00 
PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO 

CULTURAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2284748 311418 

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N° 615 
DE LA LOCALIDAD DE ALTO CUCHARA DISTRITO DE JOSÉ 
CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 
HUÁNUCO 

1,311,675.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2307433 346080 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 739 DE LA 
LOCALIDAD DE NUEVO COPAL, DISTRITO JOSÉ CRESPO 
Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO REGION 
DE HUANUCO 

1,340,356.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2303049 342094 

CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N° 738, 
LOCALIDAD DE MARONILLA, DISTRITO DE PUCAYACU, 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGIÓN HUÁNUCO 

1,346,001.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2303646 342631 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN N° 700 DE LA 
LOCALIDAD DE CHAUPIYACU, DISTRITO DE MONZON, 
PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUANUCO 

1,365,619.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2303768 342737 

MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION N° 518, DE LA 
LOCALIDAD DE UMBE, DISTRITO DE CANCHABAMBA, 
PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO 

1,405,197.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2300009 312371 

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL 
INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 32965, DE LA 
LOCALIDAD TAMBILLO CHICO, DISTRITO DE PANAO, 
PROVINCIA DE PACHITEA - HUÁNUCO 

1,427,710.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2303684 342663 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN N° 530 DE 
YACUMARCA, DISTRITO DE APARICIO POMARES, 
PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN HUANUCO 

1,441,629.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2300649 337748 

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 
699 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS LAS ORQUIDEAS - 
CASERÍO DE PUENTE PRADO, DISTRITO DE MARIANO 
DÁMASO BERAÚN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 
HUÁNUCO 

1,451,808.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2303774 342743 

MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION N° 695, DE LA 
LOCALIDAD DE GASHAMPAMPA, DISTRITO DE SAN 
MIGUEL DE CAURI, PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGION 
HUANUCO 

1,453,258.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2257716 314738 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 596 DE LA 
LOCALIDAD DE CAMPANILLA DISTRITO DE 
HUACRACHUCO PROVINCIA DE MARAÑON - HUÁNUCO 

1,479,269.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2288253 329930 

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32997 DEL NIVEL PRIMARIA, 
EN LA LOCALIDAD DE NOG NOG, DISTRITO DE HUACAR, 
PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO 

1,481,672.00 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 
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2302839 341928 

CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I N° 776 DE 
LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GAICHE, DISTRITO DE 
CHINCHAO, PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO 

1,488,308.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2302867 341957 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN N° 757 DE LA 
LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE HONORIA, 
PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGIÓN HUANUCO 

1,499,149.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2303707 342683 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN N° 533 DE LA 
LOCALIDAD DE CHAVINILLO DISTRITO DE CHAVINILLO, 
PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN HUANUCO 

1,524,897.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2253349 313263 

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL 
INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INTEGRADA N° 32596 DE LA LOCALIDAD TAULLI, 
DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA - 
HUÁNUCO 

1,529,346.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2306998 345702 

CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL 
ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N° 687 - URB. APROVIC DEL 
CCPP DE CAYHUAYNA, DISTRITO DE PILLCOMARCA, 
PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO 

1,557,244.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2305845 344566 

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL LAS PALMERAS N° 760 
DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO SUNGARO DISTRITO 
Y PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO 

1,568,434.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2252555 312155 

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N° 620 
DE LA LOCALIDAD DE PACAE, DISTRITO DE JOSÉ 
CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 
HUÁNUCO 

1,588,097.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2305212 344030 

CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N° 782 
DEL CENTRO POBLADO EL MIRADOR, DISTRITO, 
PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO. 

1,599,882.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2253436 313304 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 
ESCOLARIZADA N° 683 DE LA LOCALIDAD DE JANCAO, 
DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO - 
HUÁNUCO 

1,600,924.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2303051 342096 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN N° 747, DE LA 
LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO DE MARIANO 
DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, 
REGIÓN HUANUCO 

1,601,099.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2257607 314695 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 589 DE LA 
LOCALIDAD LA FLORIDA DISTRITO DE CHOLÓN, 
PROVINCIA DE MARAÑÓN - HUÁNUCO 

1,603,176.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2307022 345720 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 689 DE LA 
LOCALIDAD DE ROSAVERO, DISTRITO DE PILLCO 
MARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO 

1,714,493.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2253256 312938 

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N° 682 
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO HUALLAGA - 
LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE 
HUÁNUCO - HUÁNUCO 

1,718,937.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2309508 347889 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 
32094 DE LA LOCALIDAD DE GASGO, DISTRITO DE 
YACUS, PROVINCIA DE HUANUCO, REGION DE HUÁNUCO 

1,766,873.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2312302 349454 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 393 DEL CENTRO 
POBLADO DE SAN JOSE DE CHILIAN, DISTRITO DE 
YARUMAYO, PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO 

1,780,863.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2305235 344045 

CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N° 717 
LOCALIDAD DE HERMILIO VALDIZÁN, DISTRITO DE 
HERMILIO VALDIZÁN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
REGIÓN HUÁNUCO 

1,788,852.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 
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2275521 321340 

CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
TURISTICOS PUBLICOS EN EL SITIO ARQUEOLOGICO DE 
GUESHGASH, DISTRITO DE SILLAPATA, PROVINCIA DE 
DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

2,010,297.00 
PROMOCIÓN 
DEL TURISMO 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2305282 344084 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
I.E. N° 761 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN 
ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO INCA - PUERTO INCA 
- HUÁNUCO 

2,024,789.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2260457 315785 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 
690 DE SAN GABRIEL DE LA LOCALIDAD DE CAYHUAYNA, 
DISTRITO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO-
HUÁNUCO 

2,190,097.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2252973 312284 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E. N° 33078 DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE 
ÑAUZA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO 

2,763,736.00 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

  311819 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE 
RIEGO RUMICHACA - COYLLAR EN EL DISTRITO Y 
PROVINCIA DE AMBO - REGIÓN HUÁNUCO 

3,625,773.00 
INFRAESTRUCT
URA DE RIEGO 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2304743 343601 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 038 DEL DISTRITO 
DE JOSÉ CRESPO CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO 

4,036,785.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2323995 309254 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 
EL CASERIO ALTO AZUL E INSTALACION DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE 
EXCRETAS EN EL CASERIO LA FLORIDA, DEL CENTRO 
POBLADO LA MORADA, DISTRITO DE CHOLON - 
MARANON - HUANUCO 

4,141,332.00 
SANEAMIENTO 

RURAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2322682 359605 

CREACION DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE 
BANDA ANCHA PARA LOS CENTROS BENEFICIARIOS EN 
EL AMBITO RURAL DE LA PROVINCIA DE PACHITEA -
REGION HUANUCO 

4,200,885.00 
SERVICIOS DE 

TELECOMUNICA
CIONES 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2303773 342742 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVO N° 32192 
DE LA LOCALIDAD DE QUEROJAMANAN DEL DISTRITO DE 
SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO 

4,442,383.00 
EDUCACIÓN 

INICIAL 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2300690 337882 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 32721 DE 
SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - 
PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO 

4,835,902.00 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2333357 372638 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET 
DE BANDA ANCHA PARA LOS CENTROS POBLADOS 
BENEFICIARIOS EN EL ÁMBITO RURAL DE LOS 
DISTRITOS DE CHOLÓN, SAN BUENAVENTURA Y 
HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑÓN - REGIÓN DE 
HUÁNUCO 

5,005,905.00 
SERVICIOS DE 

TELECOMUNICA
CIONES 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2301199 340104 

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A 
INTERNET DE BANDA ANCHA PARA LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACION Y SALUD DE LOS CENTROS POBLADOS 
DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO 
DE HUANUCO 

7,150,177.00 
SERVICIOS DE 

TELECOMUNICA
CIONES 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2312552 349686 

CREACION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
TELECOMUNICACIONES: ACCESO A INTERNET DE 
BANDA ANCHA PARA LOS CENTROS POBLADOS DE LOS 
DISTRITOS DE ARANCAY, CHAVIN DE PARIARCA, JACAS 
GRANDE, JIRCAN, LLATA, PUNCHAO, PUÑOS, SINGA Y 
TANTAMAYO, PROVINCIA DE HUAMALIES, D 

7,471,807.00 
SERVICIOS DE 

TELECOMUNICA
CIONES 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2328019 364405 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION 
TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 8,528,432.00 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2324286 361125 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
PUESTO DE SALUD SAN PEDRO DE CHOLÓN, DISTRITO 
DE CHOLÓN, PROVINCIA DE MARAÑÓN, REGIÓN 
HUÁNUCO 

12,441,181.00 
ATENCIÓN 

MÉDICA BÁSICA 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 
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2337323 376322 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 
LOS ALUMNOS EN LAS II.EE. FOCALIZADAS DEL NIVEL 
SECUNDARIO EN EL PROGRAMA JEC, CON EL USO DE 
LAS TICS EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO 

16,032,354.00 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2324482 361313 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
CENTRO DE SALUD YUYAPICHIS EN EL DISTRITO DE 
YUYAPICHIS, PROVINCIA DE PUERTO INCA - REGIÓN 
HUÁNUCO 

17,591,364.00 
ATENCIÓN 

MÉDICA BÁSICA 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2324622 361401 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
CENTRO DE SALUD DE MONZÓN EN EL DISTRITO DE 
MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO 

18,710,724.00 
ATENCIÓN 

MÉDICA BÁSICA 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2327686 364098 

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
PROCESAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE ALTA 
DISPONIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO 
EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN HUÁNUCO 

18,855,564.00 
SOPORTE 

TECNOLÓGICO 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2324623 361402 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
CENTRO DE SALUD PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, 
PROVINCIA DE DOS DE MAYO, 

19,946,998.00 
ATENCIÓN 

MÉDICA BÁSICA 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2324469 361301 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
CENTRO DE SALUD CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE 
RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGION 
HUANUCO 

19,957,215.00 
ATENCIÓN 

MÉDICA BÁSICA 
VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2285839 327905 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, 
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - 
REGIÓN HUÁNUCO 

63,299,811.00 
ATENCIÓN 

MÉDICA 
ESPECIALIZADA 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

2312929 350059 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE 
LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: 
AEROPUERTO - CONCHUMAYO - CHURUBAMBA, 
DISTRITOS DE: HUANUCO, SANTA MARIA DEL VALLE Y 
CHURUBAMBA; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO 

80,881,762.00 
VÍAS 

DEPARTAMENTA
LES 

VIABLE ACTIVO SGFEPI 

Fuente: Banco de Inversiones - MEF 
Elaboración: Propia 

 

4.2.2 Análisis de los Tiempos Promedio Utilizados por los Estudios de Preinversión 

Para poder entender en dónde radica el problema objeto del presente trabajo es necesario 

indicar que el tiempo real empleado por el Gobierno Regional de Huánuco durante el desarrollo 

del proceso de gestión de estudios de preinversión, versus el tiempo programado o teórico, 

difieren en gran medida, para tal efecto luego de haber efectuado el análisis de los tiempos 

reales empleados, se determinara las causas que originaron dicho efecto, y en ese contexto se 

plantearan las propuestas de mejoras pertinentes. 

 

Consecuentemente, para efectuar un análisis de los tiempos durante el proceso de gestión de la 

inversión pública, se ha visto por conveniente tomar las fechas de inicio y culminación de cada 

una de las actividades, procedimientos y subprocesos, esto quiere decir que, de cada una de 

dichas etapas, se han obtenido como insumos, diferentes periodos de tiempo que nos han 



99 

 

 

permitido cuantificar la duración real de los procesos que constituyen los estudios antes 

señalados. 

 

Se debe precisar, que la información cuya data nos ha permitido verificar fechas y calcular los 

tiempos reales empleados, ha sido obtenida de documentos oficiales tales como, resoluciones 

de aprobación de PIA, POI, PAC, resoluciones de aprobación de expedientes de contratación y 

bases, cronogramas de procesos de selección (SEACE), aprobación de términos de referencia, 

contratos, cartas de presentación de informes, oficios de notificación de observaciones, 

memorandos, fichas SNIP e INVIERTE.pe, resoluciones de aprobación, entre otros. 

 

Ahora bien, continuando con el análisis debemos indicar que la información cuantitativa (tiempo 

en días calendario empleados) que presenta cada uno de los estudios de preinversion, fue 

calculada empezando en función de la duración de las actividades, considerando para tal efecto 

la fecha de inicio y fin, lo mismo se hizo con cada uno de los procedimientos, obteniéndose 

finalmente el tiempo total en días calendario, que fue empleado durante el desarrollo de los 

subproceso y procesos. 

 

En ese contexto, se ha obtenido la siguiente matriz: 
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TABLA N° 21  

MATRIZ DE TIEMPOS REALES EMPLEADOS POR ESTUDIO DE INVERSIÓN 

CÓDIGO 
SNIP 

NOMBRE DE LA INVERSIÓN 
ESTADO 
ACTUAL 

SUB PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE 
PREINVERSIÓN 

SUB PROCESO DE SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE ESTUDIOS DE 

PREINVERSIÓN 

SUB PROCESO DE CIERRE DE 
LOS ESTUDIOS DE 

PREINVERSIÓN 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL POI 

ACTOS 
PREPARATORIOS 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PAC 

SELECCIÓN 
DEL 

CONSULTOR 

ADMINISTRACIÓN 
DEL CONTRATO 

APROBACIÓN 
DE INFORME 

FINAL 

LIQUIDACIÓN 
DE 

CONTRATO 

372950 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y CREACION DEL 
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE SANTA RITA 
ALTA, DISTRITO DE 
CHAGLLA, PROVINCIA DE 
PACHITEA - REGION 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 70 310 280 30 

346920 

CREACION DE LOS 
SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD DE LAS 
ESCALINATAS E 
INTEGRACION SOCIAL DE 
LOS PARQUES Y ESPACIOS 
PUBLICOS EN LOS AA.HH. 
APARICIO POMARES Y LAS 
MORAS, DISTRITO DE 
HUANUCO, PROVINCIA DE 
HUANUCO - HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 60 278 248 30 

346918 

CREACION DE LOS 
SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD DEL 
PUENTE LA ESPERANZA Y 
ACCESOS EN LA AV. 
UNIVERSITARIA Y AV. 
COLPA BAJA, PROVINCIA 
DE HUANUCO - HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 77 217 187 30 

346919 

CREACION DEL PUENTE 
CARROZABLE 
HUAYOPAMPA Y ACCESOS, 
PROVINCIA DE HUANUCO - 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 77 216 186 30 

346904 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD DE LA 
AVENIDA HEROES DE 
JACTAY-AV. 
CIRCUNVALACION, TRAMO 
CRUZ VERDE -LOMA 
BLANCA-LAS MORAS Y 
PUENTE VIACRUCIS, 
PROVINCIA DE HUANUCO - 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 65 329 299 30 

347366 

MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
DEL CENTRO DE SALUD 
COLPA BAJA, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 77 66 36 30 

357584 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS AGRARIOS DE 
LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS TARA 
(CAESALPINIA SPINOSA) Y 
FRIJOL (PHASEOLUS 
VULGARIS L.), EN LA 
MICROCUENCA HIGUERAS, 
DISTRITO DE KICHKI, 
PROVINCIA DE HUANUCO, 
REGION HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 59 220 190 30 

316579 

MEJORAMIENTO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL ESCOLARIZADO N° 
694, DE LA LOCALIDAD DE 
AYNAN, DISTRITO DE 
QUIVILLA, PROVINCIA DE 
DOS DE MAYO, REGIÓN 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 247 217 30 

345659 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS PARA LA 
GESTION DE 
COOPERACION 
INTERNACIONAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 70 199 169 30 



101 

 

 

342752 

MEJORAMIENTO E 
INSTALACION DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCION N° 748, 
DE LA LOCALIDAD DE 
CHUNATAHUA, DISTRITO 
DE MARIANO DAMASO 
BERAUN, PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO, REGION 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 59 231 201 30 

311631 

INSTALACION DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL 
ESCOLARIZADA N° 617 DE 
LA LOCALIDAD DE LA LOMA, 
DISTRITO DE JOSÉ CRESPO 
Y CASTILLO, PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO - 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 219 189 30 

342648 

MEJORAMIENTO E 
INSTALACION DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCION N° 587, 
DE LA LOCALIDAD DE 
NUEVO JAEN, DISTRITO DE 
CHOLON, PROVINCIA DE 
MARAÑON, REGION 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 59 149 119 30 

320109 

CREACION DEL SERVICIO 
DE AGUA DEL CANAL DE 
RIEGO TINGO RAGRA - 
RUGUWIÑAJ, LOCALIDAD 
DE ESTANCIA PATA, 
DISTRITO DE SAN RAFAEL, 
PROVINCIA DE AMBO - 
DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 84 435 405 30 

314878 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 527 
DE LA LOCALIDAD DE 
BUENOS AIRES DISTRITO 
DE APARICIO POMARES, 
PROVINCIA DE YAROWILCA 
- HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 210 180 30 

314917 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 529 
DE LA LOCALIDAD DE 
NUEVO PROGRESO 
DISTRITO DE APARICIO 
POMARES, PROVINCIA DE 
YAROWILCA - HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 235 205 30 

344078 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA I.E. N 765 EN LA 
LOCALIDAD DE BOCA DE 
YANAYACU, DISTRITO DE 
YUYAPICHIS - PUERTO 
INCA - HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 183 153 30 

347131 

CREACION DE LOS 
SERVICIOS DE EXHIBICION, 
INTERPRETACION Y 
EXPOSICION DEL MUSEO 
REGIONAL DE ARTE 
POPULAR, EN EL DISTRITO 
DE HUÁNUCO, PROVINCIA Y 
REGIÓN HUÁNUCO. 

APROBADO 45 5 90 48 247 217 30 

311418 

INSTALACION DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL 
ESCOLARIZADA N 615 DE 
LA LOCALIDAD DE ALTO 
CUCHARA DISTRITO DE 
JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, 
PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO - HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 217 187 30 

346080 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL N 739 
DE LA LOCALIDAD DE 
NUEVO COPAL, DISTRITO 
JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 
- PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO REGION DE 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 59 215 185 30 
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342094 

CREACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL ESCOLARIZADA N° 
738, LOCALIDAD DE 
MARONILLA, DISTRITO DE 
PUCAYACU, PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO, REGIÓN 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 331 301 30 

342631 

MEJORAMIENTO E 
INSTALACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCIÓN N 700 
DE LA LOCALIDAD DE 
CHAUPIYACU, DISTRITO DE 
MONZON, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, REGIÓN 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 59 149 119 30 

342737 

MEJORAMIENTO E 
INSTALACION DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCION N° 518, 
DE LA LOCALIDAD DE 
UMBE, DISTRITO DE 
CANCHABAMBA, 
PROVINCIA DE 
HUACAYBAMBA, REGION 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 59 174 144 30 

312371 

INSTALACION DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN 
EL NIVEL INICIAL 
ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. 
N° 32965, DE LA LOCALIDAD 
TAMBILLO CHICO, DISTRITO 
DE PANAO, PROVINCIA DE 
PACHITEA - HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 314 284 30 

342663 

MEJORAMIENTO E 
INSTALACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCIÓN N° 530 
DE YACUMARCA, DISTRITO 
DE APARICIO POMARES, 
PROVINCIA DE YAROWILCA, 
REGIÓN HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 59 169 139 30 

337748 

INSTALACION DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA I.E.I. N° 699 DE LA 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS 
LAS ORQUIDEAS - CASERÍO 
DE PUENTE PRADO, 
DISTRITO DE MARIANO 
DÁMASO BERAÚN, 
PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO - HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 210 180 30 

342743 

MEJORAMIENTO E 
INSTALACION DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCION N° 695, 
DE LA LOCALIDAD DE 
GASHAMPAMPA, DISTRITO 
DE SAN MIGUEL DE CAURI, 
PROVINCIA DE 
LAURICOCHA, REGION 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 63 148 118 30 

314738 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 596 
DE LA LOCALIDAD DE 
CAMPANILLA DISTRITO DE 
HUACRACHUCO PROVINCIA 
DE MARAÑON - HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 63 354 324 30 

329930 

RECUPERACION DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 32997 DEL 
NIVEL PRIMARIA, EN LA 
LOCALIDAD DE NOG NOG, 
DISTRITO DE HUACAR, 
PROVINCIA DE AMBO, 
DEPARTAMENTO HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 59 277 247 30 

341928 

CREACION Y AMPLIACION 
DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DE EDUCACION INICIAL 
ESCOLARIZADA DE LA I.E.I 
N° 776 DE LA LOCALIDAD 
DE SAN JUAN DE GAICHE, 
DISTRITO DE CHINCHAO, 
PROVINCIA Y REGIÓN 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 55 240 210 30 
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341957 

MEJORAMIENTO E 
INSTALACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCIÓN N° 757 
DE LA LOCALIDAD DE SAN 
ANTONIO, DISTRITO DE 
HONORIA, PROVINCIA DE 
PUERTO INCA, REGIÓN 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 59 155 125 30 

342683 

MEJORAMIENTO E 
INSTALACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCIÓN N° 533 
DE LA LOCALIDAD DE 
CHAVINILLO DISTRITO DE 
CHAVINILLO, PROVINCIA DE 
YAROWILCA, REGIÓN 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 55 149 119 30 

313263 

INSTALACION DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN 
EL NIVEL INICIAL 
ESCOLARIZADA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INTEGRADA N° 32596 DE LA 
LOCALIDAD TAULLI, 
DISTRITO DE PANAO, 
PROVINCIA DE PACHITEA - 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 55 283 253 30 

345702 

CREACION DEL SERVICIO 
DE EDUCACIÓN INICIAL 
ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. 
N° 687 - URB. APROVIC DEL 
CCPP DE CAYHUAYNA, 
DISTRITO DE 
PILLCOMARCA, PROVINCIA 
Y REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 55 250 220 30 

344566 

INSTALACION DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL LAS 
PALMERAS N° 760 DEL 
CENTRO POBLADO DE 
PUERTO SUNGARO 
DISTRITO Y PROVINCIA DE 
PUERTO INCA - HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 55 360 330 30 

312155 

INSTALACION DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL 
ESCOLARIZADA N° 620 DE 
LA LOCALIDAD DE PACAE, 
DISTRITO DE JOSÉ CRESPO 
Y CASTILLO, PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO - 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 61 83 53 30 

344030 

CREACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL ESCOLARIZADA N° 
782 DEL CENTRO POBLADO 
EL MIRADOR, DISTRITO, 
PROVINCIA Y REGIÓN 
HUÁNUCO. 

APROBADO 45 5 90 61 178 148 30 

313304 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL ESCOLARIZADA N° 
683 DE LA LOCALIDAD DE 
JANCAO, DISTRITO DE 
AMARILIS, PROVINCIA DE 
HUÁNUCO - HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 61 221 191 30 

342096 

MEJORAMIENTO E 
INSTALACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCIÓN N° 747, 
DE LA LOCALIDAD DE 
BELLA ALTA, DISTRITO DE 
MARIANO DAMASO 
BERAUN, PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO, REGIÓN 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 65 232 202 30 

314695 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 589 
DE LA LOCALIDAD LA 
FLORIDA DISTRITO DE 
CHOLÓN, PROVINCIA DE 
MARAÑÓN - HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 335 305 30 
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345720 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 689 
DE LA LOCALIDAD DE 
ROSAVERO, DISTRITO DE 
PILLCO MARCA, PROVINCIA 
DE HUÁNUCO, REGIÓN 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 234 204 30 

312938 

INSTALACION DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL 
ESCOLARIZADA N° 682 EN 
EL ASENTAMIENTO 
HUMANO ALTO HUALLAGA - 
LLICUA, DISTRITO DE 
AMARILIS, PROVINCIA DE 
HUÁNUCO - HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 221 191 30 

347889 

MEJORAMIENTO E 
INSTALACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 
32094 DE LA LOCALIDAD DE 
GASGO, DISTRITO DE 
YACUS, PROVINCIA DE 
HUANUCO, REGION DE 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 216 186 30 

349454 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 393 
DEL CENTRO POBLADO DE 
SAN JOSE DE CHILIAN, 
DISTRITO DE YARUMAYO, 
PROVINCIA Y REGIÓN 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 195 165 30 

344045 

CREACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL ESCOLARIZADA N° 
717 LOCALIDAD DE 
HERMILIO VALDIZÁN, 
DISTRITO DE HERMILIO 
VALDIZÁN, PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO -REGIÓN 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 315 285 30 

321340 

CREACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS TURISTICOS 
PUBLICOS EN EL SITIO 
ARQUEOLOGICO DE 
GUESHGASH, DISTRITO DE 
SILLAPATA, PROVINCIA DE 
DOS DE MAYO, 
DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 70 652 622 30 

344084 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA I.E. N° 761 DE LA 
LOCALIDAD DE NUEVO SAN 
ALEJANDRO, DISTRITO DE 
PUERTO INCA - PUERTO 
INCA - HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 549 519 30 

315785 

MEJORAMIENTO E 
INSTALACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 690 
DE SAN GABRIEL DE LA 
LOCALIDAD DE 
CAYHUAYNA, DISTRITO DE 
PILLCOMARCA, PROVINCIA 
DE HUÁNUCO-HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 427 397 30 

312284 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
DE LA I.E. N° 33078 DEL 
CENTRO POBLADO DE SAN 
JUAN DE ÑAUZA, DISTRITO 
DE SANTA MARIA DEL 
VALLE, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 644 614 30 

311819 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL 
CANAL DE RIEGO 
RUMICHACA - COYLLAR EN 
EL DISTRITO Y PROVINCIA 
DE AMBO - REGIÓN 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 77 479 449 30 
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343601 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 038 
DEL DISTRITO DE JOSÉ 
CRESPO CASTILLO, 
PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO, DEPARTAMENTO 
DE HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 60 221 191 30 

309254 

AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y DISPOSICION 
SANITARIA DE EXCRETAS 
EN EL CASERIO ALTO AZUL 
E INSTALACION DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y DISPOSICION 
SANITARIA DE EXCRETAS 
EN EL CASERIO LA 
FLORIDA, DEL CENTRO 
POBLADO LA MORADA, 
DISTRITO DE CHOLON - 
MARANON - HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 65 531 501 30 

359605 

CREACION DEL SERVICIO 
DE ACCESO A INTERNET 
DE BANDA ANCHA PARA 
LOS CENTROS 
BENEFICIARIOS EN EL 
AMBITO RURAL DE LA 
PROVINCIA DE PACHITEA -
REGION HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 55 85 55 30 

342742 

MEJORAMIENTO E 
INSTALACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVO N° 32192 DE LA 
LOCALIDAD DE 
QUEROJAMANAN DEL 
DISTRITO DE SAN RAFAEL, 
PROVINCIA DE AMBO, 
REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 59 236 206 30 

337882 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INTEGRADA N° 
32721 DE SANTA ISABEL, 
DISTRITO DE SANTA MARIA 
DEL VALLE - PROVINCIA DE 
HUANUCO - REGION 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 59 977 947 30 

372638 

CREACION DE LOS 
SERVICIOS DE ACCESO A 
INTERNET DE BANDA 
ANCHA PARA LOS 
CENTROS POBLADOS 
BENEFICIARIOS EN EL 
ÁMBITO RURAL DE LOS 
DISTRITOS DE CHOLÓN, 
SAN BUENAVENTURA Y 
HUACRACHUCO - 
PROVINCIA DE MARAÑÓN - 
REGIÓN DE HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 55 312 282 30 

340104 

INSTALACION DE LOS 
SERVICIOS DE ACCESO A 
INTERNET DE BANDA 
ANCHA PARA LAS 
INSTITUCIONES DE 
EDUCACION Y SALUD DE 
LOS CENTROS POBLADOS 
DE LA PROVINCIA DE 
PUERTO INCA - 
DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 55 78 48 30 

349686 

CREACION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE 
TELECOMUNICACIONES: 
ACCESO A INTERNET DE 
BANDA ANCHA PARA LOS 
CENTROS POBLADOS DE 
LOS DISTRITOS DE 
ARANCAY, CHAVIN DE 
PARIARCA, JACAS GRANDE, 
JIRCAN, LLATA, PUNCHAO, 
PUÑOS, SINGA Y 
TANTAMAYO, PROVINCIA 
DE HUAMALIES, D 

APROBADO 45 5 90 55 56 26 30 

364405 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE GESTION 
TERRITORIAL DEL 
DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 67 157 127 30 
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361125 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL 
PUESTO DE SALUD SAN 
PEDRO DE CHOLÓN, 
DISTRITO DE CHOLÓN, 
PROVINCIA DE MARAÑÓN, 
REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 72 198 168 30 

376322 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
DE LOS ALUMNOS EN LAS 
II.EE. FOCALIZADAS DEL 
NIVEL SECUNDARIO EN EL 
PROGRAMA JEC, CON EL 
USO DE LAS TICS EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 84 283 253 30 

361313 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL 
CENTRO DE SALUD 
YUYAPICHIS EN EL 
DISTRITO DE YUYAPICHIS, 
PROVINCIA DE PUERTO 
INCA - REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 77 233 203 30 

361401 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL 
CENTRO DE SALUD DE 
MONZÓN EN EL DISTRITO 
DE MONZÓN, PROVINCIA 
DE HUAMALIES - HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 77 244 214 30 

364098 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
PROCESAMIENTO Y 
CONECTIVIDAD DE ALTA 
DISPONIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE VALOR 
PÚBLICO EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA DE LA REGIÓN 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 55 77 47 30 

361402 

ESTUDIO DE 
PREINVERSIÓN A NIVEL DE 
PERFIL: MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL CENTRO DE 
SALUD PACHAS, DISTRITO 
DE PACHAS, PROVINCIA DE 
DOS DE MAYO, 

APROBADO 45 5 90 77 244 214 30 

361301 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL 
CENTRO DE SALUD 
CASTILLO GRANDE, 
DISTRITO DE RUPA RUPA, 
PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO - REGION HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 77 248 218 30 

327905 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD LLATA, DISTRITO DE 
LLATA, PROVINCIA DE 
HUAMALÍES - REGIÓN 
HUÁNUCO 

APROBADO 45 5 90 77 30 0 30 

350059 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DE LA 
CARRETERA 
DEPARTAMENTAL HU-108, 
TRAMO: AEROPUERTO - 
CONCHUMAYO - 
CHURUBAMBA, DISTRITOS 
DE: HUANUCO, SANTA 
MARIA DEL VALLE Y 
CHURUBAMBA; PROVINCIA 
Y DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO 

APROBADO 45 5 90 85 299 269 30 

TIEMPOS PROMEDIO 
45 5 90 63 261 231 30 

Fuente: Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 
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140 días 324 días 261 días

IMPLEMENTACIÓN 

DEL POI

ACTOS 

PREPARATORIOS

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PAC
SELECCIÓN DEL CONSULTOR ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO APROBACIÓN DE INFORME FINAL

LIQUIDACIÓN DE 

CONTRATO

725 días

SUB PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE 

PREINVERSIÓN
SUB PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

SUB PROCESO DE CIERRE DE LOS ESTUDIOS DE 

PREINVERSIÓN

En la siguiente tabla, se puede observar que en el periodo 2015-2017, al Gobierno Regional de 

Huánuco le tomo en promedio 725 días calendario, es decir 24 meses o 2 años implementar un 

proceso de gestión de estudios de preinversion, esto quiere decir el tiempo transcurrido desde la 

fecha en que los proyectos se priorizan e incorporan en el Plan Operativo Institucional con fines 

de ser intervenidos, hasta la fecha de su declaratoria de viabilidad y aprobación. 

 

TABLA N° 22  

ESTABLECIMIENTO DE HITOS POR SUB PROCESOS 

Elaboración: Propia 

 
 

De la misma forma, se puede señalar que la implementación el subproceso de planificación de 

estudios de preinversión demandó un tiempo promedio de 140 días calendario o 4 meses; el 

subproceso de seguimiento y control de estudios, un tiempo promedio de 324 días calendario o 
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su equivalente a 10 meses; y el subproceso de cierre de estudios de reinversión, 261 días 

calendario o 8 meses. 

 

Se concluye que el subproceso de seguimiento y control de estudios presenta el mayor desfase 

en cuanto a tiempo empleado versus tiempo programado, respecto de los otros subprocesos. 

Ante dicha situación se analizarán cada uno de los procedimientos, actividades y tareas que 

conforman estos subprocesos, con la finalidad de identificar los puntos críticos que son los 

causantes de los citados retrasos o demoras. 

 

4.2.3 Tiempo Promedio Esperado en la Elaboración de Estudios de Preinversión 

Al respecto, se precisa que los tiempos teóricos se obtienen de parámetros que se encuentran 

estandarizados y establecidos en documentos tales como términos de referencia, bases 

instructivos, normativa, entre otros. En ese contexto, de acuerdo con la información citada y 

sobre la base del grupo de 67 estudios intervenidos, se ha elaborado una matriz de los tiempos 

teóricos programados. 

 

TABLA N° 23  

MATRIZ DE TIEMPOS TEÓRICOS PROGRAMADOS POR ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN 

 

CÓDIGO 
SNIP 

NOMBRE DE LA INVERSIÓN 
ESTADO 
ACTUAL 

SUB PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE 
PREINVERSIÓN 

SUB PROCESO DE SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE ESTUDIOS DE 

PREINVERSIÓN 

SUB PROCESO DE CIERRE DE 
LOS ESTUDIOS DE 

PREINVERSIÓN 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL POI 

ACTOS 
PREPARATORIOS 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PAC 

SELECCIÓN 
DEL 

CONSULTOR 

ADMINISTRACIÓN 
DEL CONTRATO 

APROBACIÓN 
DE INFORME 

FINAL 

LIQUIDACIÓN 
DE 

CONTRATO 

372950 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y CREACION DEL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE SANTA RITA ALTA, 
DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA 
DE PACHITEA - REGION HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

346920 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD DE LAS 
ESCALINATAS E INTEGRACION 
SOCIAL DE LOS PARQUES Y 
ESPACIOS PUBLICOS EN LOS AA.HH. 
APARICIO POMARES Y LAS MORAS, 
DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA 
DE HUANUCO - HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 
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346918 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD DEL PUENTE LA 
ESPERANZA Y ACCESOS EN LA AV. 
UNIVERSITARIA Y AV. COLPA BAJA, 
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

346919 

CREACION DEL PUENTE CARROZABLE 
HUAYOPAMPA Y ACCESOS, 
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

346904 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA 
HEROES DE JACTAY-AV. 
CIRCUNVALACION, TRAMO CRUZ 
VERDE -LOMA BLANCA-LAS MORAS Y 
PUENTE VIACRUCIS, PROVINCIA DE 
HUANUCO - HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

347366 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD 
COLPA BAJA, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

357584 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
AGRARIOS DE LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS TARA (CAESALPINIA 
SPINOSA) Y FRIJOL (PHASEOLUS 
VULGARIS L.), EN LA MICROCUENCA 
HIGUERAS, DISTRITO DE KICHKI, 
PROVINCIA DE HUANUCO, REGION 
HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

316579 

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADO 
N° 694, DE LA LOCALIDAD DE AYNAN, 
DISTRITO DE QUIVILLA, PROVINCIA DE 
DOS DE MAYO, REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

345659 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
PARA LA GESTION DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

342752 

MEJORAMIENTO E INSTALACION DE 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION N° 748, DE LA 
LOCALIDAD DE CHUNATAHUA, 
DISTRITO DE MARIANO DAMASO 
BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO, REGION HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

311631 

INSTALACION DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA 
N° 617 DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA, 
DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y 
CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO - HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

342648 

MEJORAMIENTO E INSTALACION DE 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION N° 587, DE LA 
LOCALIDAD DE NUEVO JAEN, 
DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA DE 
MARAÑON, REGION HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

320109 

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL CANAL DE RIEGO TINGO RAGRA - 
RUGUWIÑAJ, LOCALIDAD DE 
ESTANCIA PATA, DISTRITO DE SAN 
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO - 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

314878 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 527 DE LA 
LOCALIDAD DE BUENOS AIRES 
DISTRITO DE APARICIO POMARES, 
PROVINCIA DE YAROWILCA - 
HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

314917 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 529 DE LA 
LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO 
DISTRITO DE APARICIO POMARES, 
PROVINCIA DE YAROWILCA - 
HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

344078 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 765 EN LA 
LOCALIDAD DE BOCA DE YANAYACU, 
DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO 
INCA - HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

347131 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE 
EXHIBICION, INTERPRETACION Y 
EXPOSICION DEL MUSEO REGIONAL 
DE ARTE POPULAR, EN EL DISTRITO 
DE HUÁNUCO, PROVINCIA Y REGIÓN 
HUÁNUCO. 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 
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311418 

INSTALACION DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N 
615 DE LA LOCALIDAD DE ALTO 
CUCHARA DISTRITO DE JOSÉ 
CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO - HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

346080 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL N 739 DE LA 
LOCALIDAD DE NUEVO COPAL, 
DISTRITO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 
REGION DE HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

342094 

CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL ESCOLARIZADA N 738, 
LOCALIDAD DE MARONILLA, DISTRITO 
DE PUCAYACU, PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO, REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

342631 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCIÓN N 700 DE LA LOCALIDAD 
DE CHAUPIYACU, DISTRITO DE 
MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES, 
REGIÓN HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

342737 

MEJORAMIENTO E INSTALACION DE 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION N° 518, DE LA 
LOCALIDAD DE UMBE, DISTRITO DE 
CANCHABAMBA, PROVINCIA DE 
HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

312371 

INSTALACION DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL 
ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 32965 , 
DE LA LOCALIDAD TAMBILLO CHICO, 
DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE 
PACHITEA - HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

342663 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCIÓN N° 530 DE YACUMARCA, 
DISTRITO DE APARICIO POMARES, 
PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN 
HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

337748 

INSTALACION DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 699 DE LA 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS LAS 
ORQUIDEAS - CASERÍO DE PUENTE 
PRADO, DISTRITO DE MARIANO 
DÁMASO BERAÚN, PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO - HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

342743 

MEJORAMIENTO E INSTALACION DE 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION N° 695, DE LA 
LOCALIDAD DE GASHAMPAMPA, 
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, 
PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGION 
HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

314738 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 596 DE LA 
LOCALIDAD DE CAMPANILLA DISTRITO 
DE HUACRACHUCO PROVINCIA DE 
MARAÑON - HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

329930 

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 32997 DEL NIVEL 
PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE NOG 
NOG, DISTRITO DE HUACAR, 
PROVINCIA DE AMBO, 
DEPARTAMENTO HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

341928 

CREACION Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION 
INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I N° 
776 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 
DE GAICHE, DISTRITO DE CHINCHAO, 
PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

341957 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCIÓN N° 757 DE LA 
LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, 
DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA 
DE PUERTO INCA, REGIÓN HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

342683 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCIÓN N° 533 DE LA 
LOCALIDAD DE CHAVINILLO DISTRITO 
DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE 
YAROWILCA, REGIÓN HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 
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313263 

INSTALACION DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL 
ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INTEGRADA N° 32596 DE 
LA LOCALIDAD TAULLI, DISTRITO DE 
PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA - 
HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

345702 

CREACION DEL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA 
EN LA I.E.I. N° 687 - URB. APROVIC 
DEL CCPP DE CAYHUAYNA, DISTRITO 
DE PILLCOMARCA, PROVINCIA Y 
REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

344566 

INSTALACION DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL LAS PALMERAS N° 
760 DEL CENTRO POBLADO DE 
PUERTO SUNGARO DISTRITO Y 
PROVINCIA DE PUERTO INCA - 
HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

312155 

INSTALACION DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA 
N° 620 DE LA LOCALIDAD DE PACAE, 
DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y 
CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO - HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

344030 

CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL ESCOLARIZADA N° 782 DEL 
CENTRO POBLADO EL MIRADOR, 
DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN 
HUÁNUCO. 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

313304 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 
ESCOLARIZADA N° 683 DE LA 
LOCALIDAD DE JANCAO, DISTRITO DE 
AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO - 
HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

342096 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCIÓN N° 747, DE LA 
LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO 
DE MARIANO DAMASO BERAUN, 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, 
REGIÓN HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

314695 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 589 DE LA 
LOCALIDAD LA FLORIDA DISTRITO DE 
CHOLÓN, PROVINCIA DE MARAÑÓN - 
HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

345720 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 689 DE LA 
LOCALIDAD DE ROSAVERO, DISTRITO 
DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE 
HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

312938 

INSTALACION DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA 
N° 682 EN EL ASENTAMIENTO 
HUMANO ALTO HUALLAGA - LLICUA, 
DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA 
DE HUÁNUCO - HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

347889 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 
32094 DE LA LOCALIDAD DE GASGO, 
DISTRITO DE YACUS, PROVINCIA DE 
HUANUCO, REGION DE HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

349454 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 393 DEL 
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE 
CHILIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, 
PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

344045 

CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL ESCOLARIZADA N° 717 
LOCALIDAD DE HERMILIO VALDIZÁN, 
DISTRITO DE HERMILIO VALDIZÁN, 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

321340 

CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN 
EL SITIO ARQUEOLOGICO DE 
GUESHGASH, DISTRITO DE 
SILLAPATA, PROVINCIA DE DOS DE 
MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 
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344084 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 761 DE LA 
LOCALIDAD DE NUEVO SAN 
ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO 
INCA - PUERTO INCA - HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

315785 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 
690 DE SAN GABRIEL DE LA 
LOCALIDAD DE CAYHUAYNA, 
DISTRITO DE PILLCOMARCA, 
PROVINCIA DE HUÁNUCO-HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

312284 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 33078 DEL 
CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE 
ÑAUZA, DISTRITO DE SANTA MARIA 
DEL VALLE, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

311819 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA DEL CANAL DE RIEGO 
RUMICHACA - COYLLAR EN EL 
DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - 
REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

343601 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 038 DEL 
DISTRITO DE JOSÉ CRESPO 
CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO, DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

309254 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION SANITARIA DE 
EXCRETAS EN EL CASERIO ALTO 
AZUL E INSTALACION DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION 
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL 
CASERIO LA FLORIDA, DEL CENTRO 
POBLADO LA MORADA, DISTRITO DE 
CHOLON - MARANON - HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

359605 

CREACION DEL SERVICIO DE ACCESO 
A INTERNET DE BANDA ANCHA PARA 
LOS CENTROS BENEFICIARIOS EN EL 
AMBITO RURAL DE LA PROVINCIA DE 
PACHITEA -REGION HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

342742 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVO N° 32192 DE 
LA LOCALIDAD DE QUEROJAMANAN 
DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL, 
PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN 
HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

337882 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INTEGRADA N° 32721 DE 
SANTA ISABEL, DISTRITO DE SANTA 
MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE 
HUANUCO - REGION HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

372638 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE 
ACCESO A INTERNET DE BANDA 
ANCHA PARA LOS CENTROS 
POBLADOS BENEFICIARIOS EN EL 
ÁMBITO RURAL DE LOS DISTRITOS DE 
CHOLÓN, SAN BUENAVENTURA Y 
HUACRACHUCO - PROVINCIA DE 
MARAÑÓN - REGIÓN DE HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

340104 

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE 
ACCESO A INTERNET DE BANDA 
ANCHA PARA LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACION Y SALUD DE LOS 
CENTROS POBLADOS DE LA 
PROVINCIA DE PUERTO INCA - 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

349686 

CREACION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
TELECOMUNICACIONES: ACCESO A 
INTERNET DE BANDA ANCHA PARA 
LOS CENTROS POBLADOS DE LOS 
DISTRITOS DE ARANCAY, CHAVIN DE 
PARIARCA, JACAS GRANDE, JIRCAN, 
LLATA, PUNCHAO, PUÑOS, SINGA Y 
TANTAMAYO, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, D 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

364405 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE GESTION TERRITORIAL DEL 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

361125 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD 
SAN PEDRO DE CHOLÓN, DISTRITO 
DE CHOLÓN, PROVINCIA DE 
MARAÑÓN, REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 
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376322 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LOS ALUMNOS EN 
LAS II.EE. FOCALIZADAS DEL NIVEL 
SECUNDARIO EN EL PROGRAMA JEC, 
CON EL USO DE LAS TICS EN EL 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

361313 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 
YUYAPICHIS EN EL DISTRITO DE 
YUYAPICHIS, PROVINCIA DE PUERTO 
INCA - REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

361401 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE 
MONZÓN EN EL DISTRITO DE 
MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES - 
HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

364098 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
PROCESAMIENTO Y CONECTIVIDAD 
DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN 
HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

361402 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL 
DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO 
DE SALUD PACHAS, DISTRITO DE 
PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE 
MAYO, 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

361301 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 
CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE 
RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO - REGION HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

327905 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, 
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE 
HUAMALÍES - REGIÓN HUÁNUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

350059 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: 
AEROPUERTO - CONCHUMAYO - 
CHURUBAMBA, DISTRITOS DE: 
HUANUCO, SANTA MARIA DEL VALLE 
Y CHURUBAMBA; PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

APROBADO 30 3 75 54 120 60 25 

TIEMPO PROMEDIO 30 3 75 54 120 60 25 

Fuente: Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar, en lo referente a tiempos teóricos programados, el proceso de 

gestión de la inversión pública en el Gobierno Regional de Huánuco, debería ser implementado 

desde la planificación del estudio de preinversión hasta su viabilidad y aprobación en un plazo 

no mayor de 207 días, dado que al subproceso de priorización y planificación le correspondería 

un plazo de 30 días; al de actos preparatorios 3 días; al de selección del consultor, 54 días; y al 

subproceso de administración de contrato, 120 días. 

 

4.2.4 Balance Tiempo Real versus Tiempo Teórico o Esperado 

Al respecto, si se comparan los tiempos reales en cada etapa respecto de los tiempos 

esperados, se aprecia considerables retrasos. El periodo más crítico es el correspondiente al 
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subproceso de administración de contratos, el cual se inicia una vez suscrito el contrato y 

culmina con la aprobación del informe final mediante el informe de aprobación y el respectivo 

pronunciamiento de la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Preinversión. 

 

En el siguiente gráfico se observan las diferencias entre el tiempo esperado y el tiempo real de 

cada etapa para la elaboración de los estudios de reinversión. 

 

GRAFÍCO N° 013  

BALANCE TIEMPO REAL VERSUS TIEMPO TEÓRICO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE 

PREINVERSIÓN 

 

Fuente: Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 
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GRAFÍCO N° 014  

COMPARACIÓN TIEMPO REAL EMPLEADO VERSUS TIEMPO TEÓRICO EN LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 

 

Fuente: Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 

 

TABLA N° 24  

COMPARACIÓN ENTRE TIEMPOS REALES Y ESPERADOS EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 

DE PREINVERSIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
TIEMPO 

ESPERADO 
TIEMPO REAL RETRASO 

Implementación del POI 30 45 15 

Actor Preparatorios 3 5 2 

Implementación del PAC  75 90 15 

Selección del Consultor 54 63 9 

Administración del Contrato 85 261 176 

Aprobación del Informe Final 60 231 171 

Liquidación del Contrato 25 30 5 

TIEMPO TOTAL 332 725 393 

Fuente: Gobierno Regional de Huánuco 
Elaboración: Propia 
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Como se aprecia en el cuadro anterior, hay un retraso total de 393 días entre el tiempo real y el 

tiempo esperado. Asimismo, aunque todas las etapas presentan retrasos, esta situación se 

agudiza en el procedimiento administración de contratos que corresponde a la elaboración del 

estudio de preinversión, así como su aprobación, pues el Gobierno Regional de Huánuco se 

tarda 393 días más del tiempo esperado, es decir, más de 1 año adicional. 

 

Así, cuando en promedio un estudio de preinversión debería tardar no más de 332 días (tiempo 

esperado), en la práctica al Gobierno Regional de Huánuco le tarda 725 días poder contar con 

estudio de preinversión culminado y aprobado, que constituye el insumo básico para pasar a la 

etapa de inversión de los PIP (estudios definitivos, obra). Dado que la administración de contrato 

es el subproceso que más tarda, con 176 días de retraso, seguido del de aprobación con 171 

días. 

 

4.2.5 Identificación de Puntos Críticos 

Los retrasos presentados van en línea con lo expresado por Jenny Naupay Gonzales (ex sub 

gerente de proyectos de inversión - GOREHCO), en el sentido de que en el Gobierno Regional 

de Huánuco “[…] la carga de estudios es grande, las operaciones son muchas y los retrasos son 

considerables. [Por tanto] corresponde optimizar los procesos […]”. De igual manera, la mayoría 

de los entrevistados considera que la administración de contrato es el subproceso que presenta 

mayores demoras. Asimismo, Jenny Naupay Gonzales señala que “[…] la administración de 

contrato conlleva demoras porque incluye la revisión de varios especialistas con velocidades 

distintas”. 

 

En ese contexto, se ha elaborado una tabla en donde se aprecia que el proceso de gestión de la 

inversión pública, está constituido por 3 subprocesos, 7 procedimientos, 24 actividades y 75 

tareas. 
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Asimismo, en dicha tabla también se muestra el promedio de los tiempos teóricos cuya 

programación se encuentra establecido en los términos de referencia y contrato de cada uno de 

los 67 estudios de preinversion y el promedio del tiempo (días calendario) real que fue empleado 

durante la implementación de cada uno de dichos estudios. 

 

Con dicha información, se ha efectuado una comparación entre dichos valores y se ha 

evidenciado que los tiempos reales empleados durante el desarrollo del proceso de gestión de 

la inversión pública, son mayores que los plazos programados inicialmente, esto quiere decir 

que durante el desarrollo de los subprocesos se ha detectado que algunos procedimientos 

contienen actividades y tareas, en donde no se han cumplido con los plazos establecidos, 

generándose atrasos y demora que dilataron notablemente y en muchos casos la aprobación de 

los estudios de preinversion del Gobierno Regional de Huánuco. 
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TABLA N° 25  

COMPARACIÓN DE TIEMPOS EMPLEADOS (DÍAS CALENDARIO) 

SUB 
PROCES

O 
PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES TAREAS RESPONSABLES GERENCIAS 

TIEMPOS 

PROG
. 

REA
L 

BALANC
E 

S
U

B
 P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

 E
S

T
U

D
IO

S
 D

E
 

P
R

E
IN

V
E

R
S

IÓ
N

  

Implementación del 
POI 

Incorporación de 
proyectos al POI 

Priorización de proyectos Coordinador de 
planeamiento y 
priorización 

Gerencia General / 
GRPPOT / SGFEPI 

30 45 15 
Planificación de proyectos 

Aprueban PIA correspondiente al año fiscal 

Aprobación de 
POI 

Remisión de POI a la Gerencia General 
Coordinador  

Gerencia General / 
GRPPOT / SGFEPI Aprueba POI 

Actos Preparatorios 

Elaboración de 
TdR 

Designación de coordinador que elabore TdR Coordinador de 
estudios y 
especialistas 

SGFEPI 

3 5 2 

Coordinador y especialistas elaboran TdR 

Revisión de TdR por parte de la gerencia 

Aprobación de 
TdR 

Conformidad de TdR Coordinador de 
estudios y 
especialistas 

SGFEPI Elaboración de estructura de costos 

Trámite de aprobación de TdR 

Implementación del 
PAC 

Incorporación en 
procesos de 
selección 

Seleccionar del POI proyectos a ser incluidos en el PAC 

Coordinador de 
estudios 

SGFEPI 

75 90 15 

Elaboración de lista de proyectos a ser incluidos en el PAC 

Solicitar a la ORA (Área de Logística) incorporación de proyectos en el 
PAC 

Aprobación de 
PAC 

GG remite PAC a la GR y solicita aprobación de PAC 

Gerente General / 
ORA / ORAL 

Gerente General / 
ORAL 

GR revisa información del PAC 

GR observa el PAC 

ORA subsana observaciones 

GR emite resolutivo aprobando el PAC  

 

SUB 
PROCES

O 
PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES TAREAS RESPONSABLES GERENCIAS 

TIEMPOS 

PRO
G. 

REA
L 

BALANC
E 

S
U

B
 P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 C
IE

R
R

E
 D

E
 E

S
Y

U
D

IO
S

 D
E

 P
R

E
IN

V
E

R
S

IÓ
N

 

Aprobación de Informe 
Final 

Revisión de informe final 

Consultor presenta informe final a SGFEPI 

Administrador de 
contrato/consultor 

SGFEPI 

60 231 171 

Revisión de informes por parte de especialistas 

SGFEPI notifica a consultor de observaciones formuladas por 
especialistas 

Consultor remite a SGFEPI subsanación de observaciones 

Especialistas otorgan conformidad a informe final 

Revisión de estudio 
Revisión de estudios básicos por especialistas SGFEPI 

Especialistas 
SGFEPI 

SGFEPI 

Remisión de estudio a 
SGFEPI 

SGFEPI remite estudio de preinversión a especialista para 
pronunciamiento 

Especialistas 
OPMI/administrado
r de 
contrato/consultor 

OPMI 

Especialistas - SGFEPI revisa informes por especialistas 

Especialistas - SGFEPI notifica a SGFEPI de observaciones 
formuladas al EPI 

SGFEPI notifica a consultor de observaciones formuladas por 
especialistas 

Consultor remite a SGFEPI subsanación de observaciones 

Especialistas - SGFEPI emite pronunciamiento y notifica viabilidad 

Aprobación de informe final 
SGFEPI aprueba EPI Administrador de 

contrato/ORAL 
SGFEPI/ORA
L SGFEPI emite resolutivo aprobando EPI 

Liquidación 

Notificación de aprobación al 
consultor 

SGFEPI notifica a consultor aprobación de EPI 
Administrador de 
contrato/consultor 

SGFEPI / 
ORAL 

25 30 5 

Consultor presenta valorización 

SGFEPI solicita a ORA pago de valorización} 

Presentación de 
documentación 

Consultor presenta liquidación Administrador de 
contrato/consultor SGFEPI revisa liquidación 

Aprobación de liquidación 
SGFEPI tramita aprobación de liquidación Administrador de 

contrato/consultor GR/GG emite resolutivo aprobando liquidación 
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SUB 
PROCES

O 
PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES TAREAS 

RESPONSABLE
S 

GERENCIA
S 

TIEMPOS 

PROG. REAL BALANCE 

S
U

B
 P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 C
IE

R
R

E
 D

E
 E

S
Y

U
D

IO
S

 D
E

 P
R

E
IN

V
E

R
S

IÓ
N

 

Aprobación de Informe 
Final 

Revisión de informe final 

Consultor presenta informe final a SGFEPI 

Administrador de 
contrato/consultor 

SGFEPI 

60 231 171 

Revisión de informes por parte de especialistas 

SGFEPI notifica a consultor de observaciones formuladas por especialistas 

Consultor remite a SGFEPI subsanación de observaciones 

Especialistas otorgan conformidad a informe final 

Revisión de estudio 
Revisión de estudios básicos por especialistas SGFEPI 

Especialistas 
SGFEPI 

SGFEPI 

Remisión de estudio a OPMI 

SGFEPI remite estudio de preinversión a OPMI para pronunciamiento 

Especialistas 
OPMI/administrador 
de 
contrato/consultor 

OPMI 

OPMI revisa informes por especialistas 

OPMI notifica a SGFEPI de observaciones formuladas al EPI 

SGFEPI notifica a consultor de observaciones formuladas por OPMI 

Consultor remite a SGFEPI subsanación de observaciones 

OPMI emite pronunciamiento y notifica viabilidad 

Aprobación de informe final 
SGFEPI solicita a SFPI aprobación de EPI Administrador de 

contrato/ORAL 
SGFEPI/O

RAL SGPI emite resolutivo aprobando EPI 

Liquidación 

Notificación de aprobación al 
consultor 

SGFEPI notifica a consultor aprobación de EPI 
Administrador de 
contrato/consultor 

SGFEPI / 
ORAL 

25 30 5 

Consultor presenta valorización 

SGFEPI solicita a ORA pago de valorización} 

Presentación de 
documentación 

Consultor presenta liquidación Administrador de 
contrato/consultor SGFEPI revisa liquidación 

Aprobación de liquidación 
SGFEPI tramita aprobación de liquidación Administrador de 

contrato/consultor GR/GG emite resolutivo aprobando liquidación 

         

TIEMPO MODERADO 

  

TIEMPO CRITICO 

  

Elaboración: Propia 

 

Habiéndose efectuado la comparación entre los tiempos reales y programados, procederemos a 

identificar los puntos críticos o tareas críticas que han generado los atrasos y demoras y que 

son los puntos en donde se deben aplicar las mejoras correspondientes. 

 

Para tal efecto, de la tabla anterior se ha tomado aquellos procedimientos, actividades y tareas 

que según la tabla anterior presentan “tiempos críticos”, seguidamente estos fueron vinculados 

con los actores responsables de su implementación, siendo el detalle el siguiente: 
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TABLA N° 26  

PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS DEL PROCESO GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

SUB 
PROCESO 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES TAREAS 
ACTOR 

IDENTIFICADO 
TIEMPO 
(DÍAS) 

S
U

B
 P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 E

S
T

U
D

IO
S

 D
E

 P
R

E
IN

V
E

R
S

IÓ
N

 

Administración de 
Contrato 

Suscripción de contrato 

Se eleva a GG/GR informe de consentimiento de 
buena pro 

GOREHCO 

14 

ORA solicita a ganador remisión de 
documentación para suscripción de contrato 

GOREHCO 

Postor ganador remite documentación  GOREHCO 

ORAL elabora contrato y cita a postor ganador 
para la firma 

GOREHCO 

ORAL remite contrato suscrito a SGFEPI GOREHCO 

Entrega de terreno 

SGFEPI designa administrador de contrato GOREHCO 

13 
Administrador de contrato coordina con consultor 
el día para entrega de terreno 

GOREHCO 

Consultor solicita a SGFEPI adelanto Consultor 

Entrega de terreno GOREHCO 

Presentación de informes 

Se notifica a consultor inicio de servicio Consultor 

234 

Consultor presenta informes (entregables) de 
acuerdo a plazos 

Consultor 

Revisión de informes parciales 

Revisión de informes por parte de especialistas - 
SGFEPI 

GOREHCO 

SGFEPI notifica a consultor de observaciones 
formuladas por especialistas 

Consultor 

Consultor remite a SGFEPI subsanación de 
observaciones  

Consultor 

Aprobación de informes parciales 

Especialistas - SGFEPI otorgan conformidad a 
informes  

GOREHCO 

SGFEPI notifica aprobación de informes a 
consultor 

GOREHCO 

Valorización 
Consultor presenta valorización Consultor 

SGFEPI solicita a ORA pago de valorización Consultor 
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Aprobación de Informe 
Final 

Revisión de informe final 

Consultor presenta informe final a SGFEPI GOREHCO 
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Revisión de informes por parte de especialistas -
SGFEPI 

GOREHCO 

SGFEPI notifica a consultor de observaciones 
formuladas por especialistas 

Consultor 

Consultor remite a SGFEPI subsanación de 
observaciones 

Consultor 

Especialistas – SGFEPI otorgan conformidad a 
informe final 

GOREHCO 

Revisión de estudio 
Revisión de estudios básicos por especialistas 
SGFEPI 

GOREHCO 40 

Remisión de estudio a Especialistas - SGFEPI 

SGFEPI remite estudio de preinversión a 
especialistas - SGFEPI para pronunciamiento 

GOREHCO 

26 

Especialistas SGFEPI revisa informes por 
especialistas 

GOREHCO 

Especialistas notifica a SGFEPI de observaciones 
formuladas al EPI 

GOREHCO 

SGFEPI notifica a consultor de observaciones 
formuladas por OPMI 

Consultor 

Consultor remite a SGFEPI subsanación de 
observaciones 

Consultor 

SGFEPI emite pronunciamiento y notifica 
viabilidad 

GOREHCO 

Aprobación de informe final 
SGFEPI solicita a SFPI aprobación de EPI GOREHCO 

40 
SGPI emite resolutivo aprobando EPI GOREHCO 

Elaboración: Propia 

 

Al respecto, se precisa que los 32 puntos críticos o tareas críticas identificados, forman parte de 

un total de 10 actividades, 3 procedimientos y 3 subprocesos. Por otro lado, se indica que, del 
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total de 32 puntos críticos o tareas críticas identificadas, 21 de ellas corresponden a la gestión 

del Gobierno Regional de Huánuco y 11 al consultor. 

 

TABLA N° 27  

TIEMPO EMPLEADO EN LOS PUNTOS, TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS 

ACTOR N° DE TAREAS % N° DE DÍAS 

Gobierno Regional de Huánuco 21 65.63 280 

Consultor 11 34.37 212 

TOTAL 32 100% 492 

Elaboración: Propia 

 

GRAFÍCO N° 015  

NÚMERO DE TAREAS CRITICAS POR ACTOR 

 

Elaboración: Propia 

 

En cuanto al tiempo empleado (días calendario) por cada actor durante la realización de las 

tareas críticas, podemos señalar que estas representan un total fue de 492 días calendario, de 

los cuales 280 días corresponden al Gobierno Regional de Huánuco y 212 días al consultor. 
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GRAFÍCO N° 016  

NÚMERO DE DÍAS EMPLEADO EN TAREAS CRITICAS POR ACTOR 

 

Elaboración: Propia 

 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación evidencian el impacto de la deficiente gestión en la 

elaboración de estudios de preinversión en el Gobierno Regional de Huánuco que están relacionados a: 

a) Actualmente la gestión deficiente en la elaboración de los estudios de preinversión de 

los proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional de Huánuco, se encuentra 

desatendida, debido a que no se evidencian acciones de planificación a nivel de 

gerencias y oficinas, no se encuentran establecidas claramente las responsabilidades 

en la priorización y elaboración de los proyectos de inversión. Consecuentemente esa 

falta de planificación demostrada durante la elaboración de estudios, se ve reflejada 

principalmente en los desfases que se dan entre los tiempos reales y los tiempos 

programados, repercutiendo de manera directa, en el cumplimiento de los objetivos de 

la SGFEPI y por ende de la entidad, puesto que no se estaría generando el valor 
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esperado por los diferentes grupos de interés (beneficiarios directos, gobiernos 

locales). 

b) Actualmente la entidad no cuenta con procedimientos y flujogramas enfocados en el 

desarrollo de estudios de preinversión y supedita esta tarea a la eficiencia que pudieran 

adoptar los consultores y la parte interesada. En este contexto el problema identificado 

está constituido por los desfases en los tiempos que demanda desarrollar los procesos 

orientados a la elaboración de estudios, dicha situación tiene que ver mucho con que el 

Gobierno Regional de Huánuco a pesar de que cuenta en su estructura orgánica y con 

una Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial esta 

no efectúa o implementa de manera directa las políticas orientadas a la evaluación, 

monitoreo y de mejora de los procesos, con lo que se demuestra que no tiene un 

sistema integrado entre el planificador y el formulador. 

c) La deficiente gestión en la elaboración de estudios de preinversión en el Gobierno 

Regional de Huánuco genera a la insatisfacción de los clientes (gobiernos locales y 

beneficiarios directos) existiendo desfases en los tiempos de formulación de un 

proyecto de inversión, en ese sentido, el proceso debe ser entendido como una serie 

secuencial e interrelacionada de actividades que se ejecutan dentro de las 

competencias organizacionales para brindar servicios a las personas; en el caso del 

sector público (Gobierno Regional de Huánuco), esta figura recae en el ciudadano, bajo 

esta lógica todo proceso dentro de una organización pública tiene como objetivo 

principal la provisión de bienes y servicios a la población, y no solo el hecho de ejercer 

sus funciones. Es necesario que la mejora de los procesos (gestión de la inversión 

pública) se oriente al servicio del ciudadano, debiéndose cambiar el modelo tradicional 

de organización funcional por una organización por procesos contenidos en las 

«cadenas de valor» del Gobierno Regional de Huánuco, que asegure que los bienes y 
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servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos positivos para 

el ciudadano, dados los recursos disponibles.  

 

En cuanto a las deficiencias y puntos críticos en el proceso de elaboración de estudios identificados en 

el presente estudio está en la administración del contrato con 176 días promedio de retraso y en la 

aprobación del informe final con 171 días promedio, siendo necesario desarrollar una propuesta de 

mejora basado en el enfoque de gestión de procesos y subprocesos que comprenda la fase de 

elaboración de estudios de preinversión a fin de mejorar los tiempos invertidos, que busque reducir los 

riesgos, puntos críticos o “cuellos de botella”  agilizando la elaboración de los estudios de preinversión; 

por otro lado, a pesar que en los términos de referencia existen tiempos de cumplimiento para la 

elaboración de estudios de preinversión estos no son respetados, el análisis realizado en el presente 

estudio fue hecho a estudios que fueron aprobados en la normatividad derogada (SNIP), por lo que se 

podría presentar los mismos problemas en las demoras de la formulación y revisión de los estudios de 

preinversión en el ámbito de la normatividad vigente (INVIERTE.pe). Aun cuando existe un nuevo 

sistema, la parte operativa de la formulación, evaluación y aprobación de estudios se mantiene, sólo ha 

habido un cambio en la asignación de la responsabilidad. Esta situación nos permite señalar que los 

aportes que se muestran en el presente trabajo de investigación son válidos, por cuanto para el 

consultor la formulación y evaluación se mantienen, ya dependerá de las limitaciones y debilidades de la 

Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Pre Inversión - SGFEPI cuanto pueda mejorar y agilizar el 

proceso de gestión de la inversión pública. 

 

Estos resultados están acorde con las investigaciones revisadas en el marco teórico, como, por ejemplo, 

la investigación realizada por Alfaro (2009), postuló que es necesaria una relativización de la gestión de 

recursos de manera que los administradores de éstos puedan interactuar para alcanzar una gestión 

integrada. Es decir, para lograr un manejo eficiente en las empresas de un sector se requiere que los 
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encargados de la gestión conozcan otras opciones de administración, que conozcan más experiencias de 

otras partes y estén mejor capacitados para tareas administrativas. 

 

También Whittingham (2000) añade que para contribuir a la modernización del Estado se requiere contar 

con instrumentos y mecanismos para evaluar, hacer seguimiento, y controlar la eficiencia del aparato 

estatal. 

 

El “Estudio del Proceso de Descentralización en el Perú” realizado por la Contraloría General de la 

Republica concluyó que el Estado – en todos sus niveles - enfrenta grandes dificultades en la gestión de 

los proyectos de inversión pública, entre las cuales se encuentran, la formulación de pequeños proyectos 

(atomización de la inversión) y brecha de conocimientos entre el personal encargado de gestionar las 

inversiones, lo que se traduce en estudios poco precisos y de baja calidad, lo que genera mayores costos 

en las etapas subsiguientes del ciclo de la inversión, lo que nos hace suponer que ha mayor complejidad 

del estudio de inversión mayor es el tiempo en la formulación del mismo (administración del proyecto y 

aprobación de informe final). 

 

Por otro lado, la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas ha venido 

mejorando de manera continua el Sistema de Inversión Pública, a pesar que se cuenta con indicadores 

de desempeño se tiene problemas identificados en el Gobierno Regional de Huánuco relacionados a la 

eficacia en la ejecución (demora en la velocidad del gasto), en la viabilidad (que el banco de inversiones 

cuente con estudios de preinversión declarados viables en cantidades suficientes) y en la ejecutabilidad 

(que los proyectos avancen a lo largo del ciclo o el proceso de valor de la inversión pública). En la etapa 

de preinversión analizada en el presente estudio las limitaciones encontradas están referidas a que los 

estudios de preinversión son poco precisos, de baja calidad y susceptibles a demora y el proceso de 

aprobación de viabilidad es lento; lo que incrementa las brechas de infraestructura y acceso a servicios 

públicos. 
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Así mismo, entre los entrevistados resalta la opinión vertida por Jenny Naupay Gonzales (ex sub gerente 

de proyectos de inversión - GOREHCO) en el sentido de que en el Gobierno Regional de Huánuco “[…] 

la carga de estudios es grande, las operaciones son muchas y los retrasos son considerables. [Por 

tanto] corresponde optimizar los procesos […]”. 

 

Por otro lado, el tiempo es un activo administrable, la utilización ineficiente del tiempo da como resultado 

el estancamiento, la inercia, etc. Los recursos materiales, humanos, los productos, la información y los 

documentos permanecen en un lugar sin agregar valor alguno, como es la demora en la elaboración de 

estudios de preinversión, siendo necesario que el tiempo se utilice cuidadosamente para que la 

administración del Gobierno Regional de Huánuco sea más efectiva eliminando los cuellos de botella o 

puntos críticos para lograr eficiencia y la satisfacción de los clientes (beneficiarios). Siendo necesario 

que la gestión de procesos se extienda en la entidad analizada que permita la mejora de la calidad de 

los resultados y la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas y principalmente reducir costes. 

 

La evidencia encontrada nos permitió identificar y responder a la hipótesis general planteada para la 

presente investigación que la aplicación de una propuesta de mejora de procesos tiene una incidencia 

positiva en la elaboración de estudios de pre inversión, que nos permitió identificar las actividades y 

puntos críticos que permitirá al Gobierno Regional de Huánuco reducir los retrasos en la gestión de la 

inversión pública. 

 

4.4 PROPUESTA DE MEJORA 

A través del presente análisis de la interrelación entre la entidad encargada de los proyectos (Gobierno 

Regional de Huánuco) y consultores, se ha demostrado que los tiempos realmente empleados en cada 

uno de los procedimientos, actividades, que intervienen en la implementación del Proceso de Gestión de 

la Inversión Pública, presentan significativos desfases lo cual conlleva al retraso en la ejecución de obras 

por el Gobierno Regional de Huánuco, situación que es percibida por la población como un problema 
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causado en parte por la gestión de la entidad. En ese contexto, el problema antes señalado corresponde 

en gran parte a la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Preinversión - SGFEPI del Gobierno 

Regional de Huánuco, quien de acuerdo a sus funciones es la oficina encargada de proveer de estudios 

de preinversión viables, así como de estudios definitivos a la Gerencia de Regional de Infraestructura, 

que sin expedientes técnicos se ve imposibilitada de gestionar la ejecución de las obras, incumpliendo 

de esta manera con los objetivos de la entidad y las expectativas de la población. 

 

Por otro lado, se debe precisar que los puntos críticos identificados, representan las dificultades que 

tiene la entidad en concretar de manera satisfactoria los estudios de preinversion, se basan en las trabas 

que cada de uno de los factores antes mencionados le pone al otro, es decir la entidad le pone 

condiciones al consultor para que este realice un trabajo de acuerdo a lo establecido y no se desvié o 

retrase. El consultor debe cumplir o se extenderá el tiempo para concretarse el proyecto lo que perjudica 

a largo plazo a las personas que buscan beneficiarse con el proyecto y la posterior ejecución de la obra.  

 

En ese contexto, se ha visto por conveniente aplicar en el presente trabajo la metodología enfocada en 

el ciclo de Deming, también conocido como círculo PDCA (del inglés plan-do-check-act, es decir, 

planificar-hacer-verificar-actuar) o espiral de mejora continua, que es una estrategia de mejora continua 

de la calidad en cuatro pasos, cuyos resultados permitirán al Gobierno Regional de Huánuco plantear 

una mejora integral en cuanto a la reducción de los tiempos de entrega del producto final (estudio de pre 

inversión viable). 
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GRAFÍCO N° 017  

CICLO DE DEMING 

 

Fuente: www.gestionxprocesoscun.blogspot.pe/2015/04/el-ciclo-de-deming.html  
Elaboración: Propia 

 

a) Principios 

 Eliminar despilfarro y tiempos muertos 

 Procesos organizados 

 Trabajo en equipo 

 

b) Objetivo 

 Control de procesos 

 Análisis e identificación de puntos críticos 

 

Para demostrar que la mejora continua es un proceso de implementación que, si funciona al momento 

de ser tomado como una de las opciones para fortalecer a un proceso operativo, se plantea la siguiente 

propuesta de mejora. 

http://www.gestionxprocesoscun.blogspot.pe/2015/04/el-ciclo-de-deming.html
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4.4.1 Estructura del Modelo de Propuesta de Mejora 

Identificación del Problema 

El análisis de los tiempos empleados durante el desarrollo del Proceso de Gestión de la 

Inversión Pública, nos ha llevado a determinar que de un total de 75 tareas que comprenden el 

Proceso de Gestión de Preinversion a nivel de perfil, 32 tareas resultan criticas puesto que en 

ellas se ha identificado los mayores retrasos y demoras durante la gestión. 

 

En ese sentido, en el presente trabajo se busca analizar e identificar las causas que afectan el 

desarrollo de los estudios de preinversión en función de las tareas criticas antes mencionadas y 

sobre esa base plantear posibles soluciones que permitan acortar los plazos para la aprobación 

de los mismos, mejorando con ello la gestión pública que realiza el Gobierno Regional de 

Huánuco. 

 

Finalmente, lo que se pretende es que la propuesta de mejora pueda brindar pautas para 

agilizar el proceso de aprobación de los estudios de preinversión teniendo en cuenta los 

recursos y las normas que rigen este proceso, aunque en un futuro se espera que puedan 

plantearse nuevas formas de trabajo y así lograr una mayor eficiencia en la gestión pública 

regional. 

 

FASE 1 Planeamiento 

El propósito de esta primera etapa es movilizar, organizar y estimular a los actores que van 

realizar la mejora continua. Esta producirá un mandato de cambio, una constitución para el 

equipo y un plan de acción. 

 



130 

 

 

Se comienza con reuniones en donde se comuniquen las metas y objetivos que se buscan como 

avance decisivo de la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Preinversión – SGFEPI en 

cuanto a la gestión de la inversión pública y que son la justificación de este plan de mejora. 

Se establece el enlace esencial entre las metas del estudio de preinversion con los objetivos del 

Gobierno Regional de Huánuco, además se definen los parámetros de los estudios de 

preinversion relativos a plazos, costos y riesgos. En esta etapa se reunirá al personal 

involucrado para su capacitación y se produce el plan inicial de gestión del cambio. 

 

Partiendo de la premisa de que un problema es un resultado que no se ajusta al estándar 

establecido, se ha identificado a través de los análisis a los 67 estudios de preinversión, así 

como las entrevistas efectuadas a los actores involucrados, que los tiempos empleados en cada 

uno de los subprocesos que integran el proceso de gestión de la inversión pública, 

corresponden a efectos cuyas causas son las generan los retrasos en los entregables. 

 

Para tal efecto, valiéndose de la información que presenta la Tabla 26. Puntos críticos 

identificados en el proceso de gestión de la inversión pública, se ha elaborado un Diagrama 

causa-efecto Gobierno Regional de Huánuco, que nos ha permitido analizar las causas que 

ocasionaron la demora en cada uno de los procedimientos, actividades y tareas, en donde se 

advirtieron los puntos críticos. 
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GRAFÍCO N° 018  

DIAGRAMA CAUSA EFECTO GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

Priorizan el costo más que la calidad del producto

Ex cesiv a carga laboral

Personal insuficiente

Demora en la aprobación y 

viabilidad de estudios de 

preinversión

Especialistas - SGFEPI Gobierno 

Regional de Huánuco

Orientados al reclamo

ConsultoresDemora subsanación de 

observ aciones

Gobierno Regional de Huánuco

Carencia de procedimientos de procesos

Personal profesional insuficiente

Falta de control de procesos

Demora en formulación de observ aciones

Demora en pronunciamiento

Sobre carga de contratos

Desconocen aspectos del SNIP/INVIERTE,pe

Cambian de personal profesional

Incumplen obligaciones contractuales

 

Elaboración: Propia 

 
 

Por el lado del Gobierno Regional de Huánuco 

Como resultado del análisis del diagrama causa efecto se identifica como problema asociado a 

la demora en la aprobación de los estudios de preinversión, en primer lugar, la poca 

disponibilidad de profesionales por parte de los entes revisores, ello conlleva que los 

pronunciamientos se notifiquen al consultor en tiempos que exceden los estimados en los 

términos de referencia. Por ejemplo, en los términos de referencia correspondientes a la 

administración de contrato de un estudio de preinversión, se indica que la entidad, en este caso 
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el Gobierno Regional de Huánuco luego de recepcionar los informes, debe emitir, en un plazo 

máximo de diez días calendario, el pronunciamiento correspondiente (observa o aprueba), 

hecho que no se cumple por las razones antes manifestadas. 

 

La entidad carece de las herramientas (legales) de filtrar a los consultores cuyos antecedentes 

no son los idóneos para llevar a cabo el buen desarrollo del proyecto. Los plazos planteados en 

los TdR por la entidad no guardan proporción con la magnitud del estudio de preinversion, en 

algunos casos no se toman en cuenta factores como: condiciones climáticas, vías de acceso, 

topografía, etc., la entidad establece los plazos en función de experiencias pasadas y de 

acuerdo a un análisis coherente y real. No se evidencia mucha coordinación entre los 

administradores de contratos, y los especialistas encargados de la revisión de los informes, se 

pierde tiempo revisando informes incompletos. 

 

Por el lado del Consultor 

Se ha verificado que en la mayoría de los casos se incumplen las obligaciones contractuales 

referidas a los plazos de presentación de informes y subsanación de observaciones, 

presentación de documentación incompleta que es devuelta por la entidad, los profesionales 

que son parte de su propuesta técnica en el monto de la suscripción del contrato, una vez 

iniciado el servicio por un tema económico es suplantado por personal de menores 

competencias y exigencias. Por ello se tiene como resultado un trabajo de baja calidad que al 

momento de ser revisado por los especialistas de la Sub Gerencia de Formulación de Estudios 

de Preinversión - SGFEPI será observado una y otra vez, lo cual produce un círculo vicioso que 

implica mayores retrasos. 

 

Sobre la base del problema de mayores tiempos empleados, lo que conlleva a una demora en la 

aprobación de los estudios de preinversión y, por lo tanto, un desfase en cuanto al desarrollo del 
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proceso de gestión de la inversión pública, se procedió a analizar una posible solución al 

problema de tiempos improductivos. 

Por el lado de los Especialistas - SGFEPI – Gobierno Regional de Huánuco 

Al ser la SGFEPI la única oficina de la entidad que está facultada para otorgar la viabilidad a los 

proyectos de pre inversión, la SGFEPI debe gestionar ante los especialistas la citada 

aprobación, situación que tampoco es controlada directamente por SGFEPI. De esta forma, a 

pesar de que la SGFEPI posee plazos de atención estipulados en su norma, sus especialistas 

también tienen recarga laboral, lo que genera retrasos en el pronunciamiento de los proyectos 

evaluados. 

 

Todo esto se evidencia, además, en función a las entrevistas realizadas, que señalan que las 

herramientas a implementar o mejorar serían los instructivos, guías, procedimientos, sistemas 

informáticos de seguimiento y normativas. 

 

4.4.2 Estrategia  

Para implementar el plan de mejora sobre la base de las causas identificadas, antes el Gobierno 

Regional de Huánuco deberá brindar las capacitaciones correspondientes con la finalidad de 

generar y reforzar las capacidades de los equipos técnicos de la Sub Gerencia de Formulación 

de Estudios de Preinversión, en cuanto a las acciones a llevar a cabo en cada uno de los dos 

subprocesos, de modo que se cumplan los indicadores de plazo y calidad y que en el mediano 

plazo se logren cambios sustantivos en la gestión referida a los estudios de preinversión. 

 

Las actividades a ejecutarse como parte de este componente, comprendidas en módulos 

diferenciados para cada público objetivo, se orientan a lo siguiente: 
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 Fortalecer los conocimientos y habilidades en el uso de metodologías referidas a 

mejoras de procesos (Deming, etc.). 

 Dotar a los especialistas de los conocimientos, habilidades y competencias para la 

formulación de estudios de preinversión en el marco del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

FASE 2 Hacer 

En esta etapa, se realizará un análisis de la situación actual en torno al problema planteado. En 

ese sentido, se plantean medidas correctivas a efectos de aminorar los serios retrasos 

encontrados en los subprocesos críticos. Entre las actividades que conforman el subproceso de 

administración de contrato y aprobación de informe final se ha identificado las más 

problemáticas en cuestión de demora de atención. 

 

Gobierno Regional de Huánuco 

Programación de Estudios 

Al respecto, se analizará los diferentes estudios de preinversion programados, teniendo en 

consideración los diferentes aspectos en los cuales se ve involucrado la participación de la 

entidad, ya que esta será la que dicta por medio de los Términos de Referencia los plazos para 

aprobar el estudio, así como la elección del consultor. 

 

Se recolectará la información de los estudios programados, principalmente en lo que 

corresponde a los plazos que establece la entidad para la presentación, revisión y aprobación 

de informes, con la finalidad de observar si los plazos planteados se cumplieron, y si no fuera 

así se identificarán las causas que originaron dichos retrasos. 
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Se debe implementar una base de datos que considere los trabajos realizados, consultores 

seleccionados y todo lo que pueda ayudar a mejorar la problemática encontrada y en muchos 

casos a escoger un contratista adecuado para cada proyecto. 

Se deben establecer nuevos criterios en los TdR (Términos de Referencia), ya que estos son los 

que determinan las obligaciones del consultor y de la entidad para con el proyecto. En ellos se 

podría modificar los alcances de los informes (en cuanto a su número y contenido), ya que 

muchas veces se da que los consultores por tratar de cumplir con el cronograma establecido 

(para impedir la multa del 10% de ganancia por el servicio) presentan informes incompletos o 

inclusos con el mismo contenido que el informe anterior, lo que provoca tiempos muertos para 

los especialistas de la entidad; teniendo los plazos y sobre todo ciertas penalidades para ambas 

partes, se podría tratar de cumplir con las fechas pero sobre todo con el correcto contenido de 

los informes que se presentan. 

 

El Reglamento de Contrataciones, también establece la resolución de contratos por 

incumplimiento de parte del consultor, sin embargo, la Entidad no toma en cuenta dichos 

artículos, puesto que ocasionaría un retraso mayor en el proyecto, debido que tendría que 

volverse a iniciar el proceso de selección. 

 

Finalmente, la entidad una vez aprobados los estudios de preinversión, deberá efectuar un 

análisis para poder verificar qué tareas se realizaron bien y qué otras mal, en las diferentes 

especialidades. 

 

Administradores de Contrato 

En esta etapa se analizará la metodología empleada por los administradores de contrato, en 

cuanto a la priorización de estudios a su cargo (posibles presiones externas), así como la 

programación de reuniones para absolver dudas entre los consultores y especialistas de la 
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entidad. Es necesario en este punto resaltar que ellos tienen que lidiar con los diferentes 

especialistas por parte de la entidad y del consultor, lo cual implica tratar con diferentes políticas 

y metodologías de trabajo que estos tuviesen. 

Especialistas Revisores 

En esta fase se analizará la carga de trabajo y desempeño de los especialistas revisores: 

desarrollando cuadros comparativos, que nos permitan observar el número de estudios 

asignado a cada especialista, de esta manera se podrá tener una mejor dimensión de la 

sobrecarga de trabajo. 

 

Consultor 

Se evaluará la participación de los consultores en el desarrollo de los diversos proyectos, 

considerando que ellos no cumplen normalmente con los plazos establecidos para cada 

presentación de los distintos informes de cada estudio, ya sea por diferentes causas que son las 

principales responsables en la demora de la aprobación de las distintas fases de desarrollo de 

un proyecto. 

 

A continuación, se indican los distintos aspectos a considerar por los consultores. 

 

En esta etapa, se debe efectuar un seguimiento de los tiempos de ingreso de cada informe 

presentado por el consultor, los tiempos que la entidad se toma para notificar la observación 

formulada por el especialista, y la fecha de presentación del informe con la subsanación de la 

observación. Este procedimiento parece simple pero la complejidad se centra en que los 

consultores no cumplen las fechas pactadas y, además, lo más importante, presentan los 

informes sin absolver en su totalidad las observaciones, así como otras fallas que son 

detectadas en la nueva presentación y en muchos casos dejan de lado el informe observado 

para avanzar con otro proyecto diferente. 



137 

 

 

 

Por otro lado, se verificará que las empresas consultoras que se presentan para las diferentes 

consultorías, cuenten con los profesionales que realmente pertenecen a la nómina que 

presentan al momento que son seleccionadas para realizar el trabajo solicitado. 

 

FASE 3 Verificar 

Una vez planteada la propuesta de mejora, la entidad deberá verificar el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos, para tal efecto ha elaborado una propuesta de subprocesos con 

flujos mejorados y simplificados, la cual luego de que ser implementada se deberá comparar con 

los subprocesos existentes, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las propuestas de 

mejora. 

 

4.4.3 Sub Procesos Mejorados Propuestos 

Subproceso de priorización y planificación mejorado. Básicamente se planteará reducir el 

número de actividades dentro del subproceso, haciéndolo óptimo y evitando duplicidad de las 

actividades, en línea con lo señalado por los entrevistados, en donde mencionan que “[…] 

existen procesos inadecuados que requiere reestructurarse [...]”. 

 

Este subproceso se inicia cuando la SGFEPI revisa los plan operativo institucional, presupuesto 

participativo provinciales y verifica que los proyectos cumplan con los criterios de priorización 

establecidos por el Gobierno Regional de Huánuco, obteniendo la lista de PIP priorizados, la 

cual es remitida a Monitoreo y Evaluación para la elaboración de la propuesta de POI, de allí 

corresponde a la Oficina Regional de Asesoría Legal revisar la propuesta, que de no estar 

conforme es devuelta a M y E para la subsanación de las observaciones, mientras que de estar 

conforme se remite a la Gerencia General para su posterior aprobación por la Gobernación 

Regional. 
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La Gerencia General revisa el documento de POI, en caso encuentren observaciones lo 

devuelven a M y E para la subsanación respectiva, mientras que de estar conformes remiten su 

propuesta de POI a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, la 

cual procede a la respectiva revisión y de no estar conforme se devuelve a la Gerencia General 

para la corrección de las observaciones, mientras que de estar conforme se consolida con las 

propuestas de POI y luego se remite el documento de POI del pliego al Despacho del 

Gobernador Regional, donde es revisado por los asesores, quienes de hallar observaciones lo 

devuelven a la GPPOT, pero en caso de que estén conformes con el documento lo trasladan 

para la aprobación del Gobernador Regional. 

 

Una vez aprobado el POI, la Gerencia General recibe el documento y lo comunica a las 

dependencias, con ello la Oficina Regional de Administración solicita los requerimientos de 

bienes y servicios para el Plan Anual de Contrataciones - PAC a las áreas usuarias, entonces la 

Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Preinversión elabora y envía sus requerimientos 

de bienes y servicios a la Oficina Regional de Administración, donde son recepcionados y 

consolidados todos los requerimientos se encarga de formular y remitir la propuesta de PAC a la 

Gerencia General. 

 

La Gerencia General revisa el documento de PAC, en caso de tener observaciones lo devuelve 

a la Oficina Regional de Administración para que las subsane, y de estar conforme remite el 

documento al Gobernador Regional, en donde los asesores revisan la propuesta y de hallar 

observaciones la devuelven a la Gerencia General para que subsanen el documento; de estar 

correcta la propuesta, se eleva el documento para la aprobación del PAC con resolución 

regional. 
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GRAFÍCO N° 019  

FLUJOGRAMA DE SUB PROCESOS MEJORADOS 

                       INICIO                          A

NO SI

                 ¿Conforme?

NO

NO                  ¿Conforme?

                   ¿Conforme? SI

SI                  ¿Conforme? NO

NO

                  ¿Conforme?

                 ¿Conforme?

SI

         FIN

Recepciona y  consolida 

requerimientos

Formula y  remite propuesta de PAC

Remite POI

Recepciona POI aprobado

Comunica áreas usuarias

Rev isa propuesta PAC

Elabora y  env ía requerimiento de 

bienes y  serv icios para PAC

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

GERENCIA GENERAL

Elabora propuesta POI

GERENCIA DE PALANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

GOBERNACIÓN REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE 

ASESORIA LEGAL

Rev isa propuesta de POI

Rev isar el Presupuesto Participativ o

Verifica requerimientos y  prioridades

Elabora lista de PIPs priorizados

SUB GERENCIA DE 

FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE 

PREINVERSIÓN

GERENCIA REGIONAL

Recepciona y  rev isa POI

Solicita requerimientos para PAC

OFICINA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN

Rev isa propuesta PAC

Aprueba PAC

Recepciona y  rev isa POI

Consolida y  elabora POI

Rev isa POI

Aprueba POI

A

 

Elaboración: Propia 
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FASE 4 Actuar 

En esta etapa, la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Preinversión - SGFEPI deberá 

documentar los procedimientos adoptados y el desarrollo de estos, así como establecer los 

parámetros sujetos de control, con la finalidad de efectuar un seguimiento adecuado de la 

estandarización de tiempos empleados en cada uno de los subprocesos. En ese contexto, es 

necesario la capacitación al personal involucrado en los subprocesos objetos del presente 

análisis. 
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CONCLUSIONES 

 El presente trabajo de investigación evidencia la situación actual del Gobierno Regional de 

Huánuco. Se identifica la problemática existente en el proceso de gestión de la inversión 

pública, uno de los principales componentes de los procesos de apoyo de la entidad. 

  

 Debido al retraso en la ejecución de obras en la región Huánuco, se ha generado una 

percepción, por parte de la población, de que el gobierno regional no provee proyectos de 

inversión pública. Ante esta situación, el Ejecutivo identifica como responsables a las unidades 

ejecutoras del MTC. Una de ellas es PVD, que es la encargada de gestionar los proyectos de 

inversión pública de infraestructura vial vecinal: elaboración de estudios de preinversión, 

definitivos y ejecución de obras.  

 Las propuestas de mejoras como alternativas de solución ayudan al fortalecimiento del Gobierno 

Regional de Huánuco, las cuales, poseen un gran valor o significado que represente una 

solución o respuesta que cambie el entorno, pudiendo hacer más eficiente un proceso y 

logrando una mejor atención a los pobladores de la región Huánuco. 

 En esa línea, la propuesta de mejora planteada en el presente trabajo de investigación se 

circunscribe a dos rubros. El primer rubro se enfoca en el planteamiento de un subproceso de 

priorización y planificación, mientras que el segundo a la estrategia de eliminar tiempos 

improductivos para la elaboración de perfiles. 
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SUGERENCIAS 

Las sugerencias que se dan en la presente tesis para la mejora de procesos en el Gobierno Regional de 

Huánuco respecto a la elaboración de estudios de preinversión son los siguientes: 

 

 Promover la adopción de la propuesta de mejora en la entidad con el fin de reducir el tiempo de 

demora de los subprocesos de seguimiento y control de estudios de preinversión en el 

procedimiento de administración de contrato y en el sub proceso de cierre de estudios de 

preinversión en el procedimiento aprobación del informe final. 

 Implementación de la estrategia de eliminación de los tiempos improductivos en el Gobierno 

Regional de Huánuco, como plan piloto, evaluar los resultados, de ser positivos extender a otras 

Unidades Ejecutoras del sector público que están vinculadas a la generación de estudios de 

preinversión, los cuales constituyen el punto de partida para agilizar las inversiones, sobre todo 

con una visión multianual de las etapas que están vinculadas con el ciclo de vida del proyecto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

1. ¿Qué tan importante considera usted que es la gestión de estudios de pre inversión en la entidad? 

Aplicando la escala de 1 a 7, en la que 7 es “Muy importante” y 1 es “Nada importante”, por favor 

califique las siguientes características:   

 

Nada Importante 1 2 3 4 5 6 7 Muy Importante 

 

2. ¿La gestión de estudios de pre inversión es concordante con la misión de la entidad? 

Aplicando la escala de 1 a 7, en la que 7 es “Muy concordante” y 1 es “Muy en desacuerdo”, por favor 

califique las siguientes características:  

  

Muy en Desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy Concordante 

  

 ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted que el proceso de gestión de estudios de pre inversión es concordante con los 

objetivos estratégicos de la entidad? ¿Porqué?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Para usted la gestión de estudios de pre inversión que está a cargo del Gobierno Regional de 

Huánuco, se tiene bien definido el alcance respecto a las personas involucradas, entidades, zona 

geográfica, entre otros? ¿Porqué? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Para usted en el Gobierno Regional de Huánuco se cuenta con una adecuada normatividad 

relacionada a la gestión de estudios de pre inversión? 
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___________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera usted que establecieron las metas necesarias par cumplir con el objetivo del proceso de 

gestión de estudios de pre inversión? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿A su juicio considera necesario contar con un diagnostico que establezca la situación actual y 

deseada del proceso de gestión de estudios de pre inversión? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Para usted las responsabilidades de los gerentes y profesionales del Gobierno Regional de Huánuco 

en el proceso de gestión de estudios de pre inversión están bien identificadas y delimitadas? ¿Por 

qué? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Considera usted que se respeta el orden y secuencia de cada una de las fases y procedimientos que 

constituyen el proceso de gestión de estudios de pre inversión? ¿Por qué? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Considera usted que la entidad cuenta con las herramientas necesarias y suficientes para realizar 

una adecuada gestión de estudios de pre inversión? De ser afirmativo, ¿Qué herramienta (s) faltaría 

implementarse?  

a. Instructivos y guías 

b. Directivas y procedimientos 

c. Sistema informático de control y seguimiento 

d. Normativa 

Sustente su respuesta: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál de las siguientes fases de la gestión de estudios de pre inversión considera usted que presenta 

mayores demoras? 

a. Planificación y priorización de estudios 
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b. Actos preparatorios de proceso de selección 

c. Proceso de selección de estudios  

d. Suscripción de contratos 

e. Administración de contratos (elaboración, aprobación y liquidación)  

Sustente su respuesta: 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

12. Dado que la fase del proceso de gestión de estudios de pre inversión recaen en diferentes áreas del 

Gobierno Regional de Huánuco, así como en otras dependencias ¿En cuál de ellas considera que se 

presentan los mayores retrasos? 

a. Oficina de Logística y Servicios Auxiliares 

b. Sub Gerencia de Proyectos de Inversión 

c. Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Pre Inversión 

d. Oficina Regional de Asesoría Jurídica 

e. No sabe / No responde 

Sustente su respuesta: 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

13. En virtud de lo expuesto, ¿Para usted cual sería la propuesta de mejora que debería implementarse en 

el proceso de gestión de estudios de pre inversión del Gobierno Regional de Huánuco? 

a. Rediseño del proceso (proceso reestructurado) 

b. Mejora del proceso (proceso mejorado) 

c. Reingeniería del proceso (proceso nuevo) 

Sustente su respuesta: 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

              Nombres y Apellidos: ______________________________________________________________________ 

             Cargo: __________________________________________________________________________________ 

             Entidad: _________________________________________________________________________________ 

             DNI: ____________________________________________________________________________________ 



ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS INDICADORES TÉCNICAS DE ACOPIO DE 
INFORMACIÓN Problema General 

 
Objetivo General 

 
Hipótesis General 

 
Dimensiones Indicadores 

 
¿Cuál es el impacto de la 
deficiente gestión en la 
elaboración de estudios de pre 
inversión en el Gobierno Regional 
de Huánuco?  
 
 
 
 

 
 

 

 
Desarrollar una propuesta de 
mejora del proceso de gestión de 
estudios de pre inversión en el 
Gobierno Regional de Huánuco. 
 
 
 
 

 
 

 
“La aplicación de una 
propuesta de mejora de 
procesos tiene una incidencia 
positiva en la elaboración de 
estudios de pre inversión”. 

Sub Gerencia de Formulación de 

Estudios de Pre Inversión 

N° de estudios de pre inversión 
elaborados (aprobados) en un año  

 
 
 
 
Análisis documentario 
Entrevistas a profundidad. 
 

Problemas Específicos 
 

Objetivos Específicos 
 
 

Hipótesis Especifica 
 

Dimensiones Indicadores  

a) ¿Cuáles son las 
actividades y puntos 
críticos en el proceso de 
elaboración de estudios 
de pre inversión? 

 

 Plantear una propuesta de 

mejora orientada a revertir 

de manera significativa el 

exceso de tiempo 

ocasionado por la demora 

en el proceso de 

elaboración de estudios de 

pre inversión.    

 

 La adecuada 
identificación de 
actividades y puntos 
críticos permitirá 
mejorar los 
subprocesos y reducir 
los retrasos. 

 
 

Sub Gerencia de Formulación de 

Estudios de Pre Inversión 

N° de subprocesos mejorados (o 
rediseñados) 
N° de días de retraso en los 
subprocesos 

 
 
 
Análisis documentario 
Entrevistas a profundidad. 
 

 

 


