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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la 

influencia de la capacidad técnica – administrativa en la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco. Con la investigación se 

conoció de cómo la capacidad técnica – administrativa tiene impacto positivo en la 

ejecución de obras por administración directa del Gobierno Regional Huánuco, ahora 

se puede observar existen obras paralizadas, sobrevaloradas, de mala calidad, etc., lo 

cual se puede mejorar fortaleciendo la capacidad técnica - administrativa. Con el 

resultado obtenido de la investigación, se demostró que de los 840 datos extraídos que 

es igual al 100%, se obtuvo el siguiente resultado: a) Definitivamente sí alcanzó 200 

respuestas equivalente al 21.81%; b) Probablemente sí alcanzó 350 respuestas 

equivalente a 41.67%; c) No estoy seguro alcanzó 159 respuestas equivalente al 

18.93%; d) Probablemente no alcanzó 85 respuestas equivalente al 10.12% y 

finalmente e) Definitivamente no alcanzó 46 respuestas equivalente al 5.48%.  

 

Palabras clave: Capacidad técnica, ejecución de obras y administración directa. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work was to determine the influence of the 

technical - administrative capacity in the execution of works by direct administration 

of the Huánuco Regional Government. With the investigation, it was known how the 

technical - administrative capacity has a positive impact on the execution of works by 

direct administration of the Huánuco Regional Government, now it can be observed 

that there are paralyzed, overvalued, poor quality works, etc., which can be improved 

by strengthening technical - administrative capacity. With the result obtained from the 

investigation, it was demonstrated that of the 840 data extracted, which is equal to 

100%, the following result was obtained: a) It definitely did reach 200 responses, 

equivalent to 21.81%; b) It probably did reach 350 responses, equivalent to 41.67%; 

c) I'm not sure, it reached 159 responses, equivalent to 18.93%; d) It probably did not 

reach 85 answers equivalent to 10.12% and finally e) It definitely did not reach 46 

answers equivalent to 5,48%. 

 

Keywords: Technical capacity, execution of works and direct administration. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación titulada “Capacidad técnica - 

administrativa y su influencia en la ejecución de obras por administración directa del 

Gobierno Regional Huánuco”, donde se determina la influencia entre la capacidad 

técnica – administrativa y la ejecución de obras por administración directa, asimismo 

se pretende demostrar la importancia que tiene la capacidad técnica – administrativa. 

De esta manera se conoce si mejora la ejecución de obras por administración directa 

del Gobierno Regional Huánuco. Finalmente se presenta los resultados obtenidos que 

a partir de la capacidad técnica – administrativa se puede gestionar para mejorar la 

ejecución de obras por administración directa. 

 La investigación se estructura en el siguiente orden: 

Primer capítulo: Referido a aspectos básicos del problema de investigación, donde se 

consigna los siguientes aspectos: Fundamentación del problema, justificación e 

importancia de la investigación, viabilidad de la investigación, formulación del 

problema y formulación de objetivos. 

Segundo capítulo: Referido a formulación de las hipótesis, donde se consigna los 

siguientes aspectos: Operacionalización de variables y definición operacional de las 

variables. 

Tercer capítulo: Referido al marco teórico, donde se consigna los siguientes aspectos: 

Antecedentes de la investigación, bases teóricas y bases conceptuales. 

Cuarto capítulo: Referido al marco metodológico, donde se consigna los siguientes 

aspectos: Ámbito de estudio, tipo y nivel de investigación, población y muestra, diseño 

de investigación, técnicas e instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de 

datos y aspectos éticos. 

Quinto capítulo: Referido a resultados y discusión, donde se consigna los siguientes 

aspectos: Análisis descriptivo, análisis inferencial y contrastación de las hipótesis, 

discusión de resultados y aporte científico de la investigación. Finalmente se presentan 

las conclusiones arribadas y las sugerencias postuladas en base a las conclusiones. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

El Estado asigna alrededor del 25% del presupuesto del sector público 

de acuerdo con el presupuesto general de los últimos tres años. Este 

presupuesto está destinado a la ejecución de obras públicas, con el objeto de 

mejorar la calidad de vida de los peruanos, las cuales se realizan bajo 

administración directa y por contrato, según lo previsto en el artículo 40 de la 

Ley de Contrataciones Públicas del Estado. y demás normas relativas a la 

contratación de obras. 

Según el Diario de Gestión, del 30 de noviembre de 2019, el Contralor 

General Nelson Shack, precisó que las obras por administración directa inicio 

en el año 1988, norma donde estableció procedimientos y condiciones que a la 

fecha no contribuye a desincentivar acciones irregulares en la administración 

pública. 

Asimismo, según el Sistema de Información de Obras Públicas 

(Infobras) de la Contraloría General de la República, solo en 2018, el número 

de obras públicas iniciadas en ese año reportadas por los organismos públicos 

fue de 9.072, de las cuales la mayoría son ejecutados por contratistas, es decir, 

5.773 obras y por administración directa 3.190 obras. Las obras ejecutadas por 

administración directa representan el 35% de los contratos de obra pública 

iniciados en 2018 y anunciados por entidades sujetas a Control. 

En el comunicado de prensa de 2019 del Contralor General de la 

República, el Contralor General Shake Yalta declaró textualmente: "La 

ejecución de las obras por administración directa del gobierno debe ser la 

excepción”. La evidencia empírica indica que las obras a menudo llevan años, 
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incluso décadas, para completarse. A veces hay un desfalco evidente porque no 

está debidamente regulado.  

Schack aclara que la entidad que realiza la obra bajo administración 

directa debe demostrar que tiene la capacidad técnica y financiera para realizar 

la obra; sus proyectos deberán ser priorizados en el sistema Invierte.pe para un 

adecuado seguimiento para culminar la obra en el tiempo asignado. 

De acuerdo con la Resolución N° 195-88-CG del 18 de julio de 1998 

emitida por el Organismo Supervisor Contraloría General, que establece la 

ejecución de obras bajo administración directa, en las cuales la entidad debe 

contar con la capacidad técnica y administrativa para realizarlas, así como 

demostrar que el costo total de ejecución por administración directa es inferior 

en porcentaje al menos el 10% del costo de ejecución del contrato. Si la entidad 

pública cumple estas condiciones, la entidad podrá proceder a la ejecución de 

la obra por la administración directa. Queda entendido que la ejecución de esta 

forma debe respetar todos los aspectos técnicos y procedimentales que 

normalmente corresponden a la ejecución de toda obra, ya sea por contrato o 

administración directa: contar por un PIP factible; aprobación de expediente 

técnicos; contar con residente de obra e inspector (o supervisor), con 

asignación de terreno, disponibilidad de cronograma y presupuesto, entre otras 

cosas. 

Los gobiernos locales y regionales están obligados, en virtud de la Ley 

N° 27867 de Reglamento de la Gobernación Regional, a realizar obras de 

carácter social, educativo, cultural y turístico paralelas a dichas obras calidad 

de vida. 

El Gobierno Regional de Huánuco, bajo su propia autonomía, gestiona 

de diversas modalidades obras en sus once provincias. Las obras que se vienen 

ejecutando por administración directa, se identifican con frecuencia varios 

problemas como: deficientes obras por administración directa, obras 

paralizadas por incumplimiento de plazos, ampliación de presupuesto, impago, 
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liquidación en plazo determinado, hay indicios de que el presupuesto asignado 

es insuficiente, retraso en la finalización de la Obra, retraso en la presentación 

del informe final de la obra, obra finalizada pendiente de entrega a las 

dependencias correspondientes y otros organismos públicos.   

La falta de capacidad administrativa y técnica para el manejo de las 

obras por administración directa del Gobierno Regional de Huánuco genera 

muchos de los problemas descritos en el párrafo anterior, razón por la cual esta 

investigación pretende demostrar que es eficiente. 

Por lo anteriormente planteado, con el presente proyecto de 

investigación se pretende investigar la capacidad técnica y administrativa en la 

ejecución de obras por administración directa por parte del Gobierno Regional 

Huánuco, durante el periodo 2009 – 2019. 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes 

razones: 

1.2.1. Justificación de la investigación 

a) Justificación teórica 

La justificación teórica ocurre cuando se enfatiza la 

importancia de investigar un problema en el desarrollo de una 

teoría científica. Esto significa que la investigación ayudará a hacer 

necesaria una innovación científica para evaluar o definir la 

pregunta del problema en estudio, y será útil para refutar los 

resultados del estudio o de otras investigaciones o desarrollar un 

modelo teórico. (Ñauas Mejía, 2011, p.126). 

El desarrollo de la investigación permite verificar y 

contrastar el marco normativo en materia de contratación pública, 

así como nuevos cambios realizados a las normas que rigen el 
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desempeño de la ejecución de obras por administración directa. 

Este conocimiento servirá de base para poder verificar y relacionar 

lo que sustenta la norma, respecto al proceso de ejecución de las 

obras por administración directa realizadas por el Gobierno 

Regional Huánuco. 

b) Justificación práctica 

“La justificación práctica se da cuando la investigación va a 

resolver problemas sociales que afectan a un grupo social.” 

(Ñaupas Mejía, 2011, pág. 126). 

El presente trabajo de investigación se justifica a nivel 

práctico, ya que el Gobierno Regional de Huánuco viene 

ejecutando obras por administración directa, bajo el supuesto, que 

cuenta con la capacidad técnico y administrativa, sin embargo en 

la práctica se desconoce la efectividad de la capacidad para ejecutar 

los proyectos por administración directa, asimismo, esta 

investigación nos permite acercar al contexto real de estas variables 

de estudio, siendo los resultados un aporte a la solución de las 

deficiencias encontradas. 

c) Justificación metodológica 

Se aporta justificación metodológica cuando se demuestra 

que el uso de determinadas técnicas y herramientas de 

investigación pueden ser utilizadas en otros estudios similares. 

Puede tratarse de técnicas o instrumentos novedosos como 

cuestionarios, test, pruebas de hipótesis, modelos de diagramas, de 

muestreo, etc. que crea el investigador que pueden utilizarse en 

investigaciones similares (Ñaupas Mejía, 2011, pág.126). 

Desde el punto de vista metodológico, se hizo aporte al 

diseñar, construir y validar instrumentos de recolección de datos, 
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que evaluaron la capacidad técnica – administrativa en la ejecución 

de obras por administración directa del Gobierno Regional 

Huánuco. Por otro lado, se establecieron indicadores a ser 

evaluados en ambas variables de estudio, que contribuyan a tener 

una mayor comprensión del contexto de la investigación. 

1.3. Viabilidad de la investigación 

Todo proyecto, no solo debe indicar aspectos técnicos y científicos del 

problema propuesto (…), debe contemplar además los aspectos logísticos del 

mismo (Tamayo, 1992, pág 81). Es decir, cómo se va lograr la realización del 

proyecto, mediante el manejo de los recursos, tiempo y presupuesto. 

 La ejecución del presente trabajo de investigación es viable por las 

siguientes razones: 

a) Método de investigación: El presente trabajo de investigación se basa en 

una investigación cuantitativa y completa sobre todo lo referente a la 

capacidad técnica – administrativa y ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco. 

b) Materiales de la investigación: Para el desarrollo de la presente 

investigación se ejecuta las encuestas, en donde se determina la capacidad 

técnica – administrativa de la ejecución de obras por administración directa. 

El cuestionario de la investigación fue impersonal, por ello fue anónimo y 

se preguntó lo necesario para realizar las tabulaciones. Las encuestas se 

realizó previo consentimiento de los encuestados. 

c) Teórico: El tema de investigación cuenta con poco acceso de información 

primaria en internet, libros, revistas, tesis, etc. 

d) Recurso humano: La investigación se realiza con la población que son 

trabajadores de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 

Regional Huánuco. 

e) Ético: Con la ejecución del presente trabajo de la investigación, no se altera 

ni se causó daño a una persona, institución, al contrario, tuvo la finalidad 
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de conocer la capacidad técnica administrativa en la ejecución de obras por 

administración directa y con ello se concluye. 

f) Tiempo: La ejecución del presente trabajo de investigación es de un año, 

tales como planteamiento de problema, marco teórico, diseño de la 

investigación, tabulación y arribar a las conclusiones. En lo que respecta a 

la disponibilidad de tiempo de los encuestados fueron de manera breve. 

g) Recurso financiero: El financiamiento del presente trabajo de 

investigación se financia por la tesista en su totalidad. 

1.4. Formulación del problema de investigación 

Los problemas que se plantean para la presente investigación, es de la 

siguiente manera: 

1.4.1. Problema general 

¿De qué manera influye la capacidad técnica - administrativa en la 

ejecución de obras por administración directa del Gobierno Regional 

Huánuco? 

1.4.2. Problemas específicos 

1. ¿De qué manera influye el expediente técnico en la ejecución de 

obras por administración directa del Gobierno Regional Huánuco? 

2. ¿De qué manera influye el equipo técnico en la ejecución de obras 

por administración directa del Gobierno Regional Huánuco?  

3. ¿De qué manera influye las condiciones y disponibilidad de 

maquinaria y equipo de construcción en la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco? 
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1.5. Formulación de los objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la capacidad técnica - administrativa en la 

ejecución de obras por administración directa del Gobierno Regional 

Huánuco. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Determinar de qué manera influye el expediente técnico en la 

ejecución de obras por administración directa del Gobierno 

Regional Huánuco. 

 

2. Determinar de qué manera influye el equipo técnico en la ejecución 

de obras por administración directa del Gobierno Regional 

Huánuco. 

 

3. Determinar de qué manera influye las condiciones y disponibilidad 

de maquinaria y equipo de construcción en la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco.   
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CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.1. Formulación de las hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

Hi: Existe influencia significativa entre la capacidad técnica - 

administrativa en la ejecución de obras por administración directa 

del Gobierno Regional Huánuco. 

Ho: No existe influencia significativa entre la capacidad técnica - 

administrativa en la ejecución de obras por administración directa 

del Gobierno Regional Huánuco. 

2.1.2. Hipótesis específicas 

HE1.Existe la influencia positiva y significativa entre el expediente 

técnico en la ejecución de obras por administración directa del 

Gobierno Regional Huánuco. 

Ho: No existe influencia significativa entre el expediente técnico en 

la ejecución de obras por administración directa del Gobierno 

Regional Huánuco. 

HE2.Existe relación positiva y significativa entre el equipo técnico en 

la ejecución de obras por administración directa del Gobierno 

Regional Huánuco. 

Ho: No existe influencia significativa entre el equipo técnico en la 

ejecución de obras por administración directa del Gobierno 

Regional Huánuco. 

HE3.Existe relación positiva y significativa entre las condiciones y 

disponibilidad de maquinaria y equipo de construcción en la 

ejecución de obras por administración directa del Gobierno 

Regional Huánuco. 
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Ho: No existe influencia significativa entre las condiciones y 

disponibilidad de maquinaria y equipo de construcción en la 

ejecución de obras por administración directa del Gobierno 

Regional Huánuco. 

2.2. Operacionalización de variables 

2.2.1. Variable independiente 

Capacidad técnica – administrativa   

2.2.2. Variable dependiente 

Ejecución de obras por administración directa 

2.2.3. Variable interviniente 

Deterioro y pérdida de expedientes de obras ejecutadas por 

administración directa en el Gobierno Regional Huánuco. 

 

Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

V1: 

Independiente 

 

Capacidad 

técnica y 

administrativa 

Expediente técnico • Reformulación del expediente 

técnico 

• Presupuesto 

• Modificación de aspectos técnicos 

• Finalización de la obra de acuerdo 

al expediente 

 

Equipo técnico • Permanencia del equipo técnico 

• Experiencia en ejecución de obras 

• Personal propio de la Entidad 

 

Condiciones y 

disponibilidad de 

• Maquinaria y equipo propio de la 

Entidad 



20 

 

maquinaria y equipo de 

construcción 

 

 

 

• Disponibilidad de maquinaria y 

equipo 

• Alquiler de maquinaria y equipo para 

implementar obras 

 

V2: 

Dependiente 

 

Ejecución de 

obras por 

administración 

directa 

Presupuesto • Monto de inversión  

• Costo inicial de la obra 

• Falta de presupuesto 

 

Estado de la obra • Concluida  

• Paralizada  

• Satisfacción 

• Liquidación de obra 

 

Efectividad  • Tiempo de ejecución de la obra 

• Ahorro de presupuesto 

• Oportunidad 

2.3. Definición operacional de las variables 

2.3.1. Capacidad técnica – administrativa 

Al respecto, Cervera, P. (2019), Gerente del Departamento 

Legal de la Contraloría General de la República, mediante folleto de 

obras públicas, sostiene lo siguiente: “La capacidad técnica y 

administrativa, es el conjunto de conocimientos, competencias, 

aptitudes y habilidades que poseen los miembros de la empresa o 

institución, para gestionar, operativizar y administrar los recursos 

financieros, tecnológicos, materiales y humanos, para la consecución 

de objetivos del área o de la Institución, utilizando herramientas y 

procesos administrativos de forma eficiente”. 
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Para la presente investigación se considera la capacidad técnica 

y administrativa, al conjunto de conocimientos, competencias, aptitudes 

y habilidades que poseen el personal de la gerencia de infraestructura, 

para gestionar, operativizar y administrar los recursos financieros, 

tecnológicos, materiales y humanos, para la ejecución de obras 

públicas. 

2.3.2. Ejecución de obras por administración directa 

Cervera, P. (2019), Gerente del Departamento Legal de la 

Contraloría General de la República, mediante folleto de obras 

públicas, sostiene lo siguiente: “Una obra por administración directa, 

es aquella en la cual el Estado utiliza sus propios recursos para realizar 

la ejecución de obras. No cuenta con ningún tercero o privado para la 

ejecución, solo con su propio personal, equipo técnico, maquinarias e 

infraestructura". 

Para la presente investigación se considera a la ejecución de 

obras por administración de directa, al conjunto de obras ejecutadas o 

en proceso de ejecución por el Gobierno Regional de Huánuco, con 

su propio personal, equipo técnico, maquinarias e infraestructura. 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de investigación 

Realizada la búsqueda correspondiente en los repositorios de las 

distintas universidades y en distintas webs, de los antecedentes, no se 

encuentran investigaciones relacionadas con ambas variables de estudio a nivel 

internacional, sin embargo, se encuentran escasos antecedentes a nivel nacional 

y regional con la variable de estudio “ejecución de obras por administración 

directa”, que a continuación se presentan: 

3.1.1. A nivel nacional 

Paco, (2016), presentó la tesis titulada “Los procesos de 

liquidación financiera de los proyectos de inversión pública ejecutados 

por modalidad de administración directa y su influencia en el nivel de 

consistencia del estado de situación financiera de la Municipalidad 

Provincial de Tacna”. El trabajo de investigación para recoger el 

impacto del período total de inversión en los proyectos de inversión 

pública relacionados con la consistencia de los estados financieros; Se 

utiliza como herramienta las encuestas, la población está conformada 

por 30 servidores administrativos de distritos importantes, además del 

análisis de los datos financieros del Distrito Ciudad de Tacna al 31 de 

diciembre de 2012, se utilizó la opción transversal; Concluyó que el 

incumplimiento del plazo de liquidación financiera correspondiente a 

la fase de inversión de los proyectos de inversión pública bajo la 

modalidad de administración directa afecta significativamente el grado 

de estabilidad de la situación financiera de los proyectos de inversión 

pública en la provincia de Tacna en el ejercicio fiscal. 2012. 

Cáceres, L. (2015) en su Tesis “Liquidación financiera de obras 

públicas ejecutadas por administración directa por el Gobierno 

Regional Puno 2012 - 2013”, Concluyó que el presupuesto asignado al 

negocio, desde el inicio y durante la implementación, no se mantiene 
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en paralelo para monitorear el progreso real del negocio. En los 

expedientes técnicos, respecto de los cronogramas de actividades y 

metas físicas programadas, se establecen fechas y plazos distintos a los 

que deban observarse de acuerdo con la provisión de recursos, fuerzas, 

bienes y servicios, así como la mano de obra. Recién al final del 

proyecto se genera una comisión de pago, a falta de una comisión 

permanente de trabajo, para proceder como y cuando se requiera con 

anticipos, se paraliza la obra, se realizan anticipos materiales y 

económicos para cada sitio. 

Puño, G. (2011), en su tesis titulada “liquidación financiera de 

obras por administración directa en la oficina de arquitectura y 

construcción de la UNA - PUNO 2008 - 2009”, En conclusión, la obra 

se completó en un tiempo mayor al esperado, lo que dificultó el proceso 

de concretar el financiamiento. Los retrasos darán lugar a un aumento 

de los costos correspondientes, así como a un trabajo realizado con una 

calidad inferior a la especificada, lo que impedirá la finalización 

efectiva de los acuerdos financieros. Se trabaja con documentos 

técnicos que no están aprobados por sentencia. “La forma incorrecta en 

que se aplican las reglas de liquidación financiera es un obstáculo para 

una liquidación financiera efectiva y rápida”. Los controles son 

ejercidos por el área de presupuesto, área de supervisión técnica, área 

de personal y área central de compras si estas funciones no se ven 

afectadas. Trabajo realizado sin que se realicen pruebas de control de 

calidad, de acuerdo con especificaciones especificadas, para materiales, 

construcción, trabajo realizado o instalaciones de obras. 

A nivel regional  

Tucto y Solano, (2016), presentaron la tesis titulada “Efectos de 

la liquidación financiera de las obras públicas por administración 

directa ejecutadas en los gobiernos locales de la provincia de 

Lauricocha - departamento Huánuco -periodo 2014”, El objetivo 
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general de la investigación es identificar las razones que impiden que la 

economía financiera real de la obra pública sea controlada directamente 

por la ciudad de Lauricocha, y las hipótesis que llevaron a la 

investigación si existe relación entre las dos (2) variables . : Métodos 

de investigación de ahorro de costos de Administración directa (causa) 

y servicio público (impacto de las drogas) utilizados, y el nivel de 

tecnología relacionado con la relación entre el cambio; Las muestras 

fueron aleatorias y se utilizaron encuestas y entrevistas como 

herramientas. Cuando se llega a estas conclusiones, el coeficiente de 

correlación de Spearman es superior a 1,00, lo que indica una 

correlación del 6% con la diferencia "X" individual (resultando en) la 

liquidación financiera. En comparación con la diferencia entre y 

(especial), el nivel promedio de servicio público realizado por control 

directo fue de 0,05%, y el nivel promedio se relacionó 

significativamente debido a la relación de las dos diferencias. con todas 

las diferencias de una opinión; Finalmente, en 2014 se concluyó que 

hubo un impacto significativo en la viabilidad financiera de la 

población trabajadora directamente en Lauricocha. 

Echevarría, (2018), presentó la tesis “Proceso de liquidación 

financiera y su incidencia en obras ejecutadas bajo la modalidad de 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco 2018”. El tipo 

de investigación fue aplicada, nivel descriptivo, el diseño fue 

correlacional de corte trasversal; En relación al objetivo general de 

identificar el proceso de solución financiera que afecta el desempeño de 

acuerdo al Código de Ética de la Delegación de Gobierno Local de 

Huánuco 2018, a continuación, se resumen las siguientes conclusiones. 

es que no hay "presupuesto" y el 20 por ciento dice que es "buena 

gente". Mientras tanto, el 60% dice que es "recopilación de 

información". Entonces puedes ver la diferencia. El 60% dijo que eran 

"datos completos y precisos" para una solución financiera simple 
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2. En cuanto al primer objetivo especial, se evaluó la demora en el 

impacto de los datos en el trabajo bajo el liderazgo directo del gobierno 

del estado de Huánuco en 2018, con un 45% afirmando que no habrá 

demora en la liberación de datos si hay información disponible. 

Mientras tanto, el 55% se refiere a datos técnicos lentos "no" 

información. Entonces puede ver que el 55% generalmente cree que el 

retraso en la tecnología de datos se debe a la falta de orientación.  

3. Con el segundo objetivo especial, se identificó que los planes de 

capital tuvieron un impacto directo en el desempeño del Gobierno Local 

de Huánuco 2018, con el 25% de los encuestados diciendo que la 

inversión estaba “lo suficientemente desarrollada” para ser utilizada por 

el público. infraestructura. "Sí."; En contraste, el 75% de los 

encuestados respondió "datos insuficientes" que indican finalización. 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Administración directa 

3.2.1.1. Ejecución de obras por administración directa 

Para Salinas (2013, p. 11), las obras por administración 

directa son aquellas ejecutadas directamente por la entidad, 

bajo lo dispuesto en la  Resolución de la Contraloría 

General de la República N° 195-88- CG, de julio de 1988: 

que emplea: personal administrativo, maquinaria y equipo, 

equipos necesarios, mano de obra directa e indirecta, 

personal técnico administrativo para ejecutar una obra; así 

mismo, la entidad puede realizar obras por administración 

directa, siempre que el personal cuente con la  capacidad 

técnica y los elementos necesarios de construcción para tal 

efecto: maquinaria, personal técnico, personal de obra, y 

equipo necesario de construcción, dirección técnica y 
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materiales de construcción que se requieran para el 

desarrollo de los trabajos respectivos. 

3.2.1.2. Condiciones previas para que las entidades usen la 

figura de obras por administración directa 

Guzmán, J.  (2019) “La administración directa como 

una opción en la ejecución de obras públicas en la 

municipalidad distrital de Yanacancha – periodo 2018” 

(trabajo fin de grado) Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión, Pág. 28 señala lo siguiente: Las Entidades pueden 

establecerse en registros de trabajo escolar que reconozcan la 

programación, ejecución y gestión de este tipo de 

actividades. Mantienen la liquidación de obra. Los 

propietarios y administradores de estas organizaciones, así 

como los propietarios de estas organizaciones, son 

responsables ante las fuerzas del orden.                                

El proyecto sometido a administración directa debe:  

a)  Ser central para los planes de desarrollo regionales, 

regionales o nacionales; 

b)  Contar con los recursos y equipos físicos y económicos 

necesarios. 

c)  Declarado accesible al público; 

Para operar bajo administración directa, las organizaciones 

deben cumplir con las siguientes reglas: 

a) Dotación económica. 

b) Necesidades de organizaciones y personal, incluidos los 

residentes.  
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c) Propiedad de equipos utilizables y reparables;  

d) Material didáctico que cuente con los recursos de 

revisión por pares y tarifas especiales. 

e) Cuadernos jurídicos. 

3.2.1.3. Procedimiento para la ejecución y recepción de las obras 

por administración directa 

Guzmán, J.  (2019) “La administración directa como 

una opción en la ejecución de obras públicas en la 

municipalidad distrital de Yanacancha – periodo 2018” 

(trabajo fin de grado) Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión, Pág. 29 para el funcionamiento del grupo de trabajo, 

se debe establecer un comité de recepción de obra está 

formado por los representantes comunitarios del grupo de 

interés. con los representantes de los beneficiarios de las 

obras si éstos no pueden estar presentes. 

El trabajo de administración directa finaliza con la 

aprobación del supervisor y la descripción de la persona en 

la hoja de trabajo. 

La Entidad designa una comisión de recepción y 

liquidación para la obra. El trabajo se remitirá entonces a una 

entidad legal que será responsable del trabajo y la 

supervisión. Todo lo relacionado con las obras está expuesto 

en el portal del sitio y registrado en INFOBRAS, la 

información pública de las obras. 

3.2.1.4. Características de obras por administración directa  

Para Salinas, (2013, p. 13) las características que 

definen las obras por administración directa son: 
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a) Tareas y actividades realizadas por la organización. 

b) Debe aprobarse la obra y asignarse el presupuesto. 

c) De conformidad con la ley de contratos y sus 

reglamentos, en particular para la recepción de bienes, 

servicios y suministros necesarios para la operación; 

d) El buen control se aplica a los costos elevados por las 

horas extras en el trabajo y debe ser aprobado 

previamente por el RMC. 

e) Recibir con antelación el informe de inversión. La 

entidad se ahorra la utilidad, que le correspondería al 

contratista.  

f) Debe tener un supervisor o supervisora. 

g) Realizados por organizaciones. 

h) Los fondos son proporcionados por la organización a 

través de la distribución de fondos. 

i) La responsabilidad de la obra incluye al personal local. 

 

3.2.1.5. Procedimientos operativos: procesos previos a la 

liquidación 

a) informe final de obra terminada o interrompida. 

b) Recomendaciones para el comité electoral 

C) Resolución del equipo 

Para comenzar el proceso de finalización, el residente 

o el supervisor de finalización envía un "informe final", 

incluso al finalizar el trabajo (si se completó) o si el (trabajo 

no se completó), el residente de obra solicita al Gerente de 

Infraestructura para que "vean y reciban" el trabajo. 
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3.2.1.6. Los ejecutores presentan informe final  

Guzmán, J.  (2019) “La administración directa como 

una opción en la ejecución de obras públicas en la 

municipalidad distrital de Yanacancha – periodo 2018” 

(trabajo fin de grado) Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión, Pág. 30 señala lo siguiente: Documento que formula 

el residente o ejecutores de la obra con V° B° del supervisor, 

pudiendo ser:  

El informe final sobre la finalización del trabajo de 

campo: cuando se alcanza el objetivo, es 100% oportuno de 

acuerdo con los datos iniciales. 

Informe final de Job Cutter: esta información se envía 

mientras el trabajo está interrumpido, las órdenes de aborto y 

la naturaleza del trabajo es "incompleto, visible, 

deshabilitado 'explosión o distracción'". Ya sea por razones 

económicas, el año pasado o cualquier otra razón. 

Si no es posible presentar alguna de la información 

anterior aun tratándose del tipo de trabajo realizado por un 

profesional en el país, se deberán indicar las razones o 

supuestos de la continuación del desempleo. 

3.2.1.7. Verificación y recepción de obra  

Gamboa, N.  (2016) “procesos administrativos para el 

sistema de gestión eficiente en la ejecución de obras públicas 

por la modalidad de administración directa en los Gobiernos 

Locales, Ayacucho 2016” (trabajo fin de grado) Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga, pág. 63, señala lo 

siguiente: 
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Si el equipo de acreditación y tramitación así lo 

decide, será creado por el promotor en un plazo determinado 

(10 días) a efectos de la “acreditación” de realización del 

desarrollo mencionado en el informe final. Reportado por los 

Habitantes al final del mandato o por el juzgado. 

Cumplimiento de instrucciones específicas, planos y 

demás información proporcionada en los datos técnicos para 

la evaluación y certificación de la conformidad por parte del 

contratista principal. Luego se crean certificados y 

certificados. Conecte regularmente el modelo y el 

procedimiento. 

                            El acta será distribuida de la manera siguiente:  

a) Ponga el líder en el formulario de relleno. 

Copias a la oficina del alcalde o registros 

administrativos del condado. 

b) Copias de materiales de construcción y equipos 

eléctricos. 

c) Copias enviadas al Comité de Recepción y Decisiones. 

d) Una copia para el cliente del proyecto o el director del 

proyecto.  

3.2.1.8. Recepción de obras concluidas  

Gamboa, N.  (2016) “procesos administrativos para el 

sistema de gestión eficiente en la ejecución de obras públicas 

por la modalidad de administración directa en los Gobiernos 

Locales, Ayacucho 2016” (trabajo fin de grado) Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga, pág. 64, Por lo 

tanto, cuando el dueño u ocupante de la oficina declara que 

se espera que envíe o inspeccione el trabajo, es muy 

importante que el supervisor sea íntegro y claro al momento 
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de realizar las tareas. y que reconoce de antemano que los 

motivos de la operación, entrega y recepción están en las 

circunstancias de este proceso. 

En este caso, es necesario acreditar y aceptar la ley si 

las características del producto son completas y aptas para la 

puesta en servicio.  

Según el método de diseño por el número de 

recomendaciones del grupo de trabajo; La gestión de 

infraestructuras ha concluido que, dependiendo del tamaño 

del proyecto, un solo "supervisor" debe seguir un máximo de 

3-5 puestos (trabajando como supervisor) o colaborativo. 

Asimismo, puede integrar y ser elegido “presidente” del 

comité de trabajo y no puede ser supervisor y presidente de 

este comité. 

3.2.1.9. Verificación y recepción de obras no concluidas 

Gamboa, N.  (2016) “procesos administrativos para el 

sistema de gestión eficiente en la ejecución de obras públicas 

por la modalidad de administración directa en los Gobiernos 

Locales, Ayacucho 2016” (trabajo fin de grado) Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga, pág. 64, señala lo 

siguiente: son trabajos que son parte de una transacción de 

financiamiento o debido a trabajo incompleto u otras 

"paradas de trabajo" que incluyen la finalización futura si la 

causa del trabajo es incompleta y exhibe un comportamiento 

incompleto, perturbador o paralizado..  

En este caso, es necesario redactar un certificado de 

aceptación y afirmación de que el asesinato fue fallido, no 

preparado para el acceso a los servicios, muerte, parálisis y 

mantenimiento de la función. 
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3.2.1.10. Liquidación de obras públicas  

La gestión, operaciones y finanzas realizadas por el 

personal son seleccionados por el sector público y se les 

atribuye la determinación de la calidad de la ingeniería y 

actividades afines y la especificación de los presupuestos 

invertidos en un proyecto u obra. El costo total de probar la 

corrección del uso de los recursos obtenidos al trabajar bajo 

el contrato y de acuerdo con las circunstancias del trabajo se 

asigna en los documentos y sus procedimientos, relaciones e 

intercambios, así como evaluaciones de desempeño, ej. 

basado en la identificación, revisión y reconciliación, y 

evidencia de apoyo: 

El sistema opera de acuerdo a la guía de datos, 

reflejada en la evaluación final.  

La rendición final de la cuenta, un juego de 

documentos contables (o/c, o/s, pecas, c/p., etc.) y el manejo 

de datos para acreditar la corrección de la capa de inversión 

recibida, deben reflejar la inversión. Fue desarrollado durante 

el desarrollo del proyecto. (Salinas, 2013, pág. 367)  

3.2.1.11. Objetivo de la liquidación técnico financiera  

La liquidación técnica y económica de un proyecto u 

obra pública se define como los procedimientos y 

decisiones finales para el cumplimiento de los principios 

que rigen la responsabilidad, colaboración y aprobación de 

la realización de un proyecto con la estimación, 

planificación y programación en los documentos 

justificativos. Luego de finalizada la construcción física y 

culminación de las obras, liquidación final (últimas obras 

necesarias para la puesta en servicio) o liquidación parcial 
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(obra inconclusa, paralización por impacto o razones 

económicas), el objeto puede incluirse en los siguientes 

puntos: 

a) Determinar el costo final de la obra (liquidación 

financiera)  

b) Definir las características de la obra que ha sido 

ejecutada para su registro e historial de gestión 

(liquidación técnica); 

c) Culminación con niveles de capital vinculados a la fase 

de finalización (construcción, mejoramiento, 

rehabilitación y/o mantenimiento).  

d) Seguir el presupuesto y presupuestación de un proyecto 

o actividad hasta que se clasifique como edificación 

residencial o no residencial del presupuesto federal de 

2009. o etapas de construcción que hayan concluido con 

infraestructura pública (construcción de infraestructura) 

a infraestructura pública; hacer o completar patrones.  

e) Regularizar la información del expediente y cruces de 

actividades relacionadas (en proceso de desarrollo: 

educación, salud, caminos y carreteras, etc.) para la 

gestión y operación) para ser transferidas según el 

sector. (Salinas, 2013, pág. 368)  
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3.2.1.12. Proceso de liquidación 

a) Proceso normal 

Una vez que las actividades de la recepción de 

obras se han cumplido con todas las condiciones 

propias, cumpliendo con los requisitos, plazos y 

normas para la recepción, liquidación y trasferencia de 

la obra. 

Se finalizará con la liquidación una vez que se 

complete la implementación del 100 % de las metas 

físicas que fueron programados en el expediente 

técnico. La responsabilidad de la planificación y 

presentación en el contrato recae en el personal de 

contratación para su revisión y aprobación por parte de 

la organización contratante.  

En el caso de la construcción basada en el 

sistema de precios unitarios, la liquidación final se basa 

en los costos unitarios, gastos generales y su utilidad. 

En el caso de obras por contrato, se determina con el 

sistema de a suma alzada, gastos generales y utilidad 

afectados por los productos relacionados.  

La liquidación no procederá mientras la disputa 

o controversia aún se esté resolviendo. 

b) Proceso de regularización 

Esto ocurre cuando la recepción, liquidación y 

trasferencia de un proceso es considerado inconclusa, 

por lo que deben realizar diversas actividades de los 

procesos que se encuentran regulados cumpliendo con 

los requisitos y formalidades del proceso. 
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Se realizará una liquidación parcial cuando la 

obra está incompleta o paralizada, que no se han 

terminado conforme a las actividades prevista en el 

expediente técnico inicial sea esta por causa imputable 

del contratista o de la entidad.  

Se finaliza la recogida de los documentos 

legales de la obra, expediente técnico, adiciones, 

deductivos, retrasos, ampliaciones de plazo, 

modificaciones contractuales, informes mensuales de 

desempeño, revisiones de desempeño, libros de 

trabajo, etc. proceso de estudio de factibilidad, etc. 

Se solicitará un presupuesto/estado financiero 

de la oficina de administración. Esto incluye todos los 

pagos por el trabajo y debe cumplir con los criterios 

presentados y remunerados. También podrá incluir el 

reintegro conforme a la normativa aplicable, en su 

caso. 

c) La supervisión y/o inspección es responsable y 

obligatoria para garantizar que el trabajo liquidación de 

obra, si no se completa, la empresa cumplirá con las 

instrucciones del supervisor y/o del evaluador. El 

contrato se celebra en las circunstancias previstas por 

las normas vigentes y sus modificaciones. 

d) Liquidación por administración directa 

Conjunto de acciones que conducen a la 

creación de expediente de liquidación técnica 

financieros para una inversión en una obra o un 

proyecto realizado bajo administración directa para 
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determinar el costo real de ejecución que es elaborado 

por la subgerencia de liquidaciones; revisado, avalado 

y remitido por la comisión de recepción, liquidación y 

transferencia de obras. 

La liquidación de obras bajo administración 

directa está regulada con la Resolución de la 

Contraloría General N° 195-88-CG (Salinas M. y. A., 

2013, p.). 

3.2.2. Marco normativo 

3.2.2.1. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto  

Ley Nº 28411 enero 2005, Normas Adicionales 

para la Gestión Financiera del Título III, Parte I Normas 

Especiales para la Gestión Financiera. Capítulo 59. Tipos 

de actividades financieras, actividades y equipos. 

realización de actividades y funciones y sus productos; (..) 

3.2.2.2. Ejecución de obras públicas por administración directa. 

Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 18 de julio 

de 1988.  

1. La base legal para el desarrollo de leyes relativas a los 

derechos de la administración pública y la 

administración de reformas a la ley de administración 

pública, incluida la aplicación de las leyes aplicables y 

otros marcos legales en este caso, es el Consejo de 

Investigación e Investigación. 195-88-CG Lima, 18 de 

julio de 1988, resolvió: 

2. Las organizaciones laborales para trabajar de acuerdo 

con este documento deben tener la asignación financiera 
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necesaria, el personal administrativo y el equipo 

necesario.  

3. El contrato celebrado por una organización para 

representar la finalización del trabajo por la 

administración directa debe especificar las capacidades 

funcionales disponibles para la organización del trabajo 

para lograr los objetivos previstos.  

4. Para cumplir con estas tareas, es importante que la 

información tecnológica esté aprobada en este nivel, lo 

que generalmente incluye una declaración de 

experiencia, capacitación especial, planificación, 

medición, costeo y capitalización fácilmente con el 

tiempo disponible. equipos y operaciones. Si hay reglas 

especiales en el trabajo, se solicita una declaración de 

empleo y/u organización. 

5. La empresa debe probar que el costo total de las 

operaciones bajo administración directa es igual o menor 

que el costo de la energía eléctrica tomada, y debe 

intervenir en obras sobre obras.  

6. Durante el desarrollo, las organizaciones necesitan 

comenzar y finalizar días de trabajo, aprobar revisiones, 

actualizaciones mensuales, datos diarios y gestión de 

personal, problemas. Asigna tiempo de trabajo en 

equipo, se adhiere a horarios y registros de flujo de 

trabajo.  

7. La empresa contará con una “unidad orgánica” 

encargada de supervisar las obras programadas.  
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8. Si el monto total es mayor o igual al monto establecido 

en la ley de financiamiento anual para el precio de 

apertura de la oferta, la agencia seleccionará un 

empleado que será responsable de la ejecución. O acudir 

a un inspector para realizar trabajos con un costo total 

inferior al indicado anteriormente.  

9. El trabajador y/o inspector del condado presentará un 

informe mensual sobre el nivel de desempeño físico del 

trabajo, detallando las restricciones y recomendaciones 

para superarlas, debiendo hacerlo la organización legal.  

10. Durante la construcción se realizó un buen manejo de 

procesos, equipos e instalaciones de acuerdo a 

instrucciones precisas.  

11. Los gastos incurridos en estos trabajos serán de acuerdo 

con el presupuesto analítico aprobado por la unidad de 

acuerdo con la normatividad vigente, anotando los 

costos de salarios, materiales, equipos y otros costos en 

el libro auxiliar para cada trabajo que incluya el 

proyecto.  

12. Al término de la obra, la unidad designa un comité que 

se encarga de preparar el acta de aceptación del negocio 

y se encarga de la liquidación técnica y financiera, 

dentro de los 30 días siguientes a la fecha de firma de 

dicha acta. La misma comisión examinará el informe 

descriptivo elaborado por el ingeniero residente y/o el 

inspector de obra, que constituirá la base de la unidad de 

tratamiento del pliego de condiciones, en su caso.  

13. Después de la liquidación, el negocio será entregado a la 

unidad correspondiente con una organización de 
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membresía especializada, y esta unidad será responsable 

de la operación y mantenimiento, asegurando el 

funcionamiento normal del negocio. 

3.2.3. Administración directa y selección de obras públicas 

La administración directa es una de las formas de llevar a 

cabo las obras públicas.  

Procedimientos de Contratación: Son las acciones a realizar 

en cada etapa del proceso de contratación (planificación, actuaciones 

preparatorias, proceso de selección y ejecución contractual); 

Alcanzar metas y objetivos específicos, que a su vez contribuirán al 

logro de resultados e impacto en la sociedad. La acción se refiere a 

la acción y las consecuencias de operar o administrar algo (...) Por lo 

tanto, el concepto de gestión se extiende a todas las acciones que se 

realizan para resolver un problema o crear un proyecto. (…) (Pérez 

y Merino, 2012, p.67). 

La normativa que regula los procesos de selección de 

obras públicas, Los contratos de obra pública se encuentran entre 

los contratos más importantes del derecho administrativo (Linares, 

2002). Abarcan con mayor claridad las características que 

constituyen un contrato administrativo, donde una de las partes es el 

Estado. Todo contrato firmado por el Estado incluye un componente 

de derecho consuetudinario (Dromy, 2006), sin el cual se ignora por 

completo el componente privado; Sin embargo, lo que prevalece es 

el componente general. De hecho, hay un objetivo general en el 

contrato: lograr un objetivo programado o sectorial (mejorar y 

fortalecer la infraestructura vial), posiblemente según lo indique la 

política del gobierno. 
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En cuanto a la selección de la empresa que se encargará de 

realizar la obra, la doctrina prevé dos tipos de normas. Donde la 

unidad selecciona al contratista de acuerdo a la lógica del 

funcionario responsable, quien debe actuar de acuerdo a los criterios 

de oportunidad y eficiencia. Este sistema se utiliza en países como 

Estados Unidos, donde existen otros mecanismos más efectivos para 

controlar el gasto público, incluida la sociedad civil. Por otra parte, 

para la selección de contratistas, el Estado debe realizar un 

procedimiento especial, una invitación pública en la que deben 

presentarse los participantes interesados. (Linares, 2002).  

Claramente, con respecto al interés público, la regla en Perú 

es utilizar el proceso de selección, que está establecido en la Ley de 

Contrataciones Públicas, para reafirmar el carácter público de estas 

actividades de contratación. Los actores involucrados en este tipo de 

operaciones han podido infringir las reglas y cometer actos 

contrarios a las buenas prácticas en su propio interés, es decir, 

realizar actos corruptos. 

La Ley de Contrataciones Públicas, norma que data de 1998, 

ha sufrido una serie de cambios y reformas a lo largo del tiempo, 

muchas de ellas encaminadas únicamente a crear mayores 

restricciones a la participación y el acceso. Libertad de empresario, 

y en otros casos prefieren determinados grupos de empresa. Un claro 

ejemplo es el artículo 33 de la Ley de Contrataciones Públicas, que 

permite la presentación de propuestas económicas hasta el 110% del 

valor de referencia, situación que no está permitida en ningún otro 

caso (bienes y servicios). servicio) y no habrá ningún beneficio 

técnico. Por el contrario, la justificación correspondería a presiones 

de grupos de interés, como la Cámara de la Construcción Perú- - 

Capeco. 
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Si bien la Ley de Contrataciones Públicas es el principal 

marco legal para la selección de contratistas de obras, existen otros 

mecanismos de contratación (contratos regulados por cooperativas 

internacionales o instituciones financieras). como el Banco Islámico 

de Desarrollo y el Banco Mundial, entre otros) utilizados por las 

entidades para realizar el proceso de selección. Procesos; Pero su uso 

debería ser la excepción a la regla. 

Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225, define los 

procedimientos a tener en cuenta en la ejecución de obra, como 

muestra en el siguiente detalle. 

3.2.3.1. Obligación de contratar 

Seminario, P. (2019), directora técnico Normativo 

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 

en la Opinión Nº 33-2019/DTN, sostiene lo siguiente: 

Una vez que se alcanza el acuerdo de expertos o el 

acuerdo de gestión correcto, tanto la unidad como el 

ganador de la oferta deben firmar el contrato. Ninguna 

entidad podrá denegar un contrato, salvo por causas 

relativas a la reducción del presupuesto correspondiente a 

la materia objeto del procedimiento de selección, ya sea en 

base a un principio claro o a la razón de una necesidad 

desvaneciente, por causa justificada. La negativa a hacerlo 

por otros motivos crea la responsabilidad funcional del 

propietario de la cosa y del servidor en quien se ha delegado 

el derecho a resolver el contrato, en su caso. Esta situación 

muestra que el mismo objeto del contrato no puede ser 

solicitado durante el año presupuestario, a menos que el 

motivo sea la falta de presupuesto. 
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3.2.3.2. Nulidad del contrato 

Seminario, P. (2019), directora técnico Normativo 

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 

en la Opinión Nº 109-2019/DTN, sostiene lo siguiente: 

En caso de que la unidad, organización o individuo 

decida declarar la nulidad del contrato por alguna de las 

causales previstas en el artículo 44 de la Ley, se deberá 

remitir un documento notarial al contratista anexado copia 

fiel del contrato. Dentro de los treinta (30) días hábiles, el 

empresario que no esté de acuerdo con esta decisión podrá 

someter la controversia a arbitraje. Cuando la nulidad se 

base en las causales previstas en los incisos a) y b) del 

artículo 44 de la Ley, la persona jurídica podrá iniciar el 

procedimiento previsto en el artículo 138. 

3.2.3.3. Adicionales y reducciones 

Seminario, P. (2019), directora técnico Normativo 

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 

en la Opinión Nº 126-2019/DTN, sostiene lo siguiente: 

Mediante liquidación previa, el titular de la persona 

jurídica podrá, en forma específica y con la previa 

asistencia del territorio usuario, prestar la prestación de 

servicios laborales adicionales, hasta el quince por ciento 

(15%) del monto del contrato inicial, siempre que tales los 

servicios son necesarios para lograr el objetivo del contrato. 

l respecto, la única adición al Reglamento, el 

“Anexo de Tarifas”, define la realización de trabajos 

adicionales de la siguiente manera: “No está prevista en la 
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documentación técnica, ni en el contrato”. El bien común, 

cuya ejecución es necesaria y/o necesaria para cumplir con 

el fin previsto del negocio principal y aumentar el 

presupuesto. (El énfasis es agregado). 

En este contexto, el primer párrafo del artículo 175 

del Reglamento establece: La realización de horas 

extraordinarias sólo procede previa confirmación del 

presupuesto o presupuesto, de conformidad con las reglas 

que establezcan las disposiciones del presupuesto general 

de la Nación. Por decisión del titular de la unidad o servidor 

de la autoridad superior decisoria a quien se le hubiere 

encomendado el encargo, y en el caso de que su monto, 

menos las deducciones correspondientes, no supere el 

quince por ciento (15%) del contrato original. Monto. (El 

subrayado es agregado). 

3.2.3.4. Capacidad técnica administrativa 

3.2.4.1. Capacidad técnica 

Thompson, I. (2006). Definición de empresa 

recuperado el 01 del 2016, de 

https://www.promonegocios.net, sostiene lo siguiente: Es 

el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los 

miembros de una empresa u organización para lograr o 

lograr algo. 

3.2.4.2. Capacidad administrativa 

Thompson, I. (2006). Definición de empresa 

recuperado el 01 del 2016, de 

https://www.promonegocios.net, Apoyar lo siguiente: La 

https://www.promonegocios.net/
https://www.promonegocios.net/
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capacidad de administrar y operar recursos (financieros, 

tecnológicos, físicos y humanos) para lograr los objetivos 

de un cargo, sector u organismo, utilizando herramientas y 

procesos de gestión efectivos. 

3.2.4.3. Capacidad técnica – administrativa 

La competencia técnica se define como el conjunto 

de conocimientos y habilidades que poseen los miembros 

de una empresa para lograr o hacer algo. Es decir, a nivel 

empresarial, representa la capacidad de administrar y dirigir 

los recursos (financieros, tecnológicos, físicos y humanos) 

para lograr los objetivos de un sitio, región u organización, 

utilizando de manera efectiva herramientas y procesos de 

gestión. 

En el negocio involucrado en esta competencia en el 

campo administrativo, tenemos: 

a) Definición y/o consecución de metas y objetivos en la 

actividad profesional 

b) Conocer y aplicar herramientas para gestionar los 

diferentes recursos empresariales. 

c) Conocer y aplicar el ciclo básico del proceso 

administrativo (planificar, organizar, dirigir y controlar) 

en sus diversas actividades y proyectos. 

d) Saber organizar sus actividades comerciales. 

e)  El conocimiento de los indicadores de desempeño 

asegura la eficacia de las tareas.  

f) Conocer, comprender y aplicar los procedimientos de 

trabajo adecuados.  
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g) Capacidad para identificar áreas de mejora que tengan un 

impacto positivo en los resultados del negocio y/o en las 

operaciones.  

h) Cuidado y aprovechamiento óptimo de los recursos 

laborales.  

i) Se pueden establecer prioridades para el mejor uso de los 

recursos laborales.  

j) Organizar tareas, horarios y actividades de manera 

efectiva. 

Asimismo, la competencia técnica gerencial requiere 

alguna evidencia de desempeño o conocimiento de la 

actividad que se realiza. Entre las evidencias más 

importantes: 

a) Conocer las metas y objetivos de la organización y el 

impacto del trabajo sobre ellos. 

b) Conocer el resultado esperado del trabajo que se está 

realizando. 

c) Conocer las herramientas necesarias para realizar su 

trabajo. 

d) Conocimiento de herramientas e indicadores de 

evaluación y seguimiento. 

e) Establecer y utilizar procedimientos de gestión.  

f) En caso de desviación, redirige sus esfuerzos para 

asegurar el logro de los objetivos.  

g) Utilizar técnicas y/o herramientas para priorizar y 

administrar los recursos.  
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h) Cumplimiento de los objetivos fijados en tiempo y 

forma.  

i) Uso efectivo de los recursos. 

3.3. Bases conceptuales 

3.3.1. Administración directa 

Mauricio, F. (2014). La decisión de administración directa o 

decisión de “compra” en la logística de obra pública nos recuerda lo 

siguiente: 

 La administración directa es la opción de "ejecución" en la 

decisión de "compra" de logística de obra pública y crea una 

alternativa a la ejecución con sus propios recursos (humanos, 

materiales y equipos). El negocio se impone como medio de 

liquidación. Cualquier asunto que requiera la intervención del Estado 

a través de la inversión pública. 

3.3.2. Obras publicas 

Cervera, P. (2019), El Director de Servicios Jurídicos de la 

Contraloría General de la República, mediante un Manual de Obras 

Públicas, sostiene lo siguiente: 

Se define como el resultado obtenido de una combinación de 

actividades físicas entre las que se encuentran la construcción, 

reconstrucción, reconstrucción, mejoramiento, demolición, 

renovación, ampliación y desarrollo de bienes inmuebles, tales como 

edificaciones, estructuras, excavaciones, pozos, caminos, puentes, 

entre otros, que requieran dirección de ingeniería y/o documentación 

técnica, mano de obra, materiales y/o equipos; Diseñado para 

satisfacer las necesidades del público. 

3.3.3. Acta de recepción de obra 
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Un manuscrito general preparado por los miembros del comité 

de admisión y liquidación, (Licenciatura, Enciclopedia de Economía 

Contable, Finanzas, 1975). 

3.3.4. Administrador de obra 

Directiva N° 006-2005-MTC/14 de procedimiento para la 

liquidación de obras públicas efectuadas por tipo de ejecución 

presupuestaria directa (2005-2006) MTC, pág. 7, señala lo siguiente: 

Experiencia profesional responsable de la organización 

administrativa del trabajo a cargo de las áreas de personal, tesorería, 

presupuesto, materiales y contabilidad de obra, mientras que en el 

puesto de trabajo se podrá ceder o ceder el lugar de residencia cercano.  

3.3.5. Cuaderno de obra 

El documento debidamente certificado se numera y numera en 

todas las páginas iniciales de toda la obra, en virtud de lo cual el 

examinador, el custodio y el residente de la obra, cada uno dentro del 

marco prescrito, deben dejar constancia de todos los hechos, órdenes 

y averiguaciones. y respuestas relacionadas con el desempeño de las 

tareas. (Illanes, 2013).  

3.3.6. Costo final 

El monto total ejecutado por concepto de las actividades 

realizadas en la obra.  

 

3.3.7. Entidad 

Directiva N° 005-2005-MTC/14 funciones de la supervisión 

en obras de infraestructura vial (2005-2006) MTC, pág. 8, señala lo 

siguiente: 
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Como organismo propietario responsable de la ejecución de 

las obras viales por cuenta del Estado, determina si las obras se 

ejecutarán por presupuesto directo o por contrato, con una relación de 

largo plazo con las unidades ejecutoras en todas sus etapas. Se 

implementa a través de sus diferentes cuerpos administrativos de 

ingeniería.  

3.3.8. Gasto directo 

Constituyen deberes que inciden directamente en el 

desempeño del trabajo, tales como: salarios y transferencias del 

ingeniero residente, nómina, materiales de construcción, herramientas 

y viáticos. (Illanes, 2013). 

3.3.9. Gasto indirecto 

Es una remuneración que no afecta directamente el desempeño 

del trabajo, tales como: salarios y transferencias, útiles de oficina, 

productos de limpieza, combustibles y combustibles, repuestos, 

maquinaria y equipo, arriendos, y otros servicios. (Illanes, 2013). 

3.3.10. Gerencia de obras 

Directiva N° 005-2005-MTC/14 funciones de la supervisión 

en obras de infraestructura vial (2005-2006) MTC, pág. 11, señala lo 

siguiente: 

Como entidad operadora de la unidad, le corresponde ejecutar 

las obras previstas en el programa de inversiones relacionadas con la 

construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos, puentes y 

otras obras relacionadas con la red vial nacional. 
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3.3.11. Informe mensual  

Mensualmente se preparan documentos técnicos de trabajo 

para informar sobre los resultados técnicos y financieros.  

3.3.12. Ingeniero coordinador 

Directiva N° 005-2005-MTC/14 funciones de la supervisión 

en obras de infraestructura vial (2005-2006) MTC, pág. 9, señala lo 

siguiente: 

Un ingeniero civil registrado y capacitado, designado por la 

entidad, coordina continuamente con el constructor de la obra y el 

inspector o supervisor de obras viales particulares, durante todas las 

fases de un proyecto de construcción. El registro indica legitimidad y 

transparencia.  

3.3.13. Ingeniero residente de obra 

Directiva N° 006-2005-MTC/14 relativa a los procedimientos 

de liquidación de obras públicas realizadas mediante ejecución 

presupuestaria directa (2005-2006) MTC, pág. 11, expresa lo 

siguiente: 

Un ingeniero estructural competente, calificado y 

especializado, responsable de la dirección de las obras viales o el 

contratista o funcionario adscrito a la unidad si las obras se realizan 

en la modalidad de presupuesto directo; durante el período de 

construcción, residencia cerca de las obras; Puede ser un funcionario 

designado o un profesional contratado. 

3.3.14. Inspector o supervisor 

Directiva N° 005-2005-MTC/14 funciones de la supervisión 

en obras de infraestructura vial (2005-2006) MTC, pág. 9, señala lo 

siguiente: 



50 

 

El examinador debe ser un ingeniero civil certificado y 

calificado del colegio, empleado o funcionario de una persona jurídica 

expresamente designada por él, mientras que el supervisor debe ser 

una persona natural o jurídica. La labor de los inspectores o 

supervisores incluye el control de la construcción de las obras viales 

de acuerdo con los documentos técnicos vigentes y aprobados, 

asumiendo la responsabilidad por la buena calidad de las obras.  

3.3.15. Inventario físico 

Directiva N° 006-2005-MTC/14 relativa a los procedimientos 

de liquidación de obras públicas realizadas mediante ejecución 

presupuestaria directa (2005-2006) MTC, pág. 12, expresa lo 

siguiente: 

El registro periódico de los movimientos de materiales 

utilizados en los trabajos realizados permite el conocimiento y 

evaluación de las entradas, salidas y balances de materiales de forma 

continua.  

3.3.16. Informe final de obra 

Echevarría, F. (2019) Procesos de Liquidación Financiera y su 

Impacto en el Negocio Bajo el Proceso de Negocio de administración 

Directa - Periodo 2018 (Negocio Final) Universidad de Huánuco, p. 

26, consulte lo siguiente. 

Una declaración escrita del ingeniero residente de la unidad de 

construcción, que registre la finalización de los trabajos a su cargo. 

3.3.17. Informe de liquidación de obra 

Echevarría, F. (2019) Procesos de Liquidación Financiera y su 

Impacto en el Negocio Bajo el Proceso de Negocio de administración 

Directa - Periodo 2018 (Negocio Final) Universidad de Huánuco, p. 

26, expresa lo siguiente: 
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El borrador elaborado por el síndico de la obra, en el que se 

lleve a cabo la construcción técnica y económica de la obra, será 

remitido a las oficinas correspondientes de la entidad para el 

cumplimiento de la resolución. 

3.3.18. Memoria descriptiva 

Documentos técnicos que contienen información general: 

descripción del trabajo realizado, metas alcanzadas, tabla de 

comparación de metas, lista de aportes valiosos, evaluación final del 

trabajo, comentarios y recomendaciones (H.V, 2005). 

3.3.19. Obras por administración directa 

Son funciones realizadas directamente por el patrón: mano de 

obra directa e indirecta, personal administrativo, maquinaria, equipo 

y demás elementos necesarios para la construcción de la empresa; Por 

lo tanto, las entidades públicas pueden realizar este trabajo siempre 

que cuenten con la capacidad técnica y los conocimientos básicos y 

otros hayan acordado realizarlo. (Alvarado Mairena, 2010). 

3.3.20. Obra 

Construcción, reconstrucción, reconstrucción, demolición, 

renovación y mejora de todo tipo de bienes inmuebles como casas, 

obras arquitectónicas, excavaciones y excavaciones; La dirección 

técnica, los registros técnicos, la mano de obra, los materiales y/o 

equipos (expertos, que trabajan en la administración directa - que se 

ocupan de las normas y reglamentos contables y financieros 

necesarios) requieren otra decisión para aprobar su desempeño, 2014 

- mayo). 
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3.3.21. Planeamiento en la ejecución 

Directiva N° 006-2005-MTC/14 de procedimiento para la 

liquidación de obras públicas efectuadas por tipo de ejecución 

presupuestaria directa (2005-2006) MTC, pág. 16, señala lo siguiente: 

La planificación es muy importante ya que ayuda a asignar el 

presupuesto adecuadamente; Asimismo, se debe prestar atención a las 

cuestiones planteadas para sensibilizar sobre los riesgos inherentes al 

proceso de contratación pública. Sugieren medidas drásticas como la 

abolición de los contratos directos y la revisión sustantiva de las reglas 

para facilitar la rendición de cuentas. 

3.3.22. Presupuesto financiero 

Echevarría, F. (2019) Procesos de Liquidación Financiera y su 

Impacto en el Negocio Bajo el Proceso de Negocio de Administración 

Directa - Periodo 2018 (Negocio Final) Universidad de Huánuco, p. 

27, expresa lo siguiente: 

Incluye el gasto total del que dispone el erario público en el 

año y lo compara con los recursos que se pueden obtener como 

elemento de protección financiera del erario estatal. 

3.3.23. Presupuesto analítico 

Echevarría, F. (2019) Procesos de Liquidación Financiera y su 

Impacto en el Negocio Bajo el Proceso de Negocio de Administración 

Directa - Periodo 2018 (Negocio Final) Universidad de Huánuco, p. 

28, establece que: 

Documento en el que se revisa el presupuesto de los servicios 

laborales con base en la clasificación del gasto público aprobada para 

el ejercicio fiscal en curso. 
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3.3.24. Unidad ejecutora (UE) 

Echevarría, F. (2019) Procesos de Liquidación Financiera y su 

Impacto en el Negocio Bajo el Proceso de Negocio de administración 

Directa - Periodo 2018 (Negocio Final) Universidad de Huánuco, p. 

28, expresa lo siguiente: 

Es el organismo responsable de la ejecución de los proyectos 

de inversión (PIP), organismo afiliado con autonomía administrativa 

respecto de las obligaciones contractuales, registro de gastos y 

órdenes de pago, y reporte, informe de avance y/o cumplimiento de 

objetivos.  

3.3.25. Valorización 

Echevarría, F. (2019) Procesos de Liquidación Financiera y su 

Impacto en el Negocio Bajo el Proceso de Negocio de administración 

Directa - Periodo 2018 (Negocio Final) Universidad de Huánuco, p. 

28, confirme lo siguiente: 

Es la estimación económica cuantitativa del progreso real de 

implementación del proyecto por parte del ingeniero residente y 

revisada por el gerente del proyecto durante un período determinado. 
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Ámbito de estudio 

La ejecución de la presente investigación se desarrolló en la sede del 

Gobierno Regional Huánuco, la cual se encuentra ubicada en el distrito de 

Amarilis, provincia de Huánuco, Región Huánuco. 

El estudio consistió específicamente en determinar la capacidad técnica 

- administrativa y su influencia en la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco, durante el periodo 2009 – 2019. 

4.2. Tipo y nivel de investigación 

4.2.1 Tipo de investigación 

Para Tamayo y Tamayo (2006), la forma de investigación 

aplicada también se denomina activa o dinámica, y se asocia con la 

investigación pura porque se fundamenta en sus descubrimientos y 

aportes teóricos; Es el estudio o aplicación de la investigación a 

problemas particulares, en circunstancias o características 

particulares; este tipo de investigación está orientada a la aplicación 

inmediata y no al desarrollo de teorías. 

De acuerdo a la investigación planteada con sus problemas y 

objetivos, fue una investigación aplicada; ya que el marco teórico en 

general trata de teorías sobre capacidad técnica - administrativa y la 

ejecución de obras por administración directa. 

4.2.2 Nivel de investigación 

Según (Hernández, (2003) p. 121), “La Investigación 

explicativo, responde a las causas del evento, va más allá de la 
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descripción, el nivel explicativo se desarrolla en dos tipos de estudios: 

los estudios no experimentales y los experimentales.”. 

El presente trabajo de investigación fue explicativo, por cuanto 

se orientó a explicar la influencia de la capacidad técnica - 

administrativa en la ejecución de obras por administración directa del 

Gobierno Regional Huánuco. Además, por su dimensión temporal y 

el manejo de los datos a captar es de tipo transversal. 

4.3. Población y muestra 

4.3.1. Descripción de la población 

 Hernández, Fernández y Baptista (2006) sostienen que un 

aspecto importante es la definición clara y específica del objeto de 

investigación. Para ello, es necesario determinar las propiedades de los 

elementos para poder determinar si pertenecen o no a la población 

objetivo. 

 La población de esta encuesta incluye a todos los trabajadores 

del Gobierno Regional de Huánuco y todas las obras ejecutadas por 

administración directa realizado por el gobierno entre 2009 y 2019. 

Tabla 1 

Población de estudio 

Detalle Cantidad 

Trabajadores  870 

Obras ejecutadas  

por administración directa en periodo 2009 – 2019 

50 

Fuente: Oficina de RR.HH. y oficina de infraestructura Gobierno Regional 

Elaboración: Tesista 
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4.3.2. Muestra y método de muestreo 

 Según (Tamayo y Tamayo, 1997), se toma un grupo de 

individuos de una población para estudiar un fenómeno estadístico. 

Para realizar la investigación se tomó deliberadamente a los 

trabajadores que integran la Gerencia Regional de Infraestructura del 

Gobierno Regional Huánuco que son 42 trabajadores y la totalidad de 

20 obras ejecutadas en el periodo 2009 – 2019. 

Tabla 2  

Trabajadores y obras ejecutadas por administración directa en el Gobierno 

Regional Huánuco durante el periodo 2009-2019. 

Detalle Cant. 

Trabajadores de Gerencia Regional de Infraestructura 42 

Obras ejecutadas  

por administración directa en periodo 2009 – 2019 

20 

Fuente: Oficina de RR.HH. y oficina de infraestructura Gobierno Regional Hco. 

Elaboración: Tesista 

4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

a) Criterios de inclusión: Fueron incluidos en el estudio los 

trabajadores activos de Gerencia Regional de Infraestructura del 

Gobierno Regional Huánuco. 

b) Criterios de exclusión: Los encuestados fueron excluidos del 

estudio por: 

▪ Estar de vacaciones. 

▪ No tener vigencia de contrato. 

▪ Trabajadores que por razones legales están suspendidos. 
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4.4. Diseño de investigación 

El diseño utilizado en este estudio será el tipo explicativo transversal. 

Tal como lo enfatizan Hernández, Fernández y Baptista (2010), este concepto 

busca la asociación entre dos variables y una muestra, y busca identificar las 

propiedades, características que son importantes para cualquier fenómeno que 

se esté analizando. 

En este sentido, se relacionarán las variables de investigación entre sí, 

la capacidad técnica administrativa y la ejecución de obras por administración 

directa, para determinar si existe o no alguna relación entre ellas. 

Esta investigación reúne las características, por su carácter, de un 

diseño no experimental; No experimental porque, como afirman Hernández, 

Fernández y Baptista, (2010) porque no hay una manipulación intencional de 

las variables. Es decir, son estudios en los que las variables no se alteran 

intencionalmente, transversales porque recogen datos en un momento 

determinado, para un solo período, y descriptivos porque intentan describir un 

fenómeno particular. (pp. 149-151) 

El esquema del diseño es:        

                             V1 

M                  r 

                            V2                                                               

Donde:  

M = Muestra: Trabajadores de Gerencia Regional de Infraestructura. 

V1 = Variable 1: Capacidad técnica - administrativa 

V2 = Variable 2. Ejecución de obras por administración directa 

R = Relación entre las variables de estudio 
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4.5. Técnicas e instrumentos  

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se han utilizado 

técnicas de recolección y tratamiento de datos y como instrumento para medir 

la situación actual se utilizará un cuestionario diseñado según escala de Likert. 

para poder determinar la correlación entre la capacidad técnica - administrativa 

y la ejecución de obras por administración directa del Gobierno Regional 

Huánuco, durante periodo 2009 - 2019. 

Para desarrollar este trabajo de investigación se utilizaron las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

4.5.1. Técnicas 

  Se entiende como técnica al proceso o método específico de 

obtención de datos o información, que es propios y específicas de una 

disciplina, por lo que se considera complementaria al método científico, 

con aplicación general. La aplicación de una técnica conduce a la 

recopilación de información. (Arias, 2006). 

 En el presente estudio de investigación, para la recolección de 

la información se emplearon: 

• Encuesta: Se aplicó a la muestra que son los trabajadores de 

la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 

Regional Huánuco, determinadas en la muestra. 

4.5.2.  Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos permitieron extraer 

información sobre las variables de este trabajo, tal como fue organizado. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

emplearán los siguientes instrumentos: 
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• Cuestionario: La herramienta se diseña teniendo en cuenta las 

variables, dimensiones e indicadores objeto de estudio y se aplica a 

los trabajadores referidos en la muestra. 

4.5.2.1. Validación de los instrumentos para la recolección de datos 

Para Hernández (2006) “la validez de un instrumento 

de medición se evalúa sobre las bases de todos los tipos de 

evidencia. Cuando mayor evidencia de validez de 

contenido, de validez de criterio y validez de constructo 

tenga un instrumento de medición, éste se acercará más a 

representar la (s) variables(s) que pretende medir”. 

Hernández, 2006, p.284) 

Para validar el instrumento se siguieron los pasos 

descritos por Sampieri. 

El instrumento utilizado fue un cuestionario 

previamente elaborado y validado según el criterio de cinco 

expertos en el campo de estudio, quienes determinaron la 

consistencia interna de cada ítem. El cuestionario consta de 

preguntas de opinión destinadas a medir el concepto de 

capacidad técnica - administrativa y su relación con la 

ejecución de obras por administración directa del Gobierno 

Regional Huánuco, periodo en la cual la prueba de análisis 

fue sometida a la prueba empírica. 

 4.5.2.2. Confiabilidad de los instrumentos para la recolección 

de datos  

 La escala planteada en el cuestionario aplicado a las 

variables de la presente investigación, se realizaron una vez 

elaborados el diseño y de la siguiente manera: 

• La escala de medición se determinó según la escala de 

Likert. 
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RESPUESTAS VALORACIÓN 

Definitivamente sí 5 

Probablemente sí 4 

No estoy seguro 3 

Probablemente no 2 

Definitivamente no 1 

 

• El cuestionario empleado constó de 20 preguntas. 

 Los instrumentos fueron validados mediante el Alfa 

de Cronbach, el cual es un modelo de consistencia interna 

basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems. 

Como criterio general, George y Mallery (2003) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar el coeficiente de 

alfa de Cronbach:  

 

 

 

 

 

4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

4.6.1 Técnicas para el procesamiento de datos 

Para el procesamiento de datos se utiliza la estadística 

descriptiva, que son técnicas matemáticas para adquirir, organizar, 

presentar, resumir y describir un conjunto de datos con el fin de facilitar 

su uso, generalmente apoyadas en medidas tabulares, numéricas o 

gráficas. (Cervantes, 2017). En este sentido, la información será 

organizada y graficada en forma de cuadros y gráficos a través de barras 

de frecuencia en Excel, con una descripción porcentual de los datos 

obtenidos de las variables de investigación; Capacidad Técnico - 

Administrativa y Ejecución de obras por administración directa. 
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4.6.2 Análisis de datos 

 Para realizar inferencias se utiliza la estadística inferencial 

(Cervantes, 2017), que incluye métodos y procedimientos para 

determinar propiedades de un subconjunto de una población estadística 

por inducción. En este sentido, el objetivo es sacar conclusiones válidas 

a partir de la información numérica de las muestras, y deducir las 

variables de investigación en su conjunto. 

4.7. Aspectos éticos 

El estudio fue conducido considerando los aspectos éticos para la 

investigación. El gerente de infraestructura del Gobierno Regional fue 

informado en forma adecuada sobre el propósito del estudio. 

Asimismo, antes de la aplicación del instrumento de recojo de datos 

se le informó sobre los fines y beneficios que persigue la investigación a 

través del consentimiento informado. Los datos recabados fueron empleados 

con total confidencialidad durante y después de la investigación. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis descriptivo 

 En la ejecución del presente trabajo de investigación, se aplicó los 

instrumentos en la recolección de datos para la variable independiente 

capacidad técnica - administrativa y para la variable dependiente ejecución de 

obras por administración directa, con la finalidad de comprobar la relación de 

causa y efecto que existe entre éstas dos variables. 

 En primer lugar, para la variable independiente capacidad técnica - 

administrativa, se estructuró el cuestionario con 10 preguntas, las mismas que 

fueron distribuidos en 3 dimensiones y éstas a su vez estructurados de la 

siguiente manera: Para la dimensión formulación de expediente técnico se 

consideró 4 preguntas, para la dimensión equipo técnico se consideró 3 

preguntas y para la dimensión condiciones y disponibilidad de maquinaria y 

equipo de construcción se consideró 3 preguntas. 

 En segundo lugar, para la variable dependiente ejecución de obras por 

administración directa, el cuestionario se estructuró de 10 preguntas, las 

mismas que fueron distribuidos en 3 dimensiones y éstas a su vez estructurados 

de la siguiente manera: Para la dimensión asignación presupuestal se 

consideró 3 preguntas, para la dimensión estado de la obra se consideró 4 

preguntas y para la dimensión efectividad se consideró 3 preguntas. 

 Para el tratamiento estadístico, básicamente para tabulación estadística, 

se consideró los siguientes niveles:  

• Definitivamente no (1 punto) 

• Probablemente no (2 puntos) 

• No estoy seguro (3 puntos) 

• Probablemente sí (4 puntos) 

• Definitivamente sí (5 puntos). 

 Posteriormente, luego de aplicar el cuestionario a la muestra, los datos 

recolectados a través de la herramienta son procesados en una tabla resumen 

donde se registran las variables, dimensiones, preguntas y datos obtenidos, así 
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como los puntajes y niveles correspondientes. Determine cada dimensión para 

obtener el puntaje y nivel general de la variable correspondiente, la tabla se 

muestra a continuación.  

De la misma manera se presentan en forma organizada las tablas con sus 

respectivos análisis e interpretación y para finalizar se muestra la prueba de 

hipótesis correspondiente. 
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Tabla 3 

Tabla general sobre la capacidad técnica – administrativa del gobierno regional de 

Huánuco 
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Tabla 4  

Tabla general sobre la ejecución de obras por administración directa del Gobierno 

Regional Huánuco. 
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ENCUESTAS 

5.1.1 Variable independiente: Capacidad técnica - administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la capacidad técnica – 

administrativa del Gobierno Regional Huánuco 
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Figura 1 

Resultados sobre la capacidad técnica – administrativa 

  

Análisis: 20 personas de la muestra de estudio que representan 47.62% del total 

de la muestra, manifestaron que definitivamente sí, las obras por 

administración directa terminan con reformulaciones del expediente técnico y 

7 personas de la muestra que representan el 16.67%, manifestaron no estar 

seguros.  

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron de que la mayoría de las obras terminan con reformulaciones del 

expediente técnico, porque requieren actualizaciones por el paso de tiempo. 
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Figura 2 

Resultados sobre la capacidad técnica – administrativa 

 

 

 Análisis: 26 personas de la muestra de estudio que representan 61.90% del 

total de la muestra, manifestaron que definitivamente sí, el presupuesto total 

de la ejecución de obra por administración directa es mayor al del expediente 

técnico y 7 personas de la muestra que representan el 2.38%, manifestaron que 

probablemente no.  

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron que el presupuesto total de la ejecución de obra por 

administración directa es mayor al del expediente técnico, porque su ejecución 

es mayor tiempo por los retrasos que se presentan. 
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Figura 3 

Resultados sobre la capacidad técnica – administrativa 

 

 

 

 Análisis: 21 personas de la muestra de estudio que representan 50.00% del 

total de la muestra, manifestaron que definitivamente sí, las obras de 

administración directa sufren modificaciones de aspectos técnicos y 5 personas 

de la muestra que representan el 11.90%, manifestaron no estar seguros. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron que las obras de administración directa sufren modificaciones de 

aspecto técnico, porque los expedientes no son revisadas con minuciosidad 

antes de su ejecución. 

 

 

 



69 

 

 

Figura 4 

Resultados sobre la capacidad técnica – administrativa 

 

 Análisis: 16 personas de la muestra de estudio que representan 38.10% del 

total de la muestra, manifestaron no estar seguros, que las obras de 

administración directa culminaron de acuerdo al expediente técnico inicial y 5 

personas de la muestra que representan el 11.90%, manifestaron que 

definitivamente sí. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron no estar seguros que las obras por administración directa 

culminaron de acuerdo al expediente técnico inicial, porque los expedientes 

casi siempre son modificados durante su ejecución. 
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Figura 5  

Resultados sobre la capacidad técnica – administrativa 

 

Tabla 6 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la capacidad técnica – administrativa 

del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 7 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la capacidad técnica – administrativa 

del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 8 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la capacidad técnica – administrativa 

del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 9 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la capacidad técnica – administrativa 

del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 10 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la capacidad técnica – administrativa 

del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 11 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la capacidad técnica – administrativa 

del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 12 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la capacidad técnica – administrativa 

del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 13 
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 Análisis: 26 personas de la muestra de estudio que representan 61.90% del 

total de la muestra, manifestaron que probablemente sí, los encargados de la 

programación presupuestal cuentan con experiencia en obras por 

administración directa y 4 personas de la muestra que representan el 9.52%, 

manifestaron que definitivamente sí. 

 Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron que los encargados de la programación presupuestal cuentan con 

experiencia en obras por administración directa, porque cumplen con el perfil 

de puesto establecido en Manual de organizaciones y Funciones. 

 

Figura 6 

Resultados sobre la capacidad técnica – administrativa 

 

 

Análisis: 25 personas de la muestra de estudio que representan 59.52% del 

total de la muestra, manifestaron que probablemente sí, el equipo técnico se 

involucra en la elaboración del proyecto desde el inicio hasta el final y 1 
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personas de la muestra que representan el 2.38%, manifestaron que 

probablemente no. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron que el equipo técnico se involucra en la elaboración del proyecto 

desde el inicio hasta el final, porque generalmente es ejecutado por un equipo 

de profesionales que culminan con la entrega del estudio. 

 

Figura 7 

Resultados sobre la capacidad técnica – administrativa 

 

Análisis: 19 personas de la muestra de estudio que representan 45.24% del 

total de la muestra, manifestaron que probablemente sí, la mayor parte del 

equipo técnico que participa en la ejecución de obra por administración directa 
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es propia de la entidad y 3 personas de la muestra que representan el 7.14%, 

manifestaron que probablemente no. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron que la mayor parte del equipo técnico que participa en la 

ejecución de obras por administración directa es propia de la entidad, porque 

la entidad cuenta con personal contratados específicamente para la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 262 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la capacidad técnica – administrativa 

del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 263 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la capacidad técnica – administrativa 

del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 264 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la capacidad técnica – administrativa 

del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 265 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la capacidad técnica – administrativa 

del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 266 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la capacidad técnica – administrativa 

del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 267 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la capacidad técnica – administrativa 

del Gobierno Regional Huánuco 
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Figura 8 

Resultados sobre la capacidad técnica – administrativa 

 

 

Análisis: 25 personas de la muestra de estudio que representan 59.52% del 

total de la muestra, manifestaron que probablemente sí, la dotación de 

maquinaria y equipo de construcción es propia de la entidad para ejecutar obras 

por administración directa y 8 personas de la muestra que representan el 

19.05%, manifestaron que definitivamente sí. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron que la dotación de maquinaria y equipos de construcción es 

propia de la entidad para ejecutar obras por administración directa, porque la 

entidad ejecuta obras y cuenta con maquinarias de uso frecuente. 
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Figura 9 

Resultados sobre la capacidad técnica – administrativa 

 

 

Análisis: 20 personas de la muestra de estudio que representan 47.62% del 

total de la muestra, manifestaron que definitivamente sí, la disponibilidad 

inmediata de maquinaria y equipo de construcción influye en la capacidad 

técnica y administrativa en la ejecución de obras por administración directa; 

del mismo modo 20 personas de la muestra que representa 47.62 manifestaron 

que probablemente sí y 2 personas de la muestra que representan el 4.76%, 

manifestaron no estar seguros. 

Interpretación: Existe una alta proporción de los trabajadores de la Gerencia 

Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron que la disponibilidad inmediata de maquinaria y equipo de 

construcción influye en la capacidad técnica y administrativa en la ejecución 

de obras por administración directa, para que la obra no sufre paralizaciones 

por falta de equipos y maquinarias. 
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Figura 10 

Resultados sobre la capacidad técnica – administrativa 

 

Análisis: 20 personas de la muestra de estudio que representan 47.62% del 

total de la muestra, manifestaron no estar seguros, de que la maquinaria y 

equipo de construcción que se utiliza para la ejecución de obra por 

administración directa son alquilados y 1 persona de la muestra que representa 

el 2.38%, manifestaron que definitivamente sí. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron no estar seguros que la maquinaria y equipo de construcción que 

se utiliza para la ejecución de obra por administración directa son alquilados, 

porque la oficina solo hace requerimiento y no ejecuta contrato de alquiler o 

compra, es por ello el desconocimiento. 
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5.1.2 Variable dependiente: Ejecución de obras por administración 

directa 

5.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 518 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 519 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 520 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 521 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 522 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 523 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 524 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por administración 
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Figura 11 

Resultados sobre la ejecución de obras por administración directa 

 

 

Análisis: 21 personas de la muestra de estudio que representan 50.00% del 

total de la muestra, manifestaron que definitivamente sí, las obras ejecutadas 

por administración directa existen variación presupuestal y 2 personas de la 

muestra que representan el 4.76%, manifestaron no estar seguros. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron que las obras ejecutadas por administración directa existen 

variación presupuestal, porque existe ampliación de plazos en la ejecución de 

la obras y alza de precios. 
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Figura 12 

Resultados sobre la ejecución de obras por administración directa 

 

Análisis: 25 personas de la muestra de estudio que representan 59.52% del 

total de la muestra, manifestaron que probablemente no, que el costo inicial 

es igual al costo final de obras ejecutadas por administración directa y 4 

personas de la muestra que representan el 9.52%, manifestaron no estar 

seguros. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron lo contrario que el costo inicial es igual al costo final de obras 

ejecutadas por administración directa, porque casi siempre existe ampliación 

de presupuesto. 
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Figura 13 

Resultados sobre la ejecución de obras por administración directa 

 

 

Análisis: 18 personas de la muestra de estudio que representan 42.86% del 

total de la muestra, manifestaron que probablemente sí, que la causa de las 

paralizaciones de las obras sea por falta de presupuesto y 8 personas de la 

muestra que representan el 19.05%, manifestaron no estar seguros. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron que la causa de las paralizaciones de las obras sea por falta de 

presupuesto, porque no se puede continuar con la obra sin la disponibilidad 

presupuestal. 
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Tabla 774 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 775 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 776 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 777 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 778 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 779 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 780 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 781 
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Figura 14 

Resultados sobre la ejecución de obras por administración directa 

 

Análisis: 24 personas de la muestra de estudio que representan 57.14% del 

total de la muestra, manifestaron que probablemente no, que las obras por 

administración directa concluyen de acuerdo al plazo establecido en el 

expediente técnico y 3 personas de la muestra que representan el 7.14%, 

manifestaron no estar seguros. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron lo contrario a que las obras por administración directa concluyen 

de acuerdo al plazo establecido en el expediente técnico, porque casi siempre 

sufren modificaciones y ampliación de plazos. 

 

 

 



83 

 

Figura 15 

Resultados sobre la ejecución de obras por administración directa 

 

Análisis: 25 personas de la muestra de estudio que representan 59.52% del 

total de la muestra, manifestaron que probablemente sí, de que las obras 

ejecutadas por administración directa sufren paralizaciones constantes y 6 

personas de la muestra que representan el 14.29%, manifestaron no estar 

seguros. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron que las obras ejecutadas por administración directa sufren 

paralizaciones constantes, porque existen modificaciones presupuestarias y de 

plazos. 
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Figura 16 

Resultados sobre la ejecución de obras por administración directa 

 

Análisis: 24 personas de la muestra de estudio que representan 57.14% del 

total de la muestra, manifestaron que probablemente sí, de que las obras 

ejecutadas por administración directa satisficieron la necesidad de la población 

y 7 personas de la muestra que representan el 16.67%, manifestaron no estar 

seguros. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron que las obras ejecutadas por administración directa satisficieron 

la necesidad de la población, porque soluciona un problema existente y mejora 

las condiciones de vida. 
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Figura 17 

Resultados sobre la ejecución de obras por administración directa 

 

 

Análisis: 22 personas de la muestra de estudio que representan 52.38% del 

total de la muestra, manifestaron que probablemente no, que las obras 

ejecutadas por administración directa son liquidadas oportunamente y 2 

personas de la muestra que representan el 4.76%, manifestaron no estar 

seguros. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron lo contrario que las obras ejecutadas por administración directa 

son liquidadas oportunamente, porque es frecuente que se demora por falta de 

documentos y muchas observaciones y problemas en  la obra. 
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Figura 18 

Resultados sobre la ejecución de obras por administración directa 

 

Tabla 1030 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 1031 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 1032 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 1033 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 1034 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 1035 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 1036 

Resultados frecuenciales y porcentuales sobre la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco 

 

Tabla 1037 
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Análisis: 20 personas de la muestra de estudio que representan 47.62% del 

total de la muestra, manifestaron que probablemente sí, de que las obras 

ejecutadas por administración directa son ejecutadas en un plazo mayor a otras 

modalidades de ejecución y 3 personas de la muestra que representan el 7.14%, 

manifestaron no estar seguros. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron que las obras ejecutadas por administración directa son 

ejecutadas en un plazo mayor a otras modalidades de ejecución, porque no 

existe una gestión adecuada. 

 

Figura 19 

Resultados sobre la ejecución de obras por administración directa 

 

Análisis: 25 personas de la muestra de estudio que representan 59.52% del 

total de la muestra, manifestaron que probablemente sí, de que la ejecución 

de obras por administración directa permite ahorrar el presupuesto y 5 personas 

de la muestra que representan el 11.90%, manifestaron que definitivamente sí. 
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Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron que la ejecución de obras por administración directa permiten 

ahorrar el presupuesto, porque no se considera la utilidad y a pesar del retraso 

existe ahorro. 

 

Figura 20 

Resultados sobre la ejecución de obras por administración directa 

 

Análisis: 28 personas de la muestra de estudio que representan 66.67% del 

total de la muestra, manifestaron que probablemente sí, de que las obras por 

administración directa fueron ejecutadas en su oportunidad y fueron efectivos 

para la sociedad y 1 persona de la muestra que representa el 2.38%, 

manifestaron que definitivamente sí. 

Interpretación: Existe una mayor proporción de los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, donde 

manifestaron que las obras por administración directa fueron ejecutadas en su 

oportunidad y fueron efectivos para la sociedad, porque satisface las 

necesidades de la población y se ejecuta una vez programada. 
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5.2. Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis 

5.2.1. Correlación de Pearson 

Se procesó a determinar con los datos de la encuesta, tal como se 

muestra:  

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1286 

La relación entre capacidad técnica – administrativa y la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco 
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Para hallar la prueba estadística de Correlación de Pearson, se utilizó la 

siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

r = - 0.1065 

 

 

 

 Con la finalidad de realizar una interpretación correcta del valor de “r”, se utilizó el 

siguiente cuadro: 

 

Interpretación: Entre la capacidad técnica – administrativa y la ejecución 

de obras por administración directa existe correlación no significativa 

negativa. 

Datos: 

 
n      = 42 

x      = 1,669 

y      = 1,424 

x.y   = 56,568 

x2    = 66,507 

y2    = 48,454 

ÍNDICE DE 

CORRELACIÓN 
INTERPRETACIÓN 

0,00 ˂ r ˂ 0,20   Existe correlación no significativa + ó - 

0,20 ≤ r ˂ 0,40 Existe correlación baja                    + ó - 

0,40 ≤ r ˂ 0,70 Existe significativa correlación       + ó - 

0,70 ≤ r ˂ 1,00 Existe alto grado de correlación      + ó - 

r = 1 Existe correlación perfecta              + ó - 

r = 0 No existe correlación                       + ó - 
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5.2.2. Contrastación de las hipótesis 

La contrastación de las hipótesis del presente trabajo de 

investigación, se realizaron las siguientes: 

a) Determinación si la prueba es unilateral o bilateral 

Determinar si la prueba es unilateral o bilateral. La hipótesis 

alternativa nos dice que la prueba es bilateral (bilateral) porque se 

trata de probar dos probabilidades, a saber: Ha˂vc y si Ha˃vc. 

b) Especificación del nivel de significación 

Se determina que el nivel de significación de este trabajo de 

investigación es del 5%, es decir, α=0.05, por lo que el nivel de 

confiabilidad es del 95%. 

c) Selección del estadístico de prueba 

Elección de la estadística de prueba Por las características de 

las variables laborales en este estudio, es cuantitativa, y se ha 

determinado el estadístico de la prueba chi-cuadrado por ser más 

acorde con la naturaleza y características de la variable del trabajo 

objeto de este estudio. 

d) Cálculo del valor del estadístico de prueba 

Con la información recolectada de la encuesta, se determinó 

el estadístico de prueba del Chi cuadrado. 

 

5.2.1.1 Contrastación de hipótesis general 

a) Hipótesis alterna 

Existe influencia significativa entre la capacidad técnica- 

administrativa en la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco. 

b) Hipótesis nula 

No existe influencia significativa entre la capacidad 

técnica - administrativa en la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco. 
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• El valor crítico de la prueba, considerando 76 grados de libertad y la 

probabilidad α = 0.05 es 97.3510 

Tabla 1287 

Capacidad técnica – administrativa y la ejecución de obras por administración 

directa 
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• Como la prueba de X² de homogeneidad es = 333.3452 > a X²C = 97.3510; 

entonces se acepta la hipótesis planteada. 

 

Interpretación: El valor calculado de la prueba X² es mayor al valor crítico; 

por ello se acepta la hipótesis alterna, a la probabilidad de α = 0.05 de margen 

de error. De los 840 datos extraídos, 350 de la unidad de análisis indicaron que 

la capacidad técnica – administrativa tiene influencia significativa en la 

ejecución de obras por administración directa del Gobierno Regional Huánuco, 

mientras que 46 de la unidad de análisis indicaron que definitivamente no. 

 

5.2.1.2 Contrastación de hipótesis específica 1 

a) Hipótesis alterna 

Existe la influencia positiva y significativa entre el 

expediente técnico en la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco. 

b) Hipótesis nula 

No existe influencia significativa entre el expediente 

técnico en la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco. 

 

 

Tabla 1288 

Expediente técnico y presupuesto 
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• El valor crítico de la prueba, considerando 24 grados de libertad y la 

probabilidad α = 0.05 es 36.4150. 

• Como la prueba de X² de homogeneidad es = 116.2721 > a X²C = 36.4150; 

entonces se acepta la hipótesis planteada. 

 

Interpretación: El valor calculado de la prueba X² es mayor al valor crítico; 

por ello se acepta la hipótesis alterna, a la probabilidad de α = 0.05 de margen 

de error. De los 294 datos extraídos, 109 de la unidad de análisis indicaron que 

el expediente técnico tiene influencia positiva en la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco, mientras que 13 de la 

unidad de análisis indicaron que definitivamente no. 
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5.2.1.3 Contrastación de hipótesis específica 2 

a) Hipótesis alterna 

Existe relación positiva y significativa entre el equipo 

técnico en la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco. 

b) Hipótesis nula 

No existe influencia significativa entre el equipo técnico 

en la ejecución de obras por administración directa del 

Gobierno Regional Huánuco. 

 

 

 

Tabla 1289 

Equipo técnico y estado de la obra 
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• El valor crítico de la prueba, considerando 24 grados de libertad y la 

probabilidad α = 0.05 es 36.4150. 

• Como la prueba de X² de homogeneidad es = 82.5986 > a X²C = 36.4150; 

entonces se acepta la hipótesis planteada. 

 

Interpretación: El valor calculado de la prueba X² es mayor al valor crítico; 

por ello se acepta la hipótesis alterna, a la probabilidad de α = 0.05 de margen 

de error. De los 294 datos extraídos, 119 de la unidad de análisis indicaron que 

el equipo técnico tiene relación positiva en la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco, mientras que 33 de la 

unidad de análisis indicaron que definitivamente no. 

 

5.2.1.4 Contrastación de hipótesis específica 3 

a) Hipótesis alterna 

Existe relación positiva y significativa entre las 

condiciones y disponibilidad de maquinaria y equipo de 

construcción en la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco. 

b) Hipótesis nula 

No existe influencia significativa entre las condiciones y 

disponibilidad de maquinaria y equipo de construcción 

en la ejecución de obras por administración directa del 

Gobierno Regional Huánuco. 
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• El valor crítico de la prueba, considerando 20 grados de libertad y la 

probabilidad α = 0.05 es 31.4104. 

• Como la prueba de X² de homogeneidad es = 242.0873 > a X²C = 31.4104; 

entonces se acepta la hipótesis planteada. 

 

Tabla 1290 

Condiciones y disponibilidad de maquinaria y equipo de construcción y efectividad 
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Interpretación: El valor calculado de la prueba X² es mayor al valor crítico; 

por ello se acepta la hipótesis alterna, a la probabilidad de α = 0.05 de margen 

de error. De los 252 datos extraídos, 136 de la unidad de análisis indicaron que 

las condiciones y disponibilidad de maquinaria y equipo de construcción tiene 

relación positiva en la ejecución de obras por administración directa del 

Gobierno Regional Huánuco, mientras que 3 de la unidad de análisis indicaron 

que probablemente no. 

5.3. Discusión de resultados 

5.3.1 Con antecedente nacional 

Título: “Los procesos de liquidación financiera de los proyectos de 

inversión pública ejecutados por modalidad de administración directa y 

su influencia en el nivel de consistencia del estado de situación 

financiera de la municipalidad provincial de Tacna”. 

Autor: Paco Echevarría, Elvi Martha. 

Año: 2016 

Universidad: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

Conclusión: Su trabajo de investigación concluye que los proyectos de 

inversión pública ejecutados por modalidad de administración directa 

influyen significativamente en el estado de situación financiera de la 

Municipalidad Provincial de Tacna, ejercicio económico 2012.  

Discusión:  En los resultados del presente trabajo de investigación se 

puede que evidencia que, de los 840 datos extraídos, 350 de unidad de 

análisis que representa 41.67% revelaron que la capacidad técnica – 

administrativa tiene influencia en la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco, situación que 

discrepa de la investigación de Paco Echevarría por lo siguiente: 

 

El problema general y especifico, así como el objetivo general y 

especifico son discrepantes; sin embargo, existe ligera coincidencia con 

la dimensión expediente técnico, según muestra el cuadro. 
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 INVESTIGACION ACTUAL 
INVESTIGACION DE PACO 

ECHEVARRIA 

PROBLEMA 

ESPECIFICO 

 

¿De qué manera influye el 

expediente técnico en la 

ejecución de obras por 

administración directa del 

Gobierno Regional Huánuco? 

 

¿De qué forma las deficiencias 

en la elaboración del 

expediente técnico y la falta 

de control presupuestario, en 

la ejecución de proyectos de 

inversión pública ejecutados 

por administración directa, 

influyen en el nivel de 

consistencia del estado de 

situación financiera de la 

Municipalidad Provincial de 

Tacna, ejercicio económico 

2012? 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 

Determinar de qué manera 

influye el expediente técnico 

en la ejecución de obras por 

administración directa del 

Gobierno Regional Huánuco. 

 

Verificar en qué medida las 

deficiencias del expediente 

técnico y la falta de control 

presupuestario en la ejecución 

de proyectos de inversión 

pública ejecutados por 

administración directa, 

influyen en el nivel de 

consistencia del estado de 

situación financiera de la 

Municipalidad Provincial de 

Tacna, ejercicio económico 

2012.  

POBLACIÓN Gerencia de Infraestructura 

del Gobierno Regional de 

Huánuco – 42 trabajadores 

 

(Gerencia de Ingeniería y 

Obras, Gerencia de 

Administración – Sub Gerencia 

de Contabilidad, Sub Gerencia 

de Administración de Bienes 

Patrimoniales, Sub Gerencia 

de Supervisión de Proyectos y 
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Oficina de Liquidación de 

Proyectos) – 30 trabajadores 

NIVEL Explicativa Descriptiva explicativa 

DISEÑO No experimental No experimental 

CONFIABILIDAD 
DEL 
INSTRUMENTO 

Alfa Cronbach 
 

Alfa Cronbach 
 

CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de 

investigación, se conoció 

que el expediente técnico 

tiene una influencia 

positiva en la ejecución de 

obras por administración 

directa del Gobierno 

Regional Huánuco, que, 

de un total de 294 datos 

extraídos, 109 mencionan 

que definitivamente sí, y 

13 de la unidad de análisis 

indicaron que 

definitivamente no, (…) 

 

Las deficiencias en la 

elaboración del expediente 

técnico, la inadecuada 

asignación de específicas, 

así como la falta de control 

presupuestario en la 

ejecución de proyectos de 

inversión pública 

ejecutados por 

administración directa; 

influyen significativamente 

en el nivel de consistencia 

del estado de situación 

financiera de la 

Municipalidad Provincial 

de Tacna, ejercicio 

económico 2012, ya que a 

nivel de específicas el 

proyecto ejecutado muy 

pocas veces es 

concordante con el 

presupuesto aprobado, 

situación que también se 

presenta al contrastarse 

los importes asignados con 

los ejecutados, lo que 

evidencia la ausencia de un 

debido control del 

presupuesto. 
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5.3.2 Con antecedente regional 

Título: “Efectos de la liquidación financiera de las obras públicas por 

administración directa ejecutadas en los gobiernos locales de la 

Provincia de Lauricocha – Departamento de Huánuco – periodo 2014”. 

Autores: Coz Tucto, Roosvelt, Gamarra Florido, Mayra Yesenia, Solano 

Robles, Jessica Karolina. 

Año: 2015 

Universidad: Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

 

Conclusión: Su trabajo de investigación concluye que la liquidación 

financiera tiene relación significante frente a las obras públicas 

ejecutadas por administración directa, donde se determina las causas que 

dificultan la correcta liquidación financieras de las obras ejecutadas por 

la Municipalidad Provincial de Lauricocha durante 2014.  

 

Discusión:  En los resultados del presente trabajo de investigación se 

puede que evidencia que, de los 840 datos extraídos, 350 de unidad de 

análisis que representa 41.67% revelaron que la capacidad técnica – 

administrativa tiene influencia en la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco, situación que 

coincide con la conclusión del trabajo de investigación referida. Es por 

ello que se concluye manifestando que tanto la Municipalidad Provincial 

de Lauricocha y el Gobierno Regional Huánuco pudieron determinar la 

influencia de la capacidad técnica – administrativa en la ejecución de 

obras por administración directa. 

5.3.3 Con el marco teórico 

• Variable independiente: Capacidad técnica - administrativa 

Según Cervera, P. (2019). La capacidad técnica y administrativa, es el 

conjunto de conocimientos, competencias, aptitudes y habilidades que 

poseen los miembros de la empresa o institución, para gestionar, 

operativizar y administrar los recursos financieros, tecnológicos, 

materiales y humanos, para la consecución de objetivos del área o de la 
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Institución, utilizando herramientas y procesos administrativos de forma 

eficiente 

 

Discusión: En los resultados obtenidos del presente trabajo de 

investigación se evidencian que en la Tabla N° 3 “Tabla general sobre la 

capacidad técnica – administrativa del Gobierno Regional Huánuco” 

donde se observa las frecuencias y porcentual, que de acuerdo a baremo 

sobre la capacidad técnica - administrativa se muestra que el 100% es 

“bueno”. La cita de marco teórico corrobora con el resultado de la 

presente investigación y por ello se puede afirmar que la capacidad 

técnica – administrativa influye en la ejecución de obras por 

administración directa. 

 

• Variable dependiente: Ejecución de obras por administración 

directa 

Según Cervera, O.  (2019). Una obra por administración directa, es 

aquella en la cual el Estado utiliza sus propios recursos para realizar la 

ejecución de obras. No cuenta con ningún tercero o privado para la 

ejecución, solo con su propio personal, equipo técnico, maquinarias e 

infraestructura. 

 

Discusión: En los resultados obtenidos del presente trabajo de 

investigación se evidencian que en la Tabla N° 04 “Tabla general sobre 

la ejecución de obras por administración directa del Gobierno Regional 

Huánuco” de frecuencias y porcentual, de acuerdo a baremo sobre la 

ejecución de obras por administración directa se muestra que el 98% es 

“bueno” y el 2% como “regular”. La cita de marco teórico corrobora con 

el resultado de la presente investigación y por ello se puede afirmar que 

la capacidad técnica – administrativa influye en la ejecución de obras por 

administración directa. 
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5.3.4 Con la hipótesis 

• Hipótesis general 

Existe influencia significativa entre la capacidad técnica - 

administrativa en la ejecución de obras por administración directa del 

Gobierno Regional Huánuco. 

 

Discusión: De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente 

investigación, según Tabla N° 12: Capacidad técnica – administrativa y 

la ejecución de obras por administración directa, se evidencia que al 

realizar la prueba hipótesis, el valor crítico considerando 76 grados de 

libertad y la probabilidad α = 0.05 es 97.3510 y X2 es 333.3452, esto 

nos permite aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Con 

ello se afirma que la capacidad técnica – administrativa influye 

significativamente en la ejecución de obras por administración directa 

del Gobierno Regional Huánuco. 

 

• Hipótesis específica N° 01 

Existe la influencia positiva y significativa entre el expediente técnico 

en la ejecución de obras por administración directa del Gobierno 

Regional Huánuco. 

Discusión: De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente 

investigación, según Tabla N° 13: Expediente técnico y presupuesto, 

se evidencia que al realizar la prueba hipótesis, el valor crítico 

considerando 24 grados de libertad y la probabilidad α = 0.05 es 

36.4150 y X2 es 116.2721, esto nos permite aceptar la hipótesis 

alterna y rechazar la hipótesis nula. Con ello se afirma que el 

expediente técnico influye significativamente en la ejecución de obras 

por administración directa del Gobierno Regional Huánuco. 
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• Hipótesis específica N° 02 

Existe relación positiva y significativa entre el equipo técnico en la 

ejecución de obras por administración directa del Gobierno Regional 

Huánuco. 

 

Discusión: De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente 

investigación, según Tabla N° 14: Equipo técnico y estado de la obra, 

se evidencia que al realizar la prueba hipótesis, el valor crítico 

considerando 24 grados de libertad y la probabilidad α = 0.05 es 

36.4150 y X2 es 82.5986, esto nos permite aceptar la hipótesis alterna 

y rechazar la hipótesis nula. Con ello se afirma que el equipo técnico se 

relaciona positivamente en la ejecución de obras por administración 

directa del Gobierno Regional Huánuco. 

 

• Hipótesis específica N° 03 

Existe relación positiva y significativa entre las condiciones y 

disponibilidad de maquinaria y equipo de construcción en la ejecución 

de obras por administración directa del Gobierno Regional Huánuco. 

 

Discusión: De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente 

investigación, según Tabla N° 15: Condiciones y disponibilidad de 

maquinaria y equipo de construcción y efectividad, se evidencia que al 

realizar la prueba hipótesis, el valor crítico considerando 20 grados de 

libertad y la probabilidad α = 0.05 es 31.4104 y X2 es 242.0873, esto 

nos permite aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Con 

ello se afirma que las condiciones y disponibilidad de maquinaria y 

equipo de construcción en la ejecución tiene relación positiva en la 

ejecución de obras por administración directa del Gobierno Regional 

Huánuco. 
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5.4. Aporte científico de la investigación 

Las entidades públicas que ejecutan obras por administración directa 

tienen muchas dificultades para realizarlo de manera eficiente, y esta 

modalidad se da para abaratar los costos, sin embrago muchas veces las obras 

por mal manejo se extienden el plazo y como consecuencia se incrementan los 

costos por valorización adicional, asimismo genera malestar de los 

beneficiarios de la obra y pobladores de alrededor. 

Las obras se ejecutan para satisfacer las necesidades de la población, 

para mejorar la calidad de vida y esto se debe hacer de manera correcta, sin 

contratiempos y debe finalizar con las liquidaciones de obra, y justamente ello 

es un problema frecuente que afrontan las entidades del Estado que ejecutan 

obras civiles. 

Los aportes del presente trabajo de investigación, en primer orden es 

actualizar las normar que regula la ejecución de obras por administración 

directa toda vez que a la fecha no existe actualizaciones desde el año 1988, 

donde debe establecer procedimientos, limitaciones, condiciones en base a las 

normativas vigentes. 

Segundo, ampliar las responsabilidades de los consultores o 

funcionarios que elaboran el perfil, expediente técnico y aprobación de 

expediente técnico a fin de que respondan de las deficiencias en su 

formulación, que asume la responsabilidad y costo por las prestaciones 

adicionales. 

Tercero, contratar a personal administrativo y técnico con experiencia, 

capacitado e idóneo a fin de ejecutar los procesos de manera adecuada. 

 Así mismo, permiten contribuir de acuerdo a las siguientes 

dimensiones: 

 

5.2.3. En lo social 

El aporte en lo social del presente trabajo de investigación es 

que se ha determinado que la falta de capacidad técnica - administrativa 

del Gobierno Regional Huánuco repercute directamente en la ejecución 

de obras por administración directa, los responsables de la Gerencia 



106 

 

Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, deben 

asumir la responsabilidad de que las obras deben ser liquidadas en su 

oportunidad y que estas se publiquen en la página institucional desde su 

perfil hasta la liquidación de cada obra a fin de cumplir con la 

trasparencia de la información.  

 

5.2.4. En lo económico 

El aporte en lo económico del presente trabajo de investigación, 

es que con el estudio se ha evidenciado que la capacidad técnica – 

administrativa juega un rol muy importante la adecuada ejecución de 

obras por administración directa por parte del Gobierno Regional 

Huánuco, con una adecuada organización administrativa se puede 

ahorrar presupuesto, evitando las paralizaciones de la obra, los 

adicionales de obra, entre otros que generan un costo adicional. 
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CONCLUSIONES 

1. En este trabajo de investigación, se conoció que la capacidad técnica – 

administrativa tiene una influencia significativa sobre la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco, que, de un total de 840 

datos extraídos, 350 mencionan que probablemente sí, y 46 de la unidad de 

análisis indicaron que definitivamente no, lo cual se observa en la Tabla N° 12 

y la prueba de hipótesis general. 

2. En el presente trabajo de investigación, se conoció que el expediente técnico 

tiene una influencia positiva en la ejecución de obras por administración directa 

del Gobierno Regional Huánuco, que, de un total de 294 datos extraídos, 109 

mencionan que definitivamente sí, y 13 de la unidad de análisis indicaron que 

definitivamente no, lo cual se observa en la lo cual se evidencia en la Tabla N° 

13 y la prueba de hipótesis N° 1. 

3. En el presente trabajo de investigación, se conoció que el equipo técnico tiene 

una influencia positiva en la ejecución de obras por administración directa del 

Gobierno Regional Huánuco, que, de un total de 294 datos extraídos, 119 

mencionan que probablemente sí, y 33 de la unidad de análisis indicaron que 

definitivamente no, lo cual se evidencia en la Tabla N° 14 y la prueba de 

hipótesis N° 2. 

4. En el presente trabajo de investigación, se conoció que las condiciones y 

disponibilidad de maquinaria y equipo de construcción tiene una influencia 

positiva en la ejecución de obras por administración directa del Gobierno 

Regional Huánuco, que, de un total de 252 datos extraídos, 136 mencionan que 

probablemente sí, y 33 de la unidad de análisis indicaron que definitivamente 

no, lo cual se evidencia en la Tabla N° 15 y la prueba de hipótesis N° 3. 
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SUGERENCIAS 

1. El Gobierno Regional Huánuco debe tomar en cuenta y mejorar la capacidad 

técnica – administrativa, porque influyen en la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco, lo cual influye en la 

gestión. 

2. La Gerencia de Infraestructura debe tener especial cuidado al desarrollar y 

aprobar el expediente técnico, porque influye en la ejecución de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Huánuco, así mismo debe 

comunicar a las instancias superiores de encontrar deficiencias en los 

expedientes técnicos cuando la obra está en ejecución, todo ello permitirá 

mejorar la gestión  

3. El Gobierno Regional Huánuco debe conformar equipo técnico que tenga 

experiencia, habilidad y capacidad en pre inversión y ejecución de obras, 

porque influye en la ejecución de obras por administración directa del 

Gobierno Regional Huánuco, el equipo técnico determinará la calidad y 

oportunidad de la ejecución de obras.   

4. El Gobierno Regional Huánuco debe asegurarse de que las condiciones y 

disponibilidad de maquinaria y equipo de construcción estén operativos, así 

como la cantidad suficiente según la magnitud de la obra toda vez que tiene 

una influencia positiva en la ejecución de obras por administración directa del 

Gobierno Regional Huánuco, ello permitirá que se ejecute en el tiempo 

propuesto, así como también evitar paralizaciones por causas imputables a 

Entidad. 
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TÍTULO: “CAPACIDAD TÉCNICA – ADMINISTRATIVA  Y SU INFLUENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL 

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO”. 

PROBLEMAS OBJETIVOS  HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TÈCNICAS E 

INSTRUM. 

Problema general 

¿De qué manera 

influye la capacidad 

técnica - 

administrativa en la 

ejecución de obras 

por administración 

directa del Gobierno 

Regional Huánuco? 

 

Problemas 

específicos 

o ¿De qué manera 

influye el 

expediente técnico 

en la ejecución de 

obras por 

administración 

directa del 

Objetivo General 

Determinar la 

influencia de la 

capacidad técnica - 

administrativa en la 

ejecución de obras por 

administración directa 

del Gobierno Regional 

Huánuco. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Determinar de qué 

manera influye el 

expediente técnico 

en la ejecución de 

obras por 

administración 

directa del Gobierno 

Regional Huánuco. 

 

Hipótesis General 

Existe influencia 

positiva y significativa 

entre la capacidad 

técnica - 

administrativa en la 

ejecución de obras por 

administración directa 

del Gobierno Regional 

Huánuco. 

 

Hipótesis Específicos 

o Existe la influencia 

positiva y 

significativa entre 

expediente técnico 

en la ejecución de 

obras por 

administración 

V
a
r
ia

b
le

 1
 

C
ap

ac
id

ad
 t

éc
n
ic

a 
–
 a

d
m

in
is

tr
at

iv
a 

Expediente 

técnico 

• Reformulación del expediente 

técnico 

• presupuesto 

• Modificación de aspectos 

técnicos 

• Finalización de la obra de 

acuerdo al expediente TÉCNICA  

La encuesta  

 
INSTRUMENT

O  

 

El cuestionario  

 

 

Equipo 

técnico 

• Permanencia del equipo 

técnico 

• Experiencia en ejecución de 

obras 

• Personal propio de la Entidad 

Condiciones 

y 

disponibilid

ad de 

maquinaria 

• Maquinaria y equipo propio 

de la Entidad 

• Disponibilidad de maquinaria 

y equipo 

ANEXO 01
 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Gobierno Regional 

Huánuco? 

 

o ¿De qué manera 

influye el equipo 

técnico en la 

ejecución de obras 

por administración 

directa del 

Gobierno Regional 

Huánuco?  

 

o ¿De qué manera 

influye las 

condiciones y 

disponibilidad de 

maquinaria y 

equipo de 

construcción en la 

ejecución de obras 

por administración 

directa del 

Gobierno Regional 

Huánuco? 

 

o Determinar de qué 

manera influye el 

equipo técnico en la 

ejecución de obras 

por administración 

directa del Gobierno 

Regional Huánuco. 

 

o Determinar de qué 

manera influye las 

condiciones y 

disponibilidad de 

maquinaria y equipo 

de construcción en la 

ejecución de obras 

por administración 

directa del Gobierno 

Regional Huánuco. 

directa del Gobierno 

Regional Huánuco. 

 

o Existe relación 

positiva y 

significativa entre el 

equipo técnico en la 

ejecución de obras 

por administración 

directa del Gobierno 

Regional Huánuco. 

 

o Existe relación 

positiva y 

significativa entre las 

condiciones y 

disponibilidad de 

maquinaria y equipo 

de construcción en la 

ejecución de obras 

por administración 

directa del Gobierno 

Regional Huánuco. 

y equipo de 

construcció

n 

 

• Alquiler de maquinaria y 

equipo para implementar 

obras 

V
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ia
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E
je

cu
ci

ó
n
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o
b
ra
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p
o
r 

ad
m

in
is

tr
ac

ió
n
 d

ir
ec

ta
 Presupuesto 

 

• Monto de inversión  

• Costo inicial de la obra 

• Falta de presupuesto 

Estado de la 

obra 

• Concluida  

• Paralizada  

• Satisfacción 

• Liquidación de obra 

Efectividad 

• Tiempo de ejecución de la 

obra 

• Ahorro de presupuesto 

• Oportunidad 
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ID: ___________     FECHA: ________ 

TÍTULO: “CAPACIDAD TÉCNICA - ADMINISTRATIVA Y SU INFLUENCIA EN LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL GOBIERNO 

REGIONAL HUÁNUCO”. 

OBJETIVO: Determinar la influencia de la capacidad técnica - administrativa en la ejecución 

de obras por administración directa del Gobierno Regional Huánuco. 

INVESTIGADOR: MUNGUÍA ROJAS NELY VILMA 

Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me ha sido leída. 

He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido 

satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este estudio y entiendo que 

tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la intervención (tratamiento) sin 

que me afecte de ninguna manera. 

• Firmas del participante o responsable legal  

Huella digital si el caso lo amerita 

Firma del participante:__________________________ 

Firma del investigador responsable:________________________ 

  

Huánuco 2022 

  

ANEXO 02

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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HUÁNUCO – PERÚ 
ESCUELA DE POSGRADO  

 
 

ADMINISTRATIVA Y SU INFLUENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO”, en tal sentido 

encontrándose la investigación en la etapa del trabajo campo para el acopio de datos, recurro a 

su persona para que tenga la amabilidad de responder las preguntas que aparecen a 

continuación, manifestándole que los datos que nos proporciona serán completamente anónima 

y de absoluta reserva. 

INSTRUCCIONES:   

A continuación, se hace las preguntas, de las cuales Ud. responderá una de ellas marcando con 

un (X) en el recuadro correspondiente la respuesta que crea conveniente, de acuerdo al cuadro 

siguiente: 

RESPUESTAS VALORACIÓN 

Definitivamente sí 5 

Probablemente sí 4 

No estoy seguro 3 

Probablemente no 2 

Definitivamente no 1 

Desde ya le expreso mi sincero agradecimiento por su generosa colaboración que contribuirá para concretizar la 

presente investigación. 

DIMENSIONES PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

FORMULACIÓN 

DE EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

1. ¿Considera usted que las obras por administración directa terminan con 

reformulaciones del expediente técnico? 

     

2. ¿Considera usted, que el presupuesto total de la ejecución de obra por 

administración directa es mayor al del expediente técnico?  

     

ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

CUESTIONARIO SOBRE CAPACIDAD TÉCNICA – ADMINISTRATIVA 
 

Se está desarrollando un trabajo de investigación titulado: “CAPACIDAD TÉCNICA - 
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3. ¿Considera usted, que las obras de administración directa sufren 

modificaciones de aspectos técnicos? 

     

4. ¿Considera usted que las obras por administración directa culminaron de 

acuerdo al expediente técnico inicial? 

     

EQUIPO 

TÉCNICO 

5. ¿Considera usted, que los encargados de la programación presupuestal 

cuentan con experiencia en obras por administración directa? 

     

6. ¿Considera usted, que el equipo técnico se involucra en la elaboración del 

proyecto desde el inicio hasta el final?  

     

7. ¿Considera usted, que la mayor parte del equipo técnico que participa en la 

ejecución de obras por administración directa es propia de la entidad? 

     

CONDICIONES Y 

DISPONIBILIDAD 

DE MAQUINARIA 

Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN 

8. ¿Considera usted, que la dotación de maquinaria y equipo de construcción es 

propia de la entidad para ejecutar obras por administración directa? 

     

9. ¿Considera usted que la disponibilidad inmediata de maquinaria y equipo de 

construcción influye en la capacidad técnica y administrativa en la ejecución de 

obras por administración directa? 

     

10. ¿Considera usted que la maquinaria y equipo de construcción que se 

utiliza para la ejecución de obra por administración directa son alquilados? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

Se está desarrollando un trabajo de investigación titulado: “CAPACIDAD TÉCNICA - ADMINISTRATIVA Y 

EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL 

HUÁNUCO”, en tal sentido encontrándose la investigación en la etapa del trabajo campo para el acopio de datos, 

recurro a su persona para que tenga la amabilidad de responder las preguntas que aparecen a continuación, 

manifestándole que los datos que nos proporciona serán completamente anónimos y de absoluta reserva. 

INSTRUCCIONES:   

A continuación, se hace las preguntas, de las cuales Ud. responderá una de ellas marcando con un (X) en el 

recuadro correspondiente la respuesta que crea conveniente, de acuerdo al cuadro siguiente: 

RESPUESTAS VALORACIÓN 

Definitivamente sí 5 

Probablemente sí 4 

No estoy seguro 3 

Probablemente no 2 

Definitivamente no 1 

Desde ya le expreso mi sincero agradecimiento por su generosa colaboración que contribuirá para concretizar la 

presente investigación. 

 

DIMENSIONES PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

1. ¿Considera usted, que en las obras ejecutadas por administración 

directa existe variación presupuestal? 

     

2. ¿Considera usted, que el costo inicial es igual al costo final de 

obras ejecutadas por administración directa?  

     

3. ¿Considera usted que la causa de las paralizaciones de las obras 

sea por falta de presupuesto? 

     

ESTADO DE LA 

OBRA 

4. ¿Considera usted que las obras por administración directa 

concluyen de acuerdo al plazo establecido en el expediente técnico?   

     

5. ¿Considera usted, que las obras ejecutadas por administración 

directa sufren paralizaciones constantes? 

     

6. ¿Considera usted, que las obras ejecutas por administración directa 

satisficieron la necesidad de la población? 

     

ANEXO 04

 

CUESTIONARIO SOBRE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

ESCUELA DE POSGRADO  
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7. ¿Considera usted, que las obras ejecutas por administración directa 

son liquidadas oportunamente? 

     

 

 

 

EFECTIVIDAD 

8. ¿Considera usted que las obras ejecutadas por administración 

directa son ejecutadas en un plazo mayor a otras modalidades de 

ejecución? 

     

9. ¿Considera usted que la ejecución de obras por administración 

directa permite ahorrar el presupuesto? 

     

10. ¿Considera que las obras por administración directa fueron 

ejecutadas en su oportunidad y fueron efectivos para la sociedad? 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

NELY VILMA MUNGUIA ROJAS 

Nació en el Distrito de Huariaca Provincia y Departamento de Pasco, hija de la Señora Ana 

Rojas Salvador y Máximo Munguía Vargas, con domicilio en el Jr. las Viñas Mz. A Lt. 5 del 

Distrito de Pillco Marca Provincia y Región de Huánuco. Nivel primaria curso en la I.E. Cesar 

Vallejo de Paucarbamba – Amarilis, nivel superior en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán facultad de Ciencias Contables y Financieras, obteniendo el Titulo de Contadora, 

luego realizó estudios de Posgrado en la misma universidad en la mención de Gestión Pública 

para el Desarrollo Social, Formación profesional: Realizó labor como Coordinador de Logística 

en la Corte Superior de Justicia de Huánuco desde el año 2021 a la fecha, en el año 2020, laboró 

en Agro Rural Dz Huánuco como especialista en contrataciones del estado, desde el año 2018 

y 2019, laboró en el Gobierno Regional de Huánuco como especialista en contrataciones en la 

Oficina de Logística, en el  año 2016 y 2017, laboró en el Gobierno Regional de Huánuco como 

asistente administrativo en la Oficina de Logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMISIÓN Y MARKETING
Texto tecleado
127



ADMISIÓN Y MARKETING
Texto tecleado
128



Av. Universitaria N° 601-607 Pillco Marca / Biblioteca Central 3er piso – Repositorio Institucional 
Teléfono: 062- 591060 anexo 2048 / Correo Electrónico: repositorio@unheval.edu.pe 

 

 

 

 

VICERRECTORADO 

DE INVESTIGACIÓN 

  
DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

  
  

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DIGITAL Y DECLARACIÓN JURADA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

PARA OPTAR UN GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL 
 

1. Autorización de Publicación: (Marque con una “X”) 
 

Pregrado  Segunda Especialidad  Posgrado: Maestría     X  

 

Facultad  

Escuela Profesional  

Carrera Profesional  

Grado que otorga  

Título que otorga  

Segunda especialidad (tal y como está registrado en SUNEDU) 
 

Facultad  

Nombre del 
programa 

 

Título que Otorga  

Posgrado (tal y como está registrado en SUNEDU) 
 

Nombre del 
Programa de estudio 

 
2. Datos del Autor(es): (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

 

Apellidos y Nombres: MUNGUIA ROJAS NELY VILMA 

Tipo de Documento: DNI  X   Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular:  962571555 

Nro. de Documento: Correo Electrónico: Nelly_92_1@hotmail.com 

 

Apellidos y Nombres:  

Tipo de Documento: DNI  Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular:  

Nro. de Documento:  Correo Electrónico:  

 

Apellidos y Nombres:  

Tipo de Documento: DNI  Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular:  

Nro. de Documento:  Correo Electrónico:  
 

3. Datos del Asesor: (Ingrese todos los datos requeridos completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Asesor) 
 

¿El Trabajo de Investigación cuenta con un Asesor?:   (marque con una “X” en el recuadro del costado, según corresponda) SI    X  NO  

Apellidos y Nombres: CANCHARI DE LA CRUZ JOSUE ORCID ID: 0000-0002-2556-8773  

Tipo de Documento: DNI  X  Pasaporte  C.E.  Nro. de documento: 80089687 

 

4. Datos del Jurado calificador: (Ingrese solamente los Apellidos y Nombres completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del 

Jurado) 
 

Presidente: 

 

Vocal:  

Accesitario  

 46945412 

GESTION PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL  

Grado que otorga MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

Doctorado  

Pregrado (tal y como está registrado en SUNEDU) 

ROMERO VELA JORGE ERNESTO 

Secretario:  ZEVALLOS CHOY EDWARD

 Vocal:  TORRES ROMERO LUCIO 

Vocal: 

mailto:repositorio@unheval.edu.pe


Av. Universitaria N° 601-607 Pillco Marca / Biblioteca Central 3er piso – Repositorio Institucional 
Teléfono: 062- 591060 anexo 2048 / Correo Electrónico: repositorio@unheval.edu.pe 

 

 

 

 

VICERRECTORADO 

DE INVESTIGACIÓN 

  
DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

  
  

5. Declaración Jurada: (Ingrese todos los datos requeridos completos) 
 

a)  Soy Autor (a) (es) del Trabajo de Investigación Titulado: (Ingrese el título tal y como está registrado en el Acta de Sustentación) 

b)  El Trabajo de Investigación fue sustentado para optar el Grado Académico ó Título Profesional de: (tal y como está registrado en SUNEDU) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. Datos del Documento Digital a Publicar: (Ingrese todos los datos requeridos completos) 
 

Ingrese solo el año en el que sustentó su Trabajo de Investigación: (Verifique la Información en el Acta de Sustentación)        2022 

Modalidad de obtención 
del Grado Académico o 

Título Profesional: (Marque 

con X según Ley Universitaria 
con la que inició sus estudios) 

Tesis X  Tesis Formato Artículo  Tesis Formato Patente de Invención  

 

Trabajo de Investigación 
 Trabajo de Suficiencia 

Profesional 
 Tesis Formato Libro, revisado por 

Pares Externos 
 

Trabajo Académico  Otros (especifique modalidad)   

 

Palabras Clave: 
(solo se requieren 3 palabras) CAPACIDAD TÁCNICA EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 

Tipo de Acceso: (Marque 
con X según corresponda) 

Acceso Abierto  X  Condición Cerrada (*)   

Con Periodo de Embargo (*)  Fecha de Fin de Embargo:  

 
¿El Trabajo de Investigación, fue realizado en el marco de una Agencia Patrocinadora? (ya sea por financiamientos de 

proyectos, esquema financiero, beca, subvención u otras; marcar con una “X” en el recuadro del costado según corresponda): 
SI  NO X 

Información de la 
Agencia Patrocinadora: 

 

 

 

MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL  

CAPACIDAD TÉCNICA-ADMINISTRATIVA Y SU INFLUENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL GOBIERNO 
REGIONAL HUÁNUCO.

mailto:repositorio@unheval.edu.pe


Av. Universitaria N° 601-607 Pillco Marca / Biblioteca Central 3er piso – Repositorio Institucional 
Teléfono: 062- 591060 anexo 2048 / Correo Electrónico: repositorio@unheval.edu.pe 

 

 

 

 

VICERRECTORADO 

DE INVESTIGACIÓN 

  
DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

  
  

7. Autorización de Publicación Digital: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Firma:  

 

Apellidos y Nombres:  MUNGUIA ROJAS NELY VILMA  

Huella Digital 
DNI:  46945412 

 

 
 
 
 
 
 

Firma: 

 

Apellidos y Nombres:   

Huella Digital 
DNI:  

 

 
 
 
 
 
 

Firma: 

 

Apellidos y Nombres:   

Huella Digital 
DNI:  

Fecha: 16/01/2023 

 

 
Nota: 

    No modificar los textos preestablecidos, conservar la estructura del documento. 

    Marque con una X en el recuadro que corresponde. 

    Llenar este formato de forma digital, con tipo de letra calibri, tamaño de fuente 09, manteniendo la alineación del texto que observa en el modelo, 

sin errores gramaticales (recuerde las mayúsculas también se tildan si corresponde). 

    La información que escriba en este formato debe coincidir con la información registrada en los demás archivos y/o formatos que presente, tales 

como: DNI, Acta de Sustentación, Trabajo de Investigación (PDF) y Declaración Jurada. 

    Cada uno de los datos requeridos en este formato, es de carácter obligatorio según corresponda. 

mailto:repositorio@unheval.edu.pe

