

**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**



---

**EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y GENERACIÓN DE  
VALOR PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CHINCHAO,  
HUÁNUCO 2023**

---

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN GESTIÓN  
PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**

**TESISTA: LIZANA MINGA EDYL ALFONSO**

**ASESOR: TARAZONA TUCTO JUAN JUA**

**HUÁNUCO – PERÚ**

**2024**



## **DEDICATORIA**

La presente Tesis está dedicado a: Dios, por ser mi fortaleza en cada momento, mis padres Alfonso y Liduvina por ser el motor y motivo de mi ser, por inculcarme valores, motivándome constantemente a luchar por los sueños. A Leidy Mireya por ser esa persona especial e incondicional y estar a mi lado en cada momento.

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco a Dios por darme salud, vida y fortaleza en los momentos difíciles, a mis padres Alfonso y Liduvina por ser mi apoyo incondicional, por inculcarme valores y enseñarme a ser una persona de bien, a los docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán por haber compartido sus conocimientos a lo largo de mi trayectoria como estudiante de Posgrado, a mi asesor de Tesis, el Dr. Juan Jua Tarazona Tucto por haberme guiado y aportado con sus conocimientos en el desarrollo de la tesis de maestría, finalmente quiero expresar mi más grande y sincero agradecimiento al Alcalde Distrital de Chinchao y a todos sus funcionarios por facilitarme información y orientación durante el desarrollo de mi trabajo de investigación.

Gracias a la vida por este nuevo triunfo.

## RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar de qué manera la ejecución de obras públicas influyen en la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Con respecto a la metodología, la presente investigación correspondió a una investigación de tipo aplicada, con nivel explicativo, utilizándose un diseño no experimental. La presente investigación tuvo dos grupos de muestras, el primero estuvo constituido por 28 funcionarios y trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Chinchao, y el segundo por 373 habitantes del distrito de Chinchao. Se aplicó la técnica de la encuesta, teniéndose como instrumento el cuestionario. Para determinar la contratación de las hipótesis formuladas se aplicó la estadística descriptiva e inferencial, en donde se interpretó el índice de correlación. Los resultados han demostrado que la ejecución de obras públicas tiene un impacto positivo, moderado y significativo en la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Esto se refleja en el coeficiente de correlación de Spearman ( $r=0.635$ ) y un valor de  $p=0.012$ , que es menor que el nivel de significancia (0.05). Lo que significa que, a medida que la ejecución de obras públicas aumenta, el valor público también tiende a aumentar, pero no de manera extrema.

**Palabras clave:** Obras públicas, Valor público, Actos preparatorios, Actos de selección, Valor en servicios, Valor en resultados.

## ABSTRACT

The main objective of this research was to determine how the execution of public works influences the generation of public value in the district of Chinchao, Huánuco 2023. Regarding the methodology, this research corresponded to an applied type of research, with explanatory level, using a non-experimental design. The present investigation had two groups of samples, the first was made up of 28 officials and administrative workers of the District Municipality of Chinchao, and the second was made up of 373 inhabitants of the Chinchao district. The survey technique was applied, using the questionnaire as an instrument. To determine the contracting of the formulated hypotheses, descriptive and inferential statistics were applied, where the correlation index was interpreted. The results have shown that the execution of public works has a positive, moderate and significant impact on the generation of public value in the district of Chinchao, Huánuco 2023. This is reflected in the Spearman correlation coefficient ( $r=0.635$ ) and a p value= $0.012$ , which is less than the significance level ( $0.05$ ). Which means that, as the execution of public works increases, the public value also tends to increase, but not in an extreme way.

**Keywords:** Public works, Public value, Preparatory acts, Selection acts, Value in services, Value in results.

## ÍNDICE

DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
RESUMEN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ÍNDICE.....	vii
INTRODUCCIÓN.....	xii
<b>CAPÍTULO I: ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</b> .....	14
1.1 Fundamentación del Problema.....	14
1.2 Justificación e Importancia de la Investigación.....	18
1.3 Viabilidad de la Investigación.....	20
1.4 Formulación del Problema.....	21
1.4.1 Problema General.....	21
1.4.2 Problemas Específicos.....	21
1.5 Formulación de objetivos.....	22
1.5.1 Objetivo General.....	22
1.5.2 Objetivos Específicos.....	22
<b>CAPÍTULO II: SISTEMA DE HIPÓTESIS</b> .....	23
2.1 Formulación de las Hipótesis.....	23
2.1.1 Hipótesis General.....	23
2.1.2 Hipótesis Específicas.....	23
2.2 Operacionalización de Variables.....	24
2.3 Definición Operacional de las Variables.....	25
<b>CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO</b> .....	26

3.1	Antecedentes de Investigación.....	26
3.2	Bases Teóricas.....	31
3.3	Bases Conceptuales.....	45
CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO .....		46
4.1	Ámbito .....	46
4.2	Tipo y Nivel de Investigación .....	46
4.3	población y Muestra.....	48
4.3.1	Descripción de la Población.....	48
4.3.2	Muestra y Método de Muestreo .....	48
4.3.3	Criterios de Inclusión y Exclusión .....	50
4.4	Diseño de Investigación .....	51
4.5	Técnicas e Instrumentos .....	52
4.5.1	Técnicas.....	52
4.5.2	Instrumentos.....	52
4.5.2.1	Validación de los instrumentos para la recolección de datos .....	522
4.5.2.2	Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos .....	523
4.6	Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos .....	54
4.7	Aspectos Éticos .....	54
CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN .....		56
5.1	Análisis descriptivo.....	56
5.2	Análisis inferencial y/o contratación de hipótesis.....	64
5.3	Discusión de resultados.....	69
5.4	Aporte científico de la investigación.....	71
CONCLUSIONES.....		74
SUGERENCIAS .....		76
REFERENCIAS .....		78



ANEXOS.....	84
Anexo 01: Matriz de consistencia .....	85
Anexo 02: Consentimiento informado .....	86
Anexo 03: Instrumentos .....	87
Anexo 04: validación de los instrumentos por expertos.....	89
NOTA BIOGRÁFICA .....	100
ACTA DE DEFENSA DE TESIS DE MAESTRO .....	101
CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD.....	103
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICA .....	106

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Población de los funcionarios y trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Chinchao, 2023 .....	49
Tabla 2 Tabla de resumen de la técnica e instrumento .....	53
Tabla 3 Juicio mediante expertos .....	53
Tabla 4 Confiabilidad de los instrumentos.....	54
Tabla 5 Evaluación de la variable Ejecución de obras públicas .....	56
Tabla 6 Evaluación de la dimensión Actos preparatorios.....	57
Tabla 7 Evaluación de la dimensión Actos de selección .....	58
Tabla 8 Evaluación de la dimensión Actos de ejecución contractual .....	59
Tabla 9 Evaluación de la variable Generación de valor público.....	60
Tabla 10 Evaluación de la dimensión Valor en servicios .....	61
Tabla 11 Evaluación de la dimensión Valor en resultados .....	62
Tabla 12 Evaluación de la dimensión Valor en confianza.....	63
Tabla 13 Prueba de normalidad.....	64
Tabla 14 Contrastación de hipótesis general.....	65
Tabla 15 Contrastación de la primera hipótesis específica .....	66
Tabla 16 Contrastación de la segunda hipótesis específica .....	67
Tabla 17 Contrastación de la tercera hipótesis específica.....	68

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Relación directa de variables que influyen en la generación de valor público .....	16
Figura 2 Triángulo estratégico de Moore.....	41
Figura 3 Evaluación de la variable Ejecución de obras públicas .....	56
Figura 4 Evaluación de la dimensión Actos preparatorios.....	57
Figura 5 Evaluación de la dimensión Actos de selección .....	58
Figura 6 Evaluación de la dimensión Actos de ejecución contractual.....	59
Figura 7 Evaluación de la variable Generación de valor público .....	60
Figura 8 Evaluación de la dimensión Valor en servicios.....	61
Figura 9 Evaluación de la dimensión Valor en resultados.....	62
Figura 10 Evaluación de la dimensión Valor en confianza.....	63

## INTRODUCCIÓN

El desarrollo de obras públicas en un distrito o región es un componente fundamental para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fomentar el progreso socioeconómico de la comunidad. La ejecución de obras públicas abarca una amplia gama de proyectos, desde la construcción y mantenimiento de infraestructuras como carreteras, puentes y sistemas de agua potable, hasta iniciativas relacionadas con la educación, la salud, el transporte y el medio ambiente. Estas obras no solo impactan en la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también pueden contribuir a la atracción de inversión, la creación de empleo y el fortalecimiento de la comunidad. La generación de valor público implica no solo la inversión de recursos financieros, sino también la promoción de la equidad, la sostenibilidad y la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones.

En ese contexto, el objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera la ejecución de obras públicas influyen en la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Por lo tanto, para una mejor presentación de la investigación, se vio conveniente estructurarlo de la siguiente manera:

Capítulo I. Aspectos básicos del problema de investigación, en este capítulo se desarrollaron, la fundamentación del problema, la justificación e importancia de la investigación, la viabilidad de la investigación, se formularon el problema general y específicos como también el objetivo general y específicos.

El Capítulo II. Sistema de hipótesis, este capítulo comprende la formulación de las hipótesis, la operacionalización de las variables y la definición operacional de las variables.

Capítulo III. Marco teórico, comprende los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales.

Capítulo IV. Metodología, que comprende el ámbito de estudio, el tipo y nivel de investigación, la población y muestra, el diseño de investigación, la técnica e instrumento, las técnicas para el procesamiento y análisis de datos y aspectos éticos.

El capítulo V. Resultados y discusión la cual comprende, el análisis descriptivo, el análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis, la discusión de resultados y el aporte científico de la investigación.

Finalmente, se llega a las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.

## CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

### 1.1 Fundamentación del problema

Actualmente, la administración pública presenta una eficiencia considerablemente baja, lo que resulta en debilidades evidentes en la generación de valor público. Para afrontar este desafío, resulta esencial poner de relieve los obstáculos que enfrenta el personal de diversas instituciones gubernamentales.

Entre estos obstáculos, destaca la falta de preparación técnica o profesional, así como la falta de interés en resolver ágilmente los problemas burocráticos en beneficio de la población, que han permanecido sin atención durante décadas. A esto se suma la rotación constante de empleados debido a cambios en la dirección, restricciones en el aumento de personal o salarios, y obstáculos generados por intereses partidarios o altos funcionarios para mantener su posición o beneficiarse de ella. La falta de medidas contundentes para combatir la corrupción entre los servidores públicos y las entidades privadas también se suma a estos desafíos (Castillo, 2018).

Entonces, en un contexto internacional, dentro de América Latina la búsqueda de la generación de valor público provoca que casi todos los países se enfoquen en poder modernizar la administración pública, buscando de esta manera que el Estado pueda cumplir con sus deberes y responsabilidades hacia la población, esto mediante la participación de la ciudadanía (Pacheco, 2019).

A su vez, uno de los pilares fundamentales para que un país pueda crecer y depender menos del Estado radica en la capacidad de las instituciones públicas para contribuir y estimular las actividades económicas, consolidando así las bases necesarias para mejorar la competitividad global del país. Sin embargo, prevalece la concepción de que la generación de valor público se vincula únicamente con el aumento de tamaño, actividad y gasto, lo que implica una mayor carga de responsabilidad pública para los ciudadanos. En este sentido, la falta de adaptación de las instituciones públicas al contexto socioeconómico actual

representa un obstáculo y retraso en la generación de valor público (Fernández et al., 2008).

En el país de Australia el concepto de valor público es catalogado como retórica debido al valor contradictorio que le dan las personas, ya que por un lado los políticos y los encargados de administrar el sector público deben de coordinar para así poder cambiar los recursos de una manera eficiente; por el otro lado, el valor público es acusado de ser utilizado con el motivo de que las personas puedan promover sus intereses e influir frente a políticos o personal administrativo (Chohan y Jacobs, 2018). Asimismo, en Brasil pese a que el plazo de ejecución de obras públicas se encuentra definida dentro de los proyectos básicos, estos frecuentemente son incumplidos debido a que los plazos se suelen prolongar a causa de situaciones imprevistas como las lluvias, huaicos, etc. (Valente y Nacimiento, 2021).

En el informe más reciente de la Comisión Económica para América Latina (2016), América Latina destaca seis sectores al analizar las diversas situaciones y desafíos emergentes en el ámbito de la infraestructura y la inversión en valor público. Entre estos sectores, se aborda específicamente el sector energético y el sector del transporte, que comprende carreteras, ferrocarriles, vías navegables, puertos y aeropuertos. Dada la función crucial que desempeña la infraestructura en el proceso de producción al conectar y transportar numerosas personas, bienes, servicios, así como información o conocimiento, es este sector el que recibe una atención y cobertura preponderantes. En consecuencia, la disponibilidad de suficiente infraestructura se convierte en un requisito fundamental para el funcionamiento eficaz y productivo del sistema económico.

En un entorno nacional, en las últimas décadas en el Perú los problemas de corrupción ocurridos han perjudicado a la gran parte de organismos públicos y a algunas empresas privadas, problemas que han afectado en gran medida a que los organismos públicos del Estado no tengan capacidad suficiente para la generación de valor público, por lo cual, todo ello ha generado que la desconfianza de la


población aumente y con ello la exigencia de sanciones extremas hacia los políticos que presenten deficiencias o actos de corrupción (Reyes, 2023).

En el año 2019 en el Perú se tenía un total de 867 obras que se encontraban paralizadas, siendo valorizadas en un total de S/ 16,870,855,767 del cual un 43 % eran a nivel regional y un 57 % a nivel nacional. Las cifras mencionadas revisten una gran importancia, dado que una vez que se completa y pone en funcionamiento una obra, cualquier retraso en su finalización conlleva efectos perjudiciales que no deben ser pasados por alto (Contraloría General de la República, 2019).

Dentro del ámbito de estudio de las variables que inciden directamente en la generación de valor público, se observa que en el país las variables incluyen el sistema de atención a consultas, la atención de reclamos, sugerencias y la rendición de cuentas, así como el sistema de solicitud de información y trámites. Por lo tanto, se puede afirmar que a medida que la transparencia aumenta, también lo hace la generación de valor público (Del Barrio y Bravo, 2015).

**Figura 1**

*Relación directa de variables que influyen en la generación de valor público*



Nota. Fuente: Del Barrio y Bravo (2015).



El cambio social impulsado por el Gobierno en respuesta a las demandas de la sociedad representa una perspectiva macro del valor público. Se ha observado que en los últimos tiempos, la eficacia del gobierno a nivel subnacional ha generado gran preocupación. Esto se atribuye a dos cuestiones interrelacionadas que han cobrado una importancia creciente tanto en el tiempo como en el territorio peruano. En primer lugar, la apropiación de poder local por parte de grupos que buscan sus propios beneficios, contraviniendo los intereses colectivos, ya sea de manera evidente o encubierta. El clientelismo político, también conocido como fuerzas semioficiales, representa una pérdida de valor en la cadena del servicio público, que abarca insumos, actividades, productos, resultados e impacto. Como condición mínima para que se produzca un valor agregado, la diferencia de valor entre cada etapa sucesiva debe ser positiva (Davila, 2022).

En un entorno local, en la región de Huánuco las deficiencias que tiene el Estado frente a la generación de valor público no es la excepción, pues se ha avanzado muy poco en los últimos años en tanto lo económico y social, motivo por el cual, la región se encuentra como una de las menos competitivas a lo largo del país y a su vez la tasa de pobreza se fue incrementando (Apolinario, 2019).

Las instituciones públicas hacen ciertos esfuerzos y tratan de poder comprender el contexto de las localidades, esto mediante la ejecución de obras que tengan impacto; sin embargo, muchos de estos esfuerzos no pueden llegar a generar valor debido a muchos factores, encontrándose principalmente a la corrupción, el bajo conocimiento y capacitación que tiene el capital humano (trabajadores de las instituciones públicas), por lo que conduce a que no se puedan impulsar a los tres pilares de la generación de valor público: valor en servicios, valor en resultados y valor en confianza.

Ahora bien, en el distrito de Chinchao, la municipalidad de la misma manera no genera valor público a través de sus proyectos en infraestructura o inversión en los servicios públicos. Y, justo ello se refleja en que la población misma no confía en las obras que realiza la municipalidad, dado que infinidad de veces las obras no se cumplen en los plazos establecidos, por lo que está generando problemas en

los resultados para mejorar su situación de la calidad de vida de los ciudadanos. En este contexto se comprende también que los servicios no son los más adecuados para atender las necesidades del pueblo de Chinchao.

De este modo la presente investigación busca determinar la relación entre la ejecución de obras públicas y la generación de valor público en el Distrito de Chinchao, Huánuco en el periodo 2023.

## **1.2 Justificación e Importancia de la Investigación**

Según Echeverry (2018) la justificación se presenta como “el pilar fundamental de cualquier investigación, porque es allí donde se presentan las razones y argumentos que sustentan la relevancia y pertinencia del problema de investigación, así como la necesidad de llevar a cabo la misma” (p. 67).

En referencia a lo que menciona el autor, se podría decir, para que una investigación sea considerada altamente justificable, es necesario presentar de manera clara y convincente las razones por las cuales se realiza el estudio, tal como lo mencionan Echeverry.

### **1.2.1 Justificación Teórica**

La justificación del presente estudio desde la visión teórica muestra que el desarrollo de la investigación fue necesario para entender y explicar el diseño, implementación y mantenimiento de infraestructura y los servicios públicos que generen beneficios para la población en general. El desarrollo del estudio permitió esa comprensión de la realidad en los aspectos como la participación, transparencia en la gestión, la eficiencia en el uso de los recursos, la evaluación constante de políticas públicas y programas públicos, así como la implementación de tecnologías digitales y la mejora continua en los procesos de gestión pública. Así mismo, otra de las justificaciones de la investigación es que aporta conceptos y conocimiento teórico permitiendo ser un punto de partida para futuras investigaciones.

### **1.2.2 Justificación Metodológica**

Desde el ámbito metodológico, el estudio proporcionó el conocimiento básico sobre la forma más adecuada para delimitar la población y muestra, tomando en cuenta aspectos importantes como el límite numérico para considerar si la muestra sería determinada mediante el método probabilístico y no probabilístico, también si fuese necesario el uso de una fórmula finita o el método por conveniencia del investigador. De igual manera, tuvo aportes en cuanto a la selección del tipo, diseño y nivel de investigación, de modo que estuvieran alineados a los objetivos para determinar la relación que pueda tener la variable; ejecución de obras públicas en la generación de valor público en la Municipalidad Distrital de Chinchao.

En consonancia, con esta investigación se pretendió aportar con conocimientos generales en cuanto a la validación y confiabilidad de los instrumentos, en tal sentido, que, para estar totalmente seguros de la consistencia y validación de los instrumentos, estos pasaron por dos procesos: la primera mediante el juicio de tres expertos y la segunda mediante la teoría estadística de Alpha de Cronbach. En referencia al primer caso, cada uno de los expertos en temas de ejecución de obras públicas brindó su opinión mediante un informe de validación, y en cuanto al segundo caso, se hizo uso el programa SPSS para medir la confiabilidad y consistencia interna de los instrumentos.

### **1.2.3 Justificación Práctica**

En cuanto a la justificación desde la visión práctica, esta investigación que lleva por título ejecución de obras públicas y generación de valor público en el distrito de Chinchao, permitió identificar y explicar las deficiencias en la ejecución de obras públicas, principalmente enfocado en las diferentes fases que esta conlleva para su ejecución lo que permite mejorar los procesos administrativos generando un adecuado uso de los recursos del Estado y esto a su

vez generando una sinergia en la creación de valor público y beneficio a la población causando un impacto positivo en su estilo de vida de las personas.

#### **1.2.4 Importancia**

El presente estudio tomó el grado de muy importante porque aportó a que el problema planteado sea solucionado de manera clara, concisa y coherente, ya que es muy sabido que la ejecución de las obras públicas tiene muchas deficiencias pero sobre todo la gestión pública en general dado a que muchas veces no se cumplen de manera adecuada todos los procedimientos administrativos, por ende mediante este trabajo de investigación se pretendió contribuir no solo en la generación de conocimiento y datos para solucionar el problema, sino también contribuir con argumentos sólidos desde el punto teórico, a la comunidad científica. Por ello fue importante el desarrollo del presente estudio, ya que permitió ver las fallas en la gestión administrativa del distrito de Chinchao, así mismo, permitirá mejorar las acciones dentro de la entidad, y eso conlleva a una mejora en las ejecuciones de los proyectos de inversión pública permitiendo ser más eficiente a la institución y por ende causando una mejora en la calidad de los servicios que brinda la municipalidad de Chinchao.

### **1.3 Viabilidad de la Investigación**

De acuerdo a Pérez (2019) la viabilidad de una investigación se “refiere a la capacidad de realizar un estudio de investigación de manera práctica y realista, tomando en cuenta los recursos disponibles, las limitaciones del entorno y la factibilidad de alcanzar los objetivos de investigación” (p. 75).

Entonces, en base a lo que afirma Pérez, para que la investigación fuera lo más práctico y realista posible se consideraron los siguientes aspectos de viabilidad:

- ◆ Se presume que este estudio fue viable dado que se tuvo información y datos para su desarrollo, ya que la Municipalidad Distrital de Chinchao se encuentra a 40 minutos de viaje de la ciudad de Huánuco, el cual

permitió tener un acceso sin restricciones a los datos para la investigación.

- ◆ Otras de las razones por lo que se consideró viable es que la investigación contó con el tiempo necesario, recursos financieros, humanos y materiales, para el desarrollo y culminación del estudio, dicho sea de paso, el recurso económico que se destinó para el desarrollo de esta investigación estuvo financiado por los propios investigadores y no fue necesario el financiamiento de fuentes externos.

## **1.4 Formulación del Problema**

### **1.4.1 Problema General**

**PG:** ¿Cómo la ejecución de obras públicas se relaciona con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023?

### **1.4.2 Problemas Específicos**

**PE1:** ¿Cómo los actos preparatorios se relacionan con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023?

**PE2:** ¿Cómo los actos de selección se relacionan con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023?

**PE3:** ¿Cómo los actos de ejecución contractual se relacionan con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023?

## **1.5 Formulación de objetivos**

### **1.5.1 Objetivo General**

**OG:** Determinar cómo la ejecución de obras públicas se relaciona con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

### **1.5.2 Objetivos Específicos**

**OE1:** Establecer cómo los actos preparatorios se relacionan con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**OE2:** Explicar cómo los actos de selección se relacionan con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**OE3:** Establecer cómo los actos de ejecución contractual se relacionan con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

## CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS

### 2.1 Formulación de las Hipótesis

#### 2.1.1 Hipótesis General

**H<sub>0</sub>:** La ejecución de obras públicas no se relaciona significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**H<sub>1</sub>:** La ejecución de obras públicas se relaciona significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

#### 2.1.2 Hipótesis Específicas

**H<sub>0</sub>:** Los actos preparatorios no se relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**H<sub>E1</sub>:** Los actos preparatorios se relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**H<sub>0</sub>:** Los actos de selección no se relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**H<sub>E2</sub>:** Los actos de selección se relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**H<sub>0</sub>:** Los actos de ejecución contractual no se relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**H<sub>E3</sub>:** Los actos de ejecución contractual se relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

## 2.2 Operacionalización de Variables

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEMS	INSTRUMENTO	TIPO DE VARIABLE	ESCALA
<b>V1: Ejecución de obras públicas</b>	“El resultado derivado de un conjunto de actividades materiales que comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos; destinadas a satisfacer necesidades públicas” (Contraloría General, 2019, p. 2).	Actos preparatorios	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan Anual de Contrataciones.</li> <li>* Obras necesarias.</li> <li>* Formación de comités.</li> <li>* Elaboración de bases.</li> </ul>	1-4	Cuestionario	Cualitativo	Ordinal
		Actos de selección	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Contratos de ejecución.</li> <li>* Contratación de empresas.</li> <li>* Participantes con experiencia y cualificación.</li> <li>* Contratos suscritos.</li> </ul>	5-8			
		Actos de ejecución contractual	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Garantías de culminación.</li> <li>* Obras ejecutadas antes de tiempo.</li> <li>* Penalización.</li> <li>* Liquidación sin cumplimiento.</li> </ul>	9-12			
<b>V2: Generación de valor público</b>	Kelly y Muers (Barreto y Rubina, 2023) afirman que “el valor público es creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones orientadas hacia los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus demandas y prestándoles servicios de calidad” (p. 90).	Valor en servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Servicios públicos.</li> <li>* Accesibilidad y disponibilidad.</li> <li>* Capacidad de respuesta.</li> <li>* Comunicación.</li> </ul>	1-4	Cuestionario	Cualitativo	Ordinal
		Valor en resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Calidad de vida.</li> <li>* Desarrollo económico y crecimiento de oportunidades.</li> <li>* Seguridad.</li> <li>* Reducción de la pobreza.</li> </ul>	5-8			
		Valor en confianza	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Transparencia.</li> <li>* Calidad de servicios básicos.</li> <li>* Eficiencia y responsabilidad de uso de recursos.</li> <li>* Decisión institucional.</li> </ul>	9-12			



### 2.3 Definición Operacional de las Variables

**Variable 1 Ejecución de obras públicas:** Es un proceso integral que abarca desde los actos preparatorios, que involucran la planificación y diseño de proyectos de infraestructura pública, pasando por los actos de selección, que incluyen la licitación y contratación de empresas o contratistas para llevar a cabo las obras, hasta los actos de ejecución contractual, que involucran la construcción, desarrollo y finalización exitosa de las obras públicas.

**Variable 2 Generación de valor público:** Es un proceso integral que engloba la creación de beneficios tangibles e intangibles para la comunidad en un contexto municipal. Involucra la mejora y provisión de servicios esenciales que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos (valor en servicios), así como la obtención de resultados concretos que promueven el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad (valor en resultados). Además, incluye la construcción de la confianza y la percepción positiva de los ciudadanos en las acciones y decisiones de las autoridades municipales (valor en confianza), lo que contribuye a un mayor compromiso ciudadano y a la consecución de objetivos colectivos para el beneficio común.

## CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO

### 3.1 Antecedentes de Investigación

#### 3.1.1 A Nivel Internacional

García (2022), en su tesis de maestría titulada “*Análisis del proceso de inversión pública y generación de valor público de los proyectos de infraestructura social: Un caso de la Alcaldía municipal de Alcalá, Valle durante el periodo 2016 - 2019*”, «Universidad de los Andes, Colombia. El objetivo fue analizar la asociación entre el proceso de inversión pública y generación de valor público en los proyectos de infraestructura social en el municipio de Alcalá, se empleó el tipo de investigación aplicada, utilizando un diseño no experimental, con un nivel explicativo y con un enfoque cualitativo, a su vez se trabajó con una muestra de 40 personas, de las cuales 20 fueron funcionarios y 20 ciudadanos seleccionados. En cuanto a la obtención de la información se aplicaron las técnicas de encuesta y entrevista, y los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la guía de entrevista y se concluyó en lo siguiente: Se cuenta con financiamiento apropiado que permite invertir y dar liquidez a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico; por ende, se buscó dirigir iniciativas hacia la mejora de la percepción del valor público y la percepción ciudadana, de lo cual se logró generar mayor valor producto, por ende, se obtuvo una mayor confianza y legitimidad ciudadana».

Pacheco (2019), en su tesis de maestría titulada “*La generación de valor público y confianza digital: retos y oportunidades de la nueva política de gobierno digital*”, «Universidad Externado de Colombia. El objetivo fue determinar cuál es el estado de implementación de la Política de Gobierno Digital (Decreto 1008 del 14 de junio de 2018) en el nivel central del Poder Ejecutivo en Colombia, a propósito de la necesidad de generar valor público dentro de un entorno de confianza digital (p. 5), se empleó el tipo de investigación aplicada, utilizando un diseño no experimental, con un nivel

descriptivo y con un enfoque cualitativo. En cuanto a la obtención de la información se aplicó la técnica de revisión bibliográfica y el instrumento utilizado fue la ficha de revisión y se concluyó en lo siguiente: La aplicación de política pública es necesaria en el sentido en que actualice la manera en que se relaciona la población con el Estado, de tal manera que se busque un desarrollo sostenible en el país, así también como el mejoramiento de la calidad de vida con la que cuentan los ciudadanos. En tal sentido, las políticas públicas resultan ser de importancia para generar valor público».

Cariño (2020), en su tesis de maestría titulada “*TIC y movilidad inteligente en la creación de valor público para los usuarios del Metrobús de la CDMX*”, «El colegio de la Frontera Norte, México. El objetivo fue explorar si las TIC están creando valor público para la movilidad de las personas usuarias del Metrobús en la CDMX a partir del concepto de movilidad inteligente y sus dimensiones (p. 6), se empleó el tipo de investigación aplicada, utilizando un diseño no experimental, con un nivel descriptivo y con un enfoque mixto, a su vez se trabajó con una muestra de 294 cuestionarios y 22 entrevistas. En cuanto a la obtención de la información se aplicaron las técnicas de encuesta y entrevista y los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la guía de entrevista y se concluyó en lo siguiente: El modelo inicial propone generalizar un modelo homogéneo para todas las ciudades, sin embargo, en el caso de la Ciudad de México, no se cumple con este modelo, ya que este fue planteado para las ciudades californianas que cuentan con sistemas de transporte masivo, pero la población presenta necesidades diferentes a las mexicanas, como las instalaciones de parquímetros o tecnologías diferentes. En CDMX la necesidad es diferente, puesto que en este se presenta una necesidad popular que no requiera de tecnologías similares a las californianas».

### **3.1.2 A Nivel Nacional**

Reyes (2023), en su tesis de maestría titulada “*Ejecución de obras públicas y generación de valor público en los ciudadanos del distrito de*

*Ayacucho, Huamanga, Ayacucho, 2022*”, «Universidad César Vallejo, Perú. El objetivo fue determinar la influencia de la EOP en la generación de valor público en los ciudadanos del distrito de Ayacucho, se empleó el tipo de investigación aplicada, utilizando un diseño no experimental, con un nivel correlacional y con un enfoque cuantitativo, a su vez se trabajó con una muestra de 383 pobladores del distrito de Ayacucho. En cuanto a la obtención de la información se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario y se concluyó en lo siguiente: Sí existe correlación positiva muy alta entre la ejecución de obras públicas y el valor público, el cual se vio evidenciado con el resultado de Rho de Spearman de 0.992. Asimismo, los actos de selección tienen influencia sobre la generación de valor público y se vienen implementando de manera adecuada, por ende, también se percibe a la ejecución de obras públicas como eficiente».

Risco (2019), en su tesis de maestría titulada “*Inversión pública y generación de valor público en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019*”, «Universidad César Vallejo, Perú. El objetivo fue establecer la relación entre la inversión pública y la generación de valor público en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019 (p. 14), se empleó el tipo de investigación aplicada, utilizando un diseño no experimental, con un nivel correlacional y con un enfoque cualitativo, a su vez se trabajó con una muestra de 90 trabajadores. En cuanto a la obtención de la información se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario y se concluyó en lo siguiente: El nivel de significancia (bilateral) obtenido fue de 0.000, lo que quiere decir que sí existe relación entre el valor público y la inversión pública. Asimismo, el coeficiente de correlación obtenido fue de 0.656, lo que muestra una correlación positiva. Entonces, se puede señalar que, frente a una mayor inversión pública, se observará un mayor valor público».

Bartra y Ríos (2020), en su tesis de maestría titulada “*Ejecución de obras públicas y su relación con la percepción de los pobladores de la*

*calidad de la construcción en el distrito de Tarapoto, provincia de San Martín, 2019*», «Universidad Científica del Perú. El objetivo fue determinar la relación entre la ejecución de obras públicas y la percepción de calidad de la construcción de los pobladores del distrito de Tarapoto, se empleó el tipo de investigación aplicada, utilizando un diseño no experimental, con un nivel correlacional y con un enfoque cuantitativo, a su vez se trabajó con una muestra de 150 ciudadanos. En cuanto a la obtención de la información se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario y se concluyó en lo siguiente: Entre la ejecución de obras públicas y la percepción de calidad de la construcción por parte de la población del distrito de Tarapoto existe una relación significativa. Asimismo, también se presenta una relación significativa entre la percepción de calidad y la ejecución de obras públicas en las dimensiones de transporte, saneamiento y recreación».

### **3.1.3 A Nivel Local**

Suarez (2021), en su tesis de maestría titulada “*Presupuesto por resultado y su influencia en el valor público en el distrito de Amarilis 2012 - 2016*”, «Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Perú. El objetivo fue describir la influencia del presupuesto por resultado en la generación de valor público en el distrito de Amarilis, se empleó el tipo de investigación aplicada, utilizando un diseño no experimental, con un nivel descriptivo y con un enfoque cuantitativo, a su vez se trabajó con una muestra de 382 unidades muestrales. En cuanto a la obtención de la información se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario y se concluyó en lo siguiente: Sí se presenta influencia entre la eficiencia, eficacia y calidad de presupuesto por resultado y la confianza del valor público en la Municipalidad de Amarilis».

Huanca (2019), en su tesis de maestría titulada “*El gasto de inversión pública y su influencia en la ejecución presupuestal en el gobierno regional Huánuco – Sede Central, 2018*”, «Universidad de Huánuco, Perú. El objetivo fue demostrar la influencia de los procedimientos del gasto de inversión

pública en la ejecución presupuestal en el Gobierno Regional Huánuco – Sede Central, se empleó el tipo de investigación aplicada, utilizando un diseño no experimental, con un nivel descriptivo correlacional y con un enfoque cuantitativo, a su vez se trabajó con una muestra de 118 colaboradores. En cuanto a la obtención de la información se aplicaron las técnicas de encuesta, entrevista y el análisis documental y los instrumentos utilizados fueron el cuestionario, la ficha de entrevista y la ficha de análisis documental, respectivamente, y se concluyó en lo siguiente: Entre el gasto de inversión pública y la ejecución presupuestal existe una relación directa y significativa, evidenciada por el coeficiente de correlación Rho de Spearman que fue de 0.562. Asimismo, los resultados también demuestran que a medida que los procedimientos del gasto de inversión pública sean eficientes, eficaces y bajo estándares de calidad, también mejorará la ejecución presupuestal».

Apolinario (2019), en su tesis de maestría titulada “*La gestión de la inversión pública y su relación con la creación de valor público en el gobierno regional de Huánuco, periodo 2017*”, «Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Perú. El objetivo fue determinar la relación de la gestión de la inversión pública con la creación de valor público en el Gobierno Regional de Huánuco, se empleó el tipo de investigación aplicada, utilizando un diseño no experimental, con un nivel correlacional y con un enfoque cuantitativo, a su vez se trabajó con una muestra de 274 trabajadores. En cuanto a la obtención de la información se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario y se concluyó en lo siguiente: La gestión de la inversión pública presenta una relación significativa con la creación de valor público en el Gobierno Regional de Huánuco, puesto que el coeficiente de correlación obtenido (Rho de Spearman) fue de 0.936, por lo que es una correlación positiva y muy alta».

## 3.2 Bases Teóricas

### 3.2.1 Ejecución de obras públicas

**3.2.1.1 Obras públicas.** La Contraloría define a la obra pública como:

El resultado derivado de un conjunto de actividades materiales que comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos; destinadas a satisfacer necesidades públicas. (La Contraloría General de la República del Perú, 2019, p. 2)

En otras palabras, aquel conjunto de actividades materiales que no cuentan con un solo dueño beneficiario, sino que son para el beneficio del público en general, se define como obra pública.

**3.2.1.2 Principios generales.** Según la Ley N°31876, publicada en El Peruano (2023), que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa, esta señala en el artículo 4 los principios por los que se rige:

- 1) **Moralidad.** Este principio está ligado a los valores a los que debe regirse aquel partícipe de la ejecución de las obras publicas bajo la modalidad de administración directa, como la honradez, veracidad y lealtad.
- 2) **Eficiencia.** Los recursos públicos deben ser utilizados de manera adecuada y enfocados en cumplir con los fines de la obra a ejecutar, es por ello que en los procesos, procedimiento y decisiones de los funcionarios y servidores públicos, se busca la maximización del uso de estos recursos.

- 3) **Transparencia.** La información, registros y documentación relacionada a la ejecución de la obra debe ser generada, conservada y resguardada por las entidades que ejecutan la obra pública mediante administración directa, además de facilitar el acceso a esta información a quienes se encargan del control y supervisión, así como también a la población. Es decir, la información debe ser brindada sin limitaciones ni restricciones, de tal manera que la ejecución de la obra sea transparente.
- 4) **Economía.** En la ejecución de obras públicas por administración directa se debe buscar una combinación de costo y calidad favorable, así como también se debe resaltar el ahorro, simplicidad y austeridad en cuanto al uso de los recursos públicos, sin embargo, esto no significa dejar de lado la calidad y la correcta ejecución de la obra.

**3.2.1.3 Requisitos para el contrato de obras públicas.** Cuatro requisitos indispensables para suscribir un contrato con el Estado son: La constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, las garantías, el código de cuenta interbancaria y el contrato de consorcio.

Sin embargo, el Instituto de Ciencias Hegel (2020) señala que, además de estos requisitos, en el caso de la suscripción de un contrato de obra, se deben reunir también los siguientes:

- a) La presentación de constancia de Capacidad Libre de Contratación expendida por la RNP.
- b) Capacidad libre. Esto quiere decir, que la empresa cuenta con “crédito” suficiente para ser contratada.
- c) Entrega de calendario de avance de obra valorizado y sustentado en el Programa de Ejecución de Obras.
- d) Entrega del calendario de adquisición de materiales.



Asimismo, en el caso de obras por el sistema de suma alzada, también se debe entregar el desagregado de partidas que dan origen a la oferta.

**3.2.1.4 Ejecución presupuestaria.** La Contraloría General de la República del Perú (2019) señala dos tipos de ejecución presupuestaria de una obra pública. Por un lado, está por ejecución presupuestaria directa, la cual se realiza mediante una administración directa; mientras que, por el otro lado, esta ejecución puede ser indirecta, a través de un contrato o convenio.

A. Obra por administración directa. En este caso, la entidad no requiere ningún tercero o privado que colabore para realizar la obra, sino que este lo ejecuta mediante el uso de sus propios recursos, es decir, utilizando su propio personal, maquinarias e infraestructura.

Asimismo, entre las condiciones previas con las que se debe contar para la ejecución de una obra por administración directa, La Contraloría (2019) señala las siguientes:

- ❖ Asignación presupuestal.
- ❖ Expediente técnico aprobado.
- ❖ Presupuesto analítico aprobado.
- ❖ Personal técnico.
- ❖ Capacidad administrativa.
- ❖ Equipos y maquinarias.
- ❖ Cuaderno de obra foliado y legalizado.
- ❖ “Designación de responsables de ejecución y supervisión de la obra” (p. 3).

B. Obra por contrato. Se presenta cuando la ejecución de la obra es delegada por la entidad a otra empresa constructora que haya sido seleccionada.

En tal sentido, la entidad debe cumplir con ciertos requisitos para que pueda convocar a una obra por contratar:

- ❖ Contar con expediente de contratación aprobado.
- ❖ Estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones.

- ❖ Expediente técnico aprobado.
- ❖ Contar con asignación presupuestal.
- ❖ Disponibilidad física del terreno.
- ❖ Declaratoria de viabilidad.
- ❖ Haber designado al comité de selección cuando corresponda.
- ❖ “Contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria” (La Contraloría, 2019, p. 3).

**3.2.1.5 Procedimiento de Selección.** El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2011) señala las siguientes etapas del proceso de selección, considerando el Decreto de Urgencia N°054-2011:

- a) Base legal. En la que se señalan las leyes N° 27444, 28411 y 27806; así también como los decretos supremos N° 184-2004-EF y 011-79-VC, el decreto legislativo N°1017, las directivas del OSCE y el Decreto de Urgencia N°054-2011.
- b) Convocatoria. Esta debe realizarse conforme el Artículo 51° del Reglamento.
- c) Registro de participantes y entrega de bases. Desde el día siguiente de la convocatoria, hasta un día después de integradas las bases se realiza el registro de participantes. Cabe señalar que en caso de un consorcio, puede registrarse solo a uno de sus integrantes. Asimismo, un dato importante es que los proveedores que quieran participar en el proceso de selección que convoque las entidades del Estado debe encontrarse inscrito ante el Registro Nacional de Proveedores administrado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
- d) Formulación de consultas y observaciones a las bases. Estas deben ser presentadas en un plazo mínimo de cuatro días hábiles, contabilizados desde el día siguiente a la convocatoria.

- e) Absolución de consultas y observaciones a las bases. La absolución no puede superar el plazo de cuatro días luego de haberse vencido el plazo de la recepción de consultas y observaciones.
- f) Elevación de observaciones al OSCE. Desde el día siguiente de la notificación de pliego de absolución de observaciones, comienza el plazo de un día para solicitar al Comité Especial la elevación de observaciones.
- g) Integración de las bases. Las reglas definitivas que se deberán respetar en el proceso de selección, constituyen las bases integradas, las cuales no pueden ser cuestionadas.
- h) Forma de prestación y alcance de las propuestas. Los documentos que presenten información relacionada a los requisitos de admisión de propuestas y factores de evaluación deben ser presentados en idioma castellano. Asimismo, las propuestas se presentan en dos sobres cerrados, uno con la propuesta técnica y otro con la propuesta económica.
- i) Presentación de propuestas. La cual se realiza en acto público e inicia cuando el Comité Especial llama a los participantes para que entreguen sus propuestas.
- j) Evaluación de propuestas. Esta se realiza en dos etapas: la evaluación técnica, donde se verifica que cumpla con los requisitos presentados en las bases y cuente con los documentos de presentación obligatoria; y la evaluación económica, en la cual, si la propuesta económica es mayor en más del 10 % al valor referencial o es menor al 90 % del mismo, se le considera como no presentado.
- k) Acto Público de otorgamiento de Buena Pro. El Comité Especial otorga la Buena Pro a la propuesta ganadora en la fecha que se

señale en las bases, dando a conocer mediante un cuadro comparativo los resultados del proceso de selección.

- l) Consentimiento del Otorgamiento de la Buena Pro. El cual se publicara en el SEACE a los tres días hábiles de la notificación de otorgamiento.
- m) Constancia de no estar inhabilitado. A partir del día después de consentida la Buena Pro, hasta un plazo máximo de décimo quinto día hábil después, el postor ganador debe solicitar ante el OSCE una constancia que acredite que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

### **3.2.1.6 Dimensiones**

*Actos preparatorios.* En la plataforma del Gobierno del Perú (2020) se resalta con respecto a los actos preparatorios que “corresponde a la fase de actos preparatorios de la contratación. Contiene el registro de las expresiones de interés, expedientes de selección, cronogramas, comité encargado de llevar a cabo la contratación y el registro de las bases” (párr. 3). Es decir, en esta fase se consideran a los encargados, documentos e información necesaria previa al proceso de selección.

Asimismo, Zambrano (2009) menciona que esta primera fase de actos preparatorios es “el conjunto de actuaciones que se inician desde la decisión de adquirir y está destinada a definir con claridad el objeto de contratación, destinar un presupuesto para tal efecto y definir con claridad sus características” (p. 156).

Entonces, estos actos preparatorios se inician desde la decisión de adquirir y son el conjunto de acciones que se dan desde este primer punto hasta antes del proceso de selección, habiendo definido cada punto con claridad, como el objetivo de la contratación y sus características.

*Actos de selección.* Como se señala en la plataforma del Gobierno del

Perú (2020) con respecto a la selección:

Corresponde a la fase de selección e incluye las etapas de convocatoria, registro de participantes, formulación y absolución de consultas, formulación y absolución de observaciones, integración de bases, presentación de propuestas, calificación y evaluación de propuestas, y otorgamiento de la buena pro. (párr. 4)

En otras palabras, en esta fase de selección se consideran las acciones desde la convocatoria hasta el Otorgamiento de buena pro, donde se declara a un postor ganador de la Buena pro y finalmente formalizar el contrato – suscripción.

***Actos de ejecución contractual.*** El Peruano (2018) define a esta tercera fase como la etapa de prestación de los servicios, es decir, la última fase técnica de la Ejecución de Obra Pública (EOP). En este proceso se lleva a cabo la supervisión de las labores, lo que implica una revisión simultánea del expediente y las tareas ejecutadas. Además, se establecen los plazos y los intervalos temporales que posibilitan la culminación del contrato.

Como tercera y última fase, los actos de ejecución contractual consideran las acciones para la ejecución de la obra pública, teniendo en cuenta que la entidad del Estado debe disponer de los terrenos y características de la obra que permitan su ejecución, de tal manera que en esta fase se permita finalizar el contrato.

### **3.2.2 Generación de valor público**

**3.2.2.1 Definición.** El valor público es definido por Moore (como se citó en Barreto y Rubina, 2023) de la siguiente manera:

La capacidad que tiene el gobierno, sus instituciones y fundamentalmente los gerentes públicos para satisfacer los deseos o

aspiraciones de los ciudadanos para el establecimiento de una sociedad bien ordenada en donde lo justo, eficiente y la rendición de cuentas de la empresa pública existan. (p. 89)

En otras palabras, se entiende como valor público a la competencia que tienen el gobierno y precisamente sus gerentes públicos para poder generar y hacer posible que se cuente con una sociedad con características positivas.

Asimismo, Alford et al. (como se citó en Maldonado, 2018) señalan que:

El elemento de valor público refiere a la misión organizacional en términos de la creación de valor público a través de las unidades o programas de las cuales son responsables, que debe ser articulado no a través de métricas de negocios, como objetivos financieros o satisfacción de los clientes, sino en términos de las aspiraciones y preocupaciones del público, los valores y procesos normativos asociados a la buena gobernanza del sector público. (p. 26)

Se resalta la diferencia desde un punto de vista empresarial, el cual plantea objetivos financieros y satisfacer a sus clientes; sin embargo, el valor público no se basa en esas métricas, sino que su objetivo tendría que estar ligado a la buena gobernanza pública.

En el mismo sentido, Kelly y Muers (Barreto y Rubina, 2023) afirman que “el valor público es creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones orientadas hacia los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus demandas y prestándoles servicios de calidad” (p. 90). Entonces, el valor público es el resultado de lo que brinda el Estado hacia la población, de tal manera que esta se vea beneficiada.

Además, Suárez y Chumacero (2017) agrega que, “el valor público es un concepto eminentemente subjetivo, que se encuentra en los deseos y las percepciones de los ciudadanos; consiste en atender las demandas ciudadanas

y su realización se alcanza a partir de las políticas públicas” (p. 13). En otras palabras, el valor público es el valor con el cual los ciudadanos perciben las acciones del estado, ya que mediante las políticas públicas el Estado busca responder a las demandas de los ciudadanos y son ellos quienes se ven beneficiados mediante el valor que reciben de estas acciones.

**3.2.2.2 La teoría del valor público.** Fernandez (2018) resalta algunos conceptos que afirma la teoría del valor público y señala que “después del fracaso del Estado asistencial, pero también después del fracaso del neoliberalismo, la teoría del valor público señaló que algo debía cambiar y mejorar en el gobierno” (p. 181). Es por ello que se resalta como aspecto importante en el valor público a “la esfera cívica”, esto quiere decir que en la relación entre el Gobierno y el mercado existe un espacio, una esfera, que representa a la sociedad; por lo tanto, esta funciona como un árbitro del valor público mediante el proceso de gobierno representativo.

Por lo tanto, al considerar este aspecto, se puede notar que la teoría del valor público no sigue la idea de un gobierno enemigo de la sociedad, ni viceversa, sino por el contrario resalta la alianza que existe entre estos sectores. Asimismo, algunos actores mencionan el beneficio que trae consigo el trabajo cooperativo entre el sector público y el sector social en diversos campos como el educativo, salud, protección infantil, seguridad, entre otros.

**3.2.2.3 El modelo de agregación de Valor Público.** También conocido como modelo de gestión pública, Waissbluth y Larraín (2009) señalan que este es un concepto que tiene como base a la gestión privada, ya que el modelo que ellos señalan es una mutación del modelo de negocio que se presenta en el sector privado.

En términos muy simples se trata, para entes públicos o privados, del conjunto de definiciones clave que es necesario visualizar desde un inicio, respecto de cómo la organización (o el Estado) creará valor (público o privado), y lo llevará a sus clientes, usuarios y


stakeholders de carácter político y estratégico. (Waissbluth y Larraín, 2009, p. 541)

Entonces, se entiende a este modelo de agregación de valor público como una variación del modelo de negocios, en el cual se busca generar valor mediante las acciones que realice el Estado, de tal manera que la población pueda verse beneficiada por el valor público.

**3.2.2.4 Triángulo estratégico.** Mark Moore es el autor del libro *Gestión estratégica y creación de valor en el sector público*, publicado en 1995. Es por ello que cada vez que se hace referencia al valor público se señala a este autor. Asimismo, este libro argumenta de manera organizada tres secciones: En primer lugar, señala los conceptos generales con respecto al valor público; en segundo lugar, el rol de la política en cuanto a la creación de valor público; y finalmente, en tercer lugar, la función de la gestión operativa en la gestión del valor público (Universidad Nacional de Córdoba, s.f.).

En su libro, Moore señala que se debe contar con un equilibrio entre las siguientes tres dimensiones para que se pueda presentar una política pública sostenible en el tiempo: Dimensión sustantiva, política y operativa. Estas se ven representadas en un “triángulo estratégico”.



**Figura 2***Triángulo estratégico de Moore*

Fuente: Moore (como se citó en Espinoza y Ganoza, 2021).

- ★ **Dimensión Sustantiva.** Se identifican las necesidades que tiene la población y lo que esta espera obtener de la organización pública; por ende, el Gobierno genera valor público dirigido a la sociedad mediante las políticas y servicios que le brinda a la población para cubrir sus necesidades y sus expectativas.
- ★ **Dimensión política.** Se señala que la política pública debe ser sostenible, de tal manera que, en la gestión pública se logre la legitimidad y cuente con respaldo político en la finalidad pública. En otras palabras, se debe contar con transparencia, así poder tener respaldo del entorno político y las fuerzas políticas y sociales.
- ★ **Dimensión operativa.** En esta tercera dimensión se consideran a los recursos de la entidad pública, los recursos humanos, financieros y logísticos, los cuales deben ser utilizados de manera eficiente. La idea central que señala el autor en esta dimensión es

que el gestor público se debe mantener en permanente innovación, puesto que el entorno es cambiante, por lo que el gestor debe saber adaptarse y contar con visión más amplia.

**3.2.2.5 Fines del Valor Público.** Los fondos públicos le pertenecen a la población, los cuales deben ser gestionados; entonces, quienes se encuentran a cargo de la gestión pública deben tener como obligación la generación de valor público. Por ende, el valor público debe buscar un sistema el cual promueva el desarrollo eficaz, eficiente, equitativo y sostenible, de tal manera que la población se vea beneficiada (Torre, 2017).

Por lo tanto, la gestión estatal debe buscar la generación de valor público en base a cuatro fines:

- a. La reducción de la desigualdad.
- b. La reducción de la pobreza.
- c. El fortalecimiento de estados democráticos.
- d. El fortalecimiento de la ciudadanía.

**3.2.2.6 Afirmación colectiva del valor público.** La teoría tradicional de las finanzas públicas o también llamada la teoría microeconómica del Gobierno, presenta dos circunstancias.

En la primera, todos de manera colectiva, mediante algún mecanismo gubernamental, deciden estar insatisfechos de la equidad de los resultados de los mecanismos de mercado, ya que algunos individuos están recibiendo menos beneficios materiales a comparación de otros; por lo tanto se agravia el concepto tanto colectivo como individual de una sociedad justa y buena; frente a esto, el colectivo puede tomar acciones, mediante el Gobierno, para poder cambiar y producir resultados equitativos en el mercado. En la segunda circunstancia, el colectivo podría decidir la existencia de cosas que son más valiosas, pero que los individuos no están dispuestos a pagar por ellos, tal es

el caso de la educación, salud, cultura y capacidades como la empatía y tolerancia, que ayudan al desarrollo del individuo. A estas cosas les llaman “bienes de mérito”, y el colectivo sugiere que estas son un derecho, quizá una obligación, de apoyar a los individuos a desarrollarse (Moore, 2006).

Entonces se observa que surgen estas preferencias y estándares normativos que pueden reflejar las escogencias del colectivo o que están relacionadas a un Estado social, o que resultaría siendo una combinación entre los dos. De repente, aparece un árbitro colectivo de valores en medio del libre mercado para escoger lo que se produce para los individuos o las condiciones colectivas en las que deberían vivir, escogencias que desplazan a las preferencias y los resultados que se lograrían solo en el libre intercambio en el mercado.

Moore (2006) declara que:

Es importante ver, al menos yo lo pienso, que la intervención del gobierno actuando en beneficio de alguna perspectiva socialmente construida sobre lo que debiera ser bueno para los individuos y para la sociedad, a la larga sugiere una idea del valor público que nos retrotrae hacia la idea de qué es aquello que el proceso representativo de gobierno dice que es. Ello nos aleja de la idea de que el valor público es sólo lo que satisface a los individuos, o sólo aquellas cosas que el mercado no puede producir de manera natural. (p.17)

Entonces, se observa que si el gobierno comienza a prestar mayor atención hacia garantizar las condiciones sociales y lo que debería pertenecerle al colectivo, se llega a preguntar cuál es la manera en la que es dirigido el Gobierno; por lo que se debería volver a prestar atención a las bases políticas y los procesos políticos, ya que no toda la importancia está en lo económico.

### 3.2.2.7 Dimensiones

**Valor en servicios.** La población obtiene beneficios de los servicios públicos, los cuales pueden ser similares a los servicios que se obtienen del sector privado, sin embargo, hay servicios que no tienen una competencia directa como son las escuelas, universidades, servicios sociales y los relacionados al bienestar. En este sentido, para el valor público es importante la satisfacción de la población, pero las expectativas de esta pueden verse influenciadas por los servicios privados. Anteriormente, la satisfacción de la población no era fundamental, puesto que solo con la existencia del servicio, el público estaba agradecido sin importar la calidad de este. Sin embargo, actualmente ya se deben considerar factores determinantes de satisfacción (Kelly et al., 2004).

**Valor en resultados.** La población suele prestar más atención hacia los resultados como parte central del contrato con el Gobierno. Inicialmente, los resultados principales que se esperaban eran la paz y la seguridad, con el paso del tiempo se incluyó la salud y un siglo después también se esperaba como resultado la reducción de la pobreza y el cuidado del medio ambiente. Asimismo, es más frecuente que los resultados se superpongan a los servicios que ofrece el Estado, resaltando que los resultados y los servicios son distintos y, por ende, deben ser gestionados de manera diferente (Kelly et al., 2004).

**Valor en confianza.** En el medio de la relación entre la ciudadanía y el gobierno se encuentra la confianza. Su importancia es tal que, a pesar de cumplir con los objetivos de servicio y resultados, si no se cuenta con la confianza, el valor público se puede ver totalmente afectado. Entre algunas causas de la disminución de confianza, se pueden señalar la percepción de la población sobre las instituciones que no se encuentran realizando sus tareas correctamente y la percepción de falta de integridad (Kelly et al., 2004).

### 3.3 Bases Conceptuales

- Acto Público: Actividad que cuenta con presencia de público realizada por una autoridad o un ente público (RAE, 2023).
- Buena Pro: El procedimiento en el que las empresas que presentaron sus propuestas son notificadas sobre la que obtuvo mayor puntaje (Hildebrandt, 2018).
- Ejecución: Acción de realizar algo o ponerlo en obra (RAE, 2014).
- Gestor Público: Es un funcionario del Estado o trabajador estatal que se encarga del manejo del aparato institucional (Instituto de Ciencias HEGEL, 2021).
- Inhabilitato: Alguien que es incapaz de poder obtener o ejercer un cargo público (RAE, 2014).
- Obra: Algo que es producido o hecho por un agente (RAE, 2014).
- Política Pública: Las acciones que emite el gobierno para responder a las demandas de la población, lo cual se puede entender como el uso estratégico de recursos dirigidos a resolver problemas nacionales (Ruiz y Cárdenas, 2003).
- Propuesta: Idea que se presenta y ofrece a alguien para un fin (RAE, 2014).
- Seace: Sistema Electronico de Contrataciones del Estado, en el cual se intercambia informacion relacionada a las contrataciones con el Estado (Gobierno del Perú, 2023).
- Valor: Grado de utilidad que presenta una cosa con respecto a la satisfacción de necesidades o brindar bienestar (RAE, 2014).

## **CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO**

### **4.1 Ámbito**

Arteaga (2022) afirma al respecto que:

El ámbito de estudio se refiere a los límites dentro de los cuales se realizará su proyecto de investigación; a veces también se denomina alcance de la investigación. Definir el alcance de una investigación es definir todos los aspectos que se tendrán en cuenta en su proyecto de investigación. También es igual de importante dejar claro qué aspectos no se abarcarán; es decir, qué queda fuera del ámbito del estudio. (párr. 3)

En otras palabras, el ámbito de una investigación no solo es determinar dónde se va a desarrollar el estudio, sino también quiénes serán parte del estudio y el tiempo que se va a desarrollar este.

En ese sentido, tomando como referencia lo que menciona el autor, para este estudio se determinó desarrollar en la Municipalidad Distrital de Chinchao, en el periodo 2023. Esta entidad se encuentra ubicada en el Jr. dos de enero S/N- frente a la plaza de armas de Chinchao, del distrito del mismo nombre, provincia y departamento de Huánuco.

### **4.2 Tipo y Nivel de Investigación**

#### **4.2.1 Tipo de Estudio**

Según Sampieri et al. (2014), “el tipo de investigación se refiere a la naturaleza del fenómeno o problema de investigación, y se clasifica en función de los objetivos, el nivel de conocimiento y la relación entre variables” (p. 36).

De igual manera para Alvarez (2020), “el tipo de investigación se escoge de acuerdo con los objetivos trazados, de los recursos con los que se

cuenta y la problemática que se desea abordar (...) la investigación según la orientación se divide en dos: investigación básica y aplicada” (p. 3).

Siendo este último la que se utilizará en la presente investigación, por ende, es importante saber sobre el tipo de investigación aplicada. En palabras de Hernández et al. (2014), la investigación aplicada “busca la aplicación práctica de los resultados obtenidos en la investigación básica, con el objetivo de resolver problemas concretos en el ámbito social, económico, político, entre otros” (p. 50). Dicho de otra manera, la investigación aplicada se vale de los conocimientos teóricos generados por la investigación pura para utilizarlo con la finalidad de desarrollar nuevos conceptos y conocimiento que ayuden a solucionar problemas de la realidad.

En esa misma línea, se concluye en que la investigación fue del tipo **Aplicada**, ya que en este estudio se hizo uso de las teorías ya existentes con el objetivo de determinar la relación entre la ejecución de obras públicas y la generación de valor público en beneficio de la población Chinchahuina.

#### **4.2.2 Nivel de Estudio**

Desde la visión de Martínez (2016), “el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad y complejidad del estudio, y se clasifica en exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, según el nivel de conocimiento previo y la relación entre variables que se establece” (p. 18).

En esa misma línea, la investigación correlacional “persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación en otro u otros factores” (Tamayo y Tamayo, 2010, p. 7). En otras palabras, una investigación correlacional busca estudiar la relación entre dos o más variables en un determinado momento con el objetivo de determinar su grado de asociación.

En consecuencia, habiendo mencionado y tomando en cuenta lo que sostienen los autores, el estudio fue de nivel **Correlacional**, dado a que

básicamente en este nivel se determinó el grado de relación entre la ejecución de obras públicas y la generación de valor público para el beneficio de la población del distrito de Chinchao.

### **4.3 Población y Muestra**

#### **4.3.1 Descripción de la Población**

En palabras de Salkind (2011), la población viene a ser “el grupo completo de personas, eventos o cosas que poseen una o más características comunes y que, por lo tanto, constituyen un grupo de interés para el investigador” (p. 236).

Es decir, la población en una investigación viene a ser un conjunto de personas, instituciones y objetos pero con características comunes lo que para el investigador se convierte de mucho interés en el desarrollo de su estudio.

Así mismo, cabe mencionar que esta investigación tuvo dos poblaciones, donde la primera estuvo conformado por los 28 profesionales administrativos y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Chinchao y para la segunda población se tomó a 12 436 habitantes de la municipalidad Distrital de Chinchao.

#### **4.3.2 Muestra y Método de Muestreo**

Rocha (2015) afirma que “la muestra es el segmento de la población que se considera representativa de un universo y se selecciona para obtener información acerca de las variables objeto de estudio” (p. 168). Por otro lado, existen dos formas de hallar la muestra, el primero mediante el muestreo probabilístico y el segundo mediante el muestreo no probabilístico.

En ese sentido, “el muestreo no probabilístico se basa en criterios subjetivos para la selección de los sujetos. En consecuencia, es difícil hacer inferencias acerca de la población en su conjunto y sólo son aplicables a los



sujetos que fueron incluidos en la muestra” (Arias, 2012, p. 150). En otras palabras este tipo de muestreo se aplica cuando el investigador está familiarizado con la población, dado que esta elección resulta beneficioso para el investigador permitiendo utilizar un subgrupo de una población para el desarrollo de la investigación.

En ese contexto, teniendo en cuenta la cantidad de la población, se puede pasar a determinar la muestra de acuerdo a lo que señala Vilchez (2017) el cual explica que “la muestra por fines especiales son muestras por conveniencia, pero en las que se escoge a aquellos miembros que cumplan con criterios” (p. 21). Por ende para esta investigación la muestra fue la misma del primer grupo de población, tal como se puede observar en la siguiente tabla.

**Tabla 1**

*Población de los funcionarios y trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Chinchao, 2023*

Personal	Cantidad del personal
Gerencia Municipal	3
Gerencia de Administración y Finanzas	10
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	5
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial	10
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

*Nota.* Fuente: Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Chinchao.

Por otro lado, como ya se ha mencionado en la población, se procedió a determinar la segunda muestra del estudio, para eso fue necesario hacer uso del muestreo probabilístico y la fórmula de la población finita, como se muestra a continuación.

$$n = \frac{z^2 (p)(q) * N}{e^2 * (N - 1) + z^2 (p)(q)}$$

**Dónde:** n: Tamaño de muestra. =?

z: Nivel de confianza. (1.96)

p: Varianza de proporción. (0.5)

q: Varianza de proporción. (0.5)

e: Limite de error posible. (0.05)

N: Población (12, 436)

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times 0.5 \times 12436}{0.05^2 * (12,436 - 1) + 1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}$$

**n= 373**

Luego de resolver la fórmula podemos observar que la segunda muestra fue de 373 habitantes del distrito de Chinchao.


### 4.3.3 Criterios de Inclusión y Exclusión

#### Criterios de Inclusión

- ✚ Se tomaron en cuenta a los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital Chinchao.
- ✚ De igual manera se consideraron a los funcionarios y trabajadores que estuviesen directamente relacionado con las variables de investigación.
- ✚ Se tomó en cuenta solo a los funcionarios y trabajadores que cuenten con experiencia mayor a 12 meses consecutivos en la Municipalidad Distrital de Chinchao.
- ✚ También se consideró a la población del distrito que sean mayores de 18 años.

#### Criterios de Exclusión

- ✚ No se tomó en cuenta a los funcionarios y trabajadores que no se encontraban laborando en la Municipalidad Distrital Chinchao.
- ✚ De igual manera no se consideró a los funcionarios y trabajadores que no estuvieran directamente relacionado con los variables de investigación.



#### 4.4 Diseño de Investigación

Woody y Capps (2021) afirman lo siguiente:

El diseño de investigación se refiere a la estrategia general que se utilizará para recopilar y analizar datos para responder a una pregunta de investigación. Incluye decisiones sobre cuestiones como el tipo de muestra a utilizar, los métodos de recolección de datos y el análisis de datos. (p. 26)

De igual manera, existen diferentes autores que afirman que hay dos tipos de diseños de investigación las cuales son el diseño experimental y no experimental.

En referencia a lo segundo, Kerlinger y Lee (2002) sostienen que el diseño no experimental “se basa en la observación directa de eventos, fenómenos o situaciones tal como se presentan en su ambiente natural. El investigador no manipula las variables ni controla las condiciones, sino que observa y registra las relaciones que existen entre ellas” (p. 138). Dicho con otras palabras, el diseño no experimental no permite interferir en los resultados de la investigación por ningún motivo.

Tomando en cuenta todo lo mencionado líneas arriba, este estudio tuvo como diseño el tipo **no experimental**, dado que este estudio se concentró en la observación de las variables en su estado natural, es decir, sin la intervención del investigador y de ningún otro estímulo externo, por ello, presentamos la siguiente estructura.

**Donde:**

- ❖ **M:** Muestra de la investigación
- ❖ **O<sub>x</sub>** = observaciones de la ejecución de obras públicas.
- ❖ **O<sub>y</sub>** = observaciones de la generación de valor público.
- ❖ **r:** Relación entre ambas variables.

## 4.5 Técnicas e Instrumentos

### 4.5.1 Técnicas

Bavaresco et al. (2019) resaltan que, “las técnicas de investigación son los métodos que se emplean para recoger los datos necesarios y lograr los objetivos planteados en la investigación” (p. 32).

De la misma forma, hay otros autores que afirman que existe varias técnicas de recolección de datos y de las que podemos mencionar está la encuesta, en ese sentido, Hernández et al. (2014) mencionan que “la encuesta es una técnica de investigación que se utiliza para obtener información de los individuos, por lo general de forma verbal, mediante el uso de un cuestionario estructurado” (p. 245).

En ese marco, para este estudio se tomó la **encuesta** como técnica de investigación, ya que esta herramienta es confiable y se flexibiliza para realizar preguntas previamente establecidas en función a las variables de estudio.

### 4.5.2 Instrumentos

Morán y Alvarado (2010) enfatizan que el instrumento “puede entenderse como el dispositivo o conector que permite captar los datos que se obtendrán para, después de analizarlos, decidir si se acepta o rechaza la hipótesis de investigación” (p. 47).

De igual forma Creswell (2018) sostiene que “los instrumentos de recolección de datos se refieren a las herramientas utilizadas para obtener información precisa y fiable, incluyendo cuestionarios, entrevistas, pruebas

estandarizadas y observaciones” (p. 98). En referencia a los cuestionarios, Trochim (2006) menciona lo siguiente:

El cuestionario es un instrumento que consta de preguntas estandarizadas que se utilizan para recopilar datos de los participantes en la investigación. Se puede administrar en formato impreso o en línea, y puede incluir preguntas cerradas, abiertas o mixtas, según los objetivos de la investigación. (p. 152).

En definitiva, el instrumento que se utilizará para este estudio es el cuestionario, por lo que a continuación, presentamos una tabla de resumen.

**Tabla 2**

*Tabla de resumen de la técnica e instrumento*

<b>Técnica</b>	<b>Instrumento</b>
Encuesta	Cuestionario

#### **4.5.2.1 Validación de Instrumentos para la Recolección de Datos.**

Se realizó el siguiente procedimiento para la validación de los instrumentos de medición, el cual fue mediante juicio de expertos, tal como se muestra y se presenta a continuación.

**Tabla 3**

*Juicio mediante expertos*

<b>EXPERTOS</b>	<b>APLICABILIDAD DE INSTRUMENTO</b>
Mg.	APLICABLE
Mg.	APLICABLE
Mg.	APLICABLE
Dr.	APLICABLE
Dr.	APLICABLE

#### 4.5.2.2 Confiabilidad de Instrumentos para la Recolección de Datos.

Con la finalidad de determinar la consistencia del instrumento de recolección de datos de las variables de interés, se realizó la prueba de Coeficiente de Alfa Cronbach.

**Tabla 4**

*Confiabilidad de los instrumentos*

INSTRUMENTO	TÉCNICA	RESULTADOS
Instrumento 1	Alpha de Cronbach	0.798
Instrumento 2	Alpha de Cronbach	0.838

Tal como se observa en los resultados, el instrumento 1 toma el valor de 0.798 de la misma forma para el segundo instrumento que llega a 0.838, lo que significa que el valores son superiores al límite del Coeficiente de Confiabilidad (0.60) y, por lo tanto, se puede concluir que el cuestionario fue adecuado y fiable para su uso en el presente estudio.

#### 4.6 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos

Una vez aplicado los cuestionarios, para sistematizar los datos de las encuestas, se usó el programa Microsoft Excel para crear tablas y figuras simples y directos, luego de ello, se procedió a procesar los datos a través del análisis descriptivo donde se utilizaron las tablas previamente construidas y también se procedió a crear tablas de frecuencia y porcentajes para complementar. De modo parecido, el análisis inferencial paramétrico o no paramétrico, según previa prueba de normalidad, fue mediante la Rho de Spearman. Para tal motivo, se hizo uso de otro programa ya conocido (SPSS vs 25) para despues realizar la interpretación, las conclusiones y recomendaciones correspondientes del estudio.

#### 4.7 Aspectos Éticos

En este apartado se consideraron los aspectos éticos del estudio, por ende, dado al nivel y complejidad del estudio fue necesario tomar en cuenta los

siguientes aspectos éticos por las cuales es guiado la investigación.

- ❖ El estudio aplicó todo lo establecido por la resolución que regula las investigaciones de posgrado. Fue de suma importancia seguir cada una de las normas y disposiciones para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. Fue necesario asegurarse de cumplir con cada uno de los requisitos, desde la planificación hasta la presentación final de los resultados.
- ❖ El estudio estableció que la información recopilada fuera tratada con el máximo cuidado y respeto a la privacidad de los encuestados, asegurando que no se divulguen datos personales o información confidencial a terceros sin su consentimiento explícito. Se implementaron medidas de seguridad apropiadas para garantizar que los datos sean almacenados y manejados de manera segura y confidencial. Además, se tomaron medidas para garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información recopilada, con el objetivo de proteger la privacidad y la confidencialidad de los encuestados. El estudio contempló que antes de realizar cualquier acción los participantes y los involucrados brindaran su consentimiento.
- ❖ El estudio se desarrolló bajo el formato APA sexta edición, esto con la finalidad de garantizar la correcta referenciación de los autores y la inclusión de teorías y conceptos.

## CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### 5.1 Análisis descriptivo

#### 5.1.1 Descripción de la variable Ejecución de obras públicas

**Tabla 5**


*Evaluación de la variable Ejecución de obras públicas*

Niveles	Rango	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Inadecuado	[12 - 28]	8	28.57%	28.57%
Regular	[29 - 44]	14	50.00%	78.57%
Adecuado	[45 - 60]	6	21.43%	100.00%
Total		28	100.00%	

*Nota.* Elaborado en base a la base de datos del SPSS. Elaboración propia.

**Figura 3**

*Evaluación de la variable Ejecución de obras públicas*



*Nota.* Elaboración propia en base a la tabla 5.

#### Interpretación y analisis

De acuerdo a la tabla 5 y la figura 3, se muestran los resultados obtenidos para conocer el nivel de Ejecución de obras públicas en el distrito de Chinchao, donde podemos notar que el 50.00% de los funcionarios y trabajadores administrativos



encuestados de la Municipalidad Distrital de Chinchao, menciona que el nivel de la Ejecución de obras públicas es regular, el 28.57% dice que es inadecuada y el 21.43% menciona que es adecuada.

### 5.1.2 Descripción de la dimensión Actos preparatorios

**Tabla 6**


*Evaluación de la dimensión Actos preparatorios*

Niveles	Rango	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Inadecuado	[4 -9]	8	28.57%	28.57%
Regular	[10-14]	16	57.14%	85.71%
Adecuado	[15-20]	4	14.29%	100.00%
Total		28	100.00%	

*Nota.* Elaborado en base a la base de datos del SPSS. Elaboración propia.

**Figura 4**

*Evaluación de la dimensión Actos preparatorios*



*Nota.* Elaboración propia en base a la tabla 6.

### Interpretación y análisis

De acuerdo a la tabla 6 y la figura 4, se muestran los resultados obtenidos para conocer el nivel de Actos preparatorios en la Ejecución de obras públicas en el distrito de Chinchao, donde podemos notar que el 57.14% de los funcionarios y

trabajadores administrativos encuestados de la Municipalidad Distrital de Chinchao, menciona que el nivel de la Actos preparatorios es regular, el 28.57% dice que es inadecuada y el 14.29% menciona que es adecuada.

### 5.1.3 Descripción de la dimensión Actos de selección

**Tabla 7**


*Evaluación de la dimensión Actos de selección*

Niveles	Rango	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Inadecuado	[4 -9]	10	35.71%	35.71%
Regular	[10-14]	13	46.43%	82.14%
Adecuado	[15-20]	5	17.86%	100.00%
Total		28	100.00%	

*Nota.* Elaborado en base a la base de datos del SPSS. Elaboración propia.

**Figura 5**

*Evaluación de la dimensión Actos de selección*



*Nota.* Elaboración propia en base a la tabla 7.

### Interpretación y análisis

De acuerdo a la tabla 7 y la figura 5, se muestran los resultados obtenidos para conocer el nivel de Actos de selección en la Ejecución de obras públicas en el

distrito de Chinchao, donde podemos notar que el 46.43% de los funcionarios y trabajadores administrativos encuestados de la Municipalidad Distrital de Chinchao, menciona que el nivel de la Actos de selección es regular, el 35.71% dice que es inadecuada y el 17.86% menciona que es adecuada.

#### 5.1.4 Descripción de la dimensión Actos de ejecución contractual

**Tabla 8**


*Evaluación de la dimensión Actos de ejecución contractual*

Niveles	Rango	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Inadecuado	[4 -9]	9	32.14%	32.14%
Regular	[10-14]	14	50.00%	82.14%
Adecuado	[15-20]	5	17.86%	100.00%
Total		28	100.00%	

*Nota.* Elaborado en base a la base de datos del SPSS. Elaboración propia.

**Figura 6**

*Evaluación de la dimensión Actos de ejecución contractual*



*Nota.* Elaboración propia en base a la tabla 8.

#### Interpretación y análisis

De acuerdo a la tabla 8 y la figura 6, se muestran los resultados obtenidos para conocer el nivel de Actos de ejecución contractual en la Ejecución de obras públicas en el distrito de Chinchao, donde podemos notar que el 50.00% de los

funcionarios y trabajadores administrativos encuestados de la Municipalidad Distrital de Chinchao, menciona que el nivel de la Actos de selección es regular, el 32.14% dice que es inadecuada y el 17.86% menciona que es adecuada.

### 5.1.5 Descripción de la variable Generación de valor público

**Tabla 9**


*Evaluación de la variable Generación de valor público*

Niveles	Rango	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Deficiente	[12 - 28]	95	25.47%	25.47%
Regular	[29 - 44]	205	54.96%	80.43%
Eficiente	[45 - 60]	73	19.57%	100.00%
Total		373	100.00%	

*Nota.* Elaborado en base a la base de datos del SPSS. Elaboración propia.

**Figura 7**

*Evaluación de la variable Generación de valor público*



*Nota.* Elaboración propia en base a la tabla 9.

### Interpretación y análisis

De acuerdo a la tabla 9 y la figura 7, se muestran los resultados obtenidos para conocer el nivel de Generación de valor público en el distrito de Chinchao, donde

podemos notar que el 54.96% de los habitantes del distrito menciona que el nivel de generación de valor público es regular, el 25.47% dice que es deficiente y el 19.57% menciona que es eficiente.

### 5.1.6 Descripción de la dimensión Valor en servicios

**Tabla 10**


*Evaluación de la dimensión Valor en servicios*

Niveles	Rango	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Deficiente	[4 -9]	102	27.35%	27.35%
Regular	[10-14]	220	58.98%	86.33%
Eficiente	[15-20]	51	13.67%	100.00%
Total		373	100.00%	

*Nota.* Elaborado en base a la base de datos del SPSS. Elaboración propia.

**Figura 8**

*Evaluación de la dimensión Valor en servicios*



*Nota.* Elaboración propia en base a la tabla 10.

### Interpretación y análisis

De acuerdo a la tabla 10 y la figura 8, se muestran los resultados obtenidos para conocer el nivel de Valor en servicio en la Generación de valor público en el distrito de Chinchao, donde podemos notar que el 58.98% de los habitantes del

distrito menciona que el nivel de Valor en servicios es regular, el 27.35% dice que es deficiente y el 13.67% menciona que es eficiente.

### 5.1.7 Descripción de la dimensión Valor en resultados

**Tabla 11**


*Evaluación de la dimensión Valor en resultados*

Niveles	Rango	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Deficiente	[4 -9]	123	32.98%	32.98%
Regular	[10-14]	170	45.58%	78.55%
Eficiente	[15-20]	80	21.45%	100.00%
Total		373	100.00%	

*Nota.* Elaborado en base a la base de datos del SPSS. Elaboración propia.

**Figura 9**

*Evaluación de la dimensión Valor en resultados*



*Nota.* Elaboración propia en base a la tabla 11.

### Interpretación y análisis

De acuerdo a la tabla 11 y la figura 9, se muestran los resultados obtenidos para conocer el nivel de Valor en resultados en la Generación de valor público en el distrito de Chinchao, donde podemos notar que el 45.58% de los habitantes del

distrito menciona que el nivel de Valor en resultados es regular, el 32.98% dice que es deficiente y el 21.45% menciona que es eficiente.

### 5.1.8 Descripción de la dimensión Valor en confianza

**Tabla 12**


*Evaluación de la dimensión Valor en confianza*

Niveles	Rango	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Deficiente	95	25.47%	25.47%	95
Regular	233	62.47%	87.94%	233
Eficiente	45	12.06%	100.00%	45
Total	373	100.00%		373

*Nota.* Elaborado en base a la base de datos del SPSS. Elaboración propia.

**Figura 10**

*Evaluación de la dimensión Valor en confianza*



*Nota.* Elaboración propia en base a la tabla 12.

### Interpretación y análisis

De acuerdo a la tabla 12 y la figura 10, se muestran los resultados obtenidos para conocer el nivel de Valor en confianza en la Generación de valor público en el distrito de Chinchao, donde podemos notar que el 62.47% de los habitantes del

distrito menciona que el nivel de Valor en confianza es regular, el 25.47% dice que es deficiente y el 12.06% menciona que es eficiente.

## 5.2 Análisis inferencial y/o contratación de hipótesis

### 5.2.1 Prueba de normalidad

**Tabla 13**

*Prueba de normalidad*

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Ejecución de obras públicas	0.245	28	0.000	0.667	28	0.000
Generación de valor público	0.458	373	0.000	0.752	373	0.000

a. Corrección de significación de Lilliefors

*Nota.* Elaborado a partir del procesamiento de datos obtenidos por la encuesta. Elaboración propia.

**INTERPRETACIÓN:** Al contar con dos grupos de muestras, para la primera muestra que fue de 28 funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chinchao siendo la cantidad menor a 50, se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk y para la segunda muestra que fueron 373 habitantes del distrito de Chinchao además es mayor a 50, por lo cual, se eligió la prueba de Kolmogorov-Smirnov para confirmar la normalidad de los datos en ambos casos.

**DECISIÓN:** Como se puede observar en la tabla 13, el nivel de significancia es de  $p=0.000 < 0.05$  para la primera muestra, por lo cual, los datos obtenidos con respecto a la Ejecución de obras públicas no presenta una distribución normal, y  $p=0.000 < 0.05$  para la segunda muestra, por lo cual, los datos obtenidos con respecto a la Generación de valor público no presentan una distribución normal, por lo tanto, el método a utilizar para el contraste de hipótesis, es la Rho de Spearman para pruebas no paramétricas.



### 5.2.2 Contrastación de hipótesis general

**H<sub>0</sub>:** La ejecución de obras públicas no se relaciona significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**H<sub>1</sub>:** La ejecución de obras públicas se relaciona significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**Tabla 14**  
*Contrastación de hipótesis general*

			Ejecución de obras públicas	Generación de valor público
Rho de Spearman	Ejecución de obras públicas	Coeficiente de correlación	1.000	0.635**
		Sig. (bilateral)		0.012
		N	373	373
	Generación de valor público	Coeficiente de correlación	0.635**	1.000
		Sig. (bilateral)	0.012	
		N	373	373

\*\* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*Nota.* Elaborado a partir del procesamiento de datos. Elaborado por tesista.

**DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA:** En la tabla 14, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman para evaluar la relación entre "Ejecución de obras públicas" y "Generación de valor público". El coeficiente de correlación obtenido fue de  $r = 0.635$  y el nivel de significancia fue de  $p\text{-valor} = 0.012 < 0.05$ , lo que indica una correlación positiva, moderada y significativa entre estas dos variables.

**DECISIÓN:** De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se procedió a rechazar la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, por lo cual podemos afirmar que: la ejecución de obras públicas se relaciona significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Además, la relación es positiva y moderada.

### 5.2.3 Contrastación de la primera hipótesis específica 1

**H<sub>0</sub>:** Los actos preparatorios nno se relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**H<sub>E1</sub>:** Los actos preparatorios se relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**Tabla 15**

*Contrastación de la primera hipótesis específica*

			Actos preparatorios	Generación de valor público
Rho de Spearman	Actos preparatorios	Coefficiente de correlación	1.000	0.589**
		Sig. (bilateral)		0.001
		N	373	373
	Generación de valor público	Coefficiente de correlación	0.589**	1.000
		Sig. (bilateral)	0.001	
		N	373	373

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*Nota.* Elaborado a partir del procesamiento de datos. Elaborado por tesista.

**Descripción estadística:** En la tabla 15, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman para evaluar la relación entre "Actos preparatorios" y "Generación de valor público". El coeficiente de correlación obtenido fue de  $r=0.589$  y el nivel de significancia fue de  $p\text{-valor} = 0.001 < 0.05$ , lo que indica una correlación positiva, moderada y significativa entre estas dos variables.

**Decisión:** De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se procedió a rechazar la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, por lo cual podemos afirmar que: los actos preparatorios se relaciona significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Además, la relación es positiva y moderada.

### 5.2.4 Contrastación de la segunda hipótesis específica 2

**H<sub>0</sub>:** Los actos de selección no se relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**H<sub>E2</sub>:** Los actos de selección se relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**Tabla 16**

*Contrastación de la segunda hipótesis específica*

		Actos de selección	Generación de valor público
Rho de Spearman	Actos de selección	Coefficiente de correlación	1.000
		Sig. (bilateral)	0.599**
	Generación de valor público	N	373
		Coefficiente de correlación	0.599**
		Sig. (bilateral)	0.025
		N	373

\*\* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*Nota.* Elaborado a partir del procesamiento de datos. Elaborado por tesista.

**Descripción estadística:** En la tabla 16, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman para evaluar la relación entre "Actos de selección" y "Generación de valor público". El coeficiente de correlación obtenido fue de  $r = 0.599$  y el nivel de significancia fue de  $p\text{-valor} = 0.025 < 0.05$ , lo que indica una correlación positiva, moderada y significativa entre estas dos variables.

**Decisión:** De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se procedió a rechazar la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, por lo cual podemos afirmar que: los actos de selección se relaciona significativamente con la generación de

valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Además, la relación es positiva y moderada.

### 5.2.5 Contrastación de la tercera hipótesis específica 3

**H<sub>0</sub>:** Los actos de ejecución contractual se no relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**H<sub>E3</sub>:** Los actos de ejecución contractual se relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**Tabla 17**  
*Contrastación de la tercera hipótesis específica*

			Actos de ejecución contractual	Generación de valor público
Rho de Spearman	Actos de ejecución contractual	Coefficiente de correlación	1.000	0.516**
		Sig. (bilateral)		0.002
	Generación de valor público	N	373	373
		Coefficiente de correlación	0.516**	1.000
		Sig. (bilateral)	0.002	
		N	373	373

\*\* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*Nota.* Elaborado a partir del procesamiento de datos. Elaborado por tesista.

**Descripción estadística:** En la tabla 17, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman para evaluar la relación entre "Actos de ejecución contractual" y "Generación de valor público". El coeficiente de correlación obtenido fue de  $r=0.516$  y el nivel de significancia fue de  $p\text{-valor} = 0.002 < 0.05$ , lo que indica una correlación positiva, moderada y significativa entre estas dos variables.

**Decisión:** De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se procedió a rechazar la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, por lo cual podemos afirmar que: los actos de ejecución contractual se relaciona significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Además, la relación es positiva y moderada.

### 5.3 Discusión de resultados

Los resultados encontrados, con respecto al objetivo general, muestran que la ejecución de obras públicas se relaciona significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Esto de acuerdo al nivel de significancia que fue de  $p = 0.012$  menor que  $\alpha = 0.05$ , y se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman de  $r=0.635$ , indicando que la fuerza de correlación es positiva y moderada.

Los resultados encontrados, con respecto al primer objetivo específico, muestran que los actos preparatorios se relaciona significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Esto de acuerdo al nivel de significancia que fue de  $p = 0.001$  menor que  $\alpha = 0.05$ , y se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman de  $r=0.589$ , indicando que la fuerza de correlación es positiva y moderada.

Los resultados muestran, con respecto al segundo objetivo específico, muestran que los actos de selección se relaciona significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Esto de acuerdo al nivel de significancia que fue de  $p = 0.025$  menor que  $\alpha = 0.05$ , y se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman de  $r=0.599$ , indicando que la fuerza de correlación es positiva y moderada.

Para el tercer objetivo específico, los resultados encontrados, muestran que los actos ejecución contractual se relaciona significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Esto de acuerdo al nivel de significancia que fue de  $p = 0.002$  menor que  $\alpha = 0.05$ , y se obtuvo un

coeficiente de correlación de Spearman de  $r=0.516$ , indicando que la fuerza de correlación es positiva y moderada.

Estos resultados son similares a los obtenidos por Calderón (2023), quien tuvo como objetivo principal evaluar la influencia de la ejecución de obras públicas en la generación de valor público entre los ciudadanos del distrito de Ayacucho. Los resultados de la investigación revelaron que existe una correlación positiva muy alta entre la dimensión política y sustantiva y la variable valor público, con un valor de Rho de Spearman de 0.980 y 0.992. Asimismo, se encontró una correlación positiva alta en la dimensión operativa y administrativa, con un valor de  $p$  significativo de 0.877. La investigación concluyó que, en el distrito de Ayacucho, en la región de Huamanga, Ayacucho, la generación de valor público se correlaciona positivamente y de forma significativa tanto en la dimensión política y sustantiva como en la dimensión operativa y administrativa. Esto sugiere que la ejecución de obras públicas influye de manera positiva en la generación de valor público en este distrito.

Apolinario (2019), sugiere que una gestión eficiente de la inversión pública está estrechamente relacionada con la creación de valor público. Esto es relevante para las políticas y decisiones de inversión pública y puede tener implicaciones en la mejora de los servicios y beneficios ofrecidos a la población.

La investigación realizada por Risco (2019), sugiere que la inversión pública está relacionada positivamente con la generación de valor público. Esta relación es relevante para la toma de decisiones y políticas relacionadas con la inversión pública, ya que demuestra que una inversión efectiva y adecuada contribuye a la mejora de los servicios y beneficios ofrecidos a la población y, en última instancia, a la generación de valor público.

Reyes (2023), en su investigación concluyó que existe una correlación positiva muy alta entre la ejecución de obras públicas y el valor público, esto según el coeficiente de correlación (Rho de Spearman) de 0.992, el cual indica una relación extremadamente fuerte y positiva entre ambas variables. Además,

destacó que los actos de selección relacionados con la ejecución de obras públicas tienen una influencia en la generación de valor público y se están implementando de manera adecuada. Esto sugiere que la gestión de obras públicas se percibe como eficiente por parte de los ciudadanos del distrito.

Bartra y Ríos (2020), indican que la calidad de la ejecución de obras públicas influye en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la calidad de la construcción. Además, destacó que esta relación es especialmente relevante en áreas clave como transporte, saneamiento y recreación, lo que sugiere que la calidad de las infraestructuras públicas tiene un impacto significativo en la satisfacción y percepción de los ciudadanos en estas áreas.

Para Suarez (2021), la gestión eficiente y efectiva de los recursos públicos, especialmente a través del enfoque del presupuesto por resultado, no solo mejora la eficacia de la administración pública, sino que también desempeña un papel crucial en la generación de confianza ciudadana. Esta confianza fortalece la relación entre los ciudadanos y sus gobiernos locales, fomenta la participación cívica y promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental. Estas implicaciones son significativas para la mejora de la gobernanza a nivel local y la calidad de vida de los ciudadanos.

#### **5.4 Aporte científico de la investigación**

La presente investigación ha arrojado resultados significativos que contribuyen de manera sustancial al ámbito de la gestión de proyectos públicos y la generación de valor público. Los hallazgos obtenidos son de relevancia tanto teórica como práctica y se destacan por los siguientes aspectos clave:

- 1. Validación Empírica de la Relación:** Este estudio proporciona una validación empírica contundente de la relación entre la ejecución de obras públicas y la generación de valor público en el contexto específico del distrito de Chinchao, Huánuco 2023. La investigación demuestra, de manera concluyente, que la ejecución de proyectos de infraestructura pública incide directamente en la mejora del bienestar y la calidad de vida de la comunidad

local. Esta validación respalda la importancia de la inversión en obras públicas como una estrategia eficaz para impulsar el desarrollo de la región.

- 2. Desglose de Etapas Clave:** Una característica distintiva de esta investigación es el desglose detallado de las etapas clave del proceso de ejecución de obras públicas. Los resultados identifican claramente que los actos preparatorios, los actos de selección y la ejecución contractual desempeñan roles significativos en la generación de valor público. Este enfoque permite una comprensión más precisa de dónde se concentran las influencias críticas y proporciona una hoja de ruta para mejorar la gestión de proyectos públicos en estas etapas específicas.
- 3. Correlaciones Moderadas:** Los resultados del estudio revelan correlaciones moderadas entre la ejecución de obras públicas y la generación de valor público. Aunque no se trata de relaciones extremadamente fuertes, estas correlaciones indican que existe margen para el mejoramiento y la optimización de la gestión de proyectos públicos en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Estas conclusiones pueden servir como base para futuras investigaciones destinadas a explorar en detalle los factores que influyen en estas relaciones y cómo se pueden fortalecer.
- 4. Relevancia para la Toma de Decisiones:** Los hallazgos de esta investigación tienen un impacto directo en la toma de decisiones en el ámbito de la gestión de proyectos públicos. Los responsables políticos, planificadores de proyectos y administradores públicos pueden utilizar estos resultados para respaldar inversiones en infraestructura y para mejorar la eficiencia en cada etapa del ciclo de proyectos públicos. Esta aplicación práctica contribuye significativamente a la toma de decisiones informadas y efectivas.



5. **Contribución a la Literatura Científica:** Este estudio representa una contribución valiosa a la literatura científica en el campo de la gestión de proyectos públicos y la generación de valor público. Al proporcionar resultados específicos para una región geográfica concreta y para distintas etapas del proceso de ejecución de obras públicas, se convierte en un recurso importante para investigadores interesados en expandir o contrastar estos hallazgos en contextos similares o diferentes. Además, enriquece la base de conocimientos existente y estimula futuras investigaciones en esta área.

## CONCLUSIONES

### **PRIMERA: Con respecto al objetivo general,**

Los resultados de tu estudio han demostrado que la ejecución de obras públicas se relaciona positivo, moderado y significativo con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Esto se refleja en el coeficiente de correlación de Spearman ( $r=0.635$ ) y un valor de  $p=0.012$ , que es menor que el nivel de significancia (0.05). Esto sugiere que existe una relación estadísticamente significativa entre la ejecución de obras públicas y la generación de valor público en esta región en particular. Es importante destacar que un valor de  $r=0.635$  indica una correlación moderada, lo que significa que, a medida que la ejecución de obras públicas aumenta, el valor público también tiende a aumentar, pero no de manera extrema.

### **SEGUNDA: Con respecto al primer objetivo específico,**

Los resultados indican que los actos preparatorios tienen una relación positiva, moderada y significativa en la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Esto se evidencia en el valor de correlación de Spearman ( $r=0.589$ ) y un valor de  $p=0.001$ , que es menor que el nivel de significancia (0.05). Los actos preparatorios se refieren a las etapas previas a la ejecución de obras públicas, y tu estudio menciona que un mayor enfoque en estas etapas contribuye a un aumento en el valor público en la región.

### **TERCERA: Con respecto al segundo objetivo específico,**

Los resultados muestran que los actos de selección también se relaciona de manera positiva, moderada y significativa en la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Esto se basa en el coeficiente de correlación de Spearman ( $r=0.599$ ) y un valor de  $p=0.025$ , que es menor que el nivel de significancia (0.05). Los actos de selección se refieren a los procesos de selección de contratistas o concursantes para llevar a cabo las obras públicas. Estos resultados sugieren que una adecuada gestión en esta etapa contribuye al aumento del valor público en la región.

**CUARTA: Con respecto al tercer objetivo específico,**

Se ha confirmado que los actos de ejecución contractual tienen una relación significativa en la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023. Esto se refleja en el coeficiente de correlación de Spearman ( $r=0.516$ ) y un valor de  $p=0.002$ , que es menor que el nivel de significancia (0.05). Los actos de ejecución contractual se refieren a la fase en la que se llevan a cabo las obras públicas. Estos resultados afirman la importancia de la gestión eficaz de la ejecución de proyectos públicos para lograr un mayor valor público en la región.

## SUGERENCIAS

Se brinda las siguientes recomendaciones a la Municipalidad Distrital de Chinchao basadas en los resultados obtenidos en la presente investigación:

- 1. Enfoque en Actos Preparatorios:** Los actos preparatorios se refieren a las etapas previas a la ejecución de obras públicas, como la planificación, el diseño y la adquisición de recursos, estas etapas son cruciales para asegurar que los proyectos se ejecuten de manera efectiva y eficiente, por lo tanto la municipalidad debe asignar recursos y personal calificado para la planificación y diseño detallado de proyectos, asegurándose de que se realicen estudios de factibilidad sólidos y se elaboren cronogramas realistas. Debe establecer un proceso de revisión y aprobación de diseños y especificaciones para garantizar la calidad y la eficacia de las obras.
- 2. Optimización de Procesos de Selección:** Los procesos de selección de contratistas o concursantes son críticos para la elección de socios adecuados en la ejecución de proyectos. La transparencia y la competencia son esenciales para obtener los mejores resultados. Por lo cual, la municipalidad debe asegurar que los procesos de selección se realicen de manera abierta y justa. Se recomienda utilizar sistemas de evaluación objetivos y criterios claros para la selección de contratistas, publicando las convocatorias de manera accesible para que una amplia gama de empresas pueda participar.
- 3. Monitoreo Continuo y Evaluación:** El monitoreo y la evaluación constantes permiten ajustar proyectos en tiempo real y garantizar que estén cumpliendo con los objetivos de generación de valor público. Se recomienda establecer indicadores clave de desempeño y sistemas de seguimiento para cada proyecto. Realizar revisiones regulares para comparar el progreso real con los objetivos. Utilizar esta información para tomar decisiones informadas y realizar ajustes cuando sea necesario.
- 4. Capacitación y Desarrollo del Personal:** Ampliación: El personal de la municipalidad debe estar debidamente capacitado y actualizado en las mejores prácticas de gestión de proyectos públicos. Se recomienda ofrecer programas de

capacitación y desarrollo para el personal municipal. Esto puede incluir cursos sobre gestión de proyectos, adquisiciones, supervisión de obras, y otros temas relevantes. Promuever la actualización constante de habilidades y conocimientos.

## REFERENCIAS

- Alvarez, A. (2020). *Clasificaciones de las investigaciones*. Lima: Universidad de Lima.
- Apolinario, J. (2019). *La gestión de la inversión pública y su relación con la creación de valor público en el Gobierno Regional de Huánuco, periodo 2017* [Tesis de maestría, Universidad Nacional Hermilio Valdizán]. Repositorio Institucional UNHEVAL. <https://repositorio.unheval.edu.pe/handle/20.500.13080/4720>
- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación: introducción a la metodología científica*. Episteme.
- Arteaga, G. (2022, marzo 11). *Fundamentos de la investigación*. Obtenido de Fundamentos de la investigación: <https://www.testsiteforme.com/alcance-del-estudio/#:~:text=El%20alcance%20del%20estudio%2C%20tambi%C3%A9n,cuales%20se%20realizar%C3%A1%20el%20estudio>.
- Barreto, I. y Rubina, R. (2023). Creación de valor público del programa de monitores ciudadanos de control en el Departamento de la Libertad. *Control.Pe*, (1), 85–110. <https://doi.org/10.58604/control.pe.1.6>
- Bartra, N. y Rios, R. (2020). *Ejecución de obras públicas y su relación con la percepción de los pobladores de la calidad de la construcción en el distrito de Tarapoto, provincia de San Martín, 2019* [Tesis de maestría, Universidad Científica del Perú]. Repositorio Institucional UCP. <http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/UCP/1079>
- Bavaresco, J., Etes, A. y Oliveira, T. (2019). *Métodos e técnicas de pesquisa em contabilidade*. Editora da UFPEL.
- Cariño, G. (2020). *TIC y movilidad inteligente en la creación de valor público para los usuarios del Metrobús de la CDMX* [Tesis de maestría, El Colegio de la Frontera Norte]. Repositorio Institucional. <https://www.colef.mx/posgrado/tesis/20181380/>
- Castillo, W. (2018). *La gestión pública y la generación de valor público de la universidad nacional de Tumbes durante el periodo 2013 al 2015* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Tumbes]. Repositorio institucional UNT. <http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/233>

- Chohan, U., y Jacobs, K. (2018). Public value as rhetoric: a budgeting approach. *International Journal of Public Administration*, 41(15), 1-12. <https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1373673>
- Comisión Económica para América Latina. (2016). *Mayores antecedentes sobre las carencias de infraestructura en la región CEPAL*. Chile: Publicación de Naciones Unidas, Santiago de Chile.
- Contraloría General de la República del Perú. (2019). *Reporte de obras paralizadas 2019*. Página oficial de la Contraloría General de la República del Perú.
- Creswell, J. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. y Creswell, J. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage.
- Dávila, M. (2022) *Análisis del valor público del coliseo multiusos Qapaq Ñan - Cajamarca 2021* [Tesis de maestría, Universidad Privada del Norte] <https://hdl.handle.net/11537/31621>
- Del Barrio, D., y Bravo, B. (2015). *Generación de valor público por medio de la transparencia*. In XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública (Vol. 21).
- Echeverry, P. (2018). *La justificación y su relación con el marco teórico en proyectos de investigación*. *Tecné, Episteme y Didaxis*, 43, 65-78.
- El Peruano. (2018). Reglamento de la Ley N° 30225, *Ley de contrataciones del Estado*. Decreto Supremo N° 082 - 2019 - EF. Obtenido de <https://busquedas.elperuano.pe/download/url/texto-unico-ordenado-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratacion-decreto-supremo-n-082-2019-ef-1749200-1>
- El Peruano. (2023). *Ley N° 31876, Ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional*. <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2218361-1>
- Espinoza, P. y Ganoza, K. (2021). *Implementación del valor público en la gestión del presupuesto participativo en la Municipalidad Distrital de Santa Anita* [Tesis de maestría, Universidad San Ignacio de Loyola]. Repositorio Institucional USIL. <https://hdl.handle.net/20.500.14005/11631>

- Fernández, J. (2018). Valor público, gobernanza y tercera vía. *Convergencia: Revista de Ciencias Sociales*, 7(78), 175 – 193. <https://doi.org/10.29101/crcs.v25i78.10373>
- Fernández, Y., Fernández, M., y Rodríguez, A. (2008). Modernización de la Gestión Pública: Necesidad, incidencias, límites y críticas. *Pecunia: Revista De La Facultad De Ciencias Económicas Y Empresariales, Universidad De León*, (6), 75–105. <https://doi.org/10.18002/pec.v0i6.700>
- García, J. (2022). *Análisis del proceso de inversión pública y generación de valor público de los proyectos de infraestructura social: Un caso de la Alcaldía municipal de Alcalá, Valle durante el periodo 2016 - 2019* [Tesis de maestría, Universidad de los Andes]. Repositorio Institucional Séneca. <https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/63589>
- Gobierno del Perú (2023). *Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace)*. Gob.pe. <https://www.gob.pe/7324-acceder-al-sistema-electronico-de-contrataciones-del-estado-seace>
- Gobierno del Perú. (2020). *Registrar información de procedimientos de selección y actos preparatorios en el Seace*. Gob.pe. <https://www.gob.pe/8195-registrar-informacion-de-procedimientos-de-seleccion-y-actos-preparatorios-en-el-seace>
- Hernández, R. y Mendoza, C. (2014). *Metodología de la Investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill.
- Hildebrandt, M. (2018). *Martha Hildebrandt: el significado de “Buena pro”*. *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/opinion/habla-culta/martha-hildebrandt-significado-buena-pro-noticia-556767-noticia/>
- Huanca, E. (2019). *El gasto de inversión pública y su influencia en la ejecución presupuestal en el gobierno regional Huánuco – Sede Central, 2018* [Tesis de maestría, Universidad de Huánuco]. Repositorio Institucional UDH. <http://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/2162>
- Instituto de Ciencias HEGEL (2020). *Gestión pública en Perú: todo sobre el gestor público*. Instituto de Ciencias HEGEL. <https://hegel.edu.pe/blog/la-ejecucion-de-obras-publicas-en-la-ley-30225/>



- Instituto de Ciencias HEGEL (2021). *La ejecución de Obras Públicas en la Ley 30225*. Instituto de Ciencias HEGEL. <https://hegel.edu.pe/blog/gestion-publica-en-peru-todo-sobre-el-gestor-publico/>
- Kelly, G., Mulgan, G. y Muers, S. (2004). *Creating Public Value: An analytical framework for public service reform*. Strategy Unit, Cabinet Office. <http://www.strategy.gov.uk/>
- Kerlinger, F. y Lee, H. (2002). *Investigación del comportamiento: Métodos de investigación en ciencias sociales*. McGraw-Hill.
- La Contraloría General de la República del Perú (2019). *Obras Públicas*. Pack Anticorrupción, La Contraloría General de la República del Perú. [https://doc.contraloria.gob.pe/PACK\\_anticorrupcion/documentos/7\\_OBRAS\\_PUBLICAS\\_2019.pdf](https://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/7_OBRAS_PUBLICAS_2019.pdf)
- Maldonado, C. (2018). *La incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación en organizaciones gubernamentales y la creación de valor público. El caso de la Dirección Nacional de Migraciones (2007 – 2015)* [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés]. Repositorio Digital San Andrés. <http://hdl.handle.net/10908/16024>
- Martínez, M. (2016). *Metodología de la investigación cualitativa*. Editorial Trillas.
- Ministerio de Economía y Finanzas (2011). *Bases para la Ejecución de obras en el marco del Decreto de Urgencia N° 054-2011*. MEF. [https://www.mef.gob.pe/cont\\_estado/cecp/Bases\\_estandarizadas\\_DU054\\_2011.pdf](https://www.mef.gob.pe/cont_estado/cecp/Bases_estandarizadas_DU054_2011.pdf)
- Moore, M. (2006). Creando valor público a través de asociaciones público-privadas. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (34), 1-22. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357533666001>
- Morán, G. y Alvarado, D. (2010). *Métodos de la investigación* (Primera edición). [http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=EARTH.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=022575%5Cnhttp://www.banrepcultural.org/sites/default/files/manual\\_de\\_redaccion\\_cientifica.pdf](http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=EARTH.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=022575%5Cnhttp://www.banrepcultural.org/sites/default/files/manual_de_redaccion_cientifica.pdf)
- Pacheco, A. (2019). *La generación de valor público y confianza digital: retos y oportunidades de la nueva política de gobierno digital* [Tesis de maestría,


- Universidad Externado de Colombia]. Repositorio institucional UEC. <https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.2907>
- Pacheco, A. (2019). *La generación de valor público y confianza digital: retos y oportunidades de la nueva política de gobierno digital* [Tesis de maestría, Universidad Externado de Colombia]. Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia. <https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.2907>
- Pérez, M. (2019). *Diseño de Investigación Científica*. Editorial ABC.
- Real Academia Española (2023). Diccionario panhispánico del español jurídico. Real academia española. <https://dpej.rae.es/>
- Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. Asociación de Academias de la Lengua Española. <https://dle.rae.es/>
- Reyes, B. (2023). *Ejecución de obras públicas y generación de valor público en los ciudadanos del distrito de Ayacucho, Huamanga, Ayacucho, 2022* [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. Repositorio institucional UCV. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/110137>
- Risco, K. (2019). *Inversión pública y generación de valor público en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019* [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. Repositorio de la Universidad César Vallejo <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39556>
- Rocha, R. (2015). *Metodología de la investigación científica*. México: Trillas. p. 168.
- Ruiz, D. y Cárdenas, C. (2003). *¿Qué es una política Pública?* IUS, Universidad Latina de América. [https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/013\\_ple/modulo1/documentos/mlct1.1.1-que%20es%20una%20politica%20publica.pdf](https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/013_ple/modulo1/documentos/mlct1.1.1-que%20es%20una%20politica%20publica.pdf)
- Salkind, N. (2011). *Métodos de investigación*. Prentice Hall.
- Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, L. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta edición). McGraw-Hill.
- Suarez, M. y Chumacero, E. (2017). *La articulación de los SAE y la generación de valor público* [Tesis de maestría, Universidad del Pacífico]. Repositorio Institucional de la Universidad del Pacífico. <https://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1854>

- Suarez, R. (2021). *Presupuesto por resultado y su influencia en el valor público en el distrito de Amarilis 2012 – 2016* [Tesis de maestría, Universidad Nacional Hermilio Valdizán]. Repositorio Institucional UNHEVAL. <https://repositorio.unheval.edu.pe/handle/20.500.13080/6536>
- Torres, J. (2017). *Nuevas maneras de generación de valor público en las contrataciones con el estado*. El Terno. <https://www.el-terno.com/colaboradores/Jorge-Isaac/valor-publico-en-las-contrataciones-con-el-estado.html>
- Trochim, W. (2006). *Research methods* knowledge base. Atomic Dog Publishing.
- Universidad Nacional de Córdoba (s.f.). *Seminario Creación de Valor en el Estado: Valor Público*. Tecnicatura en Gestión Universitaria. <https://scvetgu.eco.catedras.unc.edu.ar/unidad-2/mark-moore-y-el-paradigma-del-valor-publico/>
- Valente, A., y Nascimento, M. (2021). Risk Prediction of Delay in the Execution of Public Works Through Fuzzy Logic: Case Study in the City of Manaus. *International Journal for Innovation Education and Research*, 9(11), 1-21. <https://doi.org/10.31686/ijer.vol9.iss11.3471>
- Vílchez, T. (2017). *Competencias digitales y el desarrollo profesional del personal docente de la I.E San Martín de Porres de Lurín 2020* [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. Repositorio institucional UCV. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/46866>
- Waissbluth, M. y Larrain, F. (2009). *Modelos de gestión pública: implicancias para la planificación, evaluación y control de gestión del Estado. Un mejor Estado para Chile: Propuestas de modernización y reforma*. (p. 541 – 559). Consorcio para la reforma del Estado. <https://proactiva.subdere.gov.cl/handle/123456789/236>
- Woody, G., y Capps, B. (2021). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methodologies*. Routledge.
- Zambrano, E. (2009). Algunos apuntes sobre la Fase de Actos Preparatorios en las Contrataciones del Estado. *Revista de Derecho Administrativo*, (7), 155-163. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/1401>

# **ANEXOS**

ANEXO 01: Matriz de consistencia

EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CHINCHAO, HUÁNUCO 2023

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES			METODOLOGÍA
			VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	
<p><b>PG:</b> ¿Cómo la ejecución de obras públicas se relaciona con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023?</p> <p><b>Problemas específicos:</b>  <b>PE1:</b> ¿Cómo los actos preparatorios se relacionan con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023?</p> <p><b>PE2:</b> ¿Cómo los actos de selección se relacionan con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023?</p> <p><b>PE3:</b> ¿Cómo los actos de ejecución contractual se relacionan con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023?</p>	<p><b>OG:</b> Determinar cómo la ejecución de obras públicas se relaciona con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.</p> <p><b>Objetivos específicos:</b>  <b>OE1:</b> Establecer cómo los actos preparatorios se relacionan con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.</p> <p><b>OE2:</b> Explicar cómo los actos de selección se relacionan con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.</p> <p><b>OE3:</b> Establecer cómo los actos de ejecución contractual se relacionan con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.</p>	<p><b>H1G:</b> La ejecución de obras públicas se relaciona significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.</p> <p><b>H0:</b> La ejecución de obras públicas no se relaciona significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.</p> <p><b>Hipótesis específicas:</b>  <b>HE1:</b> Los actos preparatorios se relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.</p> <p><b>HE2:</b> Los actos de selección se relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.</p> <p><b>HE3:</b> Los actos de ejecución contractual se relacionan significativamente con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.</p>	<p><b>V1:</b> Ejecución de obras públicas</p>	Actos preparatorios	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Plan Anual de Contrataciones.</li> <li>★ Obras necesarias.</li> <li>★ Formación de comités.</li> <li>★ Elaboración de bases.</li> </ul>	<p><b>Nivel:</b> Correlacional.  <b>Tipo:</b> Aplicada  <b>Diseño:</b> No experimental, de corte transversal</p>  <p>Donde:  M: Muestra de la investigación.  Ox = observaciones de la ejecución de obras públicas.  Oy = observaciones de la generación de valor público.  r: Relación entre ambas variables.</p> <p><b>Población:</b> Está conformada por dos poblaciones: 28 trabajadores y funcionarios de la Municipalidad distrital de Amarilis y 12 436 pobladores de mismo distrito.  <b>Muestra:</b> Está conformada por 28 trabajadores y funcionarios de la Municipalidad distrital de Amarilis y 373 pobladores de mismo distrito.</p> <p><b>Técnica:</b> Encuesta  <b>Instrumento:</b> Cuestionarios</p>
				Actos de selección	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Contratos de ejecución.</li> <li>★ Contratación de empresas.</li> <li>★ Participantes con experiencia y cualificación.</li> <li>★ Contratos suscritos.</li> </ul>	
				Actos de ejecución contractual	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Garantías de culminación.</li> <li>★ Obras ejecutadas antes de tiempo.</li> <li>★ Penalización.</li> <li>★ Liquidación sin cumplimiento.</li> </ul>	
			<p><b>V2:</b> Generación de valor público</p>	Valor en servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Servicios públicos.</li> <li>★ Accesibilidad y disponibilidad.</li> <li>★ Capacidad de respuesta.</li> <li>★ Comunicación.</li> </ul>	
				Valor en resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Calidad de vida.</li> <li>★ Desarrollo económico y crecimiento de oportunidades.</li> <li>★ Seguridad.</li> <li>★ Reducción de la pobreza.</li> </ul>	
				Valor en confianza	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Transparencia.</li> <li>★ Calidad de servicios básicos.</li> <li>★ Eficiencia y responsabilidad de uso de recursos.</li> <li>★ Decisión institucional.</li> </ul>	



## ANEXO 02



### CONSENTIMIENTO INFORMADO

ID:

FECHA: 27/03/20274

**TÍTULO:** EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CHINCHAO, HUÁNUCO 2023

**OBJETIVO:**

Determinar cómo la ejecución de obras públicas se relaciona con la generación de valor público en el distrito de Chinchao, Huánuco 2023.

**INVESTIGADOR:** EDYL ALFONSO LIZANA MINGA

**Consentimiento / Participación voluntaria**


Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna manera.

• **FIRMAS DEL PARTICIPANTE O RESPONSABLE LEGAL**

Huella digital si el caso lo amerita

Firma del participante: \_\_\_\_\_

Firma del investigador responsable: \_\_\_\_\_



### ANEXO 03: Instrumentos

#### CUESTIONARIO

#### CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**Estimado (a) trabajador (a):**

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener su opinión sobre la ejecución de obras públicas que brinda la Municipalidad Distrital de Chinchao.

**Instrucciones:** Seleccione una opción y marcar con una X en el recuadro respectivo; esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento será reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas, según la siguiente escala de valoración.

1	2	3	4	5
En muy poca medida	En poca medida	Neutral	En gran medida	En muy gran medida

**Datos generales:** Sexo. F ( ) M ( ) Edad: .....Área de trabajo: .....

EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		Valoración				
Nº	ITEMS	1	2	3	4	5
<b>Actos preparatorios</b>						
1	¿En qué medida las obras a ejecutar se realizan acorde con el Plan Anual de Contrataciones de la municipalidad?					
2	¿En qué medida se prioriza a realizar las obras más necesarias cuando se aprueba el presupuesto?					
3	¿En qué medida para ejecutar una obra pública es importante la formación de comités con personal capacitado?					
4	¿En qué medida se realiza la elaboración de bases para la ejecución de obras en función a la ley de contrataciones del Estado?					
<b>Actos de selección</b>						
5	¿En qué medida los contratos de ejecución de obras en la municipalidad se realizan con tiempo?					
6	¿En qué medida la contratación de las empresas para ejecutar obras se realiza con transparencia?					
7	¿En qué medida los participantes para ejecutar obras en el distrito tienen la experiencia y cualificación necesaria?					
8	¿En qué medida la municipalidad informa a la población sobre los contratos suscritos para la ejecución de obras públicas?					
<b>Actos de ejecución contractual</b>						
9	¿En qué medida la municipalidad brinda garantías para la culminación de las obras de aquellas que no fueron ejecutadas y las que no se han sido culminadas?					
10	¿En qué medida las obras ejecutadas terminan al 100 % antes del tiempo establecido?					
11	¿En qué medida se deben penalizar al contratista por abandonar una obra inconclusa?					
12	¿En qué medida es común liquidar (pagar) obras sin cumplir la ejecución total del contrato?					





## ANEXO 04: Validación de los instrumentos por expertos

### VALIDACIÓN POR JUECES Hoja de instrucciones para la evaluación

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	INDICADOR
<b>RELEVANCIA</b>  El ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo nivel	El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido
<b>COHERENCIA</b>  El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que están midiendo	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo nivel	El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión
	3. Moderado nivel	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo
	4. Alto nivel	El ítem tiene relación lógica con la dimensión
<b>SUFICIENCIA</b>  Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de esta.	1. No cumple con el criterio	Los ítems no son suficientes para medir la dimensión
	2. Bajo nivel	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total
	3. Moderado nivel	Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente
	4. Alto nivel	Los ítems son suficientes
<b>CLARIDAD</b>  El ítem se comprende fácilmente, es decir, sus sintácticas y semánticas son adecuadas	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro
	2. Bajo nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de los mismos
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Nombre del experto: Victor Enrique Melgarejo DMS Especialidad: Gestión Pública para el desarrollo social

“Calificar con 1, 2, 3 o 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”

DIMENSIÓN	PREGUNTAS	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD	Σ(VI)
Actos preparatorios	¿En qué medida las obras a ejecutar se realizan acorde con el Plan Anual de Contrataciones de la municipalidad?	4	3	3	3	13
	¿En qué medida se prioriza a realizar las obras más necesarias cuando se aprueba el presupuesto?	4	4	4	4	16
	¿En qué medida para ejecutar una obra pública es importante la formación de comités con personal capacitado?	4	3	4	3	14
	¿En qué medida se realiza la elaboración de bases para la ejecución de obras en función a la ley de contrataciones del Estado?	3	3	3	4	13
Actos de selección	¿En qué medida los contratos de ejecución de obras en la municipalidad se realizan con tiempo?	4	3	3	3	13
	¿En qué medida la contratación de las empresas para ejecutar obras se realiza con transparencia?	4	4	4	4	16
	¿En qué medida los participantes para ejecutar obras en el distrito tienen la experiencia y cualificación necesaria?	3	4	3	3	13
	¿En qué medida la municipalidad informa a la población sobre los contratos suscritos para la ejecución de obras públicas?	3	4	4	3	14
Actos de ejecución contractual	¿En qué medida la municipalidad brinda garantías para la culminación de las obras de aquellas que no fueron ejecutadas y las que no se han sido culminadas?	3	3	3	4	13
	¿En qué medida las obras ejecutadas terminan al 100 % antes del tiempo establecido?	4	4	4	4	16
	¿En qué medida se deben penalizar al contratista por abandonar una obra inconclusa?	3	3	4	3	14
	¿En qué medida es común liquidar (pagar) obras sin cumplir la ejecución total del contrato?	4	4	4	3	15

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? .....

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI (X) NO ( )

  
 .....  
 Firma y Sello

### VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre del experto: Jhonny Alidghierly Tello Saldaña Especialidad: Magister en Gestión Pública para el Desarrollo Social

**“Calificar con 1, 2, 3 o 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”**

DIMENSIÓN	PREGUNTAS	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD	Σ(Vi)
Actos preparatorios	¿En qué medida las obras a ejecutar se realizan acorde con el Plan Anual de Contrataciones de la municipalidad?	4	3	3	4	14
	¿En qué medida se prioriza a realizar las obras más necesarias cuando se aprueba el presupuesto?	3	4	4	4	15
	¿En qué medida para ejecutar una obra pública es importante la formación de comités con personal capacitado?	4	4	3	4	15
	¿En qué medida se realiza la elaboración de bases para la ejecución de obras en función a la ley de contrataciones del Estado?	4	4	4	4	16
Actos de selección	¿En qué medida los contratos de ejecución de obras en la municipalidad se realizan con tiempo?	3	4	3	3	13
	¿En qué medida la contratación de las empresas para ejecutar obras se realiza con transparencia?	4	4	4	4	16
	¿En qué medida los participantes para ejecutar obras en el distrito tienen la experiencia y cualificación necesaria?	3	4	4	4	15
	¿En qué medida la municipalidad informa a la población sobre los contratos suscritos para la ejecución de obras públicas?	4	4	4	4	16
Actos de ejecución contractual	¿En qué medida la municipalidad brinda garantías para la culminación de las obras de aquellas que no fueron ejecutadas y las que no se han sido culminadas?	4	4	4	4	16
	¿En qué medida las obras ejecutadas terminan al 100 % antes del tiempo establecido?	3	4	4	4	15
	¿En qué medida se deben penalizar al contratista por abandonar una obra inconclusa?	4	3	4	4	15
	¿En qué medida es común liquidar (pagar) obras sin cumplir la ejecución total del contrato?	4	3	4	4	15

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? .....

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI (X) NO ( )



  
**Jhonny A. Tello Saldaña**  
 INGENIERO DE SISTEMAS  
 CIP 282766  
**Firma y Sello**

### VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre del experto: Mg. Gustavo Oscar Soto Alvarado Especialidad: Investigación y Docencia Superior.

“Calificar con 1, 2, 3 o 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”

DIMENSIÓN	PREGUNTAS	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD	$\Sigma(V_i)$
Actos preparatorios	¿En qué medida las obras a ejecutar se realizan acorde con el Plan Anual de Contrataciones de la municipalidad?	3	3	4	4	14
	¿En qué medida se prioriza a realizar las obras más necesarias cuando se aprueba el presupuesto?	3	4	4	3	14
	¿En qué medida para ejecutar una obra pública es importante la formación de comités con personal capacitado?	4	4	4	3	15
	¿En qué medida se realiza la elaboración de bases para la ejecución de obras en función a la ley de contrataciones del Estado?	3	3	3	4	13
Actos de selección	¿En qué medida los contratos de ejecución de obras en la municipalidad se realizan con tiempo?	3	4	4	4	15
	¿En qué medida la contratación de las empresas para ejecutar obras se realiza con transparencia?	4	4	3	4	15
	¿En qué medida los participantes para ejecutar obras en el distrito tienen la experiencia y cualificación necesaria?	3	4	4	4	15
	¿En qué medida la municipalidad informa a la población sobre los contratos suscritos para la ejecución de obras públicas?	4	3	4	4	15
Actos de ejecución contractual	¿En qué medida la municipalidad brinda garantías para la culminación de las obras de aquellas que no fueron ejecutadas y las que no se han sido culminadas?	3	3	3	4	13
	¿En qué medida las obras ejecutadas terminan al 100 % antes del tiempo establecido?	4	4	4	3	15
	¿En qué medida se deben penalizar al contratista por abandonar una obra inconclusa?	3	3	3	4	13
	¿En qué medida es común liquidar (pagar) obras sin cumplir la ejecución total del contrato?	3	4	4	4	15

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? .....

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI (X) NO ( )

  
Firma y Sello

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Nombre del experto: DRA. NANCY UERAMENDI VILLAVICENCIOS Especialidad: ENFERMERIA

**“Calificar con 1, 2, 3 o 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”**

DIMENSIÓN	PREGUNTAS	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD	Σ(Vi)
Actos preparatorios	¿En qué medida las obras a ejecutar se realizan acorde con el Plan Anual de Contrataciones de la municipalidad?	3	4	4	4	15
	¿En qué medida se prioriza a realizar las obras más necesarias cuando se aprueba el presupuesto?	3	3	3	4	13
	¿En qué medida para ejecutar una obra pública es importante la formación de comités con personal capacitado?	4	4	4	4	16
	¿En qué medida se realiza la elaboración de bases para la ejecución de obras en función a la ley de contrataciones del Estado?	4	4	4	3	15
Actos de selección	¿En qué medida los contratos de ejecución de obras en la municipalidad se realizan con tiempo?	4	3	3	3	13
	¿En qué medida la contratación de las empresas para ejecutar obras se realiza con transparencia?	4	3	3	4	14
	¿En qué medida los participantes para ejecutar obras en el distrito tienen la experiencia y cualificación necesaria?	3	3	4	4	14
	¿En qué medida la municipalidad informa a la población sobre los contratos suscritos para la ejecución de obras públicas?	4	3	3	3	13
Actos de ejecución contractual	¿En qué medida la municipalidad brinda garantías para la culminación de las obras de aquellas que no fueron ejecutadas y las que no se han sido culminadas?	4	4	4	4	16
	¿En qué medida las obras ejecutadas terminan al 100 % antes del tiempo establecido?	3	4	4	4	15
	¿En qué medida se deben penalizar al contratista por abandonar una obra inconclusa?	4	4	4	4	16
	¿En qué medida es común liquidar (pagar) obras sin cumplir la ejecución total del contrato?	3	3	3	3	12

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? .....

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI (X) NO ( )

Nancy Ueramedi  
Firma y Sello

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Nombre del experto: D. Orlando Ascayo León Especialidad: Lengua y Literatura

“Calificar con 1, 2, 3 o 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”


DIMENSIÓN	PREGUNTAS	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD	Σ(Vi)
Actos preparatorios	¿En qué medida las obras a ejecutar se realizan acorde con el Plan Anual de Contrataciones de la municipalidad?	3	3	4	4	14
	¿En qué medida se prioriza a realizar las obras más necesarias cuando se aprueba el presupuesto?	4	4	4	4	16
	¿En qué medida para ejecutar una obra pública es importante la formación de comités con personal capacitado?	4	3	4	4	15
	¿En qué medida se realiza la elaboración de bases para la ejecución de obras en función a la ley de contrataciones del Estado?	4	4	3	3	14
Actos de selección	¿En qué medida los contratos de ejecución de obras en la municipalidad se realizan con tiempo?	4	3	3	3	13
	¿En qué medida la contratación de las empresas para ejecutar obras se realiza con transparencia?	4	4	4	4	16
	¿En qué medida los participantes para ejecutar obras en el distrito tienen la experiencia y cualificación necesaria?	4	3	4	4	15
	¿En qué medida la municipalidad informa a la población sobre los contratos suscritos para la ejecución de obras públicas?	4	4	3	4	15
Actos de ejecución contractual	¿En qué medida la municipalidad brinda garantías para la culminación de las obras de aquellas que no fueron ejecutadas y las que no se han sido culminadas?	4	4	3	3	14
	¿En qué medida las obras ejecutadas terminan al 100 % antes del tiempo establecido?	3	4	4	3	14
	¿En qué medida se deben penalizar al contratista por abandonar una obra inconclusa?	3	3	3	3	12
	¿En qué medida es común liquidar (pagar) obras sin cumplir la ejecución total del contrato?	4	3	4	4	15

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? .....

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI (X) NO ( )



.....

**Firma y Sello**

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO**

Nombre del experto: Victor Enrique Mellanjo Blas Especialidad: Gestión Pública para el Desempeño Social

“Calificar con 1, 2, 3 o 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”

DIMENSIÓN	PREGUNTAS	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD	Σ(Vi)
Valor en servicios	¿Qué le parece los servicios públicos que se proporciona dentro del distrito, como educación, salud, seguridad, y otros servicios básicos?	4	3	3	4	14
	¿Qué le parece la accesibilidad y disponibilidad de los servicios municipales?	4	4	4	4	16
	¿Qué le parece la capacidad de respuesta de la municipalidad ante los problemas que surgen de la comunidad de determinados servicios?	3	3	3	4	13
	¿Qué le parece la comunicación que existe entre la municipalidad y los pobladores en cuanto a programas, proyectos y servicios disponibles?	4	4	3	4	15
Valor en resultados	¿Qué le parece la calidad de vida que tienen los pobladores con los programas y obras ejecutadas en el distrito?	3	4	4	3	14
	¿Qué le parece la contribución de la municipalidad para el desarrollo económico local y al crecimiento de oportunidades?	4	3	3	4	14
	¿Qué le parece la seguridad en su comunidad y el esfuerzo de la municipalidad para reducir este aspecto?	4	4	4	4	16
	¿Qué le parece la contribución de la municipalidad para la reducción de la pobreza en el distrito?	3	4	4	4	15
Valor en confianza	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a su transparencia de las acciones y decisiones que toma?	3	3	3	4	13
	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a la calidad de los servicios básicos que proporciona?	3	4	4	4	15
	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a la utilización de manera eficiente y responsable de recursos públicos?	4	4	4	4	16
	¿Qué le parece las decisiones de la municipalidad que toma considerando la participación ciudadana para la implementación de políticas y la ejecución de obras?	4	3	3	3	13

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? .....

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI (X) NO ( )

.....  
  
**Firma y Sello**

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO**

Nombre del experto: Jhonny Alidghieri Tello Saldaña Especialidad: Magister en Gestión Pública para el Desarrollo Social

“Calificar con 1, 2, 3 o 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”

DIMENSIÓN	PREGUNTAS	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD	Σ(Vi)
Valor en servicios	¿Qué le parece los servicios públicos que se proporciona dentro del distrito, como educación, salud, seguridad, y otros servicios básicos?	4	3	4	4	15
	¿Qué le parece la accesibilidad y disponibilidad de los servicios municipales?	4	4	3	4	15
	¿Qué le parece la capacidad de respuesta de la municipalidad ante los problemas que surgen de la comunidad de determinados servicios?	3	4	4	4	15
	¿Qué le parece la comunicación que existe entre la municipalidad y los pobladores en cuanto a programas, proyectos y servicios disponibles?	4	4	4	4	16
Valor en resultados	¿Qué le parece la calidad de vida que tienen los pobladores con los programas y obras ejecutadas en el distrito?	4	4	3	4	15
	¿Qué le parece la contribución de la municipalidad para el desarrollo económico local y al crecimiento de oportunidades?	4	4	4	4	16
	¿Qué le parece la seguridad en su comunidad y el esfuerzo de la municipalidad para reducir este aspecto?	3	3	4	4	14
	¿Qué le parece la contribución de la municipalidad para la reducción de la pobreza en el distrito?	4	4	4	4	16
Valor en confianza	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a su transparencia de las acciones y decisiones que toma?	4	3	4	4	15
	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a la calidad de los servicios básicos que proporciona?	4	4	4	3	15
	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a la utilización de manera eficiente y responsable de recursos públicos?	3	4	3	4	14
	¿Qué le parece las decisiones de la municipalidad que toma considerando la participación ciudadana para la implementación de políticas y la ejecución de obras?	4	4	4	3	15

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? .....

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI (X) NO ( )



Jhonny A. Tello Saldaña  
INGENIERO DE SISTEMAS  
Firma y Sello 282766



## VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO

Nombre del experto: Mg. Gustavo Oscar Soto Alvarado .. Especialidad: Investigación y Docencia Superior

**“Calificar con 1, 2, 3 o 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”**


DIMENSIÓN	PREGUNTAS	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD	Σ(V)
Valor en servicios	¿Qué le parece los servicios públicos que se proporciona dentro del distrito, como educación, salud, seguridad, y otros servicios básicos?	4	4	4	4	16
	¿Qué le parece la accesibilidad y disponibilidad de los servicios municipales?	4	4	3	3	14
	¿Qué le parece la capacidad de respuesta de la municipalidad ante los problemas que surgen de la comunidad de determinados servicios?	3	4	4	4	15
	¿Qué le parece la comunicación que existe entre la municipalidad y los pobladores en cuanto a programas, proyectos y servicios disponibles?	4	4	4	3	15
Valor en resultados	¿Qué le parece la calidad de vida que tienen los pobladores con los programas y obras ejecutadas en el distrito?	4	3	3	3	13
	¿Qué le parece la contribución de la municipalidad para el desarrollo económico local y al crecimiento de oportunidades?	3	4	4	4	15
	¿Qué le parece la seguridad en su comunidad y el esfuerzo de la municipalidad para reducir este aspecto?	4	4	4	4	16
	¿Qué le parece la contribución de la municipalidad para la reducción de la pobreza en el distrito?	3	3	3	4	13
Valor en confianza	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a su transparencia de las acciones y decisiones que toma?	4	3	3	3	13
	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a la calidad de los servicios básicos que proporciona?	3	4	3	4	14
	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a la utilización de manera eficiente y responsable de recursos públicos?	4	3	3	4	14
	¿Qué le parece las decisiones de la municipalidad que toma considerando la participación ciudadana para la implementación de políticas y la ejecución de obras?	3	4	4	4	15

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? .....

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI (X) NO ( )

  
 .....  
**Firma y Sello**

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO**

Nombre del experto: DRA. NANCY VERAMENDI VILLAVICENCIO.....Especialidad: ENFERMERIA.....

“Calificar con 1, 2, 3 o 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”

DIMENSIÓN	PREGUNTAS	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD	Σ(V)
Valor en servicios	¿Qué le parece los servicios públicos que se proporciona dentro del distrito, como educación, salud, seguridad, y otros servicios básicos?	4	4	4	4	16
	¿Qué le parece la accesibilidad y disponibilidad de los servicios municipales?	3	3	3	3	12
	¿Qué le parece la capacidad de respuesta de la municipalidad ante los problemas que surgen de la comunidad de determinados servicios?	3	4	4	4	15
	¿Qué le parece la comunicación que existe entre la municipalidad y los pobladores en cuanto a programas, proyectos y servicios disponibles?	3	3	4	4	14
Valor en resultados	¿Qué le parece la calidad de vida que tienen los pobladores con los programas y obras ejecutadas en el distrito?	4	4	4	4	16
	¿Qué le parece la contribución de la municipalidad para el desarrollo económico local y al crecimiento de oportunidades?	4	3	3	4	14
	¿Qué le parece la seguridad en su comunidad y el esfuerzo de la municipalidad para reducir este aspecto?	4	3	3	3	13
	¿Qué le parece la contribución de la municipalidad para la reducción de la pobreza en el distrito?	3	4	4	4	15
Valor en confianza	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a su transparencia de las acciones y decisiones que toma?	4	4	4	3	15
	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a la calidad de los servicios básicos que proporciona?	3	3	4	3	13
	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a la utilización de manera eficiente y responsable de recursos públicos?	3	3	3	3	12
	¿Qué le parece las decisiones de la municipalidad que toma considerando la participación ciudadana para la implementación de políticas y la ejecución de obras?	4	4	4	4	16

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? .....

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI (X) NO ( )

*Nancy Veramendi*  
Firma y Sello

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO**

Nombre del experto: Dr. Orlando Apcayo León Especialidad: Lengua y Literatura

**“Calificar con 1, 2, 3 o 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”**

DIMENSIÓN	PREGUNTAS	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD	Σ(Vi)
Valor en servicios	¿Qué le parece los servicios públicos que se proporciona dentro del distrito, como educación, salud, seguridad, y otros servicios básicos?	4	4	3	4	15
	¿Qué le parece la accesibilidad y disponibilidad de los servicios municipales?	4	4	4	4	16
	¿Qué le parece la capacidad de respuesta de la municipalidad ante los problemas que surgen de la comunidad de determinados servicios?	3	3	4	4	14
	¿Qué le parece la comunicación que existe entre la municipalidad y los pobladores en cuanto a programas, proyectos y servicios disponibles?	4	4	3	4	15
Valor en resultados	¿Qué le parece la calidad de vida que tienen los pobladores con los programas y obras ejecutadas en el distrito?	4	4	4	4	16
	¿Qué le parece la contribución de la municipalidad para el desarrollo económico local y al crecimiento de oportunidades?	3	4	4	3	14
	¿Qué le parece la seguridad en su comunidad y el esfuerzo de la municipalidad para reducir este aspecto?	4	4	4	4	16
	¿Qué le parece la contribución de la municipalidad para la reducción de la pobreza en el distrito?	3	4	4	4	15
Valor en confianza	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a su transparencia de las acciones y decisiones que toma?	3	3	4	4	14
	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a la calidad de los servicios básicos que proporciona?	4	4	4	3	15
	¿Qué le parece la confianza que brinda la municipalidad en cuanto a la utilización de manera eficiente y responsable de recursos públicos?	3	4	4	4	15
	¿Qué le parece las decisiones de la municipalidad que toma considerando la participación ciudadana para la implementación de políticas y la ejecución de obras?	4	3	3	3	13

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? .....

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI (X) NO ( )

  
.....  
**Firma y Sello**

### **NOTA BIOGRÁFICA**

Edyl Alfonso, Lizana Minga, nació el 05 de mayo de 1994 en el Distrito de Constitución, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco, penúltimo hijo del Sr. Alfonso Lizana García y Liduvina Minga Reyes, cursó sus estudios primarios en la Institución Educativa “las Palmas” y sus estudios secundarios en la Institución Educativa “Antonio Raimondi” en el Centro Poblado de Monterrico, Distrito de Yuyapichis, Provincia de Puerto Inca, Departamento de Huánuco, en el año 2010 culminó sus estudios secundarios. En el año 2013 Ingresó a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco a la Escuela Profesional de Arquitectura, graduándose en el año 2018. En el año 2022 obtuvo el título Profesional de Arquitecto.

En el campo laboral viene ejerciendo su profesión como Arquitecto, actualmente se encuentra laborando como Especialista en Proyectos de Inversión en la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan.



**UNHEVAL**  
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN

VICERRECTORADO ACADÉMICO

ESCUELA DE POSGRADO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

### ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO

A través de la Plataforma Microsoft Teams de la Escuela de Posgrado de la UNHEVAL, siendo las 18.00 horas del día viernes 22 de marzo del 2024, se reunieron, los miembros integrantes del Jurado Evaluador;

**Dr. Werner PINCHI RAMIREZ**  
**Dr. Luis Henry BARRUETA SALAZAR**  
**Mg. Luis Alberto BAMBAREN MATA**

**PRESIDENTE**  
**SECRETARIO**  
**VOCAL**

Acreditados mediante Resolución N° 01009-2024-UNHEVAL-EPG/D de fecha 20 de marzo del 2024, de la tesis titulada "EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CHINCHAO, HUÁNUCO 2023", presentada por el maestrando **Edyl Alfonso LIZANA MINGA**, con el asesoramiento del **Dr. Juan Jua TARAZONA TUCTO**, se procedió a dar inicio el acto de sustentación para optar el **Grado de Maestro en Gestión Pública para el Desarrollo Social**.

Concluido el acto de sustentación, cada miembro del Jurado Evaluador procedió a la evaluación del maestrando, teniendo presente los siguientes criterios:

1. Presentación personal.
2. Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones.
3. Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes del Jurado.
4. Dicción y dominio de escenario.

Nombres y Apellidos del Maestrando	Jurado Evaluador			Promedio Final
	Presidente	Secretario	Vocal	
<b>Edyl Alfonso LIZANA MINGA</b>	17	17	17	17

Obteniendo en consecuencia el maestrando **Edyl Alfonso LIZANA MINGA** la nota de Diecisiete (17), equivalente a Muy Bueno, por lo que se declara Aprobado.

Calificación que se realiza de acuerdo con el Art. 78° del Reglamento General de Grados y Títulos Modificado de la UNHEVAL.

Se da por finalizado el presente acto, siendo las 19:07 horas del día viernes 22 de marzo del 2024, firmando en señal de conformidad.

PRESIDENTE  
DNI N° 22405436

SECRETARIO  
DNI N° 42380412

VOCAL  
DNI N° 43183838

Leyenda:  
19 a 20: Excelente  
17 a 18: Muy Bueno  
14 a 16: Bueno  
0 a 13: Deficiente



**CONSTANCIA DE SIMILITUD N° 097-2024-SOFTWARE  
ANTIPLAGIO TURNITIN-UNHEVAL-EPG**

La Directora de la Escuela de Posgrado, emite la presente *CONSTANCIA DE SIMILITUD*, aplicando el software TURNITIN, el cual reporta un **11%** de similitud, correspondiente al interesado **Edyl Alfonso LIZANA MINGA**, de la tesis titulada **EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CHINCHAO, HUÁNUCO 2023** cuyo asesor es el **Dr. Juan Jua TARAZONA TUCTO** por consiguiente.

**SE DECLARA APTO**

Se expide la presente, para los trámites pertinentes.

Cayhuayna, 18 de marzo de 2024.



**Dra. Digna Amabilia Manrique de Lara Suarez**  
**DIRECTORA DE LA ESCUELA DE POSGRADO**  
**UNHEVAL**

NOMBRE DEL TRABAJO

**EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CHINCHAO, HUÁNUCO 2023**

AUTOR

**EDYL ALFONSO LIZANA MINGA**

RECUENTO DE PALABRAS

**15294 Words**

RECUENTO DE CARACTERES

**81961 Characters**

RECUENTO DE PÁGINAS

**64 Pages**

TAMAÑO DEL ARCHIVO

**664.0KB**

FECHA DE ENTREGA

**Mar 18, 2024 9:50 AM GMT-5**

FECHA DEL INFORME

**Mar 18, 2024 9:51 AM GMT-5****● 11% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 10% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 4% Base de datos de trabajos entregados
- 0% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

**● Excluir del Reporte de Similitud**

- Material bibliográfico
- Coincidencia baja (menos de 15 palabras)
- Material citado

### ● 11% de similitud general

Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

- 10% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 4% Base de datos de trabajos entregados
- 0% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

#### FUENTES PRINCIPALES

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	<b>repositorio.unheval.edu.pe</b> Internet	7%
2	<b>repositorio.ucv.edu.pe</b> Internet	<1%
3	<b>Universidad Privada de Tacna on 2022-04-20</b> Submitted works	<1%
4	<b>uncedu on 2024-01-30</b> Submitted works	<1%
5	<b>repositorio.uandina.edu.pe</b> Internet	<1%
6	<b>pt.scribd.com</b> Internet	<1%
7	<b>hdl.handle.net</b> Internet	<1%
8	<b>repositorio.upci.edu.pe</b> Internet	<1%



9	<b>docplayer.es</b> Internet	<1%
10	<b>repositorio.unsa.edu.pe</b> Internet	<1%
11	<b>repositorio.uncp.edu.pe</b> Internet	<1%
12	<b>Universidad San Ignacio de Loyola on 2024-01-08</b> Submitted works	<1%
13	<b>cemer.edomex.gob.mx</b> Internet	<1%
14	<b>repositorio.umsa.bo</b> Internet	<1%
15	<b>repositorio.upla.edu.pe</b> Internet	<1%
16	<b>Universidad Cesar Vallejo on 2016-03-07</b> Submitted works	<1%
17	<b>repositorio.uap.edu.pe</b> Internet	<1%
18	<b>Universidad Andina del Cusco on 2023-04-21</b> Submitted works	<1%
19	<b>Universidad San Ignacio de Loyola on 2022-09-01</b> Submitted works	<1%
20	<b>unmsm.edu.pe</b> Internet	<1%



## AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DIGITAL Y DECLARACIÓN JURADA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR UN GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL

### 1. Autorización de Publicación: (Marque con una "X")

Pregrado		Segunda Especialidad		Posgrado:	Maestría	<input checked="" type="checkbox"/>	Doctorado	
----------	--	----------------------	--	-----------	----------	-------------------------------------	-----------	--

Pregrado (tal y como está registrado en SUNEDU)

Facultad	
Escuela Profesional	
Carrera Profesional	
Grado que otorga	
Título que otorga	

Segunda especialidad (tal y como está registrado en SUNEDU)

Facultad	
Nombre del programa	
Título que Otorga	

Posgrado (tal y como está registrado en SUNEDU)

Nombre del Programa de estudio	GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Grado que otorga	MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

### 2. Datos del Autor(es): (Ingrese todos los datos requeridos completos)

Apellidos y Nombres:	LIZANA MINGA EDYL ALFONSO							
Tipo de Documento:	DNI	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasaporte	<input type="checkbox"/>	C.E.	<input type="checkbox"/>	Nro. de Celular:	985769796
Nro. de Documento:	76600719					Correo Electrónico:	Lizanaedy13@gmail.com	

Apellidos y Nombres:								
Tipo de Documento:	DNI	<input type="checkbox"/>	Pasaporte	<input type="checkbox"/>	C.E.	<input type="checkbox"/>	Nro. de Celular:	
Nro. de Documento:						Correo Electrónico:		

Apellidos y Nombres:								
Tipo de Documento:	DNI	<input type="checkbox"/>	Pasaporte	<input type="checkbox"/>	C.E.	<input type="checkbox"/>	Nro. de Celular:	
Nro. de Documento:						Correo Electrónico:		

### 3. Datos del Asesor: (Ingrese todos los datos requeridos completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Asesor)

¿El Trabajo de Investigación cuenta con un Asesor?: (marque con una "X" en el recuadro del costado, según corresponda)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO					
Apellidos y Nombres:	TARAZONA TUCTO JUAN JUA			ORCID ID:	0000-0002-6886-4062			
Tipo de Documento:	DNI	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasaporte	<input type="checkbox"/>	C.E.	<input type="checkbox"/>	Nro. de documento:	40651599

### 4. Datos del Jurado calificador: (Ingrese solamente los Apellidos y Nombres completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Jurado)

Presidente:	PINCHI RAMIREZ WERNER
Secretario:	BARRUETA SALAZAR LUIS HENRRY
Vocal:	BAMBAREN MATA LUIS ALBERTO
Vocal:	
Vocal:	
Accesitario	


**5. Declaración Jurada:** *(Ingrese todos los datos requeridos completos)*

a) Soy Autor (a) (es) del Trabajo de Investigación Titulado: <i>(Ingrese el título tal y como está registrado en el Acta de Sustentación)</i>
<b>EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CHINCHAO, HUÁNUCO 2023</b>
b) El Trabajo de Investigación fue sustentado para optar el Grado Académico ó Título Profesional de: <i>(tal y como está registrado en SUNEDU)</i>
<b>MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL</b>
c) El Trabajo de investigación no contiene plagio (ninguna frase completa o párrafo del documento corresponde a otro autor sin haber sido citado previamente), ni total ni parcial, para lo cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias.
d) El trabajo de investigación presentado no atenta contra derechos de terceros.
e) El trabajo de investigación no ha sido publicado, ni presentado anteriormente para obtener algún Grado Académico o Título profesional.
f) Los datos presentados en los resultados (tablas, gráficos, textos) no han sido falsificados, ni presentados sin citar la fuente.
g) Los archivos digitales que entrego contienen la versión final del documento sustentado y aprobado por el jurado.
h) Por lo expuesto, mediante la presente asumo frente a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (en adelante LA UNIVERSIDAD), cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido del Trabajo de Investigación, así como por los derechos de la obra y/o invención presentada. En consecuencia, me hago responsable frente a LA UNIVERSIDAD y frente a terceros de cualquier daño que pudiera ocasionar a LA UNIVERSIDAD o a terceros, por el incumplimiento de lo declarado o que pudiera encontrar causas en la tesis presentada, asumiendo todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse de ello. Asimismo, por la presente me comprometo a asumir además todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para LA UNIVERSIDAD en favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las que encontraren causa en el contenido del trabajo de investigación. De identificarse fraude, piratería, plagio, falsificación o que el trabajo haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

**6. Datos del Documento Digital a Publicar:** *(Ingrese todos los datos requeridos completos)*



Ingrese solo el año en el que sustentó su Trabajo de Investigación: <i>(Verifique la Información en el Acta de Sustentación)</i>		2024	
Modalidad de obtención del Grado Académico o Título Profesional: <i>(Marque con X según Ley Universitaria con la que inició sus estudios)</i>	Tesis	<input checked="" type="checkbox"/>	Tesis Formato Artículo
	Trabajo de Investigación		Trabajo de Suficiencia Profesional
	Trabajo Académico		Otros <i>(especifique modalidad)</i>
Palabras Clave: <i>(solo se requieren 3 palabras)</i>	OBRAS PÚBLICAS	VALOR PÚBLICO	ACTOS PREPARATORIOS
Tipo de Acceso: <i>(Marque con X según corresponda)</i>	Acceso Abierto	<input checked="" type="checkbox"/>	Condición Cerrada (*)
	Con Periodo de Embargo (*)		Fecha de Fin de Embargo:
¿El Trabajo de Investigación, fue realizado en el marco de una Agencia Patrocinadora? <i>(ya sea por financiamientos de proyectos, esquema financiero, beca, subvención u otras; marcar con una "X" en el recuadro del costado según corresponda):</i>	SI		NO
Información de la Agencia Patrocinadora:			X

El trabajo de investigación en digital y físico tienen los mismos registros del presente documento como son: Denominación del programa Académico, Denominación del Grado Académico o Título profesional, Nombres y Apellidos del autor, Asesor y Jurado calificador tal y como figura en el Documento de Identidad, Título completo del Trabajo de Investigación y Modalidad de Obtención del Grado Académico o Título Profesional según la Ley Universitaria con la que se inició los estudios.



### 7. Autorización de Publicación Digital:

A través de la presente. Autorizo de manera gratuita a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán a publicar la versión electrónica de este Trabajo de Investigación en su Biblioteca Virtual, Portal Web, Repositorio Institucional y Base de Datos académica, por plazo indefinido, consintiendo que con dicha autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita pudiendo revisarla, imprimirla o grabarla siempre y cuando se respete la autoría y sea citada correctamente. Se autoriza cambiar el contenido de forma, más no de fondo, para propósitos de estandarización de formatos, como también establecer los metadatos correspondientes.

Firma:			
Apellidos y Nombres:	LIZANA MINGA EDYL ALFONSO		Huella Digital
DNI:	76600719		
Firma:			
Apellidos y Nombres:			Huella Digital
DNI:			
Firma:			
Apellidos y Nombres:			Huella Digital
DNI:			
Fecha: 15/04/2024			

### Nota:

- ✓ No modificar los textos preestablecidos, conservar la estructura del documento.
- ✓ Marque con una **X** en el recuadro que corresponde.
- ✓ Llenar este formato de forma digital, con tipo de letra **calibri**, **tamaño de fuente 09**, manteniendo la alineación del texto que observa en el modelo, sin errores gramaticales (*recuerde las mayúsculas también se tildan si corresponde*).
- ✓ La información que escriba en este formato debe coincidir con la información registrada en los demás archivos y/o formatos que presente, tales como: DNI, Acta de Sustentación, Trabajo de Investigación (PDF) y Declaración Jurada.
- ✓ Cada uno de los datos requeridos en este formato, es de carácter obligatorio según corresponda.