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RESUMEN

La presente investigación titulada: “APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE

COSTOS POR ÓRDENES ESPECÍFICAS PARA MEJORAR LA

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA R. FIGUEROA

E.I.R.L. UBICADA EN EL DISTRITO DE AMARILIS – HUÁNUCO –

PERIODO 2014 “, tiene como planteamiento del problema la aplicación de

un sistema de costos por órdenes específicas influyendo en la rentabilidad de

la empresa Constructora de Bienes Inmuebles R. FIGUEROA E.I.R.L. ubicada

en el distrito de Amarilis – Huánuco.

Uno de los principales problemas de la constructora R. Figueroa E.I.R.L.

como empresa comercial productiva es no conocer cuánto cuesta la

elaboración de bienes, inmuebles y el precio de venta de los mismos, estando

presentes la prestación de servicios de construcción y concesiones viales. El

presente trabajo pretende recopilar y presentar ciertos lineamientos básicos

para el diseño y aplicación de principios básicos de costos históricos por

órdenes específicas adecuados a las características y necesidades de la

Constructora de Bienes Inmuebles R. FIGUEROA E.I.R.L, así como a resaltar

la importancia de los mismos, estimulando su diseño y uso, como un aporte a

su difusión.
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Para llevar a cabo el presente trabajo se han aplicado técnicas e

instrumentos de investigación con la finalidad de verificar las variables.

Del mismo modo se han aplicado métodos de investigación que han

permitido la validación de los resultados obtenidos, mediante la prueba

científica de la chi cuadrada.

Las palabras claves que se han utilizado en la investigación han sido,

sistema de costos por órdenes específicas, materia prima, mano de obra,

costos indirectos y rentabilidad.



SUMMARY

This research entitled  " APPLICATION SYSTEM COSTS FOR

SPECIFIC ORDERS TO IMPROVE PROFITABILITY OF CONSTRUCTION

COMPANY FIGUEROA R. E.I.R.L. LOCATED IN THE DISTRICT OF

AMARILIS - HUÁNUCO - 2014 PERIOD " approach to the problem is to

implementing a cost system for specific orders influencing the profitability of

the company Constructora Real Estate R. FIGUEROA E.I.R.L. located in the

district of Amarilis - Huánuco .

One of the main problems of the construction R. Figueroa E.I.R.L.como

productive commercial enterprise is not known how much the development

of real property and the sale price thereof, the provision of construction and

road concessions being present . This paper aims to collect and present some

basic guidelines for the design and application of basic principles of historical

costs for specific orders adapted to the characteristics and needs of the

Construction of Real Estate R. FIGUEROA EIRL, as well as to highlight

the importance of these stimulating their design and use , as a contribution to

its dissemination.
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To carry out this work have been applied research techniques and

instruments in order to verify the variables.

Similarly they have applied research methods that have allowed the

validation of the results obtained through scientific chi square test .

The keywords that have been used in research have been  , system

costs specific orders , raw material , labor , overhead costs and profitability.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación “APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE

COSTOS POR ÓRDENES ESPECÍFICAS PARA MEJORAR LA

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA R. FIGUEROA

E.I.R.L. UBICADA EN EL DISTRITO DE AMARILIS – HUÁNUCO –

PERIODO 2014”, ha sido realizado con el objeto de contribuir a la solución

de un problema social de las empresas constructoras en general y específica

a las ubicadas en el distrito de Amarilis, en cuanto al mal manejo de sus

costos, debido a que no utilizan ningún sistema de costos que les permita un

adecuado control de sus tres elementos del costos (materia, mano de obra y

costos indirectos) y, consecuentemente mejorar su rentabilidad; por lo que en

el presente trabajo se ha señalado que el sistema más apropiado que deben

de emplear este tipo de empresas es el Sistema de Costos por Órdenes

Específicas.

El presente trabajo está dividido en cinco capítulos, distribuidos de la

siguiente manera:

Capítulo I, referido al Planteamiento del Problema;

Capítulo II, referido al Marco Teórico;

Capítulo III, referido al Marco Metodológico;

Capítulo IV, referido a los Resultados de la investigación y;

Capítulo V, referido a la discusión de Resultados – Prueba de Hipótesis.
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El tipo de investigación del trabajo de investigación es aplicativo y el

nivel de investigación descriptivo – explicativo, debido a que se no se refiere

a un conocimiento teórico nuevo, sino que se han tomado conocimientos

teóricos existentes y se han aplicado a la naturaleza de la actividad

empresarial de las constructoras.

Para la propuesta de   solución de   los problemas detectados, se

ha estructurado la hipótesis que para su contrastación se ha utilizado la

prueba científica de la chi cuadrada.

Las conclusiones y recomendaciones fueron obtenidas de la

contrastación de la hipótesis, para cuyo efecto se han construido una hipótesis

principal y tres hipótesis específicas, ambos correlacionados con el el

problema principal y específicos.



CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La empresa CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. está

orientada a desarrollar proyectos inmobiliarios de edificios, de

departamentos, de edificios de oficinas y de urbanizaciones que

cumplan con altos estándares de calidad y en las mejores ubicaciones,

de tal manera de satisfacer al usuario con productos con la mejor relación

de alta calidad y al menor precio. Los bienes inmuebles son aquellos

bienes que tienen una situación fija y no pueden ser desplazados. Pueden

serlo por naturaleza, por incorporación, por accesión, etc. Se conoce

principalmente a los bienes inmuebles de carácter inmobiliario, es decir

pisos, casas, garajes u otros ejemplos similares. Los bienes inmuebles

tienen tal consideración frente a los bienes muebles, los cuales se

pueden desplazar o ser trasladados.

Según el artículo 334 del Código Civil, son bienes inmuebles los

siguientes: Habilitaciones urbanas, edificaciones, obras de

infraestructura, obras de electrificación, construcciones industriales,

edificios multifamiliares de vivienda, edificios de oficinas, lotes

urbanizados, casas, Compra venta de casas y terrenos, alquiler de

maquinaria pesada, alquiler de equipo liviano, mantenimiento puntual de

la maquinaria alquilada.
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A pesar de tener un rubro diversificado de prestación de servicios no

cuenta con un adecuado sistema de costos, por que al momento de

elaboración de los proyectos y determinar los costos y presupuestos no

concuerdan con los costos incurrido en la ejecución de las obras.

LA CONSTRUTORA R. FIGUEROA E.I.R.L como empresa

comercial productiva necesita conocer cuánto cuesta la elaboración de

bienes inmuebles y el precio de venta de los mismos, estando presentes

la prestación de servicios de construcción y concesiones viales.

En la actualidad lo que LA CONSTRUTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.

lo que hace es obtener un valor promedio de la materia prima y mano de

obra que se utiliza en la producción y estira de manera superficial otros

elementos. Lo cual no nos da un costo real de lo que se está produciendo.

La consecuencia de este problema es no tener un adecuado control de

gastos, y no realiza comparaciones en el tiempo y de esta manera

determinar por ejemplo rendimientos, ganancias, pérdidas, etc. En

realidad, todos estos aspectos no están siendo considerados en la

mayoría de las constructoras del distrito y la región, solo se conoce

gastos tentativos que a la larga pueden influir de forma negativa, pero

generalmente se observa la influencia negativa en la mayoría de las

empresas constructoras.

En las diversas empresas constructoras, se pudo evidenciar ciertas

debilidades   con respecto a la contabilidad que manejan, ya que

inicialmente se practicó encuestas pilotos las mismas que arrojaron

resultados que nos decían que carecen de un sistema o procedimiento
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para clasificar las cuentas o cada una de las partidas que conforman los

costos, sino que a partir de los datos suministrados, se pudo conocer que

las organizaciones en estudio manejan información de costos globales

con el objeto de explorar resultados, pero no utiliza un sistema que

permita determinar los costos de cada uno de los elementos de

producción.

Por lo cual se considera y se hace necesario un mayor desglose de

las mismas, con el objeto de definir una estructura de costos más

detallada, con la finalidad de tener sistemas de información más

competitivos y acordes con la actualidad. Lo cual les permitiría mejorar

de forma más eficiente el control de la Contabilidad de Costos y brindar

eficiencia no solo al proceso productivo sino a la asignación del precio

del servicio.

El hecho de que las organizaciones, para sobrevivir y expandirse,

tengan que mantener una estructura competitiva, las obliga a tener un

sistema de información de costos que permita, entre otros aspectos,

"conocer el resultado contable obtenido por la empresa, controlar la

eficacia   de   la organización y de cada uno de sus componentes, y tomar

decisiones que faciliten la adaptación permanente de la empresa" (Amat,

1997 p.13-14).

Las aplicaciones que se pueden hacer de una adecuada

información de costos, también permite "conocer más y mejor a la

empresa, los procesos, actividades y productos; valorar de manera más

factible los inventarios y resultados obtenidos; evaluar por producto,
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proyecto u obra, el resultado obtenido con la gestión empresarial para un

determinado período".

El control de los costos de construcción es un problema de suma

importancia para los constructores, la solución del cual remedia

simultáneamente dos situaciones de mayor interés y necesidad. Por un

lado permite el monitoreo de los costos reales de ejecución de las obras

y su consiguiente evaluación mediante la comparación con los costos

previstos a nivel de presupuesto, lo que conduce al desarrollo del

denominado Análisis de Variaciones.

Por lo tanto, resulta necesaria una asignación de cuentas

apropiadas para mejorar de forma efectiva el control de los costos y la

toma de decisiones gerenciales.

La necesidad de contar con procedimientos sistemáticos y de fácil

operación, que permitan a las empresas constructoras el monitoreo

continuo de los costos reales de ejecución, su comparación con los costos

planificados en los presupuestos de construcción y la obtención de bases

de datos fundamentales para la optimización de los procesos de

estimación de las inversiones requeridas en futuros proyectos, es una

necesidad cuya satisfacción representa una ventaja estratégica para

dichas empresas. En este sentido, facilita como se mencionó el precio de

los servicios ofertados por las empresas contratistas a sus clientes.

Las deficiencias en la clasificación del sistema de costos son

notorias en la mayoría de las empresas ya sean en las ventas de bienes

o servicios, debido a esto no tienen un adecuado control de gastos en los
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diferentes rubros que intervienen para su funcionamiento, tal es así que

se desconocen con certeza los gastos realizados en mano de obra,

insumos, y otros. Cuantificar y planificar es necesario para un óptimo

funcionamiento de la empresa, es más, permite tener mayores utilidades

y por ende permite la expansión y el mayor crecimiento económico de la

empresa.

La Industria de la construcción es una actividad de vital importancia

para la economía de un país. A diferencia de otras industrias, la de la

construcción es parte fundamental del desarrollo social y económico de

una nación. A pesar de su importancia, la industria de la construcción es

uno de los sectores que menor grado de desarrollo tiene en el Perú. Es

común observar o saber de sobrecostos, incumplimiento en los plazos,

desperdicio de materiales y almacenaje inoficioso en los proyectos de

construcción que inciden negativamente en la productividad y

competitividad de las empresas constructoras. La presente investigación

tiene como propósito identificar los principales problemas de registros

contables. Adicionalmente, inciden otras características productivas del

sector y que en parte explican lo siguiente:

Flujos de dinero: Muchas constructoras tienen problemas con su

capital de trabajo ya que se va desfasando.

Control de pago de leyes laborales: Por la cantidad y las

diferentes faenas que realiza una constructora se les hace difícil el

control de remuneraciones, previsiones, mutuales, control de
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asistencia, control horas extras, remuneraciones operacionales

(pagos variables por tonelada, por horas, por hora máquina, etc).

Control Combustible: El combustible es vital para el uso de

maquinarias y vehículos en una constructora, y controlarlo se hace

complicado por los robos y variaciones propias en el precio de éste.

Control Proveedores: Las empresas constructoras cuentan con un

gran número de proveedores de distintos materiales e insumos, y su

control se hace complejo, dejando muchas veces sin pagar deudas

por desorden, lo que daña la imagen de la empresa.

Control de Maquinarias: La gran cantidad de maquinarias que

tienen las constructoras hace muy difícil su control, en saber dónde

están, que están haciendo, vida útil, etc.

Control de Reparaciones y repuestos: Existe una gran cantidad

de maquinarias por lo tanto una gran cantidad de repuestos a

controlar, esto se vuelve casi imposible para cualquier

constructora, por la cantidad y detalles de éstos. Estas razones

motivan que dentro de nuestra investigación, nuestro tema central

este centrado a la aplicación del sistema de costos por órdenes

específicas y su influencia en la rentabilidad financiera de la

empresa CONSTRUTORA R. FIGUEROA E.I.R.L ubicada en el

distrito de Amarilis – Huánuco – Periodo 2014.
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema General

¿De qué manera la aplicación del sistema de costos por

órdenes específicas influye en la rentabilidad de la empresa

Constructora de Bienes Inmuebles R. FIGUEROA E.I.R.L. ubicada

en el distrito de Amarilis – Huánuco?

1.2.2. Problemas Específicos

a) ¿En qué medida el sistema de costos por órdenes

específicas a través del costo de la materia prima influye en la

rentabilidad de la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L del

distrito de Amarilis -Huánuco?

b) ¿Cómo es que el sistema de costos por órdenes

específicas a través del costo de la mano de obra directa influye

en la rentabilidad de la empresa Constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L del distrito de Amarilis - Huánuco?

c) ¿De   qué   manera el sistema de costos por órdenes

específicas a través de los costos indirectos influye en la

rentabilidad de la empresa Constructora de Bienes Inmuebles R.

FIGUEROA E.I.R.L del distrito de Amarilis - Huánuco?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general

Determinar de qué manera la aplicación del sistema de costos

por órdenes específicas influye significativamente en la
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rentabilidad de la empresa Constructora R. FIGUEROA E.I.R.L.

ubicada en el distrito de Amarilis – Huánuco.

1.3.2. Objetivos específicos

a) Determinar en qué medida el registro del sistema de

costos por órdenes específicas a través del costo de la materia

prima influye en la rentabilidad de la empresa Constructora R.

FIGUEROA E.I.R.L del distrito de Huánuco.

b) Analizar cómo es que el registro del sistema de costos por

órdenes específicas a través del costo de la mano de obra directa

influye en la rentabilidad de la empresa Constructora de R.

FIGUEROA E.I.R.L del distrito de Amarilis – Huánuco.

c) Determinar de qué manera el sistema de costos por

órdenes específicas a través de los costos indirectos influye en la

rentabilidad de la empresa Constructora R. FIGUEROA E.I.R.L del

distrito de Amarilis – Huánuco.

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

1.4.1. Justificación

La realización del presente estudio será de mucha

importancia en primera instancia para los empresarios

constructores, a su vez servirá como modelo para las empresas en

la cuidad de Huánuco.

Con esta investigación se podrá determinar la eficacia y

eficiencia del sistema de costos por órdenes de producción.
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La importancia también es que se realizará un trabajo de

concientización generalizado ya que la clase empresarial percibirá

los beneficios que brinda este sistema en las constructoras.

1.4.2. Importancia

 La presente investigación es importante para todas las

empresas constructoras del distrito de Huánuco, ya que el

resultado de la misma permitirá comprender y conocer aún

más a través de apreciaciones, conclusiones y

recomendaciones, la importancia de un sistema de costos por

órdenes de producción.

 El presente trabajo contribuirá con el fortalecimiento de la

conciencia y una cultura en el uso del sistema de costos por

órdenes de producción, vista como una fuente de ingresos en

las empresas y de la mano de un adecuando planeamiento

financiero.

 Permitirá elevar el nivel teórico-práctico en el campo contable,

financiero y de costos de los estudiantes y/o profesionales de

la ciencia contable, ya que despertará en ellos el nivel

descriptivo y analítico, que servirá para medir la magnitud de

los efectos positivos del uso adecuado de un sistema de costos.

1.5. DELIMITACIONES
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a) Delimitación Espacial.

La delimitación espacial de la presente investigación está

conformada por la Empresa Constructora R. Figueroa E.I.R.L.

b) Delimitación Temporal.

La delimitación temporal de la presente investigación abarca el

periodo 2014.

c) Delimitación Social.

La delimitación social involucra a los trabajadores de la

empresa Constructora R. Figueroa E.I.R.L.

d) Delimitación Conceptual.

En esta delimitación precisamos el manejo y la utilización del

material teórico, científico y práctico del tema materia de

investigación y está conformado por los antecedentes de la

investigación, y por las bases teóricas de la investigación (sistemas

de costos por órdenes específicas con sus tres elementos del costo

Materia Prima, Mano de Obra y Gastos de Fabricación).

1.6. HIPÓTESIS, GENERAL Y ESPECÍFICOS

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL

La a p l i c a c i ó n del sistema d e c o s t o s h i s t ó r i c o s p o r

órdenes e s p e c í f i c a s i n f l u y e s i g n i f i c a t i v a m e n t e e n l a

rentabilidad de la empresa Constructora R. Figueroa E.I.R.L.

ubicada en el distrito de Amarilis – Huánuco.
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1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

a) El registro del sistema de costos históricos por órdenes

específicas a través del costo de la materia prima influye en

la rentabilidad de la empresa constructora R. Figueroa

E.I.R.L. ubicada en el distrito de Amarilis – Huánuco.

b) El registro del sistema de costos históricos por órdenes

específicas a través del costo de la mano de obra directa influye

en la rentabilidad de la empresa Constructora R. Figueroa

E.I.R.L. ubicada en el distrito de Amarilis – Huánuco.

c) El registro del sistema de costos históricos por órdenes

específicas a través de los costos indirectos influye en

rentabilidad de la empresa constructora R. Figueroa E.I.R.L.

ubicada en el distrito de Amarilis – Huánuco.
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1.7. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

VARIABLE INDEPENDIENTE
Sistema de costos históricos
por órdenes de producción

Sistema de acumulación de costos
de acuerdo a las especificaciones de
los clientes o en algunos casos para
ser llevados al almacén de productos
terminados, en el cual los costos que
intervienen en el proceso de
producción de una cantidad
específica o definida de productos se
acumulan o recopilan sucesivamente
por sus elementos (materiales
directos, mano de obra directa y
costos indirectos), los cuales se
cargan a una orden de trabajo,
fabricación o producción, sin importar
los periodos de tiempo que implica.
Por ejemplo, algunos trabajos se
pueden completar en un periodo
corto, mientras que otros se pueden
extender por varios meses.

Materia Prima

Mano de obra

directa

Costos

indirectos

- Insumos
- Madera para

construcción
- Materiales para

concreto
- Accesorios para

baños
- Cemento
- Ladrillos
- Tabiquería
- Fierros de

construcción

- Sueldos y Salarios
- Gratificaciones
- Vacaciones
- Indemnizaciones

- Materiales
indirectos

- Mano de obra
indirecta

- Combustibles
- Lubricantes
- Depreciaciones
- Alquileres
- Seguros

VARIABLE DEPENDIENTE
Rentabilidad

1. Capacidad de producir o generar un
beneficio adicional sobre la inversión
o esfuerzo realizado. El concepto
de rentabilidad puede hacer
referencia
a: Rentabilidad económica,
beneficio comparado con el total de
recursos empleados para obtener
esos beneficios.

2.

 Resultados

financieros

 Resultados

económicos

 Variabilidad de

resultados

 Productividad

 Solvencia

 Rentabilidad

Económica

 Rentabilidad

Financiera



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS REALIZADOS

Se realizó un monitoreo a nivel nacional para ver si existen estudios

afines a la presente investigación, encontrándose los siguientes

antecedentes:

Camilo Pardo A. (2007) Tesis: Diseño e implementación del

sistema de costos por órdenes específicas para la empresa Trans

Suministros Técnicos LTDA. Universidad de la Salle. Facultad de

Contaduría Pública Bogotá D.C.

Concluye: La estructura de costos, para la empresa estuvo sujeta a

tener una base de datos suficientemente amplia la cual cubriese las

necesidades en el momento de realizar el costeo, así mismo la base de

datos se transformó en una herramienta dinámica con la cual la estructura

se modifica y transforma según las necesidades de la empresa.

La estructura de costos mejora la eficiencia de la empresa en cuanto

a que la información y el rendimiento hacia los clientes representado en

una mejor competitividad en el servicio prestado.

La estructura diseñada tuvo un impacto positivo en la situación de la

empresa ya que la misma puede a diferencia de otros entes económicos

del mercado medir, evaluar y optimizar los costos de sus servicios

otorgándole una ventaja estratégica en el mercado.
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Se logró mejorar la eficiencia y eficacia de la empresa en las

decisiones que toma, en relación al servicio que desarrolla al otorgarle

parámetros de medición y optimización de costos, así mismo al entregarle

una herramienta informática dinámica que se ajusta a las mediciones

necesarias y que se modifica a las necesidades y a los avances que el

tiempo presenta. Por último logramos concluir a través de la experiencia

del presente documento que si es posible acoplar sistemas como los son

las órdenes específicas a empresas que no necesariamente son de tipo

industrial, bajo un conocimiento adecuado de ellas y sus procesos, así

mismo descubrimos que es un proceso complicado en el sentido que

demanda un gran compromiso de los involucrados en el mismo y un

entendimiento y conocimiento de lo que se desea realizar.

Balcázar Paiva E. (2013) Tesis¨ Aplicación de un sistema de costos

por órdenes especificas en la empresa Inversiones Vista Alegre SRL, para

mejorar su rentabilidad.

Concluye: Mediante la aplicación del instrumento de investigación,

se pudieron obtener diversos resultados, entre los cuales podemos

destacar que, se ha evidenciado el proceso de órdenes de pedido de la

empresa Inversiones Vista Alegre SRL, tal y como nos muestran los

resultados obtenidos al aplicar la encuesta, en las cinco primeras

preguntas, relacionadas a los procedimientos y herramientas aplicados

en la entidad al momento de atender un pedido efectuado, se pudo

observar que los encuestados en su gran mayoría (más del
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50%) respondieron que la empresa “A veces” cumple con ciertos

procedimientos básicos a la hora de atender un pedido; así también

hemos apreciado las fortalezas y debilidades del sistema de costeo actual

a través de las preguntas planteadas en el cuestionario (pregunta Nº 01

– 15) donde hemos podido apreciar que en su gran mayoría (más del

50%) los encuestados respondieron que “A veces” la empresa cumple con

procedimientos, establece formatos de control, considera los 3 elementos

del costos, determina de manera adecuada el precio de venta, y muchos

factores más que nos muestran que la empresa no cuenta con un

sistema de costeo por órdenes específicas, y finalmente otro hallazgo

importante para la investigación está determinado en la determinación

de la rentabilidad se identificó que la empresa Inversiones Vista Alegre

SRL, no determinaba su verdadera rentabilidad, ya que el 50 % de los

encuestados menciono que “nunca” la empresa determina el costo real de

la mercadería para atender un pedido, asimismo el 58 % respondió que la

empresa “nunca” evalúa sus costos de mano de obra y el 54 % refirió que

los costos indirectos de fabricación “nunca” son calculados, por lo cual la

utilidad obtenida por la empresa es ficticia.

Florián Gutiérrez W. (2013) Tesis: “Sistema de costos por órdenes

en la fijación de precios y control de recursos en la empresa Corporación

Wamatray SAC en la ciudad de Trujillo periodo enero – julio 2013”

Universidad Privada Antenor Orrego. Tesis para obtener el Título

Profesional de: Contador Público.
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Concluye: No existe diferencia en los costos de Material Directo y

Mano de Obra Directa, en los costos indirectos si hay diferencias, el costo

de servicio es mayor.

El precio esperado en este sistema está por debajo de lo que la

empresa desea. Lo que hace que la empresa no genere la utilidad

deseada mínima del 10%.

La rentabilidad es menor, por cuanto el costo del servicio es mayor.

No trabaja con inventarios, solo compra lo que necesita para cumplir

su producción encargada.

En los resultados iniciales obtenidos se evidencio que la empresa no

cuenta con un adecuado control de recursos: materiales, personal y

vehículos, para la eficiente prestación del servicio; información que al

no existir no les permite llevar una contabilidad de costos.

Valverde Cabrera, M. (2013) Tesis: “Implementación de un sistema

de costos por órdenes específicas para la toma de decisiones en la

empresa Oshiro y Valverde Ingenieros S.A. de la ciudad de Trujillo

periodo enero - febrero 2013”. Tesis para obtener el Título Profesional

de Contador Público. Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo.

Concluye: El Sistema de Costos por Ordenes Especificas

propuesto se justifica por la utilización de los costos reales los cuales

permiten tomar decisiones apropiadas por parte de la gerencia para la

competitividad empresarial.

La implementación del sistema de costos por órdenes específicas

permite mejorar la toma de decisiones al obtener información oportuna y
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real de los costos incurridos para la ejecución de la obra. Los resultados

obtenidos después de la implementación del sistema de costos por

órdenes especificas comparados con los resultados presupuestados por

la empresa nos demuestran que existían deficiencias en los cálculos de

los costos, con lo cual demostramos la incidencia que tienen los mismos

en la toma de decisiones.

2.2. BASES TEÓRICAS

Johnson y Kaplan (2003) en su libro Contabilidad y Gestión de

Costos señala: "que El sistema de costeo por Órdenes de Producción,

Lotes de Trabajo o Pedidos, se caracteriza por identificar la Unidad de

Costeo, entendida como el objeto de acumulación de costos para

obtener el costo unitario de un producto. La unidad de costeo será

entonces la Orden de Producción, Orden de pedido, Orden de Servicios,

Lotes de trabajo, etc. a través del cual se acumula los costos incurridos

para producir el bien y/o prestar el servicio.

Baker, Morton en su Manual de Contabilidad de Costos

Manifiesta que:

El sistema de costos por órdenes de producción se desarrolló como

un sistema de costos práctico para resolver un problema que se le

presenta a la mayoría de las empresas actuales. Los sistemas de

contabilidad de costos tradicionales se desarrollaron principalmente

para cumplir la función de v a l o r a c i ó n de inventarios (para

s a t i s f a c e r las normas de "objetividad, verificabilidad y

materialidad"), para incidencias externas tales como acreedores e
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inversionistas. Sin embargo, estos sistemas tradicionales tienen muchos

defectos, especialmente cuando se les utiliza con fines de gestión

interna.

Según Sáez, Fernández y Gutiérrez (2010) en su libro

“Contabilidad de Costos y Contabilidad de Gestión”:

Según Sáez, Fernández y Gutiérrez, “La Contabilidad de Dirección

Estratégica es la rama de la Contabilidad de Gestión, que suministra

información financiera y no financiera, cualitativa y cuantitativa, dirigida

a los distintos niveles jerárquicos de la organización, relativa a las

variables internas de la empresa con contenido estratégico, así como a

las de su entorno, con el fin de establecer un plan de actuación

estratégico y su posterior control”.

Entre las herramientas que tiene la gerencia estratégica de costos

está el Ciclo de Vida, “LifeCycleCosting” entendida como las diferentes

etapas en la vida de un producto, desde el origen de la idea hasta su

salida del mercado, estas etapas son: etapa previa, nacimiento o

introducción, crecimiento, madurez o saturación, declinación,

desaparición o retiro. Esta filosofía de ciclo de vida permite entender el

comportamiento de las ventas de un producto desde la introducción

hasta el retiro del mercado.

Según la Lic. Oreibys I. Chaviano Duarte señala:

Los resultados permiten calcular los costos estándar para las

producciones, a través del establecimiento de patrones físicos y precios

para los recursos materiales y humanos; se utilizan cuotas de costos
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indirectos separadas para los gastos variables y para los gastos fijos;

se efectúa el análisis de los costos por partidas; se analizan y

contabilizan las variaciones y se proponen soluciones estratégicas a

partir de medidas correctivas para minimizar tales desviaciones,

apoyándose en un  conjunto de métodos, procedimientos y

herramientas estadísticas, de toma de decisiones y de gestión

empresarial que además facilitaron la validación del procedimiento.

Los costos estándar proporcionan las metas para alcanzar el

óptimo de la producción y las bases para la comparación con los

resultados reales.

El empleo de los estándares hace resaltar la importancia del

control presupuestal debido a la estrecha relación entre los

presupuestos y los estándares.

El procedimiento se diseña bajo las premisas del costo estándar

alcanzable, los que se basan en un alto grado de eficiencia.

CONTABILIDAD DE COSTOS

La Contabilidad de Costos es quien se enfoca en conseguir

información de los gastos realizados para obtener un bien o servicio y

puede ser aplicada en cualquier entidad.

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS

Los autores Oscar Gómez y Pedro Zapata en su libro Contabilidad

de Costos Pág. 3 y 4 en su tercera edición nos indican que: En el siglo

mucho antes de la aparición de Lucas Pacioli (1445 —1510). En países

como Italia, Inglaterra y Alemania se conocieron los rudimentos de los
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costos, como resultado del crecimiento y desarrollo de las industrias,

monedas y libros. De mucho auge en ese entonces.

Aunque después de Paccioli transcurrieron muchos años para que

la contabilidad adquiriera un sentido más real de sus verdaderas

funciones, lo cierto es que en diferentes lugares de la tierra, aunque en

forma aislada, se presentaron diversas manifestaciones en relación a la

aplicación de los costos, tanto para controlar los pasos de la producción

como para controlar las pérdidas que se podrían presenter por el mal

uso de los materiales y de la mano de obra. El advenimiento de la

revolución industrial a partir de 1718, trajo consigo un nuevo desarrollo

y crecimiento de las industrias manufactureras y con ello el vicio formal.

De la contabilidad de costos, En 1910, la contabilidad general y de

costos se fusiona por primera vez, y entran a cumplir una función

trascendental. No solo en lo que respecta al registro de datos y el mejor

conocimiento de los costos de producción de cada artículo elaborado,

sino también en el control de las diferentes áreas de producción, a partir

de 1955, la contabilidad de costos cobra notables progresos. Surge

entonces la contraloría como uno de los medios más indicados para

mantener un cuidadoso conteo en la producción en las industrias

manufactureras. Así como en muchos otros campos de las actividades

financieras. La contabilidad como un conjunto de conocimientos se ha

comprobado en todo momento como una ciencia dinámica que se

mantiene en constante evolución a través del desarrollo de nuevas

técnicas, basadas cada vez en fundamentos matemáticos.
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La contabilidad ha existido desde siempre, desde las rudimentarias

ideas de comercializar de años atrás como el trueque que es donde

empieza la historia de la contabilidad y fueron mejorándola cuando

apareció la moneda, hoy en día llamada transacción. La contabilidad fue

considera un arte ya que las personas encargadas de llevarla en

tiempos pasados debían realizar papelones realizados por su puño y

letra donde los tachones no eran permitidos y su habilidad era admirada.

Actualmente las grandes empresas se basan en sistemas

contables, donde los repones necesarios se generan en cuestión de

segundos.   Por   lo   tanto   un   contador   debe   tener   conocimientos

suficientes en los campos de contabilidad, Matemática informativa,

aspectos económicos y sociales, y las leyes que rigen el lugar donde la

empresa opera. Esa es la razón por la cual cada día aumentan las

técnicas en los procesos de computación. Hoy en día muy pocos

negocios realizan sus registros de manera manual. Incluso en el micro

mercado utilizan sistemas para conocer el inventario de sus productos.

En el caso de la CONSTRUTORA R. FIGUEROA E.I.R.L hace 4

años adquirió un sistema de facturación el cual ayuda a conocer con

exactitud la existencia de los productos para poder realizar las ventas

inconvenientes. Este ha sido un gran paso para la empresa ya que

facilita los procesos administrativos y de ventas mejorando y

optimizando tiempo.



32

SU IMPORTANCIA

"La contabilidad de costos. En Última instancia. Tiene que

contribuir directa o indirectamente al mantenimiento o al aumento de las

utilidades de la empresa. Esta meta se lo ha suministrado a la

administración las cifras importantes que pueden utilizarse para llegar a

la adopción de decisiones que reduzcan los costos de fabricación o

aumenten el volumen de las ventas.

La contabilidad de costos es muy importante. Sobre todo en las

que se dedican a la fabricación de cualquier artículo. Por lo general es

utilizada por empresas industriales. Con fabricación me refiero a la

transformación de distintos factores como materia prima, mano de obra

y costos indirectos de fabricación para obtener como resultado el artículo

terminado. El resultado de la aplicación de los principios contables son

los reportes financieros los cuales ayudan a quienes administran la

empresa a obtener cada planificación y control de procesos de la

manera más adecuada en cuanto al proceso productivo y de esta forma

poder tomar decisiones principalmente en temas como:

 Reposición de maquinaria y herramienta.

 Expansión de la infraestructura de la empresa.

 Fabricación de nuevas líneas de producción.

 Proyecciones de la empresa a nivel internacional.



33

DEFINICIÓN

"La contabilidad de costos es la aplicación de los principios

contables con el fin de determinar el valor total de la materia prima, mano

de obra y otros insumos utilizados en la obtención de tal producto

terminado o en la prestación de tal servicio.” 1 También se la puede

definir como - una rama especializada de la contabilidad general. Con

procedimientos y principios contables aplicados a la producción para

llegar a determinar el costo de un artículo terminado.

Por lo tanto se puede concluir que la Contabilidad de Costos es

quien recopila la información necesaria la cual ayuda a determinar los

costos de los artículos fabricados y a controlar las actividades dentro de

un proceso productivo. De esta manen se facilita la toma de decisiones

en las empresas.

OBJETIVOS

"La contabilidad de costos tiene como objetivos aquellos que

facilitan un oportuno y eficaz servicio de información y control de todo lo

que se relaciona con la producción. Estos objetivos son:

 Reducción de Costos

 Utilizando materiales sustitutos de menor valor, sin perder

la calidad del producto.

 Cambiando el diseño de los productos.

1 Molina C. Antonio. Contabilidad de Costos, cuarta edición, Pág. 25
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 Modificanco los sistemas salariales, con el fin de evitar la

mano de obra ociosa.

 Controlando las compras y entrega de materiales.

 Instalando maquinaria que mejoren el rendimiento.

 Determinar los Precios de Venta

 Con la utilización de presupuestos. para evitar

precios inconvenientes.

 Con los informes de desperdicios. desechos y

trabajos defectuosos.

 Con los informes de gasto de ventas v de administración.

 Controlar los Inventarios

 Para facilitar la elaboración de los estados contables.

 Para determinar las existencias máximas. mínimas y críticas.

 Determinar si a la empresa le conviene seguir produciendo

ciertos artículos, accesorios u obtenerlos de otras empresas

especializadas.

 Establecer un control para cada cobro del costo.2

En general los fines que busca la contabilidad de costos es realizar

un control adecuado dentro de los procesos de la empresa en especial

el productivo. También se busca utilizar la infraestructura de la empresa

donde se la optimice de la mejor forma. De esta forma se pueden

2 Molina C. Antonio, Contabilidad de Costos, Cuarta Edición, Pág. 25
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conocer los costos en los que incurren las producciones y minimizar lo

más posible los costos sin perder la calidad de la producción y sobre

todo el valor unitario de cada artículo producido de esta manera se

puede conocer el margen de utilidad al momento de la venta de los

productos y esa es información indispensable para los reportes como

Balance de Resultados y Balance General.

NATURALEZA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS

La Contabilidad de Costos es la herramienta más confiable que la

gerencia puede adoptar. Ya que gracias a la información que esta arroja,

se pueden tomar decisiones y se pueden identificar problemas que están

sucediendo dentro de la organización. Gracias a la contabilidad se

puede realizar planificación y control de todas las actividades que se

realizan tanto en el proceso productivo como en las áreas de

administración y ventas. Al momento de hablar de planificación es que

nos estamos enfocando hacia el futuro y se complementa con el control

ya que es la etapa donde se verifica lo planificado es decir se apunta

al presente, a lo que está sucediendo. De esta manera al comparar lo

planificado con lo ejecutado se pueden analizar diferentes situaciones

buenas como malas. Y estos reportes ayudan a mejorar el

funcionamiento de la empresa.

En el libro Contabilidad de Costos, Planificación y Control en las

páginas 11 y 12 de los autores Braulio Gallardo, AdolohMartz y Milton

Ursy nos exponen lo siguiente: La contabilidad de costos, Algunas veces

llamada contabilidad administrativa o gerencial. Debe ser considerada
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como la compañera clave de la gerencia en las actividades de

planificación y control. Ya que las suministran las herramientas

contables necesarias para planear, controlar y evaluar las operaciones.

En la fase de planificación. La contabilidad de costos se proyecta

hacia el future, ayuda a la gerencia a presupuestar los costos futuros o

predeterminados de materiales y salarios y los otros costos de fabricar

y vender productos. Estos costos se pueden utilizar para vender precios

o para ayudar a descubrir la ganancia que resultará de la existencia de

estos costos y gastos. Al considerar la competencia y demás

condiciones de mercado. La información de costos también se

suministrará para asistir a la gerencia en la solución de problemas tales

como la asignación de precios a los productos. La expansión de

instalaciones por aumento de ventas o en la producción. Decisiones en

cuanto a fabricar o comprar, o en cuanto a comprar o arrendar.

En la fase de control. La contabilidad de costos tiene que ver con

el presente, al comparar los resultados corrientes con las normas

predeterminadas y los presupuestos para que sea efectivo. El control de

costos depende de la planificación adecuada de costos para cada

actividad, función y condición. Frecuentemente la gerencia se informa

por medio de la contabilidad de los costos de aquellas funciones

operativas que fallan en contribuir la parte que les corresponde a la

ganancia total o que se desempeñan en forma ineficiente. Lo cual

redunda en una disminución de las ganancias periódicamente, por lo

general al fin del periodo fiscal. La contabilidad de costos se refiere a los
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costos pasados con el objetivo de determinar la ganancia y en

consecuencia asignar los costos históricos a periodos dados.

De manera más específica. La contabilidad de costos es encargada

de las siguientes tareas según los autores antes mencionados:

 Ayudar y participar en la formulación y ejecución de planes y

presupuestos.

 Suministrar a la gerencia la información referente a problemas

que implican la selección de un curso de acción dado entre

dos o más alternativas (toma de decisiones).

 Establecer métodos y procedimientos que permitan controlar

y si es posible reducir costos.

 Producir v a l o r e s de inventario para los propósitos de

asignación de costos y en ocasiones, controlar las cantidades

físicas.

 Determinar los costos y la ganancia para cada periodo de

contabilidad.

ALCANCE DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS

Según los autores Braulio Gallardo. AdolohNfartz y Milton Usry en

el libro Contabilidad de Costos Planificación y Control pág. 20 nos indica

que: La contabilidad de costos es generalmente considerada y

discutida como si fuese aplicable únicamente a las operaciones de

manufactura. Este no es el caso: cada tipo y clase de actividad, sin
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importar el tamaño en la cual este envuelto el valor monetario. Debe

considerar el uso de conceptos y técnicas de la contabilidad de costos.

Actividades no manufactureras, de firmas manufactureras,

negocios al por mayor y menor, bancos y otras empresas financieras,

compañías de centros de transportes, escuelas, colegios, universidades,

hospitales, unidades gubernamentales a niveles locales o nacionales,

Iglesias y organizaciones de bienestar social; todas ellas deben emplear

la contabilidad de costos a fin de operar eficientemente.

Existen muchas empresas que no utilizan la contabilidad de costos

dentro de sus operaciones, pero son muy importantes en todos los

campos de acción ya que de esta manera se puede conocer el costo que

representa una actividad. El personal o los materiales que se utilizan

en una empresa de producción es esencial pero también en oficinas ya

que de esta forma conocen los costos de la actividad que realizan y

muchas veces el hay que analizar el costo — beneficio de ciertas

actividades. Teniendo en consideración este tema se puede conocer lo

que representa el desperdicio de materiales de oficina que el personal

ocupa dentro de su horario de oficinistas y que muchas empresas pasan

por alto. Para esto la contabilidad de costos ayuda a controlar

situaciones que perjudican el normal desarrollo de la empresa y sobre

todo produce pérdidas para la misma.
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FUENTES DE DATOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS

De las fuentes de datos para la contabilidad de costos se originan

fuera de la función contable. En adición a las facturas y otros

documentos probatorios de transacciones de materiales comprados,

consumidos o transferidos entre departamentos. El contador requiere

informes de estudio de tiempo. Registros de tiempo realmente servido

por los trabajadores. Cuentas de materiales y programas de operaciones

y planificación. Asimismo, estudios de capacidad, requerimientos de

máquinas, herramientas y estadísticas referentes al espacio de pisos,

capacidad de máquinas, tasas de energía o consumos de fuerza motriz.

Constituyen fuentes adicionales de datos requeridos. La

dependencia del contador en información suministrada por gente de

afuera. Exige que estas fuentes de datos sean exactas, confiables y

estén disponibles oportunamente.

El contador evalúa y usa tales informes de manera que canalicen

hechos esenciales hacia la gerencia. Como estos datos de costos

dependen d e l a información apropiada, correcta y oportuna

procedente de todos los niveles de la organización, la contabilidad de

costos se convierte en una empresa común que involucra a todos los

departamentos de la compañía. Es en verdad un problema educativo de

la gerencia ejecutiva, del contador y del personal profesional de la

contraloría, hacer consientes de los costos a todos los empleados.

Como es de conocimiento general, es necesario tener una gran

relación dentro de los departamentos que puede existir en una empresa
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ya que el área de contabilidad recopila información de todos ellos, y es

necesario que todos ellos sean capacitados para conocer la forma

contablemente correcta en la que deben realizar las actividades, en caso

de LA CONSTRUTORA R. FIGUEROA E.I.R.L no existe mucha

complicación en este caso.

DEFICIÓN DE COSTOS Y GASTO

Debe existir un análisis para identificar si los desembolsos que la

empresa realiza se los puede denominar costos o gastos, ya que en el

caso que esto no se la realice cuidadosamente puede evidenciarse en

los estados de resultados.

COSTO

"Es una inversión que se hace directamente en el departamento

de producción, en consecuencia es un valor recuperable e inventariable.

Son los egresos que se realiza para la elaboración de un bien y

tienen la modalidad de recuperable ya que se encuentran dentro del

precio de ventas.

GASTO

"Son desembolsos o sus equivalentes que, al estar relacionados

con la generación de una renta, son indispensables para el

funcionamiento de la empresa. Dicho de otra forma, constituyen aquellas
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utilizaciones necesarias y efectivas de bienes y servicios que la empresa

debe efectuar para cumplir sus actividades."

Se encuentra ligado con los departamentos financiero,

administrativo y de ventas y es considerado un valor no reembolsable el

cual afecta directamente a la utilidad de la empresa, reflejado en el

balance de resultados.

CLASIFICACIÓN DE COSTOS

Hay que conocer el comportamiento de los costos para su correcta

aplicación y Rubén Sarmiento en su libro Contabilidad de Costos,

primera edición en las págs. de la 14 a la 16 los ha clasificado de la

siguiente forma.

POR SU NATURALEZA O ACTIVIDAD OPERACIONAL

Depende de las características de la producción que tenga la

empresa industrial; y obviamente del criterio y conocimiento del

profesional contable para optar por el sistema de costos que mejor se

aplique. Para lo cual existen dos sistemas de costos bien definidos, que

son: Por órdenes de producción y por procesos, que son los que más

se ajustan a nuestra realidad.
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POR DEPARTAMENTOS O SECCIONES

Se refiere a las funciones básicas de la empresa

Costos de Administración

Conocidos como gastos de administración: son valores

destinados al normal desarrollo de este departamento, por

ejemplo: Arriendo del departamento de administración, agua, luz,

teléfono, fax de oficina, útiles de oficina, sueldos y beneficios

sociales de administración, Etc.

Costos de Ventas

Conocidos como gastos de ventas: son valores destinados al

normal desarrollo de este departamento, por ejemplo: Arriendo del

departamento de ventas, agua, luz, teléfono, fax del departamento

de ventas, sueldos y beneficios sociales del departamento de

ventas, aporte de beneficios sociales, gasto de viaje y

movilización de vendedores, comisiones en ventas, publicidad y

propaganda. etc.

POR EL MÉTODO DE CÁLCULO

Costos Reales

Son los costos calculados a la terminación del proceso de

producción. Es decir los gastos que realmente se indicaron en el

proceso de transformación.
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Costos Predeterminados

Son los costos calculados con anterioridad en forma

estimada, es decir los gastos que posiblemente se efectuarán en

el proceso de transformación.

Costos Estándar

Son los costos calculados que se realizan en base a datos

Técnicos y de una serie histórica, es decir de cuatro a cinco años

anteriores.

POR EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

Costos Fijos

Son los costos constantes, inalterables, que no varían

independientemente del volumen de producción, es decir que

exista o no producción, siempre habrá que incurrir en estos costos,

por ejemplo: Sueldos de administración, arriendos, depreciaciones,

amortizaciones, etc.

Costos Variables

Son los costos que   cambian de acuerdo al volumen

de producción: es decir, que a mayor volumen de producción,

mayor será el costo variable y viceversa; y. Si no hay

producción no habrá estos costos, por ejemplo compra y

utilización de materiales, utilización de mano de obra directa.
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Costos Semivariables

Son los compuestos por una parte fija y otra variable. Por

ejemplo: energía eléctrica, teléfono.

POR LA IDENTIFICACIÓN CON EL PRODUCTO

Costos Directos

Los que intervienen directamente en el proceso de producción

y por tanto se puede fácilmente mediar y cuantificar con precisión

por unidad producida, se refiere a la Materia prima directa por

ejemplo:

 Tela en la fabricación de ropa.

 Cuero en la fabricación de calzado

 Hilo en la fabricación de sacos de lana.

Costos Indirectos

Los que intervienen indirectamente en el proceso de

producción, pero benefician a la producción, que por su

naturaleza no se puede mediar o cuantificar con precisión por

unidad producida: o si se puede hacer, se requiere de un gasto

considerable, lo que realmente no amerita: se refiere a Materia

Prima Indirecta, Mano de Obra Indirecta, por ejemplo:

 Cola blanca para pegar los muebles

 Sueldos de jefe de fábrica.
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CLASIFICACIÓN DE GASTOS

El Dr. Pedro Zapata en su libro Contabilidad General, quinta

edición en las págs. 223 y 224 indica que los gastos pueden ser

clasificados así:

 SEGÚN EL OBJETO

 Sueldos y salarios

 Beneficios sociales

 Honorarios

 Viáticos y movilización

 Comisiones

 Publicidad y comunicación

 Transporte

 Impuestos

 Depreciaciones

 Amortizaciones

Según esta clasificación las cuentas muestran su naturaleza

intrínseca, más no el órgano o sector empresarial que las utiliza. Esta

limitación se supera fácilmente con la siguiente forma de clasificación:

 SEGÚN LA FUNCIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACION

• Sueldos de administración

• Beneficios sociales

• Honorarios
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• Viáticos y movilización

• Depreciaciones de activos utilizados por administración

• Impuestos

• Amortizaciones

GASTOS DE VENTAS

• Sueldos personal de ventas

• Beneficios sociales

• Comisiones a vendedores

• Transporte y movilización

• Gasto cuenta incobrables

• Honorarios

• Gasto depreciación activos usados por el área de ventas

• Gasto amortización

GASTOS DE COBRANZAS

• Honorarios judiciales

• Impuestos. escritos

• Movilización y transporte

• Comisiones cobradas

La clasificación según su función resulta más aconsejable, puesto

que permite hacer discriminaciones, de tal manera que informa la

cantidad de cada gasto según el departamento o función, que lo originó

y además agrupa los diferentes conceptos.
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METODOLOGÍA DE INVENTARIOS

Existen normas de contabilidad, las cuales se encuentran

segmentadas. En algunos sitios son solo dentro de un territorio en

especial como un país, pero también hay normas generales que son

internacionales las que deben cumplirse, en el caso de Inventarios

podemos referirnos a las Normas Internacionales de Contabilidad N° 2

donde nos explica el tratamiento de dichas cuentas.

SISTEMAS DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN

DEFINICIÓN

Este sistema también es conocido como Costos por órdenes

específicas de fabricación, por lotes de trabajo o por pedidos de

los clientes, su utilización es frecuente en empresas de

producción es decir que fabrican algún producto en especial el

cual sea bajo pedido y se pueden obtener un valor real de la

producción que se realiza teniendo en cuenta matera prima directa,

mano de obra directa Y costos indirectos de fabricación.

El sistema de costos por órdenes de producción es que se

realizan lotes de fabricación con cantidades, clases, tamaños y

calidades distintas. Lo cual impide utilizar el sistema de costos por

procesos donde se necesita una continuidad en el trabajo de

producción.

"El sistema de costos por órdenes de producción, también

conocido con los nombres de costos por órdenes específicos de
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producción, por lotes de trabajo, o por pedidos de los clientes, es

propio de aquellas empresas cuyos costos se pueden identificar

con el producto, en cada hoja de trabajo en particular, a medida

que se van realizando las diferentes operaciones de producción en

ese orden especifico. Es, asimismo, propio de las empresas que

producen. El sistema de costos por órdenes de producción puede

basarse en datos históricos (reales) o en datos predeterminados.

En el primer caso se considera que los elementos de los costos

son reales, aunque esto en verdad no es esencialmente cierto por

cuanto el tercer elemento, los costos generales de fabricación, solo

pueden calcularse para un periodo corto, mediante la utilización de

una tasa predeterminada, en el segundo caso se tienen en cuenta

datos predeterminados que serán confrontados posteriormente, al

final de un periodo, con los datos reales, a fin de mantener un

adecuado control de la producción durante el proceso mismo de

elaboración de los artículos.

OBJETIVO

El sistema de costos por órdenes de producción tiene, entre

otros, los siguientes objetivos según Oscar Gómez y Pedro

Zapata en su libro Contabilidad de Costos pág. 36

1. Calcular el costo de producción de cada periodo o lote de

bienes que elabora. mediante el registro adecuado de los tres

elementos en las denominadas hojas de costos.
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2. Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del

proceso de manufactura de cada artículo. Así es posible, bajo

este sistema, seguir en todo momento el proceso de

fabricación. que se puede interrumpir sin perjuicio del

producto.

3. Mantener un control de la producción, aunque sea después

de que esta haya terminado. a fin de reducir los costos en la

elaboración de nuevos lotes o de nuevos productos.

En conclusión, el objetivo del sistema de costos por órdenes

de producción es de controlar de la mejor manera el proceso

productivo, de tal forma que se pueda conocer los detalles del

antes, durante y después de la elaboración del producto.

CICLO DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ORDENES

DE PRODUCCIÓN

Según el autor John Neurer en su libro Contabilidad de

Costos. Principios y Práctica. pág. 31 segunda edición nos indica

que las cuatro etapas del ciclo de fabricación y la venta de los

artículos se manifiestan en las siguientes cuatro cuentas de

resumen.

1. La cuenta de control de Materia prima, que representa el

costo de los materiales directos e indirectos disponibles para

las solicitudes de la fábrica.
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2. La cuenta de control de Productos en proceso, que

representa el costo de las órdenes de producción. esta cuenta

es por lo general dividida en otras tres cuentas para sus tres

elementos:

a. Productos en proceso Materia prima

b. Productos en proceso Mano de obra

c. Productos en proceso Costos indirectos de fabricación.

3. La cuenta de control de Productos terminados, que

representa el costo del inventario disponible para la venta.

4. La cuenta de Costo de artículos vendidos, en la cual se

contabiliza el costo de los artículos terminados que han sido

extraídos de las existencias mediante su venta.

Las cuatro cuentas antes mencionadas son indispensables

para controlar el proceso de producción en todas sus etapas, de

esta manera se conoce las cantidades que la producción necesitó

para que un producto sea elaborado y el beneficio económico que

se obtuvo por las transacciones de ventas.

CARACTERISTICAS

En un sistema de órdenes de producción, los costos se

calculan para cada lote por separado, además de los costos para

cada departamento de fábrica o división estructural. Es

indispensable que se fabrique en lotes separados de cantidades
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claramente definidas: es decir, que debe haber una diferencia

en cantidad. Clase, tamaño y cantidad,

Las características más importantes de un sistema de costos

por órdenes de producción son:

 Se concede mayor énfasis a la distinción entre

costos directos e indirectos de la que es necesaria en la

contabilidad de costos por procesos.

 Se extienden órdenes y se llevan los costos de cada lote

de producción. Estas órdenes están controladas por la

cuenta de Productos en Proceso y se refieren a los costos

directos y los costos indirectos.

 La cuenta de Productos en Proceso se usa para registrar

el costo del producto fabricado y el inventario de

productos no terminados.

 Los costos directos se cargan a la cuenta Productos

en Proceso y se registran en las hojas de costos.

 Los costos indirectos se cargan a la cuenta Costos

Indirectos de Fabricación y no aparecen en la cuenta

Productos en Proceso, ni en las hojas de costos.

 Se emplea un método para estimar el valor de los costos

indirectos que han de ser aplicados a cada orden de

producción. Estas cantidades se cargan a la cuenta de

Productos en Proceso y se anotan también en las hojas
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de costos, debiendo registrarse el crédito en la cuenta

Costos Indirectos de Fabricación.

 Se comparan las cifras de costos indirectos cargados a

la cuenta Costos Indirectos de Fabricación, con las

cantidades aplicadas a la producción. La diferencia es

motivo de ajuste contable.

VENTAJAS

Las v e n t a j a s q u e t i e n e e l s i s t e m a d e c o s t o s p o r

ó r d e n e s d e producción son las siguientes:

 Se puede identificar los procesos productivos que

generan rentabilidad y los que no son.

 Se puede obtener est imaciones futuras con base

de los costos reales obtenidos en producciones

anteriores.

 La    fabricación    de    los    productos    no    es    continua

obligatoriamente, por lo tanto se puede planificar la

cantidad de la producción

 Se puede conocer el valor de fabricación de cada orden

de producción realizada, sin necesidad de estimar,

prácticamente es individualizado.

 Se puede controlar las operaciones y su eficiencia, aun

cuando se presenten varios procesos.
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DESVENTAJAS

También existen ciertas desventajas dentro del sistema de

costeo por órdenes de producción que se detallan a continuación:

 Se necesita mayor tiempo para obtener los costos de la

producción ya que es necesario conocerlos de manera

detallada por lo tanto genera altos gastos administrativos,

lo que implica que debe analizarse si la orden de

producción justifica los gastos incurridos.

 Se encuentran ciertos inconvenientes al momento en

donde se deben realizar entregas parciales de los

productos ya que en este sistema de costeo se conoce el

valor de fabricación al concluir la orden de producción.

 La comparación de datos que se pueden realizar

basándonos en órdenes de producción similares deben

usarse dentro de un límite de tiempo, ya que por

situaciones que pueden ser económico — social, se

podrían evidenciar diferencias entre la orden anterior y la

futura orden.

RESULTADOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS

RESULTADOS FINANCIEROS

Los resultados financieros es la representación en moneda

del valor de la empresa o sea la valuación de la empresa, a
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través de la unidad de medida que se denomina dinero. A través

de la valuación de la empresa con la moneda, nos situamos en la

posición de poder analizar los factores determinantes que nos

indicaran si la situación financiera de la empresa, es buena o

mala. De ahí desprendemos las siguientes situaciones que nos

representan la condición patrimonial a corto y largo plazo.

“Análisis e interpretación de los Estados financieros”,

Ricardo Mora Montes.

Un sistema financiero estable es aquel en el que los

intermediarios, los proveedores y los clientes de mercado facilitan

un flujo suavizado de liquidez. Haciendo esto, contribuyen a

promover el crecimiento de la actividad económica.

Los Resultados financieros están en un rango de estabilidad

cuando es capaz de facilitar (en lugar de impedir) el desempeño de

una economía, y de disipar desequilibrios financieros que surgen

en forma endógena o como resultado de serios eventos adversos

no anticipados. Situaciones Financieros y económicos,

Schinasi (2004, p. 8)

Definición:

El significado de las palabras que la componen para poder

llegar a establecer la definición correspondiente y en este aspecto

nos dicen la Enciclopedia Académica de la U.T.EH.A.
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Resultados:

Según el diccionario de la Real Academia Española la

definición de resultado se refiere a efecto, consecuencia

o conclusión de una acción, un proceso, un cálculo, etc. Cosa

o manera en que termina algo, el resultado de un experimento,

el resultado de una presión, el resultado de un

comportamiento, el resultado de una resta, el resultado de un juego,

entre otros

Finanzas:

Hacienda, negocios, banca, asuntos económicos; el fisco, el

e ra r io pe r ten e c ien te o re l a t i vo a la h ac ien da p úb l i ca ,

a l a s cuestiones bancarias y bursátiles o los grandes negocios

mercantiles.

Los recursos que maneja una empresa pueden provenir de

dos fuentes distintas: de los propietarios o de personas ajenas a la

empresa misma, por lo tanto, es conveniente estudiar y analizar la

proporción que guardan entre sí estas dos fuentes de recursos, ya

que el equilibrio de la situación financiera de una compañía

depende de la proporcionalidad de sus elementos integrantes.

La estabilidad financiera se refiere a cuantificar la proporción

que la empresa ha sido financiada por medio de pasivos y con qué

efectividad está utilizando sus recursos.
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RESULTADOS ECONOMICOS

El resultado es una medida de la modificación que ha

experimentado el neto patrimonial de una empresa en un período

de tiempo como consecuencia de su actividad. Es decir, es la

corriente de renta (positiva o negativa) generada por el uso de la

riqueza (patrimonio) en un ejercicio.

El resultado de un ejercicio en términos generales se

determina por el método basado en las transacciones. Este método

consiste en reflejar, durante el ejercicio, los correspondientes

ingresos y gastos en su cuenta respectiva, y al finalizar el mismo,

trasladar su saldo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Su

diferencia, permite obtener el resultado del ejercicio. Si la cuenta

de Pérdidas y Ganancias tiene saldo acreedor (Ingresos>gastos)

existe un beneficio, si tiene saldo deudor (Gastos>Ingresos) existe

una pérdida.

El cálculo del resultado del ejercicio permite estimar los

siguientes resultados parciales:

• Resultado de explotación: diferencia entre ingresos y

gastos originados por el desarrollo de la actividad que

constituye el objeto principal de la empresa y algunas que se

realizan de forma accesoria a aquélla. También incluyen

resultados atípicos/irregulares/no-recurrentes procedentes de

la enajenación del inmovilizado y otros de carácter

excepcional.
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• Resultado financiero: diferencia entre los ingresos y gastos

de carácter financiero. Asimismo, comprende las variaciones

de valor razonable en instrumentos financieros.

• Resultado antes de impuestos: Suma conjunta del resultado

de explotación y resultado financiero.

• Resultado del ejercicio: se obtiene una vez deducido del

Resultado antes de impuestos el gasto relativo al impuesto

sobre sociedades que debe ingresar la empresa en las

arcas de la Hacienda Pública.

RENTABILIDAD

CONCEPTUALIZACIÓN DE RENTABILIDAD

Según Sánchez, B. (2000) opina que la rentabilidad es una

noción que se aplica a toda acción económica en la que se

movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el

fin de obtener unos resultados. En la literatura económica, aunque

el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son

muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra

faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a

la medida del rendimiento que en un determinado periodo de

tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone

la comparación entre la renta generada y los medios utilizados para

obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar

la eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis

realizado sea a priori o posteriori. (p.4)
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Por otro lado, para Bravo S. (2002) el índice de rentabilidad

económica a de medir el retorno que proporciona el negocio

independientemente de cómo ha sido financiado éste, mientras el

índice de rentabilidad financiera a de medir el retorno de los

accionistas después del pago de la deuda. En ambos casos, algo

importante por tener en cuenta es que ulteriormente lo que genera

el negocio se transforma en utilidad y ésta es la ganancia que

tendrá el negocio, punto de vista económico o el accionista punto

de vista financiero. Las utilidades son lo que finalmente interesa

porque se convertirán en dividendos (ganancia de liquidez

inmediata). (p.35)

En conclusión, con las ideas señaladas de ambos autores y

teniendo en cuenta que el objetivo de toda empresa es maximizar

el rendimiento para sus propietarios, la rentabilidad más

interesante para el inversor es la rentabilidad financiera, puesto que

nos compara el beneficio que queda para el propietario con los

recursos financieros arriesgados por el mismo. Una rentabilidad

financiera inferior o poco superior, a la que podría obtenerse en

el Mercado financiero, cierra las posibilidades de expansión de la

empresa, pues no habría inversores dispuestos a invertir sus

fondos en la misma, debido a que el riesgo que asumen sería

mayor que la rentabilidad percibida.

La rentabilidad económica coincidirá con la rentabilidad

financiera cuando la empresa se financie únicamente con fondos
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propios. De la misma forma que la rentabilidad económica, la

rentabilidad financiera se puede descomponer como producto de

diversos factores, con la particularidad de que entre los mismos

podemos incluir a la rentabilidad económica. No obstante, si se

quiere introducir como factor la rentabilidad económica, la

descomposición de la rentabilidad financiera no sólo dependerá de

cómo se ha definido el propio indicador que se descompone (y nos

referimos con ello básicamente al concepto de resultado utilizado

como numerador en la rentabilidad financiera), sino también de

cómo se haya definido la propia rentabilidad económica.

Índices Financieros y Económicos de Rentabilidad

Conocidos también   como ratios o indicadores económicos

financieros, son cocientes numéricos que miden la relación que

existe entre determinadas cuentas de los estados financieros.

Estos índices nos permiten evaluar la situación financiera de

las empresas por analizar.



CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Según la naturaleza del trabajo de investigación, el tipo de

investigación es aplicada por cuanto no se hacen descubrimiento

de conocimientos nuevos sino, de conocimientos ya existentes que

se aplican a un fenómeno determinado como es en este caso que

los conocimientos ya existentes sobre el Sistema de Costos

por   Órdenes Específicas se aplican a la empresa Constructora R.

Figueroa E.I.R.L. para mejorar su rentabilidad.

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es del nivel descriptivo –explicativo,

por cuanto se describe el Sistema de Costos por Órdenes

Específicas y se explica la forma como se aplica en las empresas

constructoras especialmente en la empresa constructora R.

Figueroa E.I.R.L. con la finalidad de mejorar su rentabilidad.

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación corresponde a la Investigación

Descriptiva – Explicativa, orientada a conocer la situación financiera y

económica de la empresa, a fin de mejorar su rentabilidad. (Según

Roberto Hernández Sampieri), porque los hechos, variables ya ocurrieron

y se observa la relación entre estas en su contexto natural.
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Esquema:

P DX E

P: Diagnóstico de la realidad

Dx: Estudios teóricos

E: Resultados

3.3. MÉTODOS

El método es el modo de conducir una investigación, el cual puede

encerrar una serie de procedimientos (Según Fernando Hernández).

En la presenta investigación se aplicará los métodos:

 Método lógico inductivo: Ya que través del razonamiento,

el cual parte de casos particulares, permitió se eleve a

conocimientos generales.

 Hipotético- deductivo. Será utilizado teniendo en cuenta

su carácter integracional y dialéctico de la inducción –

deducción al proponer la hipótesis del conjunto de datos

empíricos que constituirán la investigación y a la vez para

arribar a las conclusiones a partir de la posterior contrastación

hecha de las mismas.
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1. POBLACIÓN

La población de estudio está conformada por 15 empresas

constructoras ubicadas en el distrito de Amarilis – Huánuco.

3.4.2. MUESTRA

Para la investigación se ha tomado como muestra no

probabilístico de selección intencional a la empresa

Constructora de Bienes Inmuebles R. FIGUEROA E.I.R.L ubicada

en el distrito de Amarilis por ser la más representativa, tal como se

muestra en el cuadro adjunto. La misma que es muestra y a su vez

constituye nuestra unidad de análisis, la misma que se aplicó a

los trabajadores de la empresa, de acuerdo a la siguiente

distribución.

Fuente: Administración de la empresa constructora R. Figueroa E.I.R.L.

Elaboración: Propia

N° CARGO TIPO DE TRABAJADOR TOTAL

1 Gerente Permanente 1
2 Administrador Permanente 1
3 Contador general Permanente 1
4 Auxiliares de Contabilidad Contratados 4
5 Encargado de compras Permanente 1
6 Coordinadores de obras Contratados 2
7 Jefe de oficina técnica Permanente 1
8 Jefe de instalaciones Contratado 1
9 Topógrafos Contratados 4

10 Coordinadores ambientales Contratados 2
TOTAL 18
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS

3.5.1. TÉCNICAS

Acopio documental

Técnica que nos permitirá adjuntar una serie de

materiales documentarios para que luego, a través de la revisión

de los mismos, se pueda extraer información relevante para el

trabajo de investigación.

La Encuesta

Es una técnica de recolección de datos, sobre la base de ello

se puede realizar observaciones de un problema que interesa al

investigador para obtener información. Para utilizar esta técnica

es necesario un conocimiento previo.

El trabajo se realizó considerando el conocimiento y los

criterios de quien efectúa la investigación; el criterio de selección

intencional se adecúa a la naturaleza y los objetivos de esta

investigación, es apropiado porque permite seleccionar a los

participantes que mejor representen a la población por tener buen

conocimiento del fenómeno a investigar con información óptima y

fidedigna.

Análisis documentario

Principal técnica a emplearse, bajo el cual se realizará un

diagnóstico de toda la información recolectada, para

posteriormente introducirse en la investigación.
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Fichajes bibliográficos y documentarios

Técnica que nos servirá para ahorrar esfuerzo y tiempo, toda

vez que teniendo los datos en las fichas, será rápido y fácil ubicar

la información necesaria, la cual solo necesitará un ordenamiento

del contenido.

3.5.2. INSTRUMENTOS

Los instrumentos de recolección de datos nos permitirán

extraer información respecto a las variables de estudio, a través de

ellos se sintetizará toda la labor previa  a  la investigación. Se

resumirán todos los aportes del marco teórico al seleccionar los

datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las

variables o conceptos utilizados.

Instrumentos:

- Guía de Observación

- Guía de análisis documental

- Cuestionarios



CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL TRABAJO DE

CAMPO.

Una vez obtenido las informaciones, a través de las encuestas y la

entrevista realizada, se ha procedido a realizar el análisis de los datos

con el objeto de conocer si la calidad del servicio al cliente influye de

manera significativa en los resultados financieros y económicos de la

empresa constructora de Bienes Inmuebles R. FIGUEROA E.I.R.L. de

Amarilis, para ello se procedió a realizar el procesamiento de los datos

para los cuales se utilizaron herramientas informáticas como: MS

EXCEL y MS WORD, MS PROCESS, presentándose los datos en

gráficos y cuadros de doble entrada, teniendo en cuenta las variables

de la investigación.

Luego de haber procesado la información y después de haber

rescatado los datos más relevantes y significativos para dar luz a nuestra

proposición hipotética, se hizo la presentación de la información

a nivel descriptivo, analítico y explicativo, con los datos recopilados

durante la investigación para la elaboración del proyecto.

A continuación se presentan los resultados obtenidos:
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4.1.1 Insumos:

Un rubro importante en la aplicación de un sistema de costos

por órdenes específicas como es en la empresa constructora R.

FIGUEROA E.I.R.L de Huánuco, es el control de insumos, al

aplicar la encuesta se han obtenido los siguientes resultados de los

trabajadores, cuyos resultados han servido para realizar las

pruebas científicas de la hipótesis. Así tenemos:

TABLA N° 01

INSUMOS

1. ¿Es cierto que no se registra el control de insumos mediante

el sistema de costos por órdenes de producción que mejoraría la

rentabilidad de la empresa constructora de Bienes Inmuebles R.

FIGUEROA E.I.R.L?

Ord. ESCALA DE MEDICION f %
a. Muy de acuerdo 3 16.60
b. De acuerdo 13 72.20

c. Desacuerdo 1 5.60

d. Muy en desacuerdo 0 0.00

e. Ni de acuerdo ni en
desacuerdo 1 5.60

TOTAL 18 100.00
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La percepción que tiene el 72.20%, es que, está de acuerdo

que no se registra el control de insumos en la empresa R.

FIGUEROA E.I.R.L.; muy de acuerdo el 16.60 %; el 5.60 % está en

desacuerdo y el 5.60 % manifiesta desconocer el tema.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió a

la anulación de la cuarta fila respectivamente, por no contar con

respuestas y, para que el resultado no sufriera variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la aplicación

de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad     = 3

3. Aplicación de la prueba   = X2 = 22

4. Valor de X2   c = 7.81

5. Comparación = X2 = 22  > 7.81
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6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba X2

es mayor, se afirma   que existen diferencias significativas

y es verdad que la mayoría de trabajadores de la empresa

constructora R. FIGUEROA E.I.R.L, consideran   que no

se realizan el registro de control de insumos mediante el

sistema de costos por órdenes específicas.

4.1.2 Madera:

Es importante en la compra de madera, el establecimiento de

un sistema de costos por órdenes específicas, que permita una

mejor rentabilidad en la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L de Huánuco. Los trabajadores de la empresa, sobre el

particular, han informado lo siguiente:

TABLA N° 02

MADERA

2. ¿Es cierto que no existe el registro de la compra de madera

para construcción mediante el sistema de costos por órdenes

de producción que mejoraría la rentabilidad en constructora R.

FIGUEROA E.I.R.L?

Ord. ESCALA DE MEDICION f %
a. Muy de acuerdo 2 11.11
b. De acuerdo 16 88.89
c. Desacuerdo 0 0.00
d. Muy en desacuerdo 0 0.00
e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00

TOTAL 18 100.00
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La percepción que tiene el 88.89 %, es que, está de acuerdo

que no existe el registro de compra de madera para construcción

en la empresa Constructora R. FIGUEROA E.I.R.L.; muy de

acuerdo el 11.11 %.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió a

la anulación de la tercera, cuarta y quinta fila respectivamente, por

no contar con respuestas y, para que el resultado no sufriera

variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la aplicación

de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 1

3. Aplicación de la prueba = X2 = 10.88

4. Valor de X2   c = 3.84

5. Comparación = X2 = 10.88  > 3.84
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6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba X2

es mayor, se afirma que existen diferencias significativas

y es verdad que la mayoría de trabajadores de la empresa

constructora R. FIGUEROA E.I.R.L, consideran que no se

realizan el registro de control de madera mediante el

sistema de costos por órdenes específicas.

4.1.3 Materiales De Concreto:

Otro aspecto importante es saber, cómo estiman los

trabajadores, sobre el uso de materiales de concreto en la

empresa constructora R. Figueroa E.I.R.L

Al aplicar la encuesta se han obtenido los siguientes

resultados

TABLA N° 03

MATERIALES DE CONCRETO

3. ¿Es cierto que en el uso de los materiales de concreto no se

controla mediante el sistema de costos por órdenes de

producción que mejoraría la rentabilidad en la empresa

constructora R. FIGUEROA E.I.R.L?

Ord. ESCALA DE MEDICION F %
a. Muy de acuerdo 5 27.78

b. De acuerdo 10 55.55
c. Desacuerdo 0 0.00
d. Muy en desacuerdo 0 0.00

e. Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

3 16.67

TOTAL 18 100.00
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La percepción que tiene el 55.55 %, es que, está de acuerdo

que no se controla el uso de materiales de concreto en la empresa

Constructora R. FIGUEROA E.I.R.L.; muy de acuerdo el 27.78 % y

el 16.67% manifiesta desconocer el tema.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió a

la anulación de la tercera y cuarta fila respectivamente, por no

contar con respuestas y, para que el resultado no sufriera

variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la aplicación

de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 2

3. Aplicación de la prueba = X2 = 6.34

4. Valor de X2 c = 5.99
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5. Comparación = X2 = 6.34 > 5.99

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba X2

es mayor, se afirma que existen diferencias significativas

y es verdad que la mayoría de trabajadores de la empresa

constructora R. FIGUEROA E.I.R.L, consideran que no se

realizan el registro de control de concreto armado mediante

el sistema de costos por órdenes específicas.

4.1.4 Accesorios para Baños:

Otro aspecto importante en la aplicación de un sistema de

costos por órdenes específicas es en el registro de la compra

de accesorios para baños en la empresa constructora de Bienes

Inmuebles R. Figueroa E.I.R.L

Al aplicar la encuesta se han obtenido los siguientes resultados.

Así tenemos:

TABLA N°04

ACCESORIOS PARA BAÑOS

4. ¿Es cierto que los procedimientos empleados para registrar la

compra de accesorios para baños no se usa el sistema de costos

por órdenes de producción que mejoraría la rentabilidad

en la empresa Constructora R. FIGUEROA E.I.R.L?
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La percepción que tiene el 77.77 %, es que, está de acuerdo

que no se usa un sistema de costos para registrar la compra de

accesorios para baños en la empresa Constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L.; muy en desacuerdo el 11.11 %, muy de acuerdo el 5.56%

y en desacuerdo 5.56%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió a

la anulación de la quinta fila respectivamente, por no contar con

respuestas y, para que el resultado no sufriera variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la aplicación

de la prueba X2.

Ord. ESCALA DE MEDICION f %
a. Muy de acuerdo 1 5.56
b. De acuerdo 14 77.77
c. Desacuerdo 1 5.56
d. Muy en desacuerdo 2 11.11
e. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
0 0.00

TOTAL 18 100.00
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1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 3

3. Aplicación de la prueba = X2 = 28.5

4. Valor de X2 c = 7.81

5. Comparación = X2 = 28.5 > 7.81

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba X2

es mayor, se afirma que existen diferencias significativas

y es verdad que la mayoría de trabajadores de la empresa

constructora R. FIGUEROA E.I.R.L, consideran que no se

realizan el registro de control de accesorios mediante el

sistema de costos por órdenes específicas.

4.1.5 Compra de Cemento

Al evaluar los procesos existentes en la compra de cemento

en la empresa constructora de Bienes Inmuebles R. Figueroa

E.I.R.L, con la finalidad de emitir opinión sobre el particular, los

resultados fueron:

TABLA N° 05

COMPRA DE CEMENTO

5. ¿Es cierto que la compra de cemento no se registra teniendo

en cuenta los sistemas de costos por órdenes de producción que

mejoraría la rentabilidad en la empresa Constructora R.

FIGUEROA E.I.R.L?



75

La percepción que tiene el 66.66 %, es que, está de acuerdo

en que la compra de cemento no se registra teniendo en cuenta los

sistemas de costos en la empresa Constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L.; muy en desacuerdo el 27.78 %, y muy de acuerdo el

5.56%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió a

la anulación de la cuarta y quinta fila respectivamente, por no

Ord. ESCALA DE MEDICION f %
a. Muy de acuerdo 1 5.56

b. De acuerdo 12 66.66

c. Desacuerdo 5 27.78

d. Muy en desacuerdo 0 0.00

e. Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

0 0.00

TOTAL 18 100.00
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contar con respuestas y, para que el resultado no sufriera

variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la aplicación

de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad     = 2

3. Aplicación de la prueba   = X2 = 10.4

4. Valor de X2 c = 5.99

5. Comparación = X2 = 10.4 > 5.99

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba X2

es mayor, se afirma que existen diferencias significativas y

es verdad que la mayoría de trabajadores de la empresa

Constructora R. FIGUEROA E.I.R.L, consideran   que no

se realizan   el   registro   de   control   de   compras   de

cemento mediante el sistema de costos por órdenes

específicas.

4.1.6 Compra de Ladrillos:

Al evaluar los procesos existentes en la compra de ladrillos

en la empresa Constructora R. Figueroa E.I.R.L, con la finalidad de

emitir opinión sobre el particular, cuyos resultados han servido para

realizar las pruebas científicas de la hipótesis. Así tenemos:
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TABLA N° 06

COMPRA DE LADRILLOS

6. ¿Es cierto que en el registro de compra de ladrillos para

construcción no se utiliza el sistema de costos por órdenes de

producción que mejoraría la rentabilidad en la empresa

Constructora R. FIGUEROA E.I.R.L?

Ord. ESCALA DE MEDICION f %
a. Muy de acuerdo 1 5.56
b. De acuerdo 11 61.10
c. Desacuerdo 5 27.78
d. Muy en desacuerdo 1 5.56
e. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
0 0.00

TOTAL 18 100.00
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La percepción que tiene el 61.10 %, es que, para la compra

de ladrillos no se utiliza un sistema de costos en la empresa

Constructora R. FIGUEROA E.I.R.L.; muy en desacuerdo el

27.78%, muy de acuerdo el 5.56% y en desacuerdo 5.56%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió a

la anulación de la quinta fila respectivamente, por no contar con

respuestas y, para que el resultado no sufriera variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la aplicación

de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad     = 3

3. Aplicación de la prueba = X2 = 14.88

4. Valor de X2 c = 7.81

5. Comparación = X2 = 14.88 > 7.81

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba X2

es mayor, se afirma que existen diferencias significativas

y es verdad que la mayoría de trabajadores de la empresa

Constructora R. FIGUEROA E.I.R.L, consideran que no

se realizan el registro de control de compra de ladrillos

mediante el sistema de costos por órdenes específicas.
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4.1.7 Compra de Tabiquería:

Es importante en la compra de tabiquería, el establecimiento

de un sistema de costos por órdenes específicas, que permita una

mejor rentabilidad en la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L de Huánuco. Los trabajadores de la empresa, sobre el

particular, han informado lo siguiente:

TABLA N° 07

COMPRA DE TABIQUERIA

7. ¿Es cierto que en los procedimientos empleados para registrar

la compra de tabiquería no se utiliza el sistema de costos por

órdenes de producción que mejoraría la rentabilidad en

la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L?

Ord. ESCALA DE MEDICION f %

a. Muy de acuerdo 1 5.56
b. De acuerdo 10 55.55
c. Desacuerdo 0 0.00
d. Muy en desacuerdo 3 16.67
e. Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo
4 22.22

TOTAL 18 100.00
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La percepción que tiene el 55.55 %, es que, está de acuerdo

que para la compra de tabiquería no se utiliza un sistema de costos

en la empresa Constructora R. FIGUEROA E.I.R.L.; el 22.22% dice

desconocer el tema, muy en desacuerdo el 16.67% y muy de

acuerdo 5.56%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió a

la anulación de la tercera fila respectivamente, por no contar con

respuestas y, para que el resultado no sufriera variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la aplicación

de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 3

3. Aplicación de la prueba = X2 = 10.44

4. Valor de X2 c = 7.81
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5. Comparación = X2 = 10.44 > 7.815

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba X2

es mayor, se afirma que existen diferencias significativas

y es verdad que la mayoría de trabajadores de la empresa

constructora R. FIGUEROA E.I.R.L, consideran que no se

realizan el registro de control en la compra de tabaquería

mediante el sistema de costos por órdenes específicas.

4.1.8 Compra de Fierros de Construcción:

Es importante en la compra de Fierros de Construcción el

establecimiento de un   sistema de costos por órdenes

específicas, que permita una mejor rentabilidad en la empresa

constructora R. FIGUEROA E.I.R.L de Huánuco. Los trabajadores

de la empresa, sobre el particular, han informado lo siguiente:

TABLA N° 08

COMPRA DE FIERROS DE CONSTRUCCIÓN

8. ¿Es cierto que en la compra de fierros de construcción se

registra sin tener en cuenta los sistemas de costos que

mejoraría la rentabilidad en la constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L?
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Ord. ESCALA DE MEDICION f %
a. Muy de acuerdo 2 11.11
b. De acuerdo 15 83.33
c. Desacuerdo 1 5.56
d. Muy en desacuerdo 0 0.00
e. Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo
0 0.00

TOTAL 18 100.00

La percepción que tiene el 83.33 %, es que, está de acuerdo

que la compra de fierros de construcción se registra sin tener en

cuéntalos sistemas de costos en la empresa Constructora R.

FIGUEROA E.I.R.L.; muy en de acuerdo el 11.11 %, y en

desacuerdo el 5.56%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió a

la anulación de la cuarta y quinta fila respectivamente, por no

contar con respuestas y, para que el resultado no sufriera

variaciones.
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Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la aplicación

de la prueba X2.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la aplicación

de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 2

3. Aplicación de la prueba = X2 = 9.44

4. Valor de X2 c = 5.99

5. Comparación = X2 = 9.44 > 5.99

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba

X2 es mayor, se afirma que existen diferencias

significativas y es verdad que la mayoría de trabajadores

de la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L,

consideran que no se realizan el registro de control en la

compra de fierros de construcción mediante el sistema de

costos por órdenes de producción.

4.1.9 Sueldos y Salarios:

Un rubro importante en la aplicación de un sistema de costos

por órdenes específicas como es en la empresa constructora R.

FIGUEROA E.I.R.L, es el control de pago de sueldo y salarios, al

aplicar la encuesta se han obtenido los siguientes resultados de
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los trabajadores, los mismos que han servido para realizar las

pruebas científicas de la hipótesis. Así tenemos:

TABLA N° 09

SUELDOS Y SALARIOS

9. ¿Es cierto que los sueldos y salarios pagados por concepto

de mano de obra son registrados sin tomar en cuenta el sistema

de costos por órdenes de producción que mejoraría la

rentabilidad en la constructora R. FIGUEROA E.I.R.L.?

La percepción que tiene el 50.00 %, es que, está de acuerdo

en que los sueldos y salarios pagados por concepto de mano de

Ord. ESCALA DE MEDICION f %
a. Muy de acuerdo 5 27.78
b. De acuerdo 9 50.00
c. Desacuerdo 2 11.11
d. Muy en desacuerdo 0 0.00
e. Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo
2 11.11

TOTAL 18 100.00
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obra son registrados sin tomar en cuenta un sistema de costos en

la empresa Constrcutora R. FIGUEROA E.I.R.L.; muy en de

acuerdo el 27.78%, desacuerdo el 11.11% y manifiestan

desconocer el tema el 11.11%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió a

la anulación de la cuarta fila respectivamente, por no contar con

respuestas y, para que el resultado no sufriera variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la aplicación

de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 3

3. Aplicación de la prueba = X2 = 7.84

4. Valor de X2 c = 7.81

5. Comparación = X2 = 7.84 > 7.81

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba

X2 es mayor, se afirma que existen diferencias

significativas y es verdad que la mayoría de trabajadores

de la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L,

consideran que no se realizan el registro de control en el

pago de sueldos y salarios mediante el sistema de costos

por órdenes específicas.
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4.1.10 Gratificaciones:

Otro aspecto importante en la aplicación de un sistema de

costos por órdenes específicas es en el pago de gratificaciones

en la empresa constructora de Bienes Inmuebles R. Figueroa

E.I.R.L

Al aplicar la encuesta se han obtenido los siguientes

resultados. Así tenemos:

TABLA N° 10

GRATIFICACIONES

10. ¿Es cierto que el control de pagos de gratificaciones se

realizan sin tomar en cuenta el sistema de costos por órdenes

de producción que mejoraría la rentabilidad en la empresa

constructora R. FIGUEROA E.I.R.L?

Ord. ESCALA DE MEDICION f %
a. Muy de acuerdo 1 5.56

b. De acuerdo 11 61.11

c. Desacuerdo 5 27.77

d. Muy en desacuerdo 1 5.56

e. Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

0 0.00

TOTAL 18 100.00
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La percepción que tiene el 61.11 %, es que, está de

acuerdo en que los pagos de gratificaciones se realizan sin

tomar en cuenta un sistema de costos en la empresa

Constructora R. FIGUEROA E.I.R.L.; en desacuerdo el 27.77 %,

muy de acuerdo el 5.56%, y muy en desacuerdo el 5.56%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió

a la anulación de la quinta fila respectivamente, por no contar

con respuestas y, para que el resultado no sufriera variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la

aplicación de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad     = 3

3. Aplicación de la prueba   = X2 = 15.33

4. Valor de X2 c = 7.81
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5. Comparación = X2 = 15.33 > 7.81

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba

X2 es mayor, se afirma que existen diferencias

significativas y es verdad que la mayoría de trabajadores

de la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L,

consideran que no se realizan el registro en el pago de

gratificaciones mediante el sistema de costos por

órdenes específicas.

4.1.11 Vacaciones:

Es importante que en el pago de vacaciones se establezca

un sistema de costos por órdenes específicas, que permita una

mejor rentabilidad en la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L de Huánuco. Los trabajadores de la empresa, sobre el

particular, han informado lo siguiente:

TABLA N° 11

VACACIONES

11. ¿Es cierto que el pago de vacaciones no se registra

mediante el sistema de costos por órdenes de producción que

mejoraría la rentabilidad en la empresa constructora R.

FIGUEROA E.I.R.L?
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La percepción que tiene el 72.22 %, es que, está de

acuerdo en que el pago de vacaciones no se registra mediante

un sistema de costos en la empresa Constructora R.

FIGUEROA E.I.R.L.; muy en de acuerdo el 11.11%, desacuerdo

el 5.56% y manifiestan desconocer el tema el 11.11%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió

a la anulación de la cuarta fila respectivamente, por no contar

con respuestas y, para que el resultado no sufriera variaciones.

Ord. ESCALA DE MEDICION f %

a. Muy de acuerdo 2 11.11

b. De acuerdo 13 72.22

c. Desacuerdo 1 5.56

d. Muy en desacuerdo 0 0.00

e. Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

2 11.11

TOTAL 18 100.00
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Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la

aplicación de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 3

3. Aplicación de la prueba = X2 = 21.56

4. Valor de X2 c = 7.81

5. Comparación = X2 = 21.56 > 7.81

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba

X2 es mayor, se afirma que existen diferencias

significativas y es verdad que la mayoría de

trabajadores de la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L, consideran que no se realizan el registro de

control en el pago de vacaciones de los trabajadores

mediante el sistema de costos por órdenes de

producción.

4.1.12 Indemnizaciones:

Un rubro importante en la aplicación de un sistema de

costos por órdenes específicas como es en la empresa

constructora R. FIGUEROA E.I.R.L, es el control de pago de

indemnizaciones, al aplicar la encuesta se han obtenido los
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siguientes resultados de los trabajadores, cuyos resultados han

servido para realizar las pruebas científicas de la hipótesis. Así

tenemos:

TABLA N° 12

INDEMNIZACIONES

12. ¿Es cierto que en el pago de indemnizaciones se

registran sin tomar en cuenta el sistema de los costos por

órdenes de producción que mejoraría la rentabilidad en la

empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L?

Ord. ESCALA DE MEDICION F %

a. Muy de acuerdo 1 5.56
b. De acuerdo 14 77.77
c. Desacuerdo 1 5.56
d. Muy en desacuerdo 0 0.00
e. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
2 11.11

TOTAL 18 100.00
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La percepción que tiene el 77.77%, es que, está de

acuerdo en que el pago de indemnizaciones se registra sin tomar

en cuenta un sistema de costos en la empresa Constructora R.

FIGUEROA E.I.R.L.; muy en de acuerdo el 5.56%, desacuerdo

el 5.56% y manifiestan desconocer el tema el 11.11%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió

a la anulación de la cuarta fila respectivamente, por no contar

con respuestas y, para que el resultado no sufriera variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la

aplicación de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 3

3. Aplicación de la prueba = X2 = 18.44

4. Valor de X2 c = 7.81

5. Comparación = X2 =18.44 > 7.81

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba

X2 es mayor, se afirma que existen diferencias

significativas y es verdad que la mayoría de

trabajadores de la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L, consideran que no se realizan el registro de

control del pago de indemnizaciones mediante el

sistema de costos por órdenes específicas; para
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conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo; se procedió a

la aplicación de la prueba X2.

4.1.13 Combustibles y Lubricantes:

Un rubro importante en la aplicación de un sistema de

costos por órdenes específicas como es en la empresa

constructora de bienes inmuebles R. FIGUEROA E.I.R.L de

Huánuco, es el control de compras de combustibles y lubricantes

pago de sueldo y salarios, al aplicar la encuesta se han obtenido

los siguientes resultados de los trabajadores, cuyos resultados

han servido para realizar las pruebas científicas de la hipótesis.

Así tenemos:

TABLA N° 13

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

13. ¿Es cierto que en el análisis de la compra de combustibles

y lubricantes no se toman en cuenta el sistema de costos

por órdenes de producción que mejoraría la rentabilidad

en la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L?
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Ord. ESCALA DE MEDICION f %

a. Muy de acuerdo 3 16.67
b. De acuerdo 10 55.55
c. Desacuerdo 3 16.67
d. Muy en desacuerdo 2 11.11
e. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
0 0.00

TOTAL 18 100.00

La percepción que tiene el 55.55%, está de acuerdo, en

que en el análisis de la compra de combustible y lubricantes no

se toma en cuenta un sistema de costos en la empresa

Constructora R. FIGUEROA E.I.R.L.; muy de acuerdo el

16.67%, desacuerdo el 16.67% y muy en desacuerdo el

11.11%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió

a la anulación de la quinta fila respectivamente, por no contar

con respuestas y, para que el resultado no sufriera variaciones.
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Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la

aplicación de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 3

3. Aplicación de la prueba = X2 = 16.34

4. Valor de X2 c = 7.81

5. Comparación = X2 = 16.34 > 7.81

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba

X2 es mayor, se afirma que existen diferencias

significativas y es verdad que la mayoría de

trabajadores de la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L, consideran que no se realizan el registro de

control de la compra de combustibles y lubricantes,

mediante el sistema de costos por órdenes específicas.

4.1.14 Depreciaciones de Maquinarias:

Otro aspecto importante en la aplicación de un sistema de

costos por órdenes específicas es en el registro de

depreciaciones de maquinarias en la empresa constructora R.

Figueroa E.I.R.L

Al aplicar la encuesta se han obtenido los siguientes

resultados. Así tenemos.
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TABLA N° 14

DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS

14. ¿Es cierto que en el registro de las depreciaciones de

maquinarias no se toma en cuenta en el sistema de los costos

por órdenes de producción que mejoraría la rentabilidad en

la empresa constructora R. FIGUEROA EI.R.L.?

Ord. ESCALA DE MEDICION f %

a. Muy de acuerdo 2 11.11
b. De acuerdo 11 61.11
c. Desacuerdo 0 0.00
d. Muy en desacuerdo 1 5.56
e. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
4 22.22

TOTAL 18 100.00

La percepción que tiene el 61.11%, está de acuerdo en que

en el registro de las depreciaciones de maquinarias no se toma
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en cuenta en el sistema de costos en la empresa Constructora

R. FIGUEROA E.I.R.L.; muy en de acuerdo el 11.11%, muy en

desacuerdo 5.56% y manifiestan desconocer el tema el 22.22%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió

a la anulación de la tercera fila respectivamente por no contar

con respuestas y, para que el resultado no sufriera variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la aplicación

de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 3

3. Aplicación de la prueba = X2 = 14.33

4. Valor de X2 c = 7.81

5. Comparación = X2 = 14.33 > 7.81

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba

X2 es mayor, se afirma que existen diferencias

significativas y es verdad que la mayoría de

trabajadores de la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L, consideran que no se realizan el registro de

control de las depreciaciones de las maquinarias, a

través del sistema de costos por órdenes específicas.
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4.1.15 Alquileres de Maquinarias:

Un rubro importante en la aplicación de un sistema de

costos por órdenes específicas como es en la empresa

constructora R. FIGUEROA E.I.R.L de Huánuco, es el control de

alquileres de maquinarias, al aplicar la encuesta se han obtenido

los siguientes resultados de los trabajadores, cuyos resultados

han servido para realizar las pruebas científicas de la hipótesis.

Así tenemos:

TABLA N° 15

ALQUILERES DE MAQUINARIAS

15. ¿Es cierto que en el registro del pago de los alquileres de

maquinarias no se toma en cuenta el sistema de costos por

órdenes de producción que mejoraría la rentabilidad en la

empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L?

Ord. ESCALA DE MEDICION f %
a. Muy de acuerdo 0 0.00
b. De acuerdo 14 77.78
c. Desacuerdo 4 22.22
d. Muy en desacuerdo 0 0.00
e. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
0 0.00

TOTAL 18 100.00
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La percepción que tiene el 77.78%, está de acuerdo en que

en el registro del pago de alquiler de maquinarias no se toma

en cuenta un sistema de costos en la empresa Constructora R.

FIGUEROA E.I.R.L.; y en desacuerdo el 22.22%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió

a la anulación de la primera, cuarta y quinta fila respectivamente,

por no contar con respuestas y, para que el resultado no sufriera

variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la

aplicación de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 1

3. Aplicación de la prueba = X2 = 5.56

4. Valor de X2 c = 3.84
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5. Comparación = X2 = 5.56 > 3.84

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba

X2 es mayor, se afirma que existen diferencias

significativas y es verdad que la mayoría de

trabajadores de la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L, consideran que no se realizan el registro de

control de alquiler de maquinarias a través del sistemas

de costos por órdenes específicas.

4.1.16 Seguros pagados por adelantado:

Otro aspecto importante en la aplicación de un sistema de

costos por órdenes específicas es en el pago de seguros

pagados por adelantado en la empresa constructora R. Figueroa

E.I.R.L

Al aplicar la encuesta se han obtenido los siguientes

resultados. Así tenemos.

TABLA N° 16

SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO

16. ¿Es cierto que en el pago de los seguros por adelantado

no se toma en cuenta el sistema de costos por órdenes de

producción que mejoraría la rentabilidad en la empresa

constructora R. FIGUEROA E.I.R.L?
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La percepción que tiene el 55.55%, está de acuerdo

en que los pagos de seguro por adelantado no se toma en

cuenta un sistema de costos en la empresa Constructora R.

FIGUEROA E.I.R.L.; muy en de acuerdo el 16.67%, desacuerdo

el 11.11% y manifiestan desconocer el tema el 16.67%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió

a la anulación de la cuarta fila respectivamente, por no contar

con respuestas y, para que el resultado no sufriera variaciones.

Ord. ESCALA DE MEDICION f %
a. Muy de acuerdo 3 16.67
b. De acuerdo 10 55.55
c. Desacuerdo 2 11.11
d. Muy en desacuerdo 0 0.00
e. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
3 16.67

TOTAL 18 100.00
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Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la

aplicación de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 3

3. Aplicación de la prueba = X2 = 9.72

4. Valor de X2 c = 7.81

5. Comparación = X2 = 9.72 > 7.81

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba

X2 es mayor, se afirma que existen diferencias

significativas y es verdad que la mayoría de

trabajadores de la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L, consideran que no se realizan el registro de

control de pagos de seguros adelantados a través del

sistema de costos por órdenes específicas.

4.1.17 Control de los materiales directos

Otro aspecto importante en la aplicación de un sistema de

costos por órdenes específicas es el control de los materiales

directos en la empresa constructora de Bienes Inmuebles R.

Figueroa E.I.R.L.

Al aplicar la encuesta se han obtenido los siguientes

resultados. Así tenemos.
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TABLA N° 17

CONTROL DE LOS MATERIALES DIRECTOS

17. ¿Es cierto que en la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L, no existe control de los materiales directos a través

del sistema de costos por órdenes específicas?

La percepción que tiene el 77.78%, es que, está de

acuerdo en que no existe un control de los materiales directos

a través del sistema de costos por órdenes específicas en la

Ord. ESCALA DE MEDICION f %
a. Muy de acuerdo 0 0.00
b. De acuerdo 14 77.78
c. Desacuerdo 1 5.56
d. Muy en desacuerdo 0 0.00
e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 16.66

TOTAL 18 100.00
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empresa R. FIGUEROA E.I.R.L.; desacuerdo el 5.56% y

manifiestan desconocer el tema el 16.66%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió

a la anulación de la primera y cuarta fila respectivamente, por no

contar con respuestas y, para que el resultado no sufriera

variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la

aplicación de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 2

3. Aplicación de la prueba = X2 = 17.96

4. Valor de X2 c = 5.99

5. Comparación = X2 = 17.96 > 5.99

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba

X2 es mayor, se afirma que existen diferencias

significativas y es verdad que la mayoría de

trabajadores de la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L, consideran que no se realiza el control de los

materiales directos a través del sistema de costos por

órdenes específicas en dicha empresa.
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4.1.18. Control de la Mano de Obra Directa

Es otro rubro importante en la aplicación de un sistema

de costos por órdenes específicas como es en la empresa

constructora R. FIGUEROA E.I.R.L de Huánuco, el control de la

mano de obra directa al aplicar la encuesta se han obtenido

los siguientes resultados de los trabajadores, cuyos resultados

han servido para realizar las pruebas científicas de la hipótesis.

Así tenemos:

TABLA N° 18

CONTROL DE LA MANO DE OBRA DIRECTA

18. ¿Es cierto que en la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L, no existe control de la mano de obra directa a través

del sistema de costos por órdenes específicas?

Ord. ESCALA DE MEDICION f %

a. Muy de acuerdo 1 5.56
b. De acuerdo 9 50.00
c. Desacuerdo 5 27.77
d. Muy en desacuerdo 0 0.00
e. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
3 16.67

TOTAL 18 100.00
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La percepción que tiene el 50.00 %, es que, está de

acuerdo en que no se realiza el control de la mano de obra

directa a través del sistema de costos por órdenes específicos

en la empresa Constructora R. FIGUEROA E.I.R.L.; muy en de

acuerdo el 5.56%, desacuerdo el 27.77% y manifiestan

desconocer el tema el 16.67%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió

a la anulación de la cuarta fila respectivamente, por no contar

con respuestas y, para que el resultado no sufriera variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la

aplicación de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 3

3. Aplicación de la prueba = X2 = 7.88
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4. Valor de X2 c = 7.81

5. Comparación = X2 = 7.88 > 7.81

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba

X2 es mayor, se afirma que existen diferencias

significativas y es verdad que la mayoría de

trabajadores de la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L, consideran que no se realizan el registro de

control de la mano de obra directa a través del sistema

de costos por órdenes específicas.

4.1.19 Control de los materiales indirectos

Es importante que se establezca un control de los

materiales indirectos a través del sistema de costos por

órdenes específicas, que permita una mejor rentabilidad

económica en la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L de

Huánuco. Los trabajadores de la empresa, sobre el particular,

han informado lo siguiente:

TABLA N° 19

CONTROL DE LOS MATERIALES INDIRECTOS

19. ¿Es cierto que en la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L, no existe control de los materiales indirectos a

través del sistema de costos por órdenes específicas?
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Ord. ESCALA DE MEDICION f %

a. Muy de acuerdo 0 0.00
b. De acuerdo 14 77.78
c. Desacuerdo 0 0.00
d. Muy en desacuerdo 0 0.00
e. Ni de acuerdo ni

endesacuerdo
4 22.22

TOTAL 18 100.00

La percepción que tiene el 77.78%, es que, está de

acuerdo en que no existe control de los materiales indirectos a

través del sistema de costos por órdenes específicas en la

empresa Constrcutora R. FIGUEROA E.I.R.L.; y manifiestan

desconocer el tema el 22.22%.

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió

a la anulación de la primera, tercera y cuarta fila

respectivamente, por no contar con respuestas y, para que el

resultado no sufriera variaciones.
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Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la

aplicación de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 1

3. Aplicación de la prueba = X2 = 5.56

4. Valor de X2 c = 3.84

5. Comparación = X2 = 5.56  > 3.84

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba

X2 es mayor, se afirma que existen diferencias

significativas y es verdad que la mayoría de

trabajadores de la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L, consideran que no se realizan el registro de

control de los materiales indirectos a través del sistema

de costos por órdenes específicas.

4.1.20. Control de la mano de obra indirecta

Un rubro importante en la aplicación de un sistema de

costos por órdenes específicas, es el control de la mano de obra

indirecta que permita una mejor rentabilidad a la empresa

constructora R. FIGUEROA E.I.R.L. Los trabajadores de la

empresa, sobre el particular, han informado lo siguiente:
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TABLA N° 20

CONTROL DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA

20. ¿Es cierto que en la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L, no existe control de la mano de obra indirecta a través

del sistema de costos por órdenes específicas?

Ord. ESCALA DE MEDICION F %
a. Muy de acuerdo 6 33.33
b. De acuerdo 9 50.00
c. Desacuerdo 2 11.11
d. Muy en desacuerdo 0 0.00
e. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
1 5.56

TOTAL 18 100.00
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La percepción que tiene el 50.00 %, es que, está de

acuerdo en que no existe un control de la mano de obra indirecta

a través del sistema de costos por órdenes específicas en la

empresa Constrcutora R. FIGUEROA E.I.R.L.; muy de acuerdo

el 33.33%; en desacuerdo y; desconocer el tema 5.56%

Previa a la aplicación de la prueba estadística, se procedió

a la anulación de la cuarta fila respectivamente, por no contar

con respuestas y, para que el resultado no sufriera variaciones.

Para conocer si los datos obtenidos son verdaderos o

debidos al azar o errores de muestreo se procedió a la

aplicación de la prueba X2.

1. Nivel de significación = 0.05

2. Grado de libertad = 3

3. Aplicación de la prueba = X2 = 9.5

4. Valor de X2 c = 7.81

5. Comparación = X2 = 9.5 > 7.81

6. Conclusión = Dado que el valor calculado de la prueba

X2 es mayor, se afirma que existen diferencias

significativas y es verdad que la mayoría de

trabajadores de la empresa constructora R. FIGUEROA

E.I.R.L, consideran que no se realizan el control de la

mano de obra indirecta a través del sistema de costos

por órdenes específicas.



CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS – PRUEBA DE HIPÓTESIS

5.1.1. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA

HO = Hipótesis Nula

El registro del sistema de costos históricos por

órdenes específicas a través del costo de la materia prima, NO

influye en la rentabilidad de la empresa Constructora R. Figueroa

E.I.R.L. ubicada en el distrito de Amarilis – Huánuco.

H1 = Hipótesis Alterna

El registro del sistema de costos históricos por

órdenes específicas a través del costo de la materia prima, influye

en los resultados financieros de la empresa Constructora R.

Figueroa E.I.R.L. ubicada en el distrito de Amarilis – Huánuco.
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TABLA N° 21

REGISTRO HISTÓRICO DEL COSTO DE LA MATERIA PRIMA POR

EL SISTEMA DE ÓRDENES ESPECÍFICAS INFLUYE EN LA

RENTABILIDAD (obtenidos de las tablas del 1,2,3,4,5,6,7,8 y,17)

VARIABLES

ESCALAS

5 4 3 2 1

A B C D E
1.1 Insumos 3 13 1 0 1

1.2 Madera 2 16 0 0 0

1.3 Materiales De Concreto 5 10 0 0 3

1.4 Accesorios Para Baños 1 14 1 2 0

1.5 Compra De Cemento 1 12 5 0 0

1.6 Compra De Ladrillos 1 11 5 1 0

1.7 Compra De Tabiquería 1 10 0 3 4

1.8 Compra De Fierros De Construcción 2 15 1 0 0

1.9 Control de los materiales directos 0 14 1 0 3

TOTALES 16 115 14 6 11

Hg.

Opc.

A B C D E N

Oi 16 115 14 6 11 162

Ei 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 162



114

X2 = 264.98

Número de filas (n) = 9

Número de Columnas (M) = 5

Probabilidad (α) = 0.05

Grado de Libertad, gl = 4

El valor crítico de la prueba, considerando 4 grados de libertad y la

probabilidad α = 9.48

Como la X2 = 264.98>9.48; entonces se rechaza la Ho.

INTERPRETACIÓN:

Dado que el valor calculado de la prueba X2 es mayor al valor

crítico, se rechaza la Ho y se acepta la H1, a la probabilidad de α =

0.05 H1>Ho de los 162 datos extraídos de la unidad de análisis;

revelaron que si existe una incidencia favorable que en la medida que

se establezcan en  la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L.

medidas de control de su materia prima; mejorará la rentabilidad de

dicha empresa.

SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA

Ho = Hipótesis Nula

El registro del sistema de costos históricos por

órdenes específicas a través del costo de la mano de obra,

NO influye en la rentabilidad de la empresa constructora R.

Figueroa E.I.R.L. ubicada en el distrito de Amarilis – Huánuco.
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Hi = Hipótesis Alterna

El registro del sistema de costos históricos por

órdenes específicas a través de la mano de obra, influye en

la rentabilidad de la empresa constructora de Bienes

Inmuebles R. Figueroa E.I.R.L. ubicada en el distrito de

Amarilis – Huánuco.

TABLA N° 22

REGISTRO HISTÓRICO DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR

EL SISTEMA DE ÓRDENES ESPECÍFICAS INFLUYE EN LA

RENTABILIDAD (obtenidos de las tablas del 9,10,11,12 y,18)

VARIABLES

ESCALAS

5 4 3 2 1

A B C D E
2.1 Sueldos y Salarios 5 9 2 0 2

2.2 Gratificaciones 1 11 5 1 0

2.3 Vacaciones 2 13 1 0 2

2.4 Indemnizaciones 1 14 1 0 2

2.5 Control de la mano de obra directa 1 9 5 0 3

TOTALES 10 56 14 1 9

Hg.

Opc.

A B C D E N

Oi 10 56 14 1 9 90

Ei 18 18 18 18 18 90
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X2 = 105.22

Número de filas (n) = 5

Número de Columnas (M) = 5

Probabilidad (α) = 0.05

Grado de Libertad, gl = 4

El valor crítico de la prueba, considerando 4 grados de libertad y la

probabilidad (α) = 0.05

Como la X2 = 105.22>9.48; entonces se rechaza la Ho.

INTERPRETACIÓN:

Dado que el valor calculado de la prueba X2 es mayor al valor

crítico, se rechaza la Ho y se acepta la H1, a la probabilidad de α =

0.05 H1>Ho de los 90 datos extraídos de la unidad de análisis; revelaron

que si existe una incidencia favorable que en la medida que se

establezcan en  la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L.

medidas de control de su mano de obra; mejorará la rentabilidad de

dicha empresa.

TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA

Ho = Hipótesis Nula

El registro del sistema de costos históricos por

órdenes específicas a través de los costos indirectos, NO

influye en la rentabilidad de la empresa constructora R.

Figueroa E.I.R.L. ubicada en el distrito de Amarilis – Huánuco.
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Hi = Hipótesis Alterna

El registro del sistema de costos históricos por

órdenes específicas a través de los costos indirectos, influye

en la rentabilidad de la empresa constructora R. Figueroa

E.I.R.L. ubicada en el distrito de Amarilis – Huánuco.

TABLA No. 23

REGISTRO HISTÓRICO DEL COSTOS INDIRECTOS POR EL

SISTEMA DE ÓRDENES ESPECÍFICAS INFLUYE EN LA

RENTABILIDAD (obtenidos de las tablas 13,14,15,16,19 y 20)

VARIABLES
ESCALAS

5 4 3 2 1

A B C D E

3.1 Combustibles y Lubricantes 3 10 3 2 0

3.2 Depreciaciones de Maquinarias 2 11 0 1 4

3.3 Alquileres de Maquinarias 0 14 4 0 0

3.4 Seguros Pagados por Adelanto 3 10 2 0 3

3.5 Control de materiales indirectos 0 14 0 0 4

3.6 Control de la mano de obra indirecta 6 9 2 0 1

TOTALES 14 68 11 3 12

Hg.
Opc.

A B C D E N

Oi 14 68 11 3 12 108

Ei 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 108
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X2 = 127.83

Numero de filas (n) = 6

Numero de Columnas (M) = 5

Probabilidad (α) = 0.05

Grado de Libertad, gl = 4

El valor crítico de la prueba, considerando 4 grados de libertad y la

probabilidad α = 0.05

Como la X2 = 127.83>9.48; entonces se rechaza la Ho.

INTERPRETACIÓN:

Dado que el valor calculado de la prueba X2 es mayor al valor

crítico, se rechaza la Ho y se acepta la H1, a la probabilidad de α =

0.05 H1>Ho de los 108 datos extraídos de la unidad de análisis;

revelaron que si existe una incidencia favorable que en la medida que

se establezcan en la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L.

medida de control de sus costos indirectos; mejorará la rentabilidad de

dicha empresa.

5.1.2. HIPÓTESIS GENERAL

Ho = La aplicación del sistema de costos históricos por

órdenes específicas NO influye significativamente en la

rentabilidad de la empresa Constructora R. Figueroa

E.I.R.L. ubicada en el distrito de Amarilis – Huánuco.
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Hi = La aplicación del sistema de costos históricos por

órdenes específicas influye significativamente en la

rentabilidad de la empresa Constructora R. Figueroa

E.I.R.L. ubicada en el distrito de Amarilis – Huánuco.

TABLA No. 24

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS HISTÓRICOS POR

ÓDENES ESPECÍFICAS INFLUYE SIGNIFICATIVAMENTE EN LA

RENTABILIDAD (obtenido de las tablas 21,22 y, 23).

VARIABLES

ESCALAS

5 4 3 2 1
A B C D E

1 Registro Histórico del costo de la materia

prima por órdenes específicas influye en

la rentabilidad.

16 115 14 6 11

2 Registro Histórico del costo de la mano

de obra por órdenes específicas influye

en la rentabilidad.

10 56 14 1 9

3 Registro Histórico del costos indirectos

por órdenes específicas influye en la

Rentabilidad.

14 68 11 3 12

TOTALES 40 239 39 10 32
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Hg.

Opc.

A B C D E N

Oi 40 239 39 10 32 360

Ei 72 72 72 72 72 360

X2 = 492.31

Número de filas (n) = 3

Número de Columnas (M) = 5

Probabilidad (α) = 0.05

Grado de Libertad, gl = 4

El valor crítico de la prueba, considerando 4 grados de libertad y la

probabilidad α = 0.05

Como la X2 = Como la X2 = 492.31>9.48; entonces se rechaza la

Ho.

INTERPRETACIÓN:

Dado que el valor calculado de la prueba X2 es mayor al valor

crítico, se rechaza la Ho y se acepta la H1, a la probabilidad de α =

0.05 H1>Ho de los 360 datos extraídos de la unidad de análisis;

revelaron que si existe una incidencia favorable que en la medida

que se establezcan en  la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L.

medidas de control de sus costos de producción (materia primas + la

mano de obra y los costos indirectos); mejorará la rentabilidad de dicha

empresa.



CONCLUSIONES

1.- El registro del sistema de costos históricos por órdenes específicas a

través del costo de la materia prima, influye en la rentabilidad de la

empresa Constructora R. Figueroa E.I.R.L. ubicada en el distrito de

Amarilis – Huánuco; tal como ha quedado demostrado en las tablas

estadísticas.

2.- El registro del sistema de costos históricos por órdenes específicas a

través de la mano de obra, influye en la rentabilidad de la empresa

Constructora R. Figueroa E.I.R.L. ubicada en el distrito de Amarilis –

Huánuco tal como ha quedado demostrado en las tablas estadísticas.

3.- El registro del sistema de costos históricos por órdenes específicas a

través de los costos indirectos, influye en la rentabilidad de la

empresa Constructora R. Figueroa E.I.R.L. ubicada en el distrito de

Amarilis – Huánuco; tal como ha quedado demostrado en las tablas

estadísticas.

4.- La aplicación del sistema de costos históricos por órdenes

específicas influye significativamente en la rentabilidad de la empresa

Constructora R. Figueroa E.I.R.L. ubicada en el distrito de Amarilis –

Huánuco; tal como ha quedado demostrado en las tablas estadísticas.



RECOMENDACIONES

1.- Las empresas constructoras ubicadas en el distrito de Amarilis y

específicamente la empresa Constructora R. Figueroa E.I.R.L.,

deben de efectuar el registro de sus costos de la materia prima a

través del sistema de costos históricos por el de órdenes específicas,

con el fin de mejorar su rentabilidad.

2.- Las empresas constructoras ubicadas en el distrito de Amarilis y

específicamente la empresa Constructora R. Figueroa E.I.R.L deben

de efectuar el registro del sistema de costos históricos de la mano de

obra a través del sistema por órdenes específica, con el fin de mejorar

su rentabilidad.

3.- Las empresas constructoras ubicadas en el distrito de Amarilis y

específicamente la empresa Constructora R. Figueroa E.I.R.L deben

de efectuar el registro del sistema de costos históricos de los costos

indirectos a través del sistema por órdenes específicas, con el fin de

mejorar su rentabilidad.

4.- Las empresas constructoras ubicadas en el distrito de Amarilis y

específicamente la empresa Constructora de R. Figueroa E.I.R.L

deben de efectuar el registro del sistema de costos históricos de los

tres elementos del costo a través del sistema por órdenes específica

con el fin de mejorar su rentabilidad.
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ANEXOS



ANEXO N° 01
ENCUESTA

INSTRUCCIONES:
La presente técnica de la encuesta, tiene como finalidad recabar
información relacionada con la investigación titulada “APLICACIÓN DE UN
SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES ESPECÍFICAS PARA MEJORAR
LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA R. FIGUEROA
E.I.R.L. UBICADA EN EL DISTRITO DE AMARILIS, HUÁNUCO –
PERIODO 2014”; al respecto, se le solicita que frente a las preguntas que
a continuación se  les  presentan,  marque  con  un  aspa  (X)  en  la
alternativa  que  usted considera correcta.  Se le agradece su participación:

Indicador: INSUMOS

1. ¿Es cierto que no se registra el control de insumos mediante el
sistema de costos por órdenes de producción que mejoraría la
rentabilidad de la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )

Indicador: MADERA

2. ¿Es cierto que no existe el registro de la compra de madera para
construcción mediante el sistema de costos por órdenes de
producción que mejoraría la rentabilidad en constructora R.
FIGUEROA E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )
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Indicador: MATERIALES DE CONCRETO

3. ¿Es cierto que en el uso de los materiales de concreto no se
controla mediante el sistema de costos por órdenes de producción
que mejoraría la rentabilidad en la empresa constructora R.
FIGUEROA E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )

Indicador: ACCESORIOS PARA BAÑOS

4. ¿Es cierto que los procedimientos empleados para registrar la compra
de accesorios para baños no se usa el sistema de costos por órdenes
de producción que mejoraría la rentabilidad en la empresa constructora
R. FIGUEROA E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )

Indicador: COMPRA DE CEMENTO

5. ¿Es cierto que la compra de cemento no se registra teniendo en
cuenta los sistemas de costos por órdenes de producción que
mejoraría la rentabilidad en la empresa constructora R.
FIGUEROA E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )
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Indicador: COMPRA DE LADRILLOS

6. ¿Es cierto que en el registro de compra de ladrillos para construcción
no se utiliza el sistema de costos por órdenes de producción que
mejoraría la rentabilidad en la empresa constructora R. FIGUEROA
E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )

Indicador: COMPRA DE TABIQUERÍA

7. ¿Es cierto que en los procedimientos empleados para registrar la
compra de tabiquería no se utiliza el sistema de costos por órdenes de
producción que mejoraría la rentabilidad en la empresa Constructora
R. FIGUEROA E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )

Indicador: COMPRA DE FIERROS DE CONSTRUCCIÓN

8. ¿Es cierto que en la compra de fierros de construcción se registra
sin tener en cuenta los sistemas de costos que mejoraría la
rentabilidad en la
constructora de bienes inmuebles R. FIGUEROA E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )
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Indicador: SUELDOS Y SALARIOS

9. ¿Es cierto que los sueldos y salarios pagados por concepto de mano
de obra son registrados sin tomar en cuenta el sistema de costos por
órdenes de producción que mejoraría la rentabilidad en la constructora
R. FIGUEROA E.I.R.L.?

Indicador: GRATIFICACIONES

10. ¿Es cierto que el control de pagos de gratificaciones se realizan sin
tomar en cuenta el sistema de costos por órdenes de producción que
mejoraría la rentabilidad en la empresa constructora R. FIGUEROA
E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )

Indicador: VACACIONES

11. ¿Es cierto que el pago de vacaciones no se registra mediante el
sistema de costos por órdenes de producción que mejoraría la
rentabilidad en la empresa Constructora R. FIGUEROA E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )
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Indicador: INDEMNIZACIONES

12. ¿Es cierto que en el pago de indemnizaciones se registran sin tomar
en cuenta el sistema de los costos por órdenes de producción que
mejoraría la rentabilidad en la empresa constructora R. FIGUEROA
E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )

Indicador: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

13. ¿Es cierto que en el análisis, de la compra de combustibles y
lubricantes no se toman en cuenta el sistema de costos por órdenes
de producción que mejoraría la rentabilidad en la empresa constructora
R. FIGUEROA E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )

Indicador: DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS

14. ¿Es cierto que en el registro de las depreciaciones de maquinarias no
se toma en cuenta en el sistema de los costos por órdenes de
producción que mejoraría la rentabilidad en la empresa constructora
R. FIGUEROA E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )



132

Indicador: ALQUILERES DE MAQUINARIAS

15. ¿Es cierto que en el registro del pago de los alquileres de maquinarias
no se toma en cuenta el sistema de costos por órdenes de producción
que mejoraría la rentabilidad en la empresa constructora R.
FIGUEROA E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )

Indicador: SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO

16. ¿Es cierto que en el pago de los seguros por adelantado no se toma
en cuenta el sistema de costos por órdenes de producción que
mejoraría la rentabilidad en la empresa constructora R. FIGUEROA
E.I.R.L?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )

Indicador: CONTROL DE LOS MATERIALES DIRECTOS

17. ¿Es cierto que en la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L,
no existe control de los materiales directos a través del sistema de
costos por órdenes específicas?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )
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Indicador: CONTROL DE LA MANO DE OBRA DIRECTA

18. ¿Es cierto que en la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L,
no existe control de la mano de obra directa a través del sistema de
costos por órdenes específicas?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )

Indicador: CONTROL DE LOS MATERIALES INDIRECTOS

19. ¿Es cierto que en la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L,
no existe control de los materiales indirectos a través del sistema de
costos por órdenes específicas?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )

Indicador: CONTROL DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA

20. ¿Es cierto que en la empresa constructora R. FIGUEROA E.I.R.L,
no existe control de la mano de obra indirecta a través del sistema
de costos por órdenes específicas?

a) MUY DE ACUERDO ( )
b) DE ACUERDO ( )
c) NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO ( )
d) EN DESACUERDO ( )
e) MUY EN DESACUERDO ( )



ANEXO N° 02

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO:

“APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR
ÓRDENES ESPECÍFICAS PARA MEJORAR LA

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
R. FIGUEROA E.I.R.L. UBICADA EN EL DISTRITO DE

AMARILIS – HUÁNUCO – PERIODO 2014”.
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PROBLEMA
PRINCIPAL

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS
GENERAL

HIPÓTESIS
ESPECÍFICAS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

¿De qué
manera la
aplicación

del sistema
de costos

por órdenes
específicas
influye en la
rentabilidad

de la
empresa

Constructora
R.

FIGUEROA
E.I.R.L.

ubicada en
el distrito de

Amarilis -
Huánuco?

a. ¿En
qué medida
el sistema
de costos
por órdenes
específicas
a través
del costo de
la materia
prima influye
en
la rentabilidad
de la empresa
constructora
R. FIGUEROA
E.I.R.L
del distrito
de Amarilis
- Huánuco?

¿De qué
manera la
aplicación
del sistema
de
costos por
órdenes
específicas
influye en la
rentabilidad
de
la empresa
Constructora
R.
FIGUEROA
E.I.R.L.
ubicada en
el distrito de
Amarilis -
Huánuco?

a. Determinar
en
qué medida
el sistema
de costos
por órdenes
específicas
a través
del costo de
la materia
prima influye
en la
rentabilidad
de la empresa
constructora
R. FIGUEROA
E.I.R.L
del distrito
de Amarilis
- Huánuco?

La aplicación del
sistema de costos

históricos por
órdenes

específicas influye
significativamente
en la rentabilidad

de la empresa
Constructora R.

Figueroa
E.I.R.L. ubicada
en el distrito de

Amarilis -
Huánuco.

a. El registro
del sistema de
costos
históricos por
órdenes
específicas
a través
del costo de
la materia
prima influye
en la
rentabilidad
de la empresa
constructora
R. Figueroa
E.I.R.L.
ubicada en el
distrito de
Amarilis -
Huánuco.

VA
R

IA
BL

E
IN

D
EP

EN
D

IE
N

TE

Sistema
de costos
históricos
por órdenes
de
producción

Materia
Prima

~ Cemento.
~ Ladrillos.
~ Tabiquería.
~ Fierros de
construcc

Mano de
Obra Directa

~ Sueldo y Salarios
~ Gratificaciones
~ Vacaciones
~Indemnizaciones

Costos
Indirectos

~ Materiales
Indirectos

~ Mano de Obra
Indirecta

~ Combustibles
~ Lubricantes
~ Depreciaciones
~ Alquileres
~ Seguros

TIPO DE INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN APLICADA NIVEL DE INVESTIGACIÓN NIVEL DESCRIPTIVO-
EXPLICATIVOUNIVERSO 15 EMPRESAS CONSTRUCTORAS UBICADAS EN EL DISTRITO DE AMARILIS - HUÁNUCO

MUESTRA
GERENTE (1), ADMINISTRADOR (1),CONTADOR GENERAL(1), AUXILIARES DE CONTABILIDAD(4), ENCARGADO DE
COMPRAS(1), COORDINADORES DE OBRAS(2),JEFE DE OFICINA TÉCNICA (1),JEFE DE INSTALACIONES
(1),TOPÓGRAFOS(4), COORDINADORES AMBIENTALES(2)
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PROBLEMA
PRINCIPAL

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS
GENERAL

HIPÓTESIS
ESPECÍFICAS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

¿De qué
manera la
aplicación

del sistema
de costos

por órdenes
específicas
influye en la
rentabilidad

de la
empresa

Constructora
R.

FIGUEROA
E.I.R.L.

ubicada en
el distrito de

Amarilis -
Huánuco?

b. ¿Cómo
es que
el sistema
de costos
por órdenes
específicas
a través
del costo de
la mano de
obra directa
influye en la
rentabilidad
de la empresa
Constructora
R. FIGUEROA
E.I.R.L
del distrito
de Amarilis
- Huánuco?

¿De qué
manera la
aplicación
del sistema
de
costos por
órdenes
específicas
influye en la
rentabilidad
de
la empresa
Constructora
R.
FIGUEROA
E.I.R.L.
ubicada en
el distrito de
Amarilis -
Huánuco?

b. Analizar
cómo
es registro
del sistema
de costos
por órdenes
específicas
a través
del costo de
la mano de
obra directa
influye e n la
rentabilidad
de la empresa
Constructora
R. FIGUEROA
E.I.R.L
del distrito
de Amarilis
- Huánuco?

La aplicación del
sistema de costos

históricos por
órdenes

específicas influye
significativamente
en la rentabilidad

de la empresa
Constructora R.

Figueroa
E.I.R.L. ubicada
en el distrito de

Amarilis -
Huánuco.

b. El registro
del sistema de
costos
histórico por
órdenes
específicas
a través
del costo de
la mano de
obra directa
influye en
la rentabilidad
de la empresa
Constructora
R. Figueroa
E.I.R.L.
ubicada en el
distrito de
Amarilis -
Huánuco.

VA
R

IA
BL

E
IN

D
EP

EN
D

IE
N

TE

Sistema
de costos
históricos
por
órdenes de
producción

Materia
Prima

~ Cemento.
~ Ladrillos.
~ Tabiquería.
~ Fierros de
construcción

Mano de
Obra Directa

~ Sueldo y Salarios
~ Gratificaciones
~ Vacaciones
~ Indemnizaciones

Costos
Indirectos

~ Materiales
Indirectos

~ Mano de Obra
Indirecta

~ Combustibles
~ Lubricantes
~ Depreciaciones
~ Alquileres
~ Seguros

TIPO DE INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN APLICADA NIVEL DE INVESTIGACIÓN NIVEL DESCRIPTIVO-
EXPLICATIVOUNIVERSO 15 EMPRESAS CONSTRUCTORAS UBICADAS EN EL DISTRITO DE AMARILIS - HUÁNUCO

MUESTRA
GERENTE (1),ADMINISTRADOR (1),CONTADOR GENERAL(1), AUXILIARES DE CONTABILIDAD(4), ENCARGADO DE
COMPRAS(1), COORDINADORES DE OBRAS(2),JEFE DE OFICINA TÉCNICA (1),JEFE DE INSTALACIONES
(1),TOPÓGRAFOS(4), COORDINADORES AMBIENTALES(2)
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PROBLEMA
PRINCIPAL

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS
GENERAL

HIPÓTESIS
ESPECÍFICAS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

¿De qué
manera la
aplicación

del sistema
de costos

por órdenes
específicas
influye en la
rentabilidad

de la
empresa

Constructora
R.

FIGUEROA
E.I.R.L.

ubicada en
el distrito de

Amarilis -
Huánuco?

c. ¿De
qué manera
el sistema
de costos
por órdenes
específicas
a través de
los costos
indirectos
influye en la
rentabilidad
de la empresa
Constructora
R. FIGUEROA
E.I.R.L
del distrito
de Amarilis
- Huánuco?.

¿De qué
manera la
aplicación
del sistema
de
costos por
órdenes
específicas
influye en la
rentabilidad
de
la empresa
Constructora
R.
FIGUEROA
E.I.R.L.
ubicada en
el distrito de
Amarilis -
Huánuco?

c. Determinar
de
qué manera
el sistema
de costos
por órdenes
específicas
a través de
los costos
indirectos
influye en la
rentabilidad
de la empresa
Constructora
R. FIGUEROA
E.I.R.L
del distrito
de Amarilis
- Huánuco?.

La aplicación del
sistema de costos

históricos por
órdenes

específicas influye
significativamente
en la rentabilidad

de la empresa
Constructora R.

Figueroa
E.I.R.L. ubicada
en el distrito de

Amarilis -
Huánuco.

c. El registro
del sistema de
costos
histórico por
órdenes
específicas
a través de
los costos
indirectos
influye en
rentabilidad
de la empresa
constructora
R. Figueroa
E.I.R.L.
ubicada en el
distrito de
Amarilis -
Huánuco.

VA
R

IA
BL

E
IN

D
EP

EN
D

IE
N

TE

Sistema
de costos
históricos
por
órdenes de
producción

Materia
Prima

~ Cemento.
~ Ladrillos.
~ Tabiquería.
~ Fierros de
construcción

Mano de
Obra Directa

~ Sueldo y Salarios
~ Gratificaciones
~ Vacaciones
~ Indemnizaciones

Costos
Indirectos

~ Materiales
Indirectos

~ Mano de Obra
Indirecta

~ Combustibles
~ Lubricantes
~ Depreciaciones
~ Alquileres
~ Seguros

TIPO DE INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN APLICADA NIVEL DE INVESTIGACIÓN NIVEL DESCRIPTIVO-
EXPLICATIVOUNIVERSO 15 EMPRESAS CONSTRUCTORAS UBICADAS EN EL DISTRITO DE AMARILIS - HUÁNUCO

MUESTRA
GERENTE (1),ADMINISTRADOR (1),CONTADOR GENERAL(1), AUXILIARES DE CONTABILIDAD(4), ENCARGADO DE
COMPRAS(1), COORDINADORES DE OBRAS(2),JEFE DE OFICINA TÉCNICA (1),JEFE DE INSTALACIONES
(1),TOPÓGRAFOS(4), COORDINADORES AMBIENTALES(2)
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PROBLEMA
PRINCIPAL

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS
GENERAL

HIPÓTESIS
ESPECÍFICAS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

¿De qué
manera la
aplicación

del sistema
de costos

por órdenes
específicas
influye en la
rentabilidad

de la
empresa

Constructora
R.

FIGUEROA
E.I.R.L.

ubicada en
el distrito de

Amarilis -
Huánuco?

a. ¿En
qué
medida el
sistema de
costos por
órdenes
específicas
a través
del costo de
la materia
prima influye
en
la rentabilidad
de la empresa
constructora
R. FIGUEROA
E.I.R.L
del distrito
de Amarilis
- Huánuco?

¿De qué
manera la
aplicación
del sistema
de
costos por
órdenes
específicas
influye en la
rentabilidad
de
la empresa
Constructora
R.
FIGUEROA
E.I.R.L.
ubicada en
el distrito de
Amarilis -
Huánuco?

a. Determinar
en
qué medida
el sistema
de costos
por órdenes
específicas
a través
del costo de
la materia
prima influye
en la
rentabilidad
de la empresa
constructora
R. FIGUEROA
E.I.R.L
del distrito
de Amarilis
- Huánuco?

La aplicación del
sistema de costos

históricos por
órdenes

específicas influye
significativamente
en la rentabilidad

de la empresa
Constructora R.

Figueroa
E.I.R.L. ubicada
en el distrito de

Amarilis -
Huánuco.

a. El registro
del sistema de
costos
históricos por
órdenes
específicas
a través
del costo de
la materia
prima influye
en la
rentabilidad
de la empresa
constructora
R. Figueroa
E.I.R.L.
ubicada en el
distrito de
Amarilis -
Huánuco.

VA
R

IA
BL

E 
D

EP
EN

D
IE

N
TE

Rentabilidad

Resultados
Financieros

~ Productividad
~ Solvencia
~ Rentabilidad

Económica
~ Rentabilidad

Financiera

Resultados
Financieros

Variabilidad
de

Resultados

TIPO DE INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN APLICADA NIVEL DE INVESTIGACIÓN NIVEL DESCRIPTIVO-
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MUESTRA
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COMPRAS(1), COORDINADORES DE OBRAS(2),JEFE DE OFICINA TÉCNICA (1),JEFE DE INSTALACIONES
(1),TOPÓGRAFOS(4), COORDINADORES AMBIENTALES(2)
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PROBLEMA
PRINCIPAL

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS
GENERAL

HIPÓTESIS
ESPECÍFICAS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

¿De qué
manera la
aplicación

del sistema
de costos

por órdenes
específicas
influye en la
rentabilidad

de la
empresa

Constructora
R.

FIGUEROA
E.I.R.L.

ubicada en
el distrito de

Amarilis -
Huánuco

?

b. ¿Cómo
es que
el sistema
de costos
por órdenes
específicas
a través
del costo de
la mano de
obra directa
influye en
la
rentabilidad
de la
empresa
Constructora
R.
FIGUEROA
E.I.R.L
del distrito
de Amarilis
- Huánuco?

¿De qué
manera la
aplicación
del
sistema de
costos por
órdenes
específicas
influye en la
rentabilidad
de
la empresa
Constructora
R.
FIGUEROA
E.I.R.L.
ubicada
en el distrito
de Amarilis
- Huánuco?

b.
Analizar
cómo
es registro
del sistema
de costos
por órdenes
específicas
a través
del costo de
la mano de
obra directa
influye en
la rentabilidad
de la
empresa
Constructora
R.
FIGUEROA
E.I.R.L
del distrito
de Amarilis
- Huánuco?

La aplicación del
sistema de costos

históricos por
órdenes

específicas
influye

significativamente
en la rentabilidad

de la empresa
Constructora R.

Figueroa
E.I.R.L. ubicada
en el distrito de

Amarilis -
Huánuco.

b. El
registro
del sistema
de costos
histórico por
órdenes
específicas
a través
del costo de
la mano de
obra directa
influye en
la rentabilidad
de la
empresa
Constructora
R. Figueroa
E.I.R.L.
ubicada en
el
distrito de
Amarilis -
Huánuco.

VA
R

IA
BL

E 
D

EP
EN

D
IE

N
TE

Rentabilidad

Resultados
Financieros

~ Productividad
~ Solvencia
~ Rentabilidad

Económica
~ Rentabilidad

Financiera

Resultados
Financieros

Variabilidad
de
Resultados
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PROBLEMA
PRINCIPAL

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS
GENERAL

HIPÓTESIS
ESPECÍFICAS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

¿De qué
manera la
aplicación

del sistema
de costos

por órdenes
específicas
influye en la
rentabilidad

de la
empresa

Constructora
R.

FIGUEROA
E.I.R.L.

ubicada en
el distrito de

Amarilis -
Huánuco?

c. ¿De
qué manera
el sistema
de costos
por órdenes
específicas
a través de
los costos
indirectos
influye en
la
rentabilidad
de la
empresa
Constructora
R.
FIGUEROA
E.I.R.L
del distrito
de Amarilis
- Huánuco?.

¿De qué
manera la
aplicación
del
sistema de
costos por
órdenes
específicas
influye en la
rentabilidad
de
la empresa
Constructora
R.
FIGUEROA
E.I.R.L.
ubicada
en el distrito
de Amarilis
- Huánuco?

c. Determinar
de
qué manera
el sistema
de costos
por órdenes
específicas
a través de
los costos
indirectos
influye en
la rentabilidad
de la
empresa
Constructora
R.
FIGUEROA
E.I.R.L
del distrito
de Amarilis
- Huánuco?.

La aplicación del
sistema de costos

históricos por
órdenes

específicas
influye

significativamente
en la rentabilidad

de la empresa
Constructora R.

Figueroa
E.I.R.L. ubicada
en el distrito de

Amarilis -
Huánuco.

c. El
registro
del sistema
de costos
histórico por
órdenes
específicas
a través de
los costos
indirectos
influye
en
rentabilidad
de la
empresa
constructora
R. Figueroa
E.I.R.L.
ubicada en
el
distrito de
Amarilis -
Huánuco.

VA
R
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BL

E 
D

EP
EN

D
IE

N
TE

Rentabilidad

Resultados
Financieros

~ Productividad
~ Solvencia
~ Rentabilidad

Económica
~ Rentabilidad

Financiera

Resultados
Económicos

Variabilidad
de Resultados
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GERENTE (1),ADMINISTRADOR (1),CONTADOR GENERAL(1), AUXILIARES DE CONTABILIDAD(4), ENCARGADO
DE COMPRAS(1), COORDINADORES DE OBRAS(2),JEFE DE OFICINA TÉCNICA (1),JEFE DE INSTALACIONES
(1),TOPÓGRAFOS(4), COORDINADORES AMBIENTALES(2)



NOTAS BIOGRÁFICAS
COTRINA ALVARADO, ALINA ESTELA

Jr. Ramón Castilla N° 123 – Paucarbamba

Amarilis – Huánuco – Huánuco

Celular: 962 790312

e-mail: aliesca26@hotmail.com

DATOS PERSONALES

FECHA DE NACIMIENTO : 26 de Abril de 1990

LUGAR DE NACIMIENTO : Amarilis - Huánuco - Huánuco

DNI : 46488610

FORMACION ACADEMICA

PRIMARIA : I.E. Mariano Dámaso Beraun N° 32223 -

Amarilis

SECUNDARIA : I.E.P. Cristobal De Losada Y Puga - Hco

SUPERIOR : Grado de Bachiller en Ciencias

Contables y Financieras de la

Universidad Nacional “HERMILIO

VALDIZÀN” - HUANUCO.

EXPERIENCIA LABORAL

 ESTUDIO CONTABLE MARIQUE DE LARA - COTRINA
Cargo: Asistente Contable

Periodo: Enero – Diciembre 2011

 GRUPO CABLE VISION HUÁNUCO
Cargo: Asistente Contable

Periodo: Setiembre – Diciembre 2012

 ESTUDIO CONTABLE COTRINA
Cargo: Asistente Contable

Periodo: Enero 2012 – hasta la fecha.
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VILLAVICENCIO HURTADO, JULIO EZEQUEL
Av. Juan Velasco Alvarado N° 1941
Pillco Marca - Huánuco – Huánuco

Celular: 948 694369

e-mail: julivh@hotmail.com

DATOS PERSONALES

FECHA DE NACIMIENTO : 10 de Abril 1979

LUGAR DE NACIMIENTO : Viscas – Singa – Huamalies –

Huanuco. DNI : 41047752

FORMACION ACADEMICA

PRIMARIA : I.E. N° 32418 – Viscas – Singa – Huamalies

SECUNDARIA : C.N. “Miguel de la Mata Berraun” – Singa

SUPERIOR : Grado de Bachiller en Ciencias

Contables y Financieras de la

Universidad Nacional “HERMILIO

VALDIZÀN” - HUANUCO.

EXPERIENCIA LABORAL

 EMPRESA INVERSIONES 3MV S.A.C.
Cargo: Asistente Contable

Periodo: Enero – Diciembre 2010

 EMPRESA LEOSERVITECH S.A.C
Cargo: Asistente Contable

Periodo: Enero – Diciembre 2012

 ESTUDIO CONTABLE COTRINA
Cargo: Asistente Contable

Periodo: Enero 2013 – hasta la fecha.
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LORENZO OBREGON, YESSICA MAYRA
Malecón Daniel Alomia Robles N° 817

Huánuco - Huánuco – Huánuco
Celular: 987 193765

e-mail: yesmayra_lorenz@hotmail.com

DATOS PERSONALES:

FECHA DE NACIMIENTO : 08 de Marzo 1990

LUGAR DE NACIMIENTO : Panao – Pachitea -

Huánuco. DNI : 70121932

FORMACION ACADEMICA:

PRIMARIA : I.E. N° 32575 – Panao – Pachitea –

Huánuco

SECUNDARIA : I.E. Tupac Amaru II Panao - Pachitea
SUPERIOR : Grado de Bachiller en Ciencias Contables y

Financieras de la Universidad Nacional

“HERMILIO VALDIZÀN” - HUANUCO.

EXPERIENCIA LABORAL:

 ESTUDIO CONTABLE GARCIA & GARCIA
Cargo: Asistente Contable

Periodo: Agosto – Diciembre 2015


