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RESUMEN 

 
 
La administración y gestión municipal, deben presentan políticas con programas y 

objetivos claros para dar respuesta a las diferentes problemáticas sociales, cada 

vez se hace más evidente la inadecuada implementación de las políticas públicas, 

la ineficiencia de éstas y la distorsión de los objetivos de los programas, lo que da 

como resultado un mínimo impacto o un impacto incoherente con el esperado; por 

esto, se hace necesario identificar cuáles son los factores que generan esta 

situación que afecta considerablemente a la población; Y una vez identificados, 

hacer aportes que permitan la adecuada ejecución de estas acciones en el 

municipio. 

Los programas y políticas públicas con un ineficiente funcionamiento puede ser 

atribuido a múltiples factores, siendo estos desde el diseño, operación y gestión 

de las políticas; esta situación se debe a las notorias deficiencias en el manejo de 

los recursos disponibles, así como a una baja eficacia en la generación de los 

productos con los que se pretende cubrir las carencias de la población 

destinataria. Por otro lado, la deficiente identificación de los grupos a los que se 

deberían orientar estas políticas se traduce en un bajo impacto sobre su 

bienestar. 

Otra situación no menos importante que dificulta la formulación y elaboración de 

proyectos de inversión pública en La Municipalidad Provincial de Huánuco, es que 

éstas se han elaborado sin participación de sus beneficiarios lo que impide un 

buen resultado en su aplicación; lo anterior debido al desconocimiento que tiene 

la comunidad con respecto a los espacios destinados a la formulación de 

proyectos de inversión de interés público, donde su participación es pieza clave 

para identificar las necesidades de la población. Aunque es preciso mencionar 

que el desconocimiento de estos espacios por parte de la comunidad no es el 
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único motivo que impide la participación ciudadana, sino que en algunos casos los 

individuos hacen caso omiso a estos llamados para la formulación de las tomas 

de decisiones. 

Otro factor que influye en esta situación, son los intereses personales de algunas 

personas que administran “el poder”, las cuales no buscan el bienestar de la 

comunidad, sino que como se ha mencionado en otras oportunidades, manipulan 

ilícitamente los recursos destinados para implementación de proyectos, 

programas y demás actividades dirigidas al bienestar de la comunidad, siendo 

esta finalmente la afectada. 
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SUMMARY 

Although from the municipal administration, policies programs and clear objectives 

are presented to respond to different social problems, increasingly inadequate 

implementation of public policies becomes more evident, the inefficiency of these 

and the distortion of program objectives , which results in minimal impact or 

inconsistent with the expected impact; for this, it is necessary to identify the factors 

that create this situation that greatly affects the population are; And once 

identified, to make contributions to enable the proper implementation of these 

policies in the municipality. 

Thus, the inefficient operation of public programs and policies can be attributed to 

many factors, and these from the design, operation and management of policies; 

this situation is due to serious deficiencies in the management of available 

resources as well as low efficiency in the generation of products that are intended 

to cover the shortcomings of the target population. On the other hand, poor 

identification of groups that should guide these policies results in a low impact on 

their welfare. 

Another no less important situation that hinders the inadequate implementation of 

public policies in the Provincial Municipality of Huanuco, is that they have been 

developed without participation of beneficiaries which prevents a good result in its 

application; the above due to ignorance that has the community regarding spaces 

for the formulation of investment projects of public interest, where their 

participation is key to identifying the needs of the population. Although it should be 

mentioned that the lack of these spaces by the community is not the only reason 

that prevents citizen participation, but in some cases individuals ignore these calls 

for the formulation of decision-making. 
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Another factor influencing this situation are the personal interests of some people 

who manage "the power", which does not seek the welfare of the community, but 

as mentioned on other occasions, illegally manipulate resources for 

implementation projects, programs and other activities aimed at the welfare of the 

community, is finally being affected. 
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INTRODUCCION 

En los gobiernos locales del Perú existe la obligada necesidad de asegurar que 

los escasos recursos que posee la economía se encuentren adecuadamente 

asignados con base en estudios de pre-inversión serios, que contribuyan a su uso 

eficiente y tiendan hacia una mayor equidad en provecho de la sociedad. La 

técnica de formulación y evaluación de proyectos, que representa la economía 

aplicada de los recursos, contribuye a esta finalidad a través de sus estudios de 

mercado y de la evaluación de la viabilidad económica, financiera y social. 

 

La optimización de los mecanismos y procedimientos del SNIP del MEF es una 

necesidad, y de la misma manera nos cabe profundizar y mejorar el proceso de 

formación de recursos humanos especializados en las municipalidades y 

gobiernos locales para asegurar y contribuir cada vez más y mejor a la 

descentralización en cada uno de los más de 1,860 gobiernos locales del Perú. 

 

Constituyen un adecuado instrumento los proyectos de inversión que favorecen a 

la educada asignación de los escasos recursos del Estado, en especial de los 

gobiernos locales. Este en nuestro país es dirigido por el Sistema Nacional de 

Inversión SNIP del Ministerio de Economía y Finanzas MEF y sus inicios en el año 

2000, son cercanos al proceso de Descentralización, por lo que son procesos casi 

paralelos en su ejecución y cuyas experiencias deben generar las sinergias 

necesaria que el país necesita para un desarrollo armónico y equitativo en su 

territorio. 

 

La inversión pública tiene como propósito dos criterios fundamentales: la 

eficiencia en el uso de los recursos y la equidad en su impacto hacia la 

comunidad, tratando principalmente que estos se encuentren direccionados en 

forma especial hacia aquellos sectores más pobres de la población. 

En este importante objetivo, la especialidad de la formulación y evaluación de los 

proyectos de inversión proporciona un importante instrumental teórico y 

metodológico que permite optimizar el uso de los escasos recursos de la 

economía, dando respuesta a un conjunto de interrogantes necesarios para la 

viabilidad económica, financiera y social en la ejecución de los recursos. 
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El estado en una economía social de mercado, como la que rige al Perú, tiene 

una presencia a partir de su participación en dos niveles, el nacional y el 

subnacional, este último principalmente a través de los gobiernos locales. Las 

municipalidades, en los últimos 7 años la presencia municipal en cuanto a número 

de proyectos, ha alcanzado dimensiones dominantes. 

El crecimiento principal ha sido en número de proyectos y no en los montos de 

inversión aprobada. Los montos de inversión promedio de los proyectos de los 

Municipios, es menor. 

 

Esta multiplicación de los proyectos en los gobiernos locales ha generado un 

importante esfuerzo de desarrollo de capacidades en las municipalidades, que 

está contribuyendo a afianzar el proceso de descentralización del Estado. 

 

La metodología de identificación, formulación y evaluación de proyectos no 

demanda mucho tiempo ni recursos, pero si conocimientos técnicos de 

profesionales que permitan, a grandes rasgos, determinar la posibilidad de llevar 

adelante la idea, deberá contar con estimaciones preliminares de los costos y 

beneficios, incluyendo rangos de variación de los mismos. Nuevamente minoría 

vital. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Descripción del problema  

 
El Sistema Nacional de Inversión Pública se crea con la Ley Nº 27293; con 

la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la 

inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías 

y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de 

inversión.    

Quedan sujetas a lo dispuesto en la presente Ley las Entidades y 

Empresas del Sector Público No Financiero de los tres niveles de gobierno, 

que ejecuten Proyectos de Inversión con Recursos Públicos.   

Las Entidades y Empresas son agrupadas por Sectores y niveles de 

gobierno, los mismos que serán establecidos en el Reglamento, sólo para 

los fines de la presente Ley.   

La incorporación de los Gobiernos Locales al ámbito de aplicación de las 

normas del Sistema Nacional de Inversión Pública será de forma progresiva, 

de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

En la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en el año 2006 entra en 

vigencia y funcionamiento el sistema nacional de inversión pública, mediante 

la creación de la Oficina de Programación e Inversiones, a partir de esa 

fecha se viene aplicando las normas vigentes del SNIP en la formulación, 

evaluación y ejecución de los proyectos de inversión pública dentro del 
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ámbito de influencia de la Provincia de Leoncio Prado, en el proceso y 

actualmente existe diversos problemas que dificultan una ejecución eficaz 

eficiente en los proyectos de inversión pública. 

Un proyecto de Inversión Pública constituye una intervención limitada en el 

tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, 

ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de 

bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios generen durante la vida 

útil del proyecto y éstos sean independientes de los otros proyectos.  

Asimismo, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

El PIP debe construir la solución a un problema vinculado a la finalidad de 

una Entidad y a sus competencias. Su ejecución puede hacerse en más de 

un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de ejecución de pre 

inversión. 

No son Proyectos de Inversión Pública las intervenciones que constituyen 

gastos de operación y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye 

Proyecto de Inversión Pública aquella reposición de activos que: (i) se 

realice en el marco de las inversiones programadas de un proyecto 

declarado viable; (ii) esté asociada a la operatividad de las instalaciones 

físicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique ampliación de 

capacidad para la provisión de servicios. 

Inversión pública es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o 

parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, 

modernizar o recuperar bienes o servicios que se brinda a la población. 

Las inversiones públicas tienen como fin mejorar la calidad de vida de la 

población y el desarrollo de la comunidad. A través de las inversiones 

públicas, las autoridades y funcionarios del Estado (esto incluye ministerios, 
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gobiernos regionales y locales) deben responder a las necesidades de la 

población y, por lo tanto, a las prioridades de desarrollo local que ayuden a 

mejorar su calidad de vida haciendo uso responsable de los recursos 

financieros con que cuenta. 

El principal instrumento de inversión pública es el Proyecto de Inversión 

Pública (PIP). Los PIP están definidos como “las acciones temporales, 

orientadas a desarrollar las capacidades del 

Estado para producir beneficios tangibles e intangibles en la sociedad”2. Es 

una herramienta que utiliza el Estado para que sus inversiones produzcan 

cambios que mejoren la calidad de vida de la población a través de la 

generación, ampliación e incremento de la cantidad y/o calidad de los 

servicios públicos que brinda. 

Su objetivo es dar solución a un problema identificado en un sector 

específico (desnutrición, bajo nivel educativo, escasa generación de energía, 

falta de mantenimiento de caminos u otros) y en una zona geográfica 

determinada. 

Las municipalidades regionales y distritales, al ser entidades del Estado, 

tienen que implementar sus inversiones aplicando los lineamientos para PIP. 

Por esa razón, los PIP deben estar orientados hacia el logro de los 

resultados previstos en el Plan de Desarrollo 

Local Concertado (PDLC) de cada municipalidad, los mismos que pueden 

ser revisados y reajustados en el proceso del presupuesto participativo que 

se realiza anualmente. 

La municipalidad interviene de manera específica, con carácter exclusivo o 

compartido, en las siguientes materias: 
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 Organización del espacio físico: infraestructura, zonificación, catastro, 

vialidad, entre otros. 

 Servicios públicos locales: saneamiento ambiental, salud, educación, 

cultura, deporte y recreación, seguridad ciudadana, registro civil, entre 

otros. 

 Protección y conservación del medio ambiente: formular, aprobar, ejecutar 

y monitorear los planes y políticas locales; promover la educación e 

investigación ambiental; dirigir el Sistema de Defensa Civil local y la 

gestión de riesgos ante fenómenos naturales, entre otros. 

 Desarrollo y economía local: planeamiento y dotación de infraestructura, 

fomento de inversión privada, fomento de turismo sostenible, entre otros. 

 Participación vecinal: promover, apoyar y reglamentar la participación 

vecinal, establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización, y 

organizar los registros de organizaciones sociales de su jurisdicción. 

 Servicios sociales locales: administrar, organizar y ejecutar los programas 

locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social. Difundir y promover 

los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor; 

propiciando espacios para su participación a nivel de instancias 

municipales, entre otros. Elaborar los planes locales, como el Plan 

Educativo o el Plan de Igualdad de Oportunidades. 

 Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas: promover 

programas de prevención y rehabilitación; y promover convenios de 

cooperación internacional para la implementación de programas de 

erradicación del consumo ilegal de drogas. 
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Las áreas prioritarias de inversión de la municipalidad son dos grandes 

áreas: el desarrollo económico y el desarrollo social. 

Para ello se elaboran los Planes de Desarrollo Económico en armonía con 

los planes nacionales y regionales, y el Plan de Desarrollo Local Concertado 

(PDLC). El desarrollo económico se enfoca principalmente en la micro y 

pequeña empresa, y el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 

equidad apuntan a mejorar las condiciones de vida, de participación y de 

igualdad en el acceso de la población a los servicios. 

 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General:    

- ¿Cuáles son los factores limitantes y cómo influyen en el aplazamiento en 

la formulación y ejecución de los proyectos de inversión en la Provincia de 

Leoncio Prado - Huánuco? 

1.2.2 Problemas específicos:       

- ¿Qué factores limitantes identifican los actores involucrados en el proceso 

de la formulación y aprobación de proyectos de inversión que no llegaron a 

implementarse?  

- ¿Los proyectos formulados y aprobados son los que realmente la Provincia 

de Leoncio Prado necesita para su desarrollo? 

-  ¿Cómo influyeron los factores identificados en el aplazamiento del proceso 

de la formulación y aprobación de proyectos de inversión que no llegaron a 

implementarse?  
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1.3 Objetivos 

Objetivo General 

- Identificar y diferenciar los factores que limitan y de qué manera influyen en 

el aplazamiento en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión 

en la Provincia de Leoncio Prado – Huánuco. 

  Objetivos específicos:  

- Analizar y evaluar los factores limitantes que identifican los actores 

involucrados en el proceso de la formulación y aprobación de proyectos de 

inversión que no llegaron a implementarse.  

- Evaluar si los proyectos formulados y aprobados son los que realmente la 

Provincia de Leoncio Prado necesita para su desarrollo. 

- Evaluar la influencia de los factores identificados en el aplazamiento del 

proceso de la formulación y aprobación de proyectos de inversión que no 

llegaron a implementarse. 

 
 
1.4 Hipótesis  

Hipótesis General 

Existen factores económicos y técnicos que limitan e influyen en el 

aplazamiento en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión en 

la Provincia de Leoncio Prado – Huánuco, que no llegaron a ser 

implementados ni ejecutados.  

Hipótesis Específicas 

1. Los criterios que se adoptaron en los proyectos formulados y aprobados 

y que no llegaron a implementarse, son a causa que fueron mal 

formulados y mal evaluados en su elaboración del proyecto. 
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2. Muchos proyectos formulados y aprobados que no llegaron a ser 

implementados ni ejecutados son los que realmente la Provincia de 

Leoncio Prado necesita para su desarrollo.  

3. Existen factores identificados como rentabilidad, términos de referencia, 

estudio de mercado y viabilidad técnica que influyen en el aplazamiento 

del proceso de la formulación y aprobación de proyectos de inversión que 

no llegaron a implementarse. 

 
1.5 Variables. 

 Variable Independiente (VI). 

 Proyecto de inversión pública local. 

 Variable Dependiente (VD). 

 Factores que influye en su no ejecución de los proyectos de 

inversión  

                     - Proyectos de inversión para promover el desarrollo Local. 
 

Indicadores. 

 Indicadores de la Variable Independiente: 

          - Cantidad de proyectos de inversión formulados e implementados. 

         - Costo de operación en la formulación y ejecución de los  

              proyectos de inversión. 

    Indicadores de las Variables Dependientes: 

   - Proyectos aprobados pero no ejecutados. 

   - Proyectos formulados y aprobados para el desarrollo local. 
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1.6 Justificación del estudio e importancia. 

La economía constituye el arte de satisfacer las enormes necesidades de la 

sociedad con los escasos recursos de que dispone. 

Esta finalidad lleva implícitos dos criterios fundamentales: la eficiencia en el uso 

de los recursos y la equidad en su impacto hacia la comunidad, tratando 

principalmente que estos se encuentren direccionados en forma especial hacia 

aquellos sectores más pobres de la población. 

En este importante objetivo, la especialidad de la formulación y evaluación de 

los proyectos de inversión proporciona un importante instrumental teórico y 

metodológico que permite optimizar el uso de los escasos recursos de la 

economía, dando respuesta a un conjunto de interrogantes necesarios para la 

viabilidad económica, financiera y social en la ejecución de los recursos. 

El estado en una economía social de mercado, como la que rige al Perú, tiene 

una presencia a partir de su participación en dos niveles, el nacional y el 

subnacional, este último principalmente a través de los gobiernos locales. En 

este caso y al igual que la totalidad del estado, se deben desempeñar las 

actividades de inversión en un marco de eficiencia y equidad. Estos deben ser 

son los rasgos fundamentales de las finanzas públicas del estado. 

En este sentido, en el marco del proceso de descentralización del país y con 

una progresiva mayor participación de los gobiernos locales en la inversión en 

sus respectivos territorios, el adecuarse a los objetivos, características y 

procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP resulta 

pertinente y favorable al desarrollo local. 

El SNIP considera varias etapas relacionadas con la inversión pública, desde la 

Pre-inversión, la Inversión misma y la Post - inversión. La etapa de estudios y 

proyectos es la primera de ellas e incluye la elaboración de proyectos con 
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diferentes niveles de profundidad como Perfil, Pre Factibilidad y Factibilidad, en 

función del nivel de avance y profundidad en una secuencia selectiva y 

evaluativa donde llegar hacia la última etapa significa haber aprobado las 

anteriores. 

La etapa de la formulación debe atender a las interrogantes sobre qué 

productos demanda la sociedad, así como el ¿cuánto?, ¿dónde? y ¿cómo? 

producir, que son respondidas a través de los estudios de mercado, 

localización e ingeniería del proyecto entre otros. La etapa de evaluación es 

relevante en la medida que nos permite establecer la viabilidad del proyecto 

como unidad de inversión, como unidad de negocios y en su impacto en el 

bienestar de la población, lo que se denomina la evaluación social o nacional 

del proyecto. En general, el desarrollo de esta etapa de preinversión requiere la 

participación de equipos multidisciplinarios, donde es fundamental la presencia 

profesional en las áreas económica y técnica para los estudios de mercado y 

de ingeniería en proyectos industriales, de carreteras, entre otros. 

En su implementación la etapa de inversión propiamente dicha, implica la 

participación de profesionales de las diferentes áreas de la ingeniería como 

sanitarios, civiles e industriales y otros, dependiendo de la naturaleza del 

proyecto y, asimismo, de la ingeniería económica para los aspectos del 

financiamiento y gestión misma. 

Finalmente la fase de Post-inversión tiene por finalidad evaluar ya en la 

operación misma de los proyectos, si estos han cumplido las especificaciones 

previstas en la fase de Pre-inversión y como tal requiere la participación de 

profesionales de las diferentes especialidades de la ingeniería. 

Para la evaluación de los proyectos existe el enfoque empresarial, 

determinando la viabilidad del proyecto como unidad económica y financiera y 
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el enfoque social. Este último es pertinente principalmente para proyectos 

financiados con recursos del Estado y dirigidos a mejorar el bienestar de la 

comunidad, a través de la creación de mayores bienes y servicios, la 

generación de inversión, empleo, divisas y crecimiento económico en general. 

Los resultados que se vayan a obtener con esta investigación hará posible que 

se corrijan o reformulen, si es necesario, los criterios, técnicas,  variables e 

indicadores en la formulación, evaluación y ejecución de proyectos de  

inversión en  el ámbito de la Provincia de Leoncio Prado.  

1.7 Limitaciones del estudio 

 

a.  La no disposición o dificultad de acceso físico a los proyectos de 

inversión seleccionados para el estudio. 

b.  El no contar hoy con el mismo escenario o coyuntura que cuando los 

proyectos de inversión fueron formulados y evaluados.  

c.  La dificultad para tratar con los proyectistas y evaluadores de los 

proyectos seleccionados. 
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CAPÍTULO II 

EL MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

2.1.1. Antecedentes del Problema. 

 La apertura económica y globalización que viven las empresas y a las 

que se enfrentarán los nuevos proyectos, obliga a tomar cada vez mejores 

decisiones en los negocios, por lo que se hace necesario que los proyectos 

emprendidos lleguen a tener ventajas competitivas claras y sostenibles en el 

largo plazo. Entonces se hace necesario un análisis más profundo y bien 

fundamentado de los nuevos proyectos de inversión, ya sea para lograr un 

liderazgo en costos o una ventaja vía diferenciación. 

Formular un proyecto supone realizar todos los estudios necesarios con 

determinado nivel de exigencia y enmarcado bajo términos de referencia de 

tal manera que no vaya a dejarse, sin abordar, aspectos útiles para el 

proyecto. Debe reconocerse también la particularidad y profundidad 

requerida en los estudios para los proyectos de inversión. 

        Es importante resaltar que, además de todas las técnicas financieras 

que se usan en la evaluación de proyectos como el valor presente neto y la 

tasa interna de rendimiento, entre otras, también debe contemplarse las 

implicancias fiscales, así como el tratamiento que se le debe dar a la 

inflación. Conjuntamente con estos aspectos, es de vital importancia el tema 

de riesgos asociados a los proyectos y la determinación del costo real de la 

o las fuentes de financiamiento que se están planteando. 

Un proyecto de inversión es el conjunto de estudios necesarios para 

implementar la producción económica de un bien o servicio; por lo tanto 
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debe entenderse que es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre tantas, una 

necesidad humana. Se entiende como proyecto a toda unidad de actividad 

que permita materializar un plan de desarrollo 

Evaluar un proyecto implica identificar y cuantificar costos y beneficios 

de una solución o alternativa formulada con el objeto de crear valor. Se dice 

también que la evaluación de proyectos constituye un área de 

especialización en el campo de las finanzas y requiere de una base de 

conocimientos de matemáticas financieras, asociado con conocimientos de 

otras áreas no menos importantes para tal fin. 

 

Uno de los diversos enfoques en la clasificación de proyectos, es el 

siguiente: 

a. Por tipo de inversión. 

b. Por actividad económica. 

c. Por tamaño. 

d. Por flujo de caja. 

e. Por interdependencia. 

 

Para recomendar la aprobación de cualquier proyecto, es preciso 

estudiar un mínimo de tres viabilidades que condicionarán el éxito o el 

fracaso de una inversión: viabilidad técnica, legal y económica. Otras dos no 

menos importantes son la de gestión y la política; sin embargo una viabilidad 

cada vez más exigida en los proyectos actuales, concordante con los 

organismos internacionales, es la viabilidad ambiental, o lo que se conoce 

como el Estudio de Impacto Ambiental. 
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                Antecedentes, estudios directamente relacionados al tema, propiamente 

no se encuentran en el ámbito delimitado para el proyecto de investigación. 

Sin embargo, bajo la denominación de teóricos, se ha encontrado las 

siguientes apreciaciones: 

 

1. Las causas del éxito o del fracaso de un proyecto pueden ser múltiples y 

de diversa naturaleza:  “... la asignación de recursos adoleció de efectos de 

diagnóstico o de análisis, que lo hicieron inadecuado para las expectativas 

de satisfacción de las necesidades del conglomerado humano”; “ Un cambio 

tecnológico importante puede transformar un proyecto rentable en un 

proyecto fallido”; “Los cambios en el contexto político también pueden 

generar profundas transformaciones cualitativas y cuantitativas en los 

proyectos en marcha”. 

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - Nassir Sapag Chain / 

Reynaldo Sapag Chain – México, 1996. 

 

2. “Es sorprendente el número de inversionistas que creen que sólo basta 

tener suerte o buen olfato para los negocios. Este sesgo tal vez  se explique 

por el número de inversionistas o promotores de inversiones que confían en 

sus supuestos talentos empresariales natos. 

EVALUACIÓN ESTRATEGICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – Folke 

Kafka Kiener –  Perú, 1995. 

    

3. Las causas de los fracasos en los proyectos de inversión se agrupan en 

tres tipos o categorías: 
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a. Problemas específicos de los proyectos. 

b. Problemas macroeconómicos relacionados con los proyectos. 

c. Problemas relacionados a organismos financieros. 

FORMULACUION   DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – Antonio Alegre 

Elera – Perú, 1995. 

 

4. “Todo proceso de desarrollo por su naturaleza esencialmente dinámica, se 

manifiesta como una corriente continua de decisiones de inversión, la 

mayoría de las cuales se concretan mediante proyectos. Los proyectos 

deben formar parte de los planes, constituyendo el proceso deliberado 

mediante el cual se impulsan y racionalizan el esfuerzo del desarrollo”.  

“Los dos grandes carriles sobre los cuales se canaliza la materialización de 

un plan de desarrollo son, por una parte dichas decisiones de inversión o 

proyectos, y el volumen y la estructura de la inversión, y por la otra las 

medidas de política económica y social (monetarias, fiscales, de precios, de 

salarios, etc)”. 

“Desafortunadamente los proyectos, en la mayoría de las veces, no se 

encuentran debidamente formulados y evaluados a niveles tales que 

permitan garantizar a priori, que con ellos se alcanzarán los resultados 

esperados. Mayor es el nivel de racionalidad en el proceso de la inversión, 

cuanto mayor es el número de decisiones basados en proyectos bien 

formulados y evaluados” 

MANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – Sebastián López Agudelo – 

Colombia, 1985. 

5. “Para un empresario comercial privado, la selección de un proyecto no 

ofrece demasiadas complicaciones. Si conoce sus propios objetivos, lo que 
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parece ser una hipótesis razonable, todo lo que tiene que hacer es verificar 

qué proyectos satisfacen mejor esos objetivos. En cambio para un 

planificador la situación es algo más compleja, pues, al escoger proyectos, 

tiene que verificar cuáles satisfacen mejor los intereses y objetivos de la 

nación. Esto se presenta complejo no sólo porque los intereses nacionales 

no son fáciles de definir, sino también porque puede ser diversa la 

interpretación que de esos intereses hagan planificadores diferentes. Así el 

resultado puede ser poco satisfactorio y hasta podría ser desastroso”. 

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS – Naciones Unidas, 

1972. 

 

6. “Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario que éste sea 

sometido al análisis multidisciplinario de especialistas. Una decisión de ese 

tipo no puede ser tomada por una sola persona con un enfoque limitado, o 

ser analizado desde un solo punto de vista. Aunque no se puede hablar de 

una metodología rígida que guíe la toma de decisiones sobre un proyecto, 

fundamentalmente debido a la gran diversidad de proyectos y sus diferentes 

aplicaciones, sí es posible afirmar categóricamente que una decisión 

siempre debe estar basada en el análisis de un sinnúmero de antecedentes 

con la aplicación de una metodología lógica que abarque la consideración de 

todos los factores que participan y afectan el proyecto”. 

“La evaluación, dado que es la base para decidir sobre el proyecto, depende 

en gran medida del criterio adoptado de acuerdo con el objetivo general del 

proyecto. Por tanto, la realidad económica, política, social y cultural de la 

entidad donde se piensa invertir, marcará los criterios que se seguirán para 

realizar la evaluación adecuada, independientemente de la metodología 
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empleada. Los criterios y la evaluación son, por tanto. La parte fundamental 

de toda evaluación de proyectos”. EVALUACIÓN DE PROYECTOS – 

Gabriel Baca Urbina – Colombia, 1996. 

 

2.2. Definiciones conceptuales 

 

        Idea inicial de proyecto. Un proyecto comienza cuando un empresario 

que puede ser el Estado o un inversionista particular quiere materializar una 

idea. Se expone la idea a un proyectista que puede ser un profesional o un 

conjunto de profesionales, quienes deben ordenar toda la información 

proporcionada. 

 

Aquí pueden ocurrir dos cosas: se conoce el campo de acción de la idea 

y se ha reunido variada información; no se conoce el campo de acción de la 

idea y sólo se ha informado de ella a través de terceros o detectado una 

necesidad hipotética. 

 

                 Perfil preliminar. En esta etapa queda perfectamente definida la idea 

original y bosquejado el marco general de acción. Los elementos que deben 

analizarse en la formulación del proyecto durante esta etapa son: mercado, 

tamaño y localización, tecnología, monto de las inversiones, marco 

institucional y de política. 

 

                 Estudio de pre factibilidad. Según lo convincente y completo de los 

resultados obtenidos en la etapa anterior, podrá decidirse no desarrollar esta 

etapa, pasando directamente a la etapa siguiente (estudio de factibilidad). 
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Sin embargo, lo más probable es que el perfil proporcione informaciones 

bastante generales, lo que obliga a profundizar en varios aspectos antes de 

decidir la confección del estudio definitivo o de factibilidad.  

Se adiciona a la etapa anterior: análisis de costos, estado de pérdidas y 

ganancias y balance general proyectado al término de los primeros años de 

operación; y un análisis de los principales índices económicos-financieros 

(VAN, TIR, PRC, RBC). Se acepta un grado de exactitud de costos y 

beneficios entre 65 y 75%. 

Estudio de factibilidad. Los puntos de estudio son similares a los de 

pre factibilidad, salvo que en este nivel las investigaciones realizadas son 

más profundas y por consiguiente los márgenes de error permisibles son 

menores. En esta etapa ya se define alguna estrategia para la 

materialización del proyecto (técnica, financiera, etc). El grado de exactitud 

en la cuantificación de los costos y beneficios debe ser alrededor del 80% 

como mínimo. 

       Términos de referencia. Refiere los puntos principales que un proyecto 

deberá contener como documento terminado. Su consideración es objetiva y 

debe distinguir proyectos de producción de bienes y el caso de proyectos de 

servicios. 

                 Evaluación privada de proyectos. Incluye una evaluación financiera y 

una evaluación económica. La primera contempla en su análisis a todos los 

flujos financieros del proyecto, distinguiendo entre capital propio y prestado. 

Esta evaluación es pertinente dado que permite determinar la llamada 

capacidad financiera del proyecto y la rentabilidad del capital propio invertido 

en el proyecto. 
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                 La evaluación económica, en cambio, supone que todas las compras y 

ventas son al contado riguroso y que todo el capital es propio, es decir, 

desestima el problema financiero y mide además el valor intrínseco del 

proyecto. 

                 Evaluación social o socioeconómica del proyecto. Analiza el flujo 

de recursos reales de los bienes y servicios utilizados y producidos por el 

proyecto. Define la situación del país (región) con versus sin la ejecución del 

proyecto en cuestión. 

                 La evaluación social de proyectos persigue entonces medir la 

verdadera contribución de los proyectos al crecimiento económico del país. 

Esta información por lo tanto es básica para poder programar y priorizar las 

inversiones del país (región), para que este tenga un mayor impacto en el 

producto nacional. 

        Proyectista. Profesional competente con preparación previa en la 

formulación, evaluación y administración de proyectos de inversión o de 

desarrollo. Supone además grados de calificación o conocimientos en 

aspectos de ingeniería financiera y temas de microeconomía y 

macroeconomía. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.1. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación fue básica, no experimental o expost facto, 

porque no hubo ningún tipo de manipulación de la variable dependiente; es 

decir se estudio las variables tal como encontramos en la realidad. 

 

3.1.2. Nivel de Investigación  

La investigación se realizo dentro del nivel descriptivo y explicativo, 

considerando el análisis de inducción y deducción de variables a considerar. 

 

3.2. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1. Diseño metodológico de investigación. 

 

La investigación fue de tipo no experimental y adoptar un diseño 

longitudinal de tendencia, el cual consiste en recolectar datos secundarios 

sobre la actividad de la inversión pública en la Municipalidad Provincial de 

Leoncio Prado – Huánuco, en infraestructuras diversas, que nos permitirá 

analizar cambios a través del tiempo de las variables y sus relaciones. A 

partir de este análisis se establecerá un conjunto de relaciones de 

causalidad entre las variables, mediante la técnica de la estadística y la 

correlación.  
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3.3. Universo, Población y Muestra. 

 

Como universo de investigación se tomó la gestión del gobierno local 

de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado entre los años 2009 al 2016, 

como población y muestra es las inversiones en infraestructura realizada en 

el periodo de investigación. 

 

Métodos de Investigación 

 

En la presente investigación se utilizo el método inductivo y deductivo 

el cual consiste en pasar de lo particular a lo general y viceversa, como el 

análisis y la síntesis; es decir, lo que se hará en este estudio es describir y 

analizar la relación de un conjunto de variables inherentes a la inversión 

pública del municipio de Leoncio Prado _ Huánuco en infraestructura y cómo 

se correlacionan con la integración local a través de la gestión de sus 

autoridades, necesarios para demostrar la hipótesis. 

 

3.4. Técnicas de acopio o recopilación de datos 

Estadística: Esta técnica nos permitio la recopilación, ordenación, 

sistematización y procesamiento de datos; así como la determinación de los 

indicadores, y la presentación de los datos secundarios convertidos en 

información estadística para la comprobación de las hipótesis. Como 

instrumentos para la recolección de datos en la parte descriptiva de la tesis 

se utilizará los cuadros estadísticos y gráficos del comportamiento de las 

variables estudiadas; mientras que en la parte analítica y explicativa se 
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aplicará las tablas y gráficos resultantes de las comparaciones entre ellas 

estadísticamente. 

 

Análisis Documental: La aplicación de esta técnica consistió en acumular, 

analizar y resumir, en forma muy selectiva e inteligente, un conjunto de 

textos, artículos de revistas, estudios de organismos oficiales y cualquier otro 

documento sobre el tema materia de investigación. Los instrumentos 

utilizados en este trabajo de investigación serán las fichas bibliográficas y 

hemerográficas, resúmenes, fotocopias, recortes de revistas y periódicos, 

etc. Las principales fuentes de datos secundarios fueron de la Municipalidad 

Provincial de Leoncio Prado, Cuentas Nacionales del INEI, y los archivos 

electrónicos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. EXPOSICIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1.1. Proyectos de inversión Pública Formulados y Ejecutados en la 

Provincia de Leoncio Prado – Huánuco. 

 

Los proyectos de inversión constituyen un adecuado instrumento que 

contribuye a la correcta asignación de los escasos recursos del Estado, en 

especial de los gobiernos locales y su primera experiencia dentro del marco 

de descentralización que viene implementándose en el país. Este en nuestro 

país es dirigido por el Sistema Nacional de Inversión SNIP del Ministerio de 

Economía y Finanzas MEF y sus inicios en el año 2000, son cercanos al 

proceso de Descentralización, por lo que son procesos casi paralelos en su 

ejecución y cuyas experiencias deben generar las sinergias necesaria que el 

país necesita para un desarrollo armónico y equitativo en su territorio. 

La economía constituye el arte de satisfacer las enormes necesidades de la 

sociedad con los escasos recursos de que dispone. Esta finalidad lleva 

implícitos dos criterios fundamentales: la eficiencia en el uso de los recursos 

y la equidad en su impacto hacia la comunidad, tratando principalmente que 

estos se encuentren direccionados en forma especial hacia aquellos 

sectores más pobres de la población. En este importante objetivo, la 

especialidad de la formulación y evaluación de los proyectos de inversión 

proporciona un importante instrumental teórico y metodológico que permite 

optimizar el uso de los escasos recursos de la economía, dando respuesta a 
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un conjunto de interrogantes necesarios para la viabilidad económica, 

financiera y social en la ejecución de los recursos.   

 

- Año Fiscal 2009. 

 

La Oficina de Inversión Pública en la Provincia de Leoncio Prado fue 

creado en el año 2006, desde esta fecha se viene interviniendo en los tres 

ciclos del proyecto, que es Pre inversión, Inversión y Post inversión 

mediante el SNIP.  

 

En el año 2009, se comienza a trabajar con mayor énfasis en la aplicación 

del SNIP en la provincia de Leoncio Prado, mediante la Unidad 

Formuladora, Unidad Ejecutora y la Oficina de Programación de 

Inversiones, cuyo trabajo realizado y alcanzado es como sigue: En el año 

2009 en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, formula los estudios 

de pre inversión, los expedientes técnicos y ejecuta los proyectos de 

inversión pública, mediante la unidad formuladora, unidad ejecutor y oficina 

de programación de inversiones, se formuló y viabilizo 49 proyectos, de las 

cuales 61% (30 proyectos) se han llegado a ejecutar, 100% quedaron como 

proyectos viables y ninguno quedo archivado en el banco de proyectos, 

habiendo sido cerrado dos proyectos.   

 

Presupuesto total para el año 2009 según el Banco de Proyecto. Para la 

ejecución de los 49 proyectos se presupuestó como PIA S/. 2’701,102 y 

como presupuesto modificado PIM S/ 9’549,592 de los cuales se gastó solo 

el 67.4% que representa S/ 6’431,899, esto nos indica la poca gestión que 

tuvo el gobierno local para ese año. 
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CUADRO N° 01 

PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS, EJECUTADOS POR LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO. 

Estado Educación
Salud y 

Saneamiento

Transporte y 

Comunicaciones

Fortalecimeinto  y 

Asistencia Social

Energía y Recursos 

Minerales

Vivienda y 

Desarrollo Urbano
Agricultura Total Porcentaje

Proyectos Formulados sin viabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos Viables 12 9 11 1 1 7 8 49 100

Proyectos Ejecutados 6 5 7 1 0 6 5 30 61

Proyectos Cerrados 0 0 0 0 0 0 2 2 4

Proyectos No ejecutados 6 4 4 0 1 1 3 19 39

TOTAL 12 9 11 1 1 7 8 49

     ELABORACIÓN: Propia.

AÑO FISCAL 2009

     FUENTE: Banco de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

 
 

 

 

CUADRO N° 02 

 

 

- Año Fiscal 2010 

 

En el año 2010, con mayor experiencia se tiene mayor cuidado e 

importancia en la aplicación del SNIP en la provincia de Leoncio Prado, 

mediante la Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora y la Oficina de 

Programación de Inversiones se logrado formular y ejecutar los siguientes 

proyectos:  En el año 2010 la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 

llega a formular, viabilizar y ejecutar, mediante la unidad formuladora, 
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unidad ejecutor y oficina de programación de inversiones, 41 proyectos 

viables, de las cuales 68% se han llegado a ejecutarse satisfactoriamente, 

el 32% de los proyectos viables no se pudieron ejecutar actualmente se 

encuentran en el banco de proyectos, y 0% de proyectos cerrados.  

 

- Presupuesto total según el Banco de Proyecto, según el cuadro N° 04.  El 

año 2010 se formuló y viabilizo 41 proyectos de inversión pública alineados 

al sistema nacional de inversión pública SNIP, habiendo presupuestado 

como PIA S/ 1’513,901 y como prepuesto modificado PIM S/ 8’211,477 

de los cuales se gastó S/ 5’594,127 que representa el 68.1% del total, esto 

nos demuestra que la gestión tiene dificultades para la ejecución de los 

proyectos de inversión, estos son factores por lo cual la formulación y 

ejecución de los proyectos se retrasen y sean observados por la instancias 

superior como los ministerios y  entes de control. 
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CUADRO N° 03 

PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS, EJECUTADOS POR LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO 

 

Estado Educación
Salud y 

Saneamiento

Transporte y 

Comunicaciones

Fortalecimeinto  y 

Asistencia Social

Energía y Recursos 

Minerales

Vivienda y 

Desarrollo Urbano
Agricultura Total Porcentaje

Proyectos Formulados sin viabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos Viables 9 8 10 2 2 7 3 41 100

Proyectos Ejecutados 3 5 10 2 1 6 1 28 68

Proyectos Cerrados 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos No ejecutados 6 3 0 0 1 1 2 13 32

TOTAL 9 8 10 2 2 7 3 41

     ELABORACIÓN: Propia.

AÑO FISCAL 2010

     FUENTE: Banco de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

 
 

 
 

CUADRO N° 04 

TOTAL 14,218,387,949 31,845,839,766 23,126,132,466 22,997,566,038 22,863,017,819  72.2

Departamento (Meta) 10: HUANUCO 241,184,188 572,631,085 383,297,517 381,658,995 380,893,193  66.7

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 44,679,077 253,455,457 206,274,230 204,685,298 204,227,686  80.8

Departamento 10: HUANUCO 44,679,077 253,455,457 206,274,230 204,685,298 204,227,686  80.8

Municipalidad 100601-300927: MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA 1,513,901 8,211,477 5,594,127 5,594,127 5,594,127  68.1

Compromiso  Devengado  Girado 

1006: LEONCIO PRADO 1,513,901 8,211,477 5,594,127 5,594,127 5,594,127   68.1

Provincia PIA PIM
Ejecución

Avance % 

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 28-febrero-2017

Año de Ejecución: 2010

Incluye: Sólo Proyectos

Consulta Amigable
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- Año Fiscal 2011 

 

En el año 2011, con experiencia y madures se tiene mayor cuidado e 

importancia en la aplicación del SNIP en la provincia de Leoncio Prado, en 

la formulación, evaluación y ejecución de los proyectos de inversión 

pública, mediante la Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora y la Oficina de 

Programación de Inversiones se logrado formular y ejecutar los siguientes 

proyectos:  En el año 2011 la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 

llega a formular, viabilizar y ejecutar lo siguientes proyectos de inversión 

pública; 31 proyectos viables, de las cuales 58% se han llegado a 

ejecutarse satisfactoriamente, el 42% de los proyectos viables no se 

pudieron ejecutar. Actualmente estos proyectos se encuentran en el banco 

de proyectos, y tan solo el 6% de proyectos se encuentran cerrados. 

Presupuesto total según el Banco de Proyecto. El año 2011 se formuló y 

viabilizo 31 proyectos de inversión pública alineados al sistema nacional de 

inversión pública SNIP asignando como PIA S/ 4’261,725 y como PIM S/ 

56’243,932, la gestión de la municipalidad devengo S/ 23’352,393 que 

representa 41.5%; si comparamos con los años anteriores 2009 - 2010 el 

presupuesto para proyectos en este año (2011) se incrementó en  588%, 

que implica una buena gestión de parte de sus autoridades, pero sigue 

existiendo un problema de ejecución ya que del total del presupuesto 

asignado para proyectos solo se gastó 41.5%, existiendo deficiencia en la 

contratación de las empresas ejecutoras.   
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CUADRO N° 05 

PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS, EJECUTADOS POR LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO. 

 

Estado Educación
Salud y 

Saneamiento

Transporte y 

Comunicaciones

Fortalecimeinto  y 

Asistencia Social

Energía y Recursos 

Minerales

Vivienda y 

Desarrollo Urbano
Agricultura Total Porcentaje

Proyectos Formulados sin viabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos Viables 7 9 2 1 0 7 5 31 100

Proyectos Ejecutados 4 6 0 1 0 6 1 18 58

Proyectos Cerrados 0 2 0 0 0 0 0 2 6

Proyectos No ejecutados 3 3 2 0 0 1 4 13 42

TOTAL 7 9 2 1 0 7 5 31

     ELABORACIÓN: Propia.

AÑO FISCAL 2011

     FUENTE: Banco de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

 
 

 

 

CUADRO N° 06 

TOTAL 18,249,917,586 32,631,758,552 21,953,916,052 21,806,726,800 21,610,898,295  66.8

Departamento (Meta) 10: HUANUCO 377,481,097 753,186,948 494,265,142 492,373,123 491,747,969  65.4

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 82,592,306 387,001,254 224,680,080 222,908,413 222,547,527  57.6

Departamento 10: HUANUCO 82,592,306 387,001,254 224,680,080 222,908,413 222,547,527  57.6

Municipalidad 100601-300927: MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA 4,261,725 56,243,932 23,352,393 23,349,006 23,349,006  41.5

Compromiso  Devengado  Girado 

1006: LEONCIO PRADO 4,261,725 56,243,932 23,352,393 23,349,006 23,349,006   41.5

Provincia PIA PIM
Ejecución

Avance % 

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 28-febrero-2017

Año de Ejecución: 2011

Incluye: Sólo Proyectos

Consulta Amigable
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- Año Fiscal 2012 

 

En el año 2012, se ha aplicado cuidadosamente las normas del SNIP en la 

provincia de Leoncio Prado, en la formulación, evaluación y ejecución de 

los proyectos de inversión pública, mediante la Unidad Formuladora, 

Unidad Ejecutora y la Oficina de Programación de Inversiones se ha 

logrado formular y ejecutar los siguientes proyectos:  En el año 2012 la 

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, llega a formular, viabilizar y 

ejecutar lo siguientes proyectos de inversión pública; 70 proyectos viables, 

de las cuales 66% se han llegado a ejecutarse, el 34% de los proyectos 

viables no se pudo ejecutar, y tan solo el 6% de proyectos se encuentran 

cerrados.  

 

Presupuesto total según el Banco de Proyecto. El año 2012 se formuló y 

viabilizo 70 proyectos de inversión pública alineados al sistema nacional de 

inversión pública SNIP, este año se logró un mayor número de proyectos 

que años anteriores para los cuales se asignó previa un presupuesto PIA 

de S/ 5’304,500 y un presupuesto modificado para proyectos de PIM de 

S/45’158,956, habiéndose ejecutado el 41,5% que representa un monto de 

S/37’566,560, cosa que en lo mismo de aña los anteriores de no concluir 

con el gasto en el 100% que sería eficientes. El monto conseguido para la 

ejecución de proyectos fue menos que el anterior año 2011 en S/ 

11’000,000.oo. 
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CUADRO N° 07 

PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS, EJECUTADOS POR LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO 

 

Estado Educación
Salud y 

Saneamiento

Transporte y 

Comunicaciones

Fortalecimeinto  y 

Asistencia Social

Energía y Recursos 

Minerales

Vivienda y 

Desarrollo Urbano
Agricultura Total Porcentaje

Proyectos Formulados sin viabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos Viables 13 14 22 1 1 15 4 70 100

Proyectos Ejecutados 7 11 16 0 0 9 3 46 66

Proyectos Cerrados 0 2 2 0 0 0 0 4 6

Proyectos No ejecutados 6 3 6 1 1 6 1 24 34

TOTAL 13 14 22 1 1 15 4 70

     ELABORACIÓN: Propia.

AÑO FISCAL 2012

     FUENTE: Banco de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

 
 
 
 

CUADRO N° 08 
 

TOTAL 21,149,699,995 36,896,879,277 27,249,013,706 26,653,255,912 26,339,142,505 26,212,408,267 26,042,942,626  71.0

Departamento (Meta) 10: HUANUCO 465,545,944 1,095,182,131 802,610,449 789,413,228 773,678,305 771,607,304 770,917,233  70.5

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 82,733,429 610,106,342 408,114,281 395,084,421 379,349,498 378,902,527 378,617,156  62.1

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 82,733,429 603,632,812 408,114,281 395,084,421 377,233,844 376,786,873 376,501,502  62.4

Departamento 10: HUANUCO 82,733,429 603,632,812 408,114,281 395,084,421 377,233,844 376,786,873 376,501,502  62.4

Municipalidad 100601-300927: MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA 5,304,500 45,158,956 37,566,560 37,562,750 37,562,750 37,562,750 37,562,139  83.2

Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado  Girado 

1006: LEONCIO PRADO 5,304,500 45,158,956 37,566,560 37,562,750 37,562,750 37,562,750 37,562,139   83.2

PIM Certificación
Compromiso 

Anual

Ejecución

Avance 

% 

Incluye: Sólo Proyectos

Provincia PIA

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 28-febrero-2017

Año de Ejecución: 2012
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- Año Fiscal 2013 

 

En el año 2013, se ha aplicado cuidadosa mente las normas del SNIP en la 

provincia de Leoncio Prado, en la formulación, evaluación y ejecución de 

los proyectos de inversión pública, mediante la Unidad Formuladora, 

Unidad Ejecutora y la Oficina de Programación de Inversiones se ha 

logrado formular y ejecutar los siguientes proyectos: En el año 2013 la 

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, llega a formular, viabilizar y 

ejecutar lo siguientes proyectos de inversión pública; 43 proyectos viables, 

de las cuales 67% se han llegado a ejecutarse, el 33% de los proyectos 

viables no se pudo ejecutar, y tan solo el 9% de proyectos se encuentran 

cerrados. 

Presupuesto total según el Banco de Proyecto. Para el año 2013 se 

formuló y viabilizo 43 proyectos de inversión pública alineados al sistema 

nacional de inversión pública SNIP, menos en 27 proyectos que el año 

anterior (2012), asignando un PIA de S/ 6’856,812 y consiguiendo un 

presupuesto modificado de S/ 16’574,841, de esto se gastó y se 

comprometió S/ 14’174,952, siendo en 85.5% porcentual, existe un 

porcentaje de 33% de proyectos no ejecutados en este periodo que son 14 

proyectos, que deducimos que los factores que afectaron fueron la parte de 

financiamiento,  No se difunden los proyectos formulados y aprobados, son 

decisiones de alto nivel y criterios errados, inestabilidad económica y 

política del país, recesión económica, relacionados a los inversionistas 

privados: desinterés y escasez. 
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CUADRO N° 09 

PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS, EJECUTADOS POR LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO  

Estado Educación
Salud y 

Saneamiento

Transporte y 

Comunicaciones

Fortalecimeinto  y 

Asistencia Social

Energía y Recursos 

Minerales

Vivienda y 

Desarrollo Urbano
Agricultura Total Porcentaje

Proyectos Formulados sin viabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos Viables 2 3 17 3 1 15 2 43 100

Proyectos Ejecutados 1 2 10 1 1 12 2 29 67

Proyectos Cerrados 0 0 2 0 0 2 0 4 9

Proyectos No ejecutados 1 1 7 2 0 3 0 14 33

TOTAL 2 3 17 3 1 15 2 43

     ELABORACIÓN: Propia.

AÑO FISCAL 2013

     FUENTE: Banco de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

 
 

 

CUADRO N° 10 

 

TOTAL 24,162,154,124 41,351,235,706 31,377,196,706 30,586,920,790 30,363,824,267 30,161,433,684 29,993,098,424  72.9

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 8,213,056,810 20,905,038,048 14,909,061,074 14,183,506,756 13,960,410,233 13,817,137,007 13,680,294,549  66.1

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 8,213,056,810 20,894,368,792 14,900,298,715 14,175,043,457 13,951,563,080 13,808,291,105 13,671,448,647  66.1

Departamento 10: HUANUCO 101,599,763 646,360,201 473,859,935 453,981,329 453,186,808 433,672,369 433,312,150  67.1

Municipalidad 100601-300927: MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA 6,856,812 16,574,841 14,174,952 14,174,952 14,174,952 14,167,833 14,167,065  85.5

Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado  Girado 

1006: LEONCIO PRADO 6,856,812 16,574,841 14,174,952 14,174,952 14,174,952 14,167,833 14,167,065   85.5

Incluye: Sólo Proyectos

Provincia PIA PIM Certificación
Compromiso 

Anual

Ejecución

Avance % 

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 28-febrero-2017

Año de Ejecución: 2013
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- Año Fiscal 2014 

 

En el año 2014, se ha aplicado cuidadosa mente las normas del SNIP en la 

provincia de Leoncio Prado, en la formulación, evaluación y ejecución de 

los proyectos de inversión pública, mediante la Unidad Formuladora, 

Unidad Ejecutora y la Oficina de Programación de Inversiones se ha 

logrado formular y ejecutar los siguientes proyectos: En el año 2014 la 

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, llega a formular, viabilizar y 

ejecutar los siguientes proyectos de inversión pública; 53 proyectos fueron 

considerados viables, de las cuales 66% se han llegado a ejecutarse o sea 

33 proyectos, el 34% de los proyectos viables (18) no se pudo ejecutar, y 

tan solo el 4% de proyectos se encuentran cerrados. 

 

Presupuesto total según el Banco de Proyecto, este año 2014 se formuló 

y viabilizo 53 proyectos de inversión pública alineados al sistema nacional 

de inversión pública SNIP, que como presupuesto inicial fue PIA 

S/6’764,054 y como presupuesto modificado PIM S/17’612,716, de los 

cuales se ejecutó S/10’209,400, que corresponde 57.2%, si comparamos 

con los años anteriores se viene realizando las mismas activadas de 

proyectos de montos menores que solucionan problemas momentáneos 

no existe proyectos de mayor envergadura, esto indica que el crecimiento 

de provincial es lenta y no es significativamente, se necesita mega 

proyectos de un interés mayor.    
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CUADRO N° 11 

PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS, EJECUTADOS POR LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO 

 

Estado Educación
Salud y 

Saneamiento

Transporte y 

Comunicaciones

Fortalecimeinto  y 

Asistencia Social

Energía y Recursos 

Minerales

Vivienda y 

Desarrollo Urbano
Agricultura Total Porcentaje

Proyectos Formulados sin viabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos Viables 8 8 26 0 0 9 2 53 100

Proyectos Ejecutados 5 5 16 0 0 7 2 35 66

Proyectos Cerrados 0 0 2 0 0 0 0 2 4

Proyectos No ejecutados 3 3 10 0 0 2 0 18 34

TOTAL 8 8 26 0 0 9 2 53

     FUENTE: Banco de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

     ELABORACIÓN: Propia.

AÑO FISCAL 2014

 
 
 

 

CUADRO N° 12 

TOTAL 25,179,043,293 40,344,771,923 33,339,300,547 32,173,870,799 31,905,367,639 31,609,823,466 31,327,162,727  78.3

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 7,037,260,018 18,964,671,270 15,019,629,790 14,127,065,463 13,864,097,579 13,697,228,186 13,457,861,370  72.2

Departamento (Meta) 10: HUANUCO 83,421,221 579,034,365 458,724,450 426,091,260 416,215,451 414,369,008 413,601,613  71.6

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 83,421,221 579,034,365 458,724,450 426,091,260 416,215,451 414,369,008 413,601,613  71.6

Departamento 10: HUANUCO 83,421,221 579,034,365 458,724,450 426,091,260 416,215,451 414,369,008 413,601,613  71.6

Municipalidad 100601-300927: MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA 6,764,054 17,612,716 10,209,400 10,081,331 10,081,331 10,067,378 10,067,252  57.2

Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado  Girado 

1006: LEONCIO PRADO 6,764,054 17,612,716 10,209,400 10,081,331 10,081,331 10,067,378 10,067,252   57.2

Incluye: Sólo Proyectos

Provincia PIA PIM Certificación
Compromiso 

Anual

Ejecución

Avance 

% 

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 28-febrero-2017

Año de Ejecución: 2014
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- Año Fiscal 2015 

 

En el año 2015, se ha aplicado cuidadosa mente las normas del SNIP en 

la provincia de Leoncio Prado, en la formulación, evaluación y ejecución de 

los proyectos de inversión pública, mediante la Unidad Formuladora, Unidad 

Ejecutora y la Oficina de Programación de Inversiones se ha logrado formular 

y ejecutar los siguientes proyectos: En el año 2015 la Municipalidad Provincial 

de Leoncio Prado, llega a formular, viabilizar y ejecutar los siguientes 

proyectos de inversión pública; 82 proyectos viables, de las cuales 35% se 

han llegado a ejecutarse siendo 29 proyectos, el 65% de los proyectos viables 

no se pudo ejecutar o sea 53 proyectos, y ningún proyecto se encuentran 

cerrados. 

 

Presupuesto total según el Banco de Proyecto. El año 2014 se formuló y 

viabilizo 82 proyectos de inversión pública alineados al sistema nacional de 

inversión pública SNIP, asignándose como presupuesta inicial PIA 

S/7’210,393, para conseguir un presupuesto modificado de S/15’289,728, 

pero solo se ejecutó S/ 874,672 que representa el 5.7%, quizás el motivo esta 

ejecución del gasto sea que en este años fue la campaña política de 

elecciones del nuevas autoridades ediles, pero se formalizaron y viabilizaron 

82 proyectos, estos cambios de gobierno no se podrá notar hace que la 

ejecución del gasto sobre todo en proyectos de contraen demasiado. 
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CUADRO N° 13 

 

Estado Educación
Salud y 

Saneamiento

Transporte y 

Comunicaciones

Fortalecimeinto  y 

Asistencia Social

Energía y Recursos 

Minerales

Vivienda y 

Desarrollo Urbano
Agricultura Total Porcentaje

Proyectos Formulados sin viabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos Viables 7 5 35 7 1 18 9 82 100

Proyectos Ejecutados 0 0 15 4 0 8 2 29 35

Proyectos Cerrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos No ejecutados 7 5 20 3 1 10 7 53 65

TOTAL 7 5 35 7 1 18 9 82

     ELABORACIÓN: Propia.

AÑO FISCAL 2015

     FUENTE: Banco de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

 

 

CUADRO N° 14 

TOTAL 23,894,244,317 39,068,549,753 33,127,256,276 31,416,086,574 31,007,040,116 30,625,649,036 30,361,246,127  78.4

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 5,848,473,983 15,877,986,847 12,151,030,240 11,031,653,241 10,616,531,752 10,430,713,954 10,225,260,211  65.7

Departamento (Meta) 10: HUANUCO 103,133,035 595,647,674 398,523,369 377,945,823 371,593,167 366,413,751 365,893,001  61.5

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 103,133,035 595,647,674 398,523,369 377,945,823 371,593,167 366,413,751 365,893,001  61.5

Departamento 10: HUANUCO 103,133,035 595,647,674 398,523,369 377,945,823 371,593,167 366,413,751 365,893,001  61.5

Municipalidad 100601-300927: MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA 7,210,393 15,289,728 874,672 874,672 874,672 874,672 874,672  5.7

Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado  Girado 

1006: LEONCIO PRADO 7,210,393 15,289,728 874,672 874,672 874,672 874,672 874,672   5.7

Incluye: Sólo Proyectos

Provincia PIA PIM Certificación
Compromiso 

Anual

Ejecución

Avance 

% 

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 28-febrero-2017

Año de Ejecución: 2015
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- Año Fiscal 2016 

 

En el año 2016, se ha aplicado cuidadosa mente las normas del SNIP en la 

provincia de Leoncio Prado, en la formulación, evaluación y ejecución de 

los proyectos de inversión pública, mediante la Unidad Formuladora, 

Unidad Ejecutora y la Oficina de Programación de Inversiones se ha 

logrado formular y ejecutar los siguientes proyectos: En el año 2016 la 

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, llega a formular, viabilizar y 

ejecutar lo siguientes proyectos de inversión pública; 71 proyectos viables, 

de las cuales 66% se han llegado a ejecutarse, el 34% de los proyectos 

viables no se pudo ejecutar, y tan solo el 6% de proyectos se encuentran 

cerrados. 

 

Presupuesto total según el Banco de Proyecto.  El año 2016 se formuló y 

viabilizo 71 proyectos de inversión pública alineados al sistema nacional de 

inversión pública SNIP, teniendo como presupuesto inicial PIA S/7’886,792, 

como presupuesto modificado PIM S/26’546,714, se certificó ante MEF 

S/23’429,791y se devengo o gasto S/12’935,959, que representa 

porcentual el 48.7%, lo que podemos deducir que la nuevas gestión 

municipal en la Provincia de Leoncio Prado viene realizando un trabajo de 

recuperación y continuidad de los obras y servicios como los años 

anteriores, pero es necesario realizar megaproyectos conjuntamente con 

otras municipalidades vecinas para solucionar problemas de infraestructura 

mayores . 
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CUADRO N° 15 

Estado Educación
Salud y 

Saneamiento

Transporte y 

Comunicaciones

Fortalecimeinto  y 

Asistencia Social

Energía y Recursos 

Minerales

Vivienda y 

Desarrollo Urbano
Agricultura Total Porcentaje

Proyectos Formulados sin viabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos Viables 15 9 35 5 1 3 3 71 100

Proyectos Ejecutados 9 7 28 4 1 3 3 55 66

Proyectos Cerrados 0 2 2 0 0 0 0 4 6

Proyectos No ejecutados 6 0 5 1 0 0 0 12 34

TOTAL 15 9 35 5 1 3 3 71

     ELABORACIÓN: Propia.

AÑO FISCAL 2016

     FUENTE: Banco de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

 

 

 

CUADRO N° 16 

 

TOTAL 24,519,478,992 39,864,912,050 33,472,695,010 27,879,856,201 27,456,601,531 27,334,457,702 26,893,214,671  68.6

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 4,616,851,931 17,543,110,332 15,334,068,875 12,047,418,461 11,624,205,391 11,525,333,834 11,228,288,630  65.7

Departamento (Meta) 10: HUANUCO 101,101,172 716,352,515 628,831,142 482,754,657 476,325,431 473,331,144 469,825,948  66.1

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 101,101,172 716,352,515 628,831,142 482,754,657 476,325,431 473,331,144 469,825,948  66.1

Departamento 10: HUANUCO 101,101,172 716,352,515 628,831,142 482,754,657 476,325,431 473,331,144 469,825,948  66.1

Municipalidad 100601-300927: MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA 7,886,792 26,546,714 23,429,791 12,935,959 12,935,959 12,935,959 12,935,959  48.7

Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado  Girado 

1006: LEONCIO PRADO 7,886,792 26,546,714 23,429,791 12,935,959 12,935,959 12,935,959 12,935,959   48.7

Incluye: Sólo Proyectos

Provincia PIA PIM Certificación
Compromiso 

Anual

Ejecución

Avance 

% 

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 28-febrero-2017

Año de Ejecución: 2016
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4.2. FACTORES INTERVINIENTES Y QUE DETERMINAN LA NO-

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS FORMULADOS. 

 

4.2.1. Requisitos para aprobación de Proyectos 

 

En la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado se aplicó una 

encuesta al personal de elaboración de proyectos y trabajadores de la 

unidad de planificación e infraestructura una encuesta (60 

encuestados), respecto de los requisitos relevantes para que los 

proyectos formulados sean aprobados en la instancia 

correspondiente, se obtuvo en la encuesta que los elementos 

rentabilidad, términos de referencia, estudio de mercado y viabilidad 

técnica, en conjunto, representan el 55% de ponderación, lo que 

podría juzgarse de acertado con lo planteada en la hipótesis, 

reflejando el carácter económico de los proyectos. 

Por otro lado, los requisitos que tienen que ver con los problemas 

nacionales actuales, competitividad, viabilidad económica, lucha 

contra la pobreza, Impacto social y ambiental, resultan desplazados 

en importancia mereciendo apenas el 11.6%, para cada uno de los 

rubros analizados, lo que nos demuestra que los proyectos viables 

son aquellos que cumplan con factores técnicos y económicos, mas 

no priorizan los proyectos de impactos sociales e innovadores, solo 

son de cumplimientos y más de carácter político. 

 

 



51 

 

CUADRO 17 
 REQUISITOS CONSIDERADOS PARA LA APROBACIÓN  

DE LOS PROYECTOS FORMULADOS 

REQUISITOS DE 

APROBACIÓN

REQUISITOS DE 

APROBACIÓN

IDENTIFICADOS FREC. IDENTIFICADOS FREC.

Rentabilidad (Indicadores) 11 Lucha contra la pobreza 2

Términos de referencia 9 Monto de la inversión 2

Estudio de mercado 7 Impactos 3

Viabilidad técnica 6 Innovación 2

Área de influencia 5 Carta de garantía 2

Estrategia competitiva 3 No hubo exigencias 2

Viabilidad económica-financ. 3 Total 60 21.7%

Viabilidad social 3 78.3%

3.3%

PORC. PORC.

18.3% 3.3%

5.0%

RESPUESTA RESPUESTA

Fuente: Elaboración propia

8.3% 3.3%

5.0% 3.3%

5.0% 100%

15.0% 3.3%

11.7% 5.0%

10.0%

 
 

6.2.2. Proyectos implementados y no implementados. 

 

En el momento de la formulación de proyectos de inversión pública se 

considera los montos requeridos por los diferentes proyectos, esto 

hace que se puede formularlo como: perfil, pre factibilidad, factibilidad 

y definitivo, el total de los proyectos formulados en el periodo de 

estudio que fue de 455,  de los cuales 270 proyectos de inversión 

pública se han logrado implementarse en un  porcentaje de 59%, esto 

nos demuestra que la municipalidad Provincial de Leoncio Prado tiene 

medianamente los mecanismos para realizar la gestión ante las 

instituciones correspondientes para conseguir el ansiado 

financiamiento para su ejecución, mientras que en el nivel particular 

se advierte que el 64% de los proyectos implementados se han hecho 

con estudios en la etapa de pre factibilidad; en cambio proyectos que 

han llegado hasta la etapa de estudio definitivo es el 77%, que por lo 

demás representa una situación preocupante y no deseada ya que el 
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41% de los proyectos viables no han sido implementados (Cuadro N° 

18). 

CUADRO 18 
PROYECTOS IMPLEMENTADOS SEGÚN ETAPA DEL ESTUDIO 

CANT. CANT.

Perfil 177 78 99

Pre factibilidad 130 83 47

Factibilidad 122 89 33

Definitivo 26 20 6

Total 455 270 18559% 41%

IMPLEMENTADOS NO IMPLEMENT.ETAPA DEL 

ESTUDIO
CANT.

64% 36%

73% 27%

77% 23%

PORC. PORC.

44% 56%

 

  ELABORACIÓN: Propia    
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CAPITULO V 

DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Comparación de Hipótesis sobre la formulación e implantación de 

proyectos. 

 
Se planteó la siguiente hipótesis: “Existen factores económicos y técnicos 

que limitan e influyen en el aplazamiento en la formulación y ejecución de los 

proyectos de inversión en la Provincia de Leoncio Prado – Huánuco, que no 

llegaron a ser implementados ni ejecutados”. 

En este trabajo de investigación se levantó una encuesta a los trabajadores 

de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en el Cuadro N° 19 

tenemos el resultado de la encuesta realizado a 47 trabajadores de la 

municipalidad respecto de los factores que determinan la no-

implementación de los proyectos formulados, merece resaltar la relación 

directa o no que existe entre éstos y los que se mencionan en la hipótesis 

general. Sobre el tema de estudio en particular, para un mayor análisis fue 

necesario reunirlos en definiciones válidas las siguientes generalidades: 

a. Deficiencias en la formulación: están reunida las siguientes 

preguntas 2, 7 y 15 

b. Deficiencias en la evaluación: las preguntas 8, 11 y 12 son de 

correlación en ellas 

c. Falta de financiamiento: las interrogantes realizadas en la 1, 5, 6, 10 

y 16 tienen semejanza  
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d. Otros factores: este grupo de preguntas 3, 4, 9, 13 y 14 se refiere de 

aspectos administrativos. 

 

 5.2. A continuación se presenta el análisis. 

El Cuadro N° 19 es el resultados del cuadro de factores intervinientes y 

sobre este tópico que se viene tratando, encuadrado en los objetivos de la 

investigación, se ha obtenido que algo más de la tercera parte de los 

proyectos formulados (44.7%) no se han implementado debido a factores 

que lindan con cuestiones presupuestales y la falta y/o escasez de fuentes 

de financiamiento, este aspecto es mayormente a falta de gestión por parte 

de la autoridades ediles. La importancia que se da este factor guarda 

armonía con la ubicación, es decir, nueve primeros lugares, cuatro segundos 

y ningún tercero (Cuadro N° 19). Sin embargo resulta sorprendente que los 

dos factores siguientes identificados y de mayor relevancia plantea en la 

hipótesis: que los proyectos no se implementan es, por una deficiencias en 

su formulación y  su evaluación, agrupados como deficiencia en formación y 

evaluación, no alcanzan ni una tercera parte (27.7% entre ambos) pero 

existen, pero el peso acumulado de las dos generalidades (a; c) alcanza el 

63.8%, esto hace que se confirma la hipótesis planteada; que los proyectos 

no se llegan a implementarse por falta de una buena formulación, evaluación 

y sobre todo de un financiamiento adecuado. Sin embargo, requisitos que 

tienen que ver con la problemática nacional actual, recesión económica y su 

secuela de problemas sociales (léase viabilidad social) y lucha contra la 

pobreza resultan desplazados en importancia mereciendo apenas el 6.8%, 

compartido entre ambos. 
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CUADRO 19 
 FACTORES INTERVINIENTES  

 
    ORDEN DE 

IMPORTANCIA 
  

N° FACTOR CONDICIONANTE FREC. PORC. 1° 

lugar 

2° 

lugar 

3° 

lugar 

01 Problemas presupuestales y de 

financiamiento 

 

13 

 

27.7 

 

9 

 

4 

 

0 

02 No se difunden los proyectos formulados y 

aprobados. 

 

6 

 

12.8 

 

0 

 

2 

 

4 

03 Decisiones de alto nivel y criterios errados 6 12.8 2 1 3 

04 Inestabilidad económica y política del país 4 8.5 1 2 1 

05 Recesión económica 4 8.5 3 1 0 

06 Relacionados a los inversionistas privados: 

desinterés y escasez 

 

2 

 

4.3 

 

0 

 

2 

 

0 

07 No se enmarcan en un plan de desarrollo 

regional o institucional 

 

2 

 

4.3 

 

1 

 

0 

 

1 

08 No se han hecho los estudios definitivos 2 4.3 1 0 1 

09 Imperfecciones del mercado: dumping y 

contrabando 

 

1 

 

2.1 

 

0 

 

1 

 

0 

10 Elevados costos de los productos y servicios 1 2.1 0 1 0 

11 Inoportunidad de implementación 1 2.1 0 1 0 

12 Rentabilidad de los proyectos no satisface 

las expectativas 

 

1 

 

2.1 

 

0 

 

0 

 

1 

13 Otros proyectos en competencia 1 2.1 0 0 1 

14 Inadecuada e insuficiente infraestructura 

vial 

1 2.1 0 1 0 

15 El proyecto no presenta modelo de gestión 1 2.1 0 1 0 

16 No existe apoyo internacional 1 2.1 0 1 0 

 Total 47 100.0 17 18 12 

Fuente:   Elaboración Propia    

CUADRO N° 18 
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CONCLUSIONES 

1.- La Gestión administrativo en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 

está al margen de las innovaciones, de las inquietudes y propósitos 

institucionales, así como de la gestión de la pre inversión, es mayor por 

protegerse de los futuros y/o eventuales inconvenientes con las auditorías 

institucionales, temor e inseguridad que nace por la falta de conocimiento 

pleno del SNIP. 

 2.- En la encuesta realizado a los proyectistas respecto de los requisitos 

relevantes para que los proyectos formulados sean aprobados en la instancia 

correspondiente, se obtiene que los elementos rentabilidad, términos de 

referencia, estudio de mercado y viabilidad técnica, en conjunto, representan 

el 62.4% de ponderación, lo que podría juzgarse de acertado, reflejando el 

carácter económico de los proyectos. Sin embargo, requisitos que tienen que 

ver con la problemática nacional actual, recesión económica y su secuela de 

problemas sociales (léase viabilidad social) y lucha contra la pobreza resultan 

desplazados en importancia mereciendo apenas el 6.8%, compartido entre 

ambos. 

3.- Del total de los proyectos viabilizados refleja que el 59% de ellos han logrado 

implementarse. Mientras que en el nivel particular se advierte el 56% de los 

proyectos implementados se han hecho con estudios en la etapa de Perfil y el 

36 % en el nivel de pre factibilidad; en cambio proyectos que han llegado 

hasta la etapa de estudio definitivo, se han implementado el 77%; que por lo 

demás representa una situación preocupante y no deseada por que la 

mayoría de proyectos son de poco monto y de solución inmediato.  

4.- La incompleta implementación de la Oficina de Planeamiento Estratégico de la 

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, que no cuenta con un equipo de 

proyectistas de inversión capacitados, hace que no exista calidad técnica en 
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el tema y de otro lado se aprecia una calidad técnica disminuida en los 

consultores quienes elaboran los proyectos, debido a estos factores se toman 

demasiado tiempo para lograr la aprobación del estudio a nivel de perfil, pre-

factibilidad y factibilidad.  
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RECOMENDACIONES 

1. En la formulación y elaboración de proyectos de inversión pública se 

necesita realizar un diagnóstico más exhaustivo, un problema constante 

es el desconocimiento sobre las alternativas de solución para proyectos 

de inversión pública, ya que muchas veces se plantean soluciones que 

no van acorde a la realidad de la localidad. Así por ejemplo, se ha 

encontrado que zonas rurales plantean tener un sistema de 

alcantarillado, cuando esa alternativa no es la más adecuada y tiene 

altos costos y existen alternativas más baratas, acordes con la localidad. 

2. Implementar el equipo de proyectistas capacitados en el manejo del SNIP 

en la Oficina de Planeamiento Estratégico y en segunda prioridad tomar 

medidas sobre la calidad técnica de la consultoría contratada; 

encontramos que no se tomaron estas decisiones institucionales 

3. La Municipalidad Provincia de Leoncio Prado debe invertir en 

capacitación del personal sobre todo estable, el personal contratado tiene 

que ser profesionales con experiencia, que sea capaz de aportar 

soluciones; ello ayudaría a restar los actos de corrupción.  

4. La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado deberá elaborar su plan 

anual de contrataciones (PACC),  con un programas de proyectos 

previamente consultados a la población, es decir, la municipalidad al 

iniciar el año fiscal deberá planificar hacia donde irán sus inversiones, 

establecer sus objetivos, deberá, existir responsabilidad compartida no 

solo por el gerente de obras, sino por la alcaldía, la gerencia municipal y 

la gerencia planificación y presupuesto, cuyos técnicos deberán conocer 

el manejo de la gestión municipal y si no es así, resultaría totalmente 

negativa, deficiente, negligente e improvisada la administración. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “FACTORES QUE DIFICULTAN LA  IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA EN EL ÁMBITO 

DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUÁNUCO”  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E NDICADORES TÉCNICAS DE ACOPIO DE DATOS 

 

 

1.1.2 Problema General:    

-¿Cuáles son los factores 

que dificultan la 

implementación y ejecución 

de los proyectos de 

inversión formulados y 

viabilizados en la Provincia 

de Leoncio Prado - 

Huánuco? 

 

1.1.3 Problemas específicos:  

           

-¿Qué criterios se 

adoptaron en los proyectos 

formulados y aprobados y 

que no llegaron a 

implementarse?. 

 

-¿Los proyectos formulados 

y aprobados son los que 

realmente la Provincia de 

Leoncio Prado necesita 

para su desarrollo?. 

 

 

2.3  Objetivo General 

-Identificar y diferenciar los 

factores que dificultan la 

implementación y ejecución 

de los proyectos de inversión 

formulados y viabilizados en 

la Provincia de Leoncio 

Prado - Huánuco. 

2.3.1 Objetivos específicos:  

-Determinar los criterios que 

se adoptaron en los 

proyectos formulados y 

aprobados y que no llegaron 

a implementarse. 

-Evaluar si los proyectos 

formulados y aprobados son 

los que realmente la 

Provincia de Leoncio Prado 

necesita para su desarrollo 

 
 

 

 

 

    3.1 Hipótesis General. 

 “Los proyectos de inversión 

aprobados en el ámbito de la Provincia 

de Leoncio Prado - Huánuco que no 

han sido implementados ni ejecutados, 

es por una deficiencias en su 

formulación y  su evaluación”. 

 

3.1.1 Hipótesis Específicas 

1. Los criterios que se 

adoptaron en los proyectos formulados 

y aprobados y que no llegaron a 

implementarse, son a causa que fueron 

mal formulados y mal evaluados en su 

elaboración del proyecto. 

2. Los proyectos formulados y 

aprobados son los que realmente la 

Provincia de Leoncio Prado necesita 

para su desarrollo. 

. 

 

  

3.2. Variables. 

3.2.1. Variable Independiente (VI). 

- Proyecto de inversión pública local. 

 3.2.2. Variable Dependiente (VD). 

    - Factores que influye en su no 

ejecución de los proyectos de inversión  

    - Proyectos de inversión para 

promover el desarrollo Local.  

3.3. Indicadores. 

3.3.1. Indicadores de la Variable 

Independiente: 

    - Cantidad de proyectos de 

inversión formulados e 

implementados. 

   3.3.2.  Indicadores de las Variables 

Dependientes: 

- Proyectos aprobados pero no 

ejecutados. 

- Proyectos formulados y aprobados 

para el desarrollo local. 

 

Observación (opc) 

Revisión documental 

 

Revisión  documental 

Revisión documental 

Entrevistas y observaciones 

Observación 

Revisión documental 

Revisión  documental 

Revisión documental 

 

Encuesta (opc) 

Grupo de opinión 
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OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 

Variables   Dimensión Indicadores Sub indicadores Técnicas de acopio de 

datos 

 

 

X = Causa 

X = - Proyecto de inversión 

pública local.  

 

 

Y = Efecto 

Y1:.    - Factores que influye 

en su no ejecución de los 

proyectos de inversión  

 Y2   - Proyectos de inversión 

para promover el desarrollo 

Local. 

 

 

 

El sistema nacional de 

inversión SNIP 

  

 

 

 

Crecimiento y desarrollo 

de la localidad.  

 

 

 

X1= Cantidad de proyectos de 

inversión formulados e 

implementados.  

X2=Costo de operación en el en 

la formulación y ejecución de 

los proyectos de inversión. 

 

Y1 = Proyectos aprobados pero 

no ejecutados  

Y2 = Proyectos formulados y 

aprobados para el desarrollo 

local. 

.  

 

 

 

 

X1= Proyectos eficientes y 

eficaces 

 

Y2 = Proyectos de solución 

para la sociedad de la 

localidad.  

 

 

 

 

Observación (opc) 

Revisión  documental 

 

Observación 

Revisión documental 

 

 

Encuesta (opc) 

Grupo de opinión 
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ANEXO N° 02 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” HUÁNUCO  
 

ESCUELA DE POST GRADO 
 

 

MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES………………………………………………………………………………….. 

Cargo que ocupa………………………….Organización……………………………… 

Distrito……………….AA.HH………………………. Caserío…………………………… 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

“FACTORES QUE DIFICULTAN LA IMPLEMENTACIÓN 

Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO 

DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUÁNUCO”  

 

 

 INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento está estructurado en (12) ítems, a la cual usted deberá 

responder  marcando con una X, se le agradece ser lo más sincero que pueda, 

dejando explicito que la información suministrada serán utilizadas con fines 

académicos únicamente en la maestría de gestión de proyectos de la escuela de 

postgrado de la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco.  

 

Por lo que mucho agradeceré facilitarnos la información. 

 

 

Muchas Gracias. 
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CUESTIONARIO DE OBSERVACION 
LA ESCALA VALORATIVA: 

5 =MUY DE ACUERDO 4=DE ACUERDO 3=INDIFERENTE  2= EN DESACUERDO 1= 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 
 

CO
D. 

CRITERIOS POR DIMENCION E INDICADOR 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

 VARIABLES 

 EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
DIMENCION: GESTION MUNICIPAL 
INDICADOR:  Plan de desarrollo local 

1 
¿Existió concertación y negociación para decidir y priorizar las 
inversiones públicas?  

    
 

2 
Según el plan de desarrollo ¿Las obras públicas puestas en 
ejecución han producido cambios o mejoras en el desarrollo 
provincial? 

    
 

3 
¿El alcalde y el equipo técnico local han cumplido con los 
acuerdos del presupuesto participativo durante el 2013? 

    
 

 
DIMENCION:    PARTICIPACION CIUDADANA 
INDICADOR:   Control y seguimiento de la transparencia 

4 
¿Los agentes participantes son representantes de distintos 
segmentos de la población? 

    
 

5 
¿Consideras que el comité de vigilancia ha cumplido con el 
seguimiento al proceso del presupuesto participativo 2013?  

    
 

6 
¿Existió fiscalización y control por parte de la población 
organizada en comités de vigilancia? 

    
 

 
DIMENCION:   GESTION DEL RECURSO PRESUPUESTAL 
INDICADOR: Cumplimiento de  Plazos y Términos 

    
 

7 
En su opinión ¿Consideras que se ejecutó todo el gasto público 
presupuestado de las obras programadas en el 2013?   

    
 

8 
¿Los recursos económicos del presupuesto participativo a corto 
plazo fueron gastados en los plazos establecidos?  

    
 

9 
¿Consideras que no se devolvió presupuesto al tesoro público por 
incumplimiento de programación de gasto de inversión? 

    
 

    PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 

 
DIMENCION:   DESARROLLO URBANO Y RURAL 
INDICADOR:    Proyectos ejecutados 

10 

¿Cuál es el impacto social de los proyectos de inversión pública ejecutados a 
nivel urbano? 
3. Alta 
2. Media 
1. Baja 

11 

¿Cuál es el impacto social de los proyectos de inversión pública en el desarrollo 
rural? 
3. Alta 
2. Media 
1. Baja 

12 

En su opinión ¿Cómo califica el cumplimiento de los proyectos priorizados en el 
presupuesto participativo año fiscal 2013 en la provincia de Atalaya? 
3. Alta 
2. Media 
1. Baja 



66 

 

 

CÓDIGO PROYECTO COSTO DEL

SNIP PROYECTO

PIM DEVENGADO AVANCE

(%)

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 300,000 0 0 0

ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL 0 150,000 0 0 0

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 0 0 0 0 0

CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE 0 16,660 0 0 366,670

CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 0 100,047 0 0 0

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 89,100 47,520 53.3 201,650

AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 0 42,379 0 0 0

CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES 0 40,000 0 0 0

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 0 230,000 48,500 21.1 48,500

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 0 150,000 0 0 0

CONSTRUCCION DE TERMINAL TERRESTRE 0 100,000 0 0 0

EQUIPAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA 0 0 0 0 0

PAVIMENTACION DE CALLES 0 603,771 230,560 38.2 230,560

50222
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AA.HH. VICTOR RAUL HAYA 

DE LA TORRE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
121,382 3,277 0 0 118,106

58692
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN EL SECTOR SUR DE LA 

CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
3,330,527 301,701 10,480 3.5 1,143,789

53210
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO, BARRIO 

URBANO MARGINAL PUEBLO JOVEN TUPAC AMARU TINGO MARIA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

1,265,666 127,478 83,079 65.2 345,246

55250
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32506 

DEL CENTRO POBLADO DE BELLA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
100,000 2,111 900 42.6 124,230

55371
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 33139 

EN EL CASERIO DE CHONTAYACU, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
100,000 110 0 0 119,908

55426
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 33164 

EN EL CASERIO DE VENENILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
100,000 42 0 0 127,737

45508
CONSTRUCCION DE RED MATRIZ DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTE 

SAN JORGE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
289,817 2,998 0 0 329,462

58831
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN EL CASERIO 

MERCED DE LOCRO DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

100,000 12,464 0 0 104,904

39112
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL AA.HH. 30 DE ENERO EN TINGO 

MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
53,293 14,131 6,388 45.2 6,388

59169
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 

ASENTAMIENTO HUMANO DOS AMIGOS Y EL RISUEÑO DE LA CIUDAD DE TINGO 

MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

69,014 58,249 58,248 100 58,248

80743
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE LA PLAZA LOS COLONOS, 

TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
51,146 39,202 33,202 84.7 47,202

80888
AMPLIACION DEL PUENTE LIBERTAD EN LA PLAYA TINGO, CIUDAD DE TINGO 

MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
178,405 0 0 0 0

85848
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 

DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

211,272 167,971 127,499 75.9 207,028

86500
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LAS CALLES DEL SECTOR NORTE DEL LA 

CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2,552,667 1,532,797 1,531,396 99.9 1,531,396

91132
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEMAFOROS EN LAS PRINCIPALES 

INTERSECCIONES DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

207,880 0 0 0 189,578

94513
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO EN LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

356,806 263,575 207,078 78.6 280,516

68695
CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL QUEBRADA RISUEÑO EN EL 

ASENTAMIENTO HUMANO RISUEÑO, TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

168,747 155,481 155,481 100 155,48

62658
CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO SANTA ELENA - DIEGO 

FERRER, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
374,486 182,143 138,542 76.1 138,542

87393
CONSTRUCCION DE ESCALERA DE ACCESO AL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO 

MUNICIPAL SECTOR COSMOS – TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

26,503 15,009 14,984 99.8 14,984

93498
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL Nº 250, AA.HH. BRISAS DEL HUALLAGA, SECTOR 09 - TINGO 

MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

204,075 67,227 66,525 99 147,133

93804
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL JIRON. CUZCO CUADRA 8, 9,10 Y 

JIRON. PUNO CUADRA 9, 10 EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

237,162 90,844 90,750 99.9 158,149

67508
AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA, PROVINCIA 

DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
18,924,869 661,393 110,330 16.7 110,330

23468
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE 

RUPA RUPA

87,099,055 757,070 756,970 100 756,970

94335
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON LA ADQUISICION DE MAQUINARIA 

PESADA Y MOVILIDAD EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

1,269,894 1,154,969 918,582 79.5 918,582

99991
CONSTRUCCION DE UN CANAL DE DRENAJE PLUVIAL Y ESCALERA PEATONAL EN 

LA INTERSECCION DE LA AV. AMAZONAS Y JR. HUALLAGA - TINGO MARIA. 

DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

18,571 15,851 5,849 36.9 5,849

99624
CONSTRUCCION DE UN PONTON EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS JARDINES 

DEL CENTRO POBLADO CASTILLO GRANDE - TINGO MARIA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

56,128 50,228 50,228 100 50,228

115329
AMPLIACION DE NICHOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE TINGO 

MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
380,235 306,793 306,792 100 306,792

104668
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS 

ASENTAMIENTO HUMANOS ALEDAÑOS DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA - DISTRITO 

RUPA RUPA., PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

7,793,265 150,000 150,000 100 150,000

111850
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

PROV. DE LEONCIO PRADO - TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

576,902 57,625 45,252 78.5 45,252

110832
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA AA.HH. 25 

DE ENERO - CENTRO POBLADO CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

53,186 52,187 42,695 81.8 42,695

110840
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32792, 

PICURUYACU BAJO - CENTRO POBLADO CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA 

RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

53,186 52,187 42,129 80.7 42,129

121391
AMPLIACION DE 4 LOSAS DEPORTIVAS EN LA ZONA DE PLAYA TINGO CIUDAD DE 

TINGO MARIA - DISTRITO DE RUPA RUPA
167,388 167,389 167,388 100 167,388

97947
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA CASERIO BARTOLOME HERRERA - DISTRITO 

RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

117,626 99,986 99,985 100 99,985

102351
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO 

DE SUPTE SAN JORGE – DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

141,857 100,001 100,000 100 100,000

109278
CONSTRUCCION, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32523 TITO JAIME FERNANDEZ - CASERIO LOS 

CEDROS - DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

109,123 100,001 100,000 100 100,000

98195
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MANCO CAPAC EN EL CASERIO 

MANCO CAPAC –, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
115,166 100,011 100,009 100 100,009

102492
CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERIO TUPAC YUPANQUI 

DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
105,495 95,513 95,511 100 95,511

130144
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DEL JR. MONZON, JR. 

PUCALLPA Y PROLONG. AUCAYACU EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA 

DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

298,307 298,307 55,764 18.7 55,764

139292
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DEL JIRON PIURA CDRA 3, 5, 

6, 7 DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
299,207 299,207 299,207 100 299,207

139431
AMPLIACION DE OBRAS EXTERIORES (TECHADO DE LOSA DEPORTIVA) DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO BONIN EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA - 

DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

226,329 111,379 111,379 100 111,379

132053
CONSTRUCCION DE TAPAS DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ALAMEDA 

PERU CDRA. 04 Y 07, JR. CHICLAYO CDRA 3 Y LA AV. UCAYALI CDRA. 04 DE LA 

CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

64,849 60,728 22,696 37.4 22,696

2009

DEVENGADO 

ACUMULADO 

AL 2009

 



67 

 

 

CÓDIGO PROYECTO COSTO DEL

SNIP PROYECTO

PIM DEVENGADO AVANCE

(%)

APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 0 0 0 0 0

MEJORAMIENTO DE PARQUES 0 0 0 0 0

CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE 0 16,634 0 0 366,670

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 41,580 35,280 84.8 236,930

AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 0 0 0 0 0

AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 0 0 0 0 0

CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 0 0 0 0 0

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 0 74,550 14,550 19.5 63,050

REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES 0 0 0 0 0

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 0 0 0 0 0

50222
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AA.HH. VICTOR RAUL 

HAYA DE LA TORRE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

121,382 3,277 0 0 118,106

58692
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN EL SECTOR SUR DE LA 

CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
3,330,527 1,833,028 1,263,338 68.9 2,407,127

53210
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO, 

BARRIO URBANO MARGINAL PUEBLO JOVEN TUPAC AMARU TINGO MARIA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

1,265,666 44,399 43,148 97.2 388,394

55250
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 

32506 DEL CENTRO POBLADO DE BELLA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

100,000 1,211 0 0 124,230

55371
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 

33139 EN EL CASERIO DE CHONTAYACU, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

100,000 110 0 0 119,908

55426
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 

33164 EN EL CASERIO DE VENENILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

100,000 42 0 0 127,737

45508
CONSTRUCCION DE RED MATRIZ DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE 

SUPTE SAN JORGE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
289,817 2,998 0 0 329,462

58831
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN EL 

CASERIO MERCED DE LOCRO DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

100,000 11,750 0 0 104,904

39112
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL AA.HH. 30 DE ENERO EN TINGO 

MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
53,293 0 0 0 6,388

80743
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE LA PLAZA LOS COLONOS, 

TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
51,146 6,000 0 0 47,202

85848
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

211,272 0 0 0 207,028

MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES 0 596,798 0 0 0

86500
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LAS CALLES DEL SECTOR NORTE DEL LA 

CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2,552,667 101,288 96,019 94.8 1,627,415

94513
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO EN 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

356,806 76,290 76,290 100 356,806

62658
CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO SANTA ELENA - DIEGO 

FERRER, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
374,486 52,890 51,899 98.1 190,441

93498
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL Nº 250, AA.HH. BRISAS DEL HUALLAGA, SECTOR 09 - 

TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

204,075 656 0 0 147,133

67508
AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
18,924,869 74,970 74,970 100 185,300

23468
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO 

DE RUPA RUPA

87,099,055 956,942 954,193 99.7 1,711,163

94335
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON LA ADQUISICION DE MAQUINARIA 

PESADA Y MOVILIDAD EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO 

PRADO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

1,269,894 339,189 326,474 96.3 1,245,056

99991
CONSTRUCCION DE UN CANAL DE DRENAJE PLUVIAL Y ESCALERA PEATONAL 

EN LA INTERSECCION DE LA AV. AMAZONAS Y JR. HUALLAGA - TINGO MARIA. 

DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

18,571 10,001 4,565 45.6 10,41

111850

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROV. DE LEONCIO PRADO - TINGO MARIA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

576,902 20,170 0 0 45,252

110832

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 

AA.HH. 25 DE ENERO - CENTRO POBLADO CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE 

RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

53,186 0 0 0 42,695

110840

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 

32792, PICURUYACU BAJO - CENTRO POBLADO CASTILLO GRANDE, 

DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

53,186 113 0 0 42,129

102351

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 

CASERIO DE SUPTE SAN JORGE – DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

141,857 8,059 7,248 89.9 107,248

124331

CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL DEL AA.HH. 07 DE MAYO, 

CASTILLO GRANDE - TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

326,304 329,320 329,319 100 329,319

103273

CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, AREAS VERDES Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA AV. LAS AMERICAS CUADRAS 2, 3 Y 4, EN LA 

LOCALIDAD DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

500,002 69,425 67,658 97.5 67,658

112320

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 

LOCALIDAD DE VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

1,464,109 1,284,860 756,705 58.9 756,705

130144

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DEL JR. MONZON, JR. 

PUCALLPA Y PROLONG. AUCAYACU EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

298,307 242,543 228,305 94.1 284,069

110016

REHABILITACION, CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SUPTE SAN JORGE - 

VISTA ALEGRE - GERVACIO SANTILLANA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

4,660,715 31,941 25,552 80 25,552

139292

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DEL JIRON PIURA CDRA 

3, 5, 6, 7 DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

299,207 6,396 6,396 100 305,603

139431

AMPLIACION DE OBRAS EXTERIORES (TECHADO DE LOSA DEPORTIVA) DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO BONIN EN LA CIUDAD DE TINGO 

MARIA - DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

226,329 114,951 114,950 100 226,329

132053

CONSTRUCCION DE TAPAS DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. 

ALAMEDA PERU CDRA. 04 Y 07, JR. CHICLAYO CDRA 3 Y LA AV. UCAYALI 

CDRA. 04 DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

64,849 42,031 22,292 53 44,988

138349

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DEL AA.HH. VICTOR 

RAUL HAYA DE LA TORRE DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

160,048 101,573 85,514 84.2 85,514

138336
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE ACCESO A CERRO LA CRUZ -TINGO 

MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
111,111 69,580 61,540 88.4 61,540

138369

AMPLIACION DE RED MATRIZ DE DESAGUE EN EL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI - 

 TINGO MARIA - DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

44,001 44,001 38,330 87.1 38,330

129918

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y MANEJO 

DE 100 HAS ASOCIADAS DE MAIZ AMARILLO DURO Y FRIJOL CHAUCHA EN 

LOS 07 CASERIO DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

675,476 31,833 0 0 0

143428
CONSTRUCCION DE LA RED MATRIZ DE DESAGUE DEL AA.HH. SANTA ANITA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
150,118 108,436 22,077 20.4 22,077

143952

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DEL JR. CHICLAYO 

CDRA 6, 7 Y 8, JR. SAN ALEJANDRO CDRA 7, JR. LAMAS CDRA 7 Y JR. JOSE 

PRATO CDRA 6 Y 7 DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA ADOPTADO AL 

PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

268,275 171,388 168,433 98.3 168,433

154587

CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL DEL JR. JULIO BURGA 

CDRA 02 Y 03 DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

344,784 455,899 341,149 74.8 341,149

141019

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, CUNETAS, SARDINELES Y AREAS 

VERDES DEL JR. YURIMAGUAS CDRA. 1, 2 Y JR. AUCAYACU CDRA 1, EN 

AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

207,373 207,373 149,723 72.2 149,723

131464

CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEÑALIZACION 

HORIZONTAL Y SEÑALES DE TRAFICO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE 

TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

191,652 71,557 7,450 10.4 7,450

135985
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO DE TOPA, 

DISTRITO DE DANIEL ALOMIAS ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO
34,997 34,997 0 0 0

135983
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO LA VICTORIA, 

DISTRITO DE DANIEL ALOMIAS ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO
34,985 34,984 0 0 0

164547

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DE PROLONGACION 

CAYUMBA Y JR. JESUS ALBERTO PAEZ (ENTRE LA INTERSEC. CON JR. JULIO 

BURGA Y JUANJUI) DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

92,533 92,903 34,725 37.4 34,725

166383

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL FRONTIS LATERAL DEL 

CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA (AV. LOS ANGELES), 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

178,730 178,731 178,282 99.7 178,282

166391
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DEL CERCADO DE TINGO 

MARIA (PJE. VIOLETA), PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
110,608 110,608 7,753 7 7,753

169594

CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 

15 DE AGOSTO-CASTILLO GRANDE-DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

51,600 51,601 0 0 0

2010

DEVENGADO ACUMULADO AL 

2010
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CÓDIGO PROYECTO COSTO DEL

SNIP PROYECTO

PIM DEVENGADO AVANCE

(%)

INFRAESTRUCTURA TURISTICA 0 0 0 0 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 168,433 47,809 28.4 47,809

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 80,400 0 0 236,930

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 0 553,487 0 0 0

AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 0 0 0 0 0

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 0 2,285,657 10,300 0.5 73,350

CONSTRUCCION DE PUENTES 0 200,000 0 0 0

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 0 135,099 135,099 100 135,099

MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 0 44,950 0 0 0

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 0 10,500 10,500 100 10,500

AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 0 557,901 358,734 64.3 358,734

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 0 157,926 0 0 0

RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 0 0 0 0 0

58692
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE TINGO 

MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
3,330,527 773,091 509,497 65.9 2,916,624

CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES 0 150,000 0 0 0

67508
AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO
18,924,869 4,645,890 0 0 185,300

23468
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA
87,099,055 30,051,547 18,584,504 61.8 20,295,667

92228
CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DEL DRENAJE PLUVIAL DEL JR. CAYUMBA CUADRA 06 DE LA 

CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
136,279 136,279 99,299 72.9 99,299

111850
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE LEONCIO 

PRADO - TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
576,902 34,170 24,700 72.3 69,952

122818
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CEGECOM 

JULIO C. TELLO EN EL CASERIO DE JULIO C. TELLO - DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

120,444 103,750 83,320 80.3 83,320

120199
CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD EN EL CASERIO DE CONSUELO EN EL DISTRITO DE JOSE 

CRESPO CASTILLO-AUCAYACU, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
318,031 318,032 0 0 0

123000
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE PACHACUTEC, DISTRITO DE RUPA 

RUPA
99,999 102,983 80,714 78.4 80,714

122980
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE HUAYNA-CAPAC, DISTRITO DE 

RUPA RUPA
99,998 97,458 93,351 95.8 93,351

122827
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE YURIMAGUAS-DISTRITO DE RUPA 

RUPA
100,000 105,875 86,117 81.3 86,117

124401
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE PICURUYACU BAJO, DISTRITO DE 

RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
99,979 400,158 102,828 25.7 102,828

112320
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 

VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
1,464,109 705,129 104,544 14.8 861,249

110016
REHABILITACION, CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SUPTE SAN JORGE - VISTA ALEGRE - 

GERVACIO SANTILLANA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
4,660,715 6,389 6,388 100 31,940

129918
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y MANEJO DE 100 HAS ASOCIADAS 

DE MAIZ AMARILLO DURO Y FRIJOL CHAUCHA EN LOS 07 CASERIO DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

675,476 73,451 0 0 0

132182
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES EN CRIANZA DE CUYES EN 

43 COMEDORES POPULARES, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
257,049 150,584 119,639 79.4 119,639

143428
CONSTRUCCION DE LA RED MATRIZ DE DESAGUE DEL AA.HH. SANTA ANITA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO
150,118 86,359 61,576 71.3 83,6

154587
CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL DEL JR. JULIO BURGA CDRA 02 Y 03 DE LA 

CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
344,784 113,579 113,577 100 454,726

141019

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, CUNETAS, SARDINELES Y AREAS VERDES DEL JR. 

YURIMAGUAS CDRA.1, 2 Y JR. AUCAYACU CDRA 1, EN AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 

CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

207,373 57,650 49,568 86 199,291

131464

CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALES DE 

TRAFICO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

191,652 172,387 149,483 86.7 156,933

135985
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO DE TOPA, DISTRITO DE DANIEL 

ALOMIAS ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO
34,997 36,110 36,109 100 36,109

135983
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO LA VICTORIA, DISTRITO DE DANIEL 

ALOMIAS ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO
34,985 36,098 36,098 100 36,098

127755

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 

CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

369,739 388,638 0 0 0

131357
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINA SANITARIA CASERIO ALTO 

HUAYHUANTE, DISTRITO DE DANIEL ALOMIAS ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO
188,637 197,504 194,701 98.6 194,701

123702

FORTALECIMIENTO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCCION DEL CULTIVO DE CAFE EN LOS 06 DISTRITOS, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

2,812,148 150,000 0 0 0

139116
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO SECTOR 9 DE OCTUBRE-SUPTE SAN JORGE-DISTRITO 

DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
2,672,519 872,050 730,716 83.8 730,716

119537
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES TRAMO PACHACUTEC - VENADO PAMPA - 

HUANGANAPAMPA BAJA-SACA CHISPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
1,126,648 1,126,648 505,677 44.9 505,677

160318

REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOURDES – TRES DE 

OCTUBRE, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES Y HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

231,928 238,241 112,573 47.3 112,573

164547

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DE PROLONGACION CAYUMBA Y JR. JESUS 

ALBERTO PAEZ (ENTRE LA INTERSEC. CON JR. JULIO BURGA Y JUANJUI) DE LA CIUDAD DE TINGO 

MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

92,533 58,180 57,808 99.4 92,533

166391
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DEL CERCADO DE TINGO MARIA (PJE. 

VIOLETA), PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
110,608 117,469 117,469 100 125,222

169594
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 15 DE AGOSTO-

CASTILLO GRANDE-DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
51,600 51,500 51,500 100 51,500

115631
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA ASOCIACION DE POBLADORES PRO-VIVIENDA SAN ISIDRO-

CASTILLO GRANDE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
51,600 51,501 51,500 100 51,500

172763
MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA 

DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
295,923 295,924 287,866 97.3 287,866

175967
CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. MARIA PARADO DE BELLIDO -

CASTILLO GRANDE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
151,652 149,102 146,212 98.1 146,212

31
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN LA PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - REGION HUANUCO
0 200,000 189,230 94.6 189,230

150179
AMPLIACION Y REMODELACION DEL MERCADO MODELO DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO
11,310,489 9,524,321 0 0 0

181141
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL AA.HH MERCEDES ALTA, DISTRITO DE RUPA 

RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
71,500 86,651 0 0 0

187050

CREACION DE PISTAS EN LA CUADRA 1, 2, 3, 4, Y 5 DE LA AV. INDOAMERICA EN LA ASOCIACION 

DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE RUPA RUPA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

260,532 123,078 0 0 0

188551
CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOCIACION 

PROVIVIENDA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

136,012 61,803 0 0

138,861,409              56,243,932            23,349,006             51                    29,259,309                 
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CÓDIGO PROYECTO COSTO DEL

SNIP PROYECTO

PIM DEVENGADO AVANCE

(%)

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 219,004 58,597 26.8 106,406

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 0 1,713,547 549,749 32.1 549,749

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 0 0 0 0 10,500

58692
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN EL SECTOR SUR DE LA 

CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
3,330,527 271,722 0 0 2,916,624

45055
CONSTRUCCION DE RED DE DESAGUE EN EL AA.HH. 1° DE JULIO, PROVINCIA 

DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
218,226 0 0 0 0

58574
CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE 

CASTILLO GRANDE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
279,593 0 0 0 0

54290

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 

HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

334,890 0 0 0 0

71556

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 

Nº 087, DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

423,473 5,014 0 0 0

67508
AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
18,924,869 11,868,111 11,868,111 100 12,053,411

23468

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO 

DE RUPA RUPA

87,099,055 11,467,043 11,467,042 100 31,762,709

92228

CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DEL DRENAJE PLUVIAL DEL JR. 

CAYUMBA CUADRA 06 DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

136,279 48,956 48,925 99.9 148,224

96143

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

637,202 7,969 0 0 0

122818

ONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA CEGECOM JULIO C. TELLO EN EL CASERIO DE JULIO C. TELLO - 

DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

120,444 36,667 35,118 95.8 118,438

120199

CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD EN EL CASERIO DE CONSUELO EN EL 

DISTRITO DE JOSE CRESPO CASTILLO-AUCAYACU, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

318,031 325,032 280,615 86.3 280,615

121935

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CASERIO BOLAINA, 

DISTRITO DE PADRE FELIPE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, 

REGION HUANUCO

377,489 385,062 7,571 2 7,571

123000
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE 

PACHACUTEC, DISTRITO DE RUPA RUPA
99,999 19,269 6,020 31.2 86,734

122980
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE HUAYNA-

CAPAC, DISTRITO DE RUPA RUPA
99,998 807 700 86.7 94,051

122827
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE 

YURIMAGUAS-DISTRITO DE RUPA RUPA
100,000 16,672 16,654 99.9 102,771

124401

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE 

PICURUYACU BAJO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

99,979 8,462 900 10.6 103,728

112320

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 

LOCALIDAD DE VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

1,464,109 705,129 594,905 84.4 1,456,154

114747

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 

SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN - LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

359,972 488,245 67,448 13.8 67,448

132182

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES EN 

CRIANZA DE CUYES EN 43 COMEDORES POPULARES, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

257,049 129,610 111,858 86.3 231,497

143428
CONSTRUCCION DE LA RED MATRIZ DE DESAGUE DEL AA.HH. SANTA ANITA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
150,118 24,783 24,594 99.2 108,247

131464

CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEÑALIZACION 

HORIZONTAL Y SEÑALES DE TRAFICO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE 

TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

191,652 20,904 13,530 64.7 170,463

127755

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

LA LOCALIDAD DE CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO 

BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

369,739 369,739 358,970 97.1 358,970

131357

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINA SANITARIA 

CASERIO ALTO HUAYHUANTE, DISTRITO DE DANIEL ALOMIAS ROBLES - 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

188,637 2,803 2,802 100 197,503

133319
CONSTRUCCION Y ENCAUSAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA LA COLORADA, 

DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO
342,248 313,336 149,480 47.7 149,480

123702

FORTALECIMIENTO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE CAFE EN LOS 06 

DISTRITOS, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

2,812,148 715 0 0 0

139116

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO SECTOR 9 DE OCTUBRE-SUPTE 

SAN JORGE-DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

2,672,519 1,994,908 1,957,745 98.1 2,688,461

139083
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO SECTOR LAGUNITA-ASERRADERO-

DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
3,003,593 3,033,037 0 0

143276
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS MUNICIPALES DE LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO DE RUPA 

RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

2,004,565 2,133,001 2,004,565 94 2,004,565

119537
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES TRAMO PACHACUTEC - VENADO 

PAMPA - HUANGANAPAMPA BAJA-SACA CHISPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

1,126,648 620,973 617,051 99.4 1,122,728

160318
REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE 

LOURDES – TRES DE OCTUBRE, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES Y 

HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

231,928 125,669 119,356 95 231,929

31
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN LA 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGION HUANUCO
0 10,770 10,770 100 200,000

172909
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA DE 

VIVIENDA ASUNCION SALDAÑA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE 

RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

237,622 0 0 0 0

170579
PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ASUNCION 

SALDAÑA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

177,423 0 0 0 0

150179
AMPLIACION Y REMODELACION DEL MERCADO MODELO DE TINGO MARIA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
11,310,489 2,302,100 2,302,100 100 2,302,100

159131
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCION EDUCATIVA - 

CASERIO DE ALTO PACAE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

446,504 275,788 83,762 30.4 83,762

177616
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS, 

ORGANIZACIONALES Y COMERCIALES DE LA CADENA DE PLATANO EN LA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

4,255,979 2,838,061 1,956,623 68.9 1,956,623

170098

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 

HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN - LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

641,224 276,526 220,887 79.9 220,887

172886
REHABILITACION DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MOYANO - HUAYNA 

CAPAC - TUPAC YUPANQUI, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
569,007 5,861 0 0 0

181141
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL AA.HH MERCEDES ALTA, 

DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
71,500 86,651 71,500 82.5 71,500

187050
CREACION DE PISTAS EN LA CUADRA 1, 2, 3, 4, Y 5 DE LA AV. INDOAMERICA 

EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA DE LA 

TORRE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

260,532 267,053 253,855 95.1 253,855

188551
CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA 

ASOCIACION PROVIVIENDA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE RUPA 

RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

136,012 141,037 132,566 94 132,566

193176
CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO DE BARTOLOME 

HERRERA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

60,908 60,909 60,619 99.5 60,619

204966
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFÉ ORGANICO DE LA COMUNIDAD 

MANUEL MESONES MURO, DISTRITO HERMILIO VALDIZAN, LEONCIO PRADO, 

HUANUCO

0 24,701 24,700 100 24,700

204967
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GRANO DEL CAFE DE LA ASOCIACION 

TURMANYA DE LA COMUNIDAD PUENTE PIEDRA - DISTRITO DE LUYANDO, 

LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 29,482 29,481 100 29,481

204968
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GRANO DEL CAFE DE LA ASOCIACION DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES LA LIBERTAD-CESAR 

VALLEJO, DISTRITO DE LUYANDO, LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 23,517 23,516 100 23,516

204969
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GRANO DEL CAFE DE LA ASOCIACION DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS ANGELES DEL CASERIO ANTONIO 

MANSILLA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 12,138 12,137 100 12,137

204970
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFÉ EN LA COMUNIDAD FELIPE 

PINGLO ALVA, DISTRITO DE LUYANDO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
0 30,001 30,001 100 30,001

204971
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DE LOS CAFES 

ESPECIALES DEL COMITÉ SAN ISIDRO, DISTRITO HERMILIO VALDIZAN, 

LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 27,896 27,896 100 27,896

210304
REHABILITACION POST-DESASTRE EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA MARGEN 

DERECHA DE LA DEFENSA RIBEREÑA DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA 

RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

296,250 296,250 287,184 96.9 287,184

210303
REHABILITACION DE CALLES EN EL AREA URBANA DE TINGO MARIA Y 

ALREDEDORES DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 

- HUANUCO

669,490 480,010 353,041 73.5 353,041

140303
CREACION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 

LAS ORQUIDEAS, DISTRITO DE RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

63,610 63,611 54,025 84.9 54,025

181196
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION PROVIVIENDA 

LOYSETH REATEGUI, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

63,610 63,611 52,742 82.9 52,742

188377
CREACION DE PISTAS EN LA CALLE 2 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA 

ASUNCION SALDAÑA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA 

RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

162,767 165,677 162,767 98.2 162,767

194837
CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO CASTILLO 

GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

408,084 415,378 359,061 86.4 359,061

188376
CREACION DE PISTAS EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA DE 

VIVIENDA ASUNCION SALDAÑA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE 

RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

206,455 210,509 206,455 98.1 206,455

222145
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO DE 

LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
388,818 388,818 322,395 82.9 322,395

236665
IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA ELEVAR LA PRODUCCION DE CAFÉ 

EN EL CASERÍO LA COLPA, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO 

PRADO, HUÁNUCO

0 12,972 12,972 100 12,9

236666

MEJORAMIENTO DE AREAS CAFETALERAS DE PRODUCCION MEDIDANTE 

ACTIVIDADES DE PODAS Y ABONAMIENTO EN EL CASERÍO DE ALTO 

MARONA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, LEONCIO PRADO, HUÁNUCO

0 10,860 10,860 100 10,860

236667

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE CAFÉ EN EL CASERÍO 

DE SAN PABLO, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, LEONCIO PRADO, 

HUÁNUCO

0 7,246 7,246 100 7,246

237064

IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA UN MANEJO 

INTEGRAL DEL CACAO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO 

ORGANICO EN EL CASERÍO DE LA PERLA, DISTRITO DE MARIANO DAMASO 

BERAUN, LEONCIO PRADO, HUÁNUCO

0 13,000 13,000 100 13,000

237065

IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS ADECUADAS Y ABONAMIENTO PARA 

MEJORAR LA PRODUCCION DE CACAO EN EL CASERÍO DE RICARDO PALMA 

DISTRITO DE PADRE FELIPE LUYANDO, LEONCIO PRADO, HUÁNUCO

0 16,800 16,800 100 16,800

237066

MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO A TRAVES DE LA APLIACACION 

DE ABONOS ORGANICOS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE 

CACAO EN EL CASERIO NUEVO PROGRESO , DISTRITO DE JOSE CRESPO 

CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUÁNUCO

0 9,446 9,446 100 9,446

237067

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN EL CENTRO POBLADO DE 

PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, 

HUÁNUCO

0 13,489 13,489 100 13,489

237068

MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCCION DE GRANO DE CACAO EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO 

NUEVO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 10,016 10,016 100 10,016

237069

IMPLEMENTACIÓN DE SECADORES SOLARES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 

LOS GRANOS DE CACAO EN EL CASERÍO DE TOPA, DISTRITO DE PADRE 

FELIPE LUYANDO, LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 23,434 22,408 95.6 22,408

237070

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ALMENDRAS A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACION DE SECADORES SOLARES EN EL CASERÍO DE 

PICURUYACU, DISTRITO DE RUPA RUPA, LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 15,998 15,998 100 15,998

190803

CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS 

PINOS - CENTRO POBLADO DE CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

119,739 115,816 0 0 0

200490
CREACION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA JUNTA VECINAL 30 DE 

ABRIL, CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO DE ANDA, DISTRITO DE JOSE 

CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

57,335 57,335 30,126 52.5 30,126

148,378,337                45,158,956            37,562,750           68                     64,505,678              
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SNIP PROYECTO

PIM DEVENGADO AVANCE

(%)

CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 0 0 0 0 0

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 1,110,737 680,026 61.2 916,956

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 0 325,880 324,089 99.5 873,838

CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS 0 0 0 0 0

47737
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON EQUIPOS DE COMPUTO EN LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO TINGO MARIA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

21,255 0 0 0 16,494

58692
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN EL SECTOR SUR DE 

LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

3,330,527 296,133 296,133 100 3,212,757

71556
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

INICIAL Nº 087, DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

423,473 423,473 422,349 99.7 422,349

67508
AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
18,924,869 200,000 200,000 100 12,253,411

23468
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA 

DEL DISTRITO DE RUPA RUPA

87,099,055 123,000 0 0 31,762,709

96143
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DISTRITO DE MARIANO DAMASO 

BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

637,202 439,283 439,283 100 439,283

120199
CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD EN EL CASERIO DE CONSUELO 

EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO CASTILLO-AUCAYACU, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

318,031 44,417 44,416 100 325,031

121935
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CASERIO BOLAINA, 

DISTRITO DE PADRE FELIPE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, 

REGION HUANUCO

377,489 377,489 377,489 100 385,060

123000
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE 

PACHACUTEC, DISTRITO DE RUPA RUPA
99,999 13,249 0 0 86,734

124401
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE 

PICURUYACU BAJO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

99,979 7,562 750 9.9 104,478

112320
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 

LA LOCALIDAD DE VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

1,464,109 110,224 82,499 74.8 1,538,653

114747

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 

SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN - LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

359,972 265,526 251,025 94.5 318,473

132053

CONSTRUCCION DE TAPAS DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. 

ALAMEDA PERU CDRA. 04 Y 07, JR. CHICLAYO CDRA 3 Y LA AV. UCAYALI 

CDRA. 04 DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

64,849 2,000 2,000 100 46,988

132182
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES 

EN CRIANZA DE CUYES EN 43 COMEDORES POPULARES, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

257,049 17,512 15,510 88.6 247,007

141019

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, CUNETAS, SARDINELES Y AREAS 

VERDES DEL JR. YURIMAGUAS CDRA. 1, 2 Y JR. AUCAYACU CDRA 1, EN 

AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

207,373 500 500 100 199,791

131464
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEÑALIZACION 

HORIZONTAL Y SEÑALES DE TRAFICO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE 

TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

191,652 2,000 2,000 100 172,463

127755
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE LA LOCALIDAD DE CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE MARIANO 

DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

369,739 15,436 15,435 100 374,405

133319
CONSTRUCCION Y ENCAUSAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA LA 

COLORADA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

342,248 113,856 7,780 6.8 157,260

139116
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO SECTOR 9 DE OCTUBRE-

SUPTE SAN JORGE-DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

2,672,519 4,250 4,250 100 2,692,711

139083
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO SECTOR LAGUNITA-

ASERRADERO-DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

3,003,593 2,812,137 2,766,262 98.4 2,766,262

143276
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LAS ZONAS URBANAS DEL 

DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

2,004,565 0 0 0 2,004,565

160318
REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE 

LOURDES – TRES DE OCTUBRE, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES Y 

HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

231,928 0 0 0 231,929

172763
MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE 

TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
295,923 2,000 2,000 100 289,866

175967
CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. MARIA 

PARADO DE BELLIDO -CASTILLO GRANDE, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

151,652 2,000 2,000 100 148,212

150179
AMPLIACION Y REMODELACION DEL MERCADO MODELO DE TINGO 

MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
11,310,489 1,509,521 1,509,521 100 3,811,621

159131
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCION EDUCATIVA - 

CASERIO DE ALTO PACAE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

446,504 359,629 359,627 100 443,38

158991
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LOSA DEPORTIVA 

DEL PRONOI - JUNTA VECINAL COMUNAL WILDER MIRANDA ORDOÑEZ, 

DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

419,962 10,500 10,500 100 10,500

165472
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PEDRO RUIZ 

GALLO, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO
355,970 10,624 0 0 0

177616
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS, 

ORGANIZACIONALES Y COMERCIALES DE LA CADENA DE PLATANO EN 

LA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

4,255,979 1,288,365 1,269,391 98.5 3,226,014

180537
INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE 

HUANGANAPAMPA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

618,646 618,646 618,646 100 618,646

170098

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 

HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN - LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

641,224 55,640 45,724 82.2 266,611

176944

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CASTILLO 

GRANDE-LA FLORIDA-SANTA ROSA-YURIMAGUAS-MERCED DE LOCRO-

CAP. JOSE SOTO MEJIA-VENENILLO-CORVINA, DISTRITO DE RUPA 

RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

4,869,750 0 0 0 0

177258

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUEBLO 

NUEVO-SAN JUAN DE PORVENIR; SANTA LUCIA-SOLEDAD-LA 

ESPERANZA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

5,361,954 5,975 0 0 0

181610
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA 

DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

306,030 281,149 281,148 100 281,148

187050

CREACION DE PISTAS EN LA CUADRA 1, 2, 3, 4, Y 5 DE LA AV. 

INDOAMERICA EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA 

VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE RUPA RUPA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

260,532 10,740 6,678 62.2 260,533

188551
CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN 

LA ASOCIACION PROVIVIENDA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO 

DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

136,012 5,016 3,445 68.7 136,011

193176
CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO DE BARTOLOME 

HERRERA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

60,908 289 289 100 60,908

210304
REHABILITACION POST-DESASTRE EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA 

MARGEN DERECHA DE LA DEFENSA RIBEREÑA DE TINGO MARIA, 

DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

296,250 0 0 0 287,184

210303
REHABILITACION DE CALLES EN EL AREA URBANA DE TINGO MARIA Y 

ALREDEDORES DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

669,490 317,941 317,939 100 670,980

140303
CREACION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE 

VIVIENDA LAS ORQUIDEAS, DISTRITO DE RUPA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

63,610 600 600 100 54,625

181196
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION 

PROVIVIENDA LOYSETH REATEGUI, DISTRITO DE RUPA RUPA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

63,610 600 600 100 53,342

188377
CREACION DE PISTAS EN LA CALLE 2 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA 

ASUNCION SALDAÑA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE 

RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

162,767 1,804 0 0 162,767

194837
CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO CASTILLO 

GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

408,084 49,018 33,728 68.8 392,789

188376
CREACION DE PISTAS EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA 

DE VIVIENDA ASUNCION SALDAÑA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA, 

DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

206,455 4,054 0 0 206,455

197551
INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE LOS 

CEDROS, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

HUANUCO

209,388 209,388 209,191 99.9 209,191

222145
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO DE 

LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
388,818 66,423 48,672 73.3 371,067

245515

INCREMENTO DE LA PRODUCCION PISICOLA EN EL CASERIO LOS 

CEDROS, ASOCIACION IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, VALLE DEL 

BOLSON CUCHARA, DISTRITO DE RUPA RUPA, LEONCIO PRADO, 

HUANUCO 

0 20,000 19,323 96.6 19,323

245516
INCREMENTO DE LA PRODUCCION PISICOLA, ASOCIACION LOS 

ANGELES, CASERIO DE BARTOLOME HERRERA, VALLE DEL BOLSON 

CUCHARA, DISTRITO DE RUPA RUPA, LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 30,000 29,155 97.2 29,155

245517
MEJORAMIENTO EN LA CRIANZA DE CUY, ASOCIACION HOJA DE COCA, 

COMUNIDAD DE BOLAINA, DISTRITO DE LUYANDO, LEONCIO PRADO, 

HUANUCO

0 9,360 9,360 100 9,360

245518
MEJORAMIENTO DEL MANEJO Y CRIANZA DE CUY, ASOCIACION 

CARGATAMBO CRECE, CENTRO POBLADO CARGATAMBO, DISTRO DE 

LUYANDO, LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 6,720 6,720 100 6,720

245519
MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION DE CUYES, ASOCIACION LOS 

EMPREDEDORES, CASERIO SHAMIRO PAPAYAL, DISTRITO DE RUPA 

RUPA, LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 1,500 1,500 100 1,500

245520
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES, 

ASOCIACION CORAZON DE JESUS, CASERIO LOS CEDROS, DISTRITO DE 

RUPA RUPA, LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 2,360 2,360 100 2,360

245521
INCREMENTO DE LA PRODUCCION CERDOS, ASOCIACION BARTOLOME 

HERRERA, CASERIO BARTOLOME HERRERA, VALLE DEL BOLSON 

CUCHARA, DISTRITO DE RUPA RUPA, LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 13,576 13,576 100 13,576

245522
INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CERDOS, 

ASOCIACION PACAE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO 

PRADO, HUANUCO

0 18,992 18,992 100 18,992

245523
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CERDOS, ASOCIACION LOS 

TRES CERDOS, CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE JOSE 

CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 7,500 7,500 100 7,500

245524
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CERDOS, ASOCIACION AL 

FONDO HAY SITIO, CASERIO DE PICURUYACU BAJO, DISTRITO DE RUPA 

RUPA, LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 2,872 2,872 100 2,8

245525
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CERDOS, ASOCIACION DE 

CAPITAN SOTO, CASERIO CAPITAN SOTO, DISTRITO DE RUPA RUPA, 

LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 5,782 5,782 100 5,782

169700
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE 09 

DE OCTUBRE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

1,394,538 1,060,500 982,037 92.6 982,037

69982
REHABILITACION Y CONSTRUCCION CAMINO VECINAL BAJO 

PICUROYACU - MANTARO
2,530,363 68,000 65,000 95.6 65,000

246900
CREACION DE LA PLAZA LOS TINGALES - BUENOS AIRES, SECTOR 

AFILADOR EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

545,456 11,000 0 0 0

247000

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA 

DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

9,872,324 10,000 10,000 100 10,000

147857
CREACION DEL CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ASOCIACION PRO 

VIVIENDA LAS ORQUIDEAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

374,493 395,395 349,722 88.4 349,722

260328
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AA.HH ALBERTO 

FUJIMORI DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

760,240 11,000 0 0 0

260428

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AA.HH BRISAS DEL 

HUALLAGA, LOTIZACION VILLA PIÑA, LOTIZACION SANTA FIDELIA Y 

LOTIZACION FRANK POTOKAR, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA 

DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

705,189 11,000 0 0 0

260128
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AA.HH NUEVO 

HORIZONTE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 

- HUANUCO

557,582 10,756 0 0 0

264884
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTE VEHICULAR EN 

LA AV FRANK POTOKAR DE LA LOTIZACION FRANK POTOKAR DISTRITO 

DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

964,585 573,909 573,908 100 573,908

271410

REHABILITACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A 

INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA TRAMO 

PUENTE BADEN - AA.HH TOMYSLAVO ZECEVICH, DIST RUPA RUPA, 

LEONCIO PRADO, HUANUCO, AFECTADA POR LA CRECIDA DEL RIO 

HUALLAGA EL 13.MAR.2013

0 1,008,304 10,000 1 10,000

272153
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO, CASERIO DE RICARDO 

PALMA, DISTRITO DE LUYANDO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
0 15,609 15,466 99.1 15,466

272154
FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD DEL GRANO DE CAFE, CASERIO DE 

HONOLULO, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, LEONCIO 

PRADO, HUANUCO

0 27,250 26,945 98.9 26,945

272155
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL DESPULPADO EN EL GRANO DE 

CAFE, CASERIO DE TAMBILLO GRANDE, DISTRITO DE MARIANO DAMASO 

BERAUN, LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 27,250 25,385 93.2 25,385

272156
MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE POST COSECHA DEL BIJAO, 

CASERIO DE SANATA CARMEN, DISTRITO DE MARIANO DAMASO 

BERAUN, LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 26,776 25,695 96 25,695

272157
MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE POST COSECHA DEL BIJAO, 

CASERIO DE CHINCAMAYO, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, 

LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 18,700 18,300 97.9 18,300

272158

FORTALECIMIENTO EN ACTIVIDADES DE COSECHA Y POSCOSECHA PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE CAFE ORGANICO, CASERIO DE ALTO 

MARONA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, LEONCIO PRADO, 

HUANUCO

0 13,000 12,820 98.6 12,820

272159
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE, CASERIO NUEVO MILENIO - 

PUMAHUASI, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, LEONCIO PRADO, 

HUANUCO

0 17,550 16,992 96.8 16,992

272160
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CACAO, CASERIO ALTO 

HUAYHUANTE - PUMAHUASI, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, 

LEONCIO PRADO, HUANUCO

0 11,438 10,760 94.1 10,760

272161
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO, CASERIO DE 

PENDENCIA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, LEONCIO PRADO, 

HUANUCO

0 18,915 18,901 99.9 18,901

272162
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO, CASERIO DE 

MARIANO MELGAR, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, LEONCIO 

PRADO, HUANUCO

0 19,290 18,737 97.1 18,737

272163
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE, CASERIO UGARTECHE-

HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN, LEONCIO 

PRADO, HUANUCO

0 14,911 14,014 94 14,014

272164
MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION DE CACAO, CASERIO DE SAIPAI, 

DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
0 19,500 19,494 100 19,494

272165
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO, CASERIO DE LOS 

MILAGROS, DISTRITO DE DANIEL AlOMIA ROBLES, LEONCIO PRADO, 

HUANUCO

0 19,850 19,850 100 19,850

272166
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO, CASERIO DE LA ROCA, 

DISTRITO DE JOSE CRESPO CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
0 14,363 13,370 93.1 13,370

272167
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO, CASERIO DE MOHENA, 

DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
0 11,550 10,750 93.1 10,750

272168
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO, CASERIO DE 

ANGASHYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO 

PRADO,HUANUCO

0 16,063 15,598 97.1 15,598

268489
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. ALMENDRA Y 

AV. ALAMEDA EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTE SAN JORGE DISTRITO 

DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

820,152 11,000 0 0 0

271464
CONSTRUCCION DE UN PONTON EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA AL 

FONDO HAY SITIO EN EL CENTRO POBLADO DE SUPTE SAN JORGE, 

DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

311,785 10,500 0 0 0

275637
CREACION DE CERCO PERIMETRICO EN LA PLAYA TINGO, DISTRITO DE 

RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
278,520 146,745 124,562 84.9 124,56

181890

AMPLIACION DEL SISTEMA DE SEMAFOROS EN LA LOCALIDAD DE 

TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

824,688 824,688 599,206 72.7 599,206

190803

CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION PRO 

VIVIENDA LOS PINOS - CENTRO POBLADO DE CASTILLO GRANDE, 

DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

119,739 119,739 119,739 100 119,739

200490

CREACION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA JUNTA VECINAL 30 

DE ABRIL, CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO DE ANDA, DISTRITO 

DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

57,335 27,061 27,061 100 57,187

189306

CREACION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS TRAMOS 

DE RIO BOQUERON - CATARATA PACHACUTEC (3,640 KM) DE LA 

LOCALIDAD DE PACHACUTEC, EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

606,502 10,316 0 0 0

218306

INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL 

CASERIO DE LA FLORIDA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

268,313 9,500 9,500 100 9,500

218304

INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL 

CASERIO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

193,255 9,500 0 0 0

200653

INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL 

CASERIO DE TUPAC YUPANQUI, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA 

DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

498,446 10,500 10,500 100 10,500

198071

INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL 

CASERIO DE CHONTAYACU, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO - HUANUCO

968,379 10,700 10,700 100 10,700

222254

MEJORAMIENTO Y CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO VENENILLO - 

ACCESO AL PUERTO DEL RIO HUALLAGA (2.140 KM), DISTRITO DE 

RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

178,617 178,217 178,216 100 178,216

224747

CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CANALIZACION EN LA 

LOTIZACION EL RISUEÑO II ETAPA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA 

DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

1,756,572 33,550 0 0 0

233102

INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE 

MERCED DE LOCRO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

642,102 10,500 0 0 0

225101

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N 32506 

MANUEL PRADO UGARTECHE DEL CENTRO POBLADO DE BELLA, 

DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO - HUANUCO

2,515,601 57,463 45,970 80 45,970

234930
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I N 088 JOSE 

CARLOS MARIATEGUI, DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO GRANDE, 

DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

976,420 19,735 0 0

183,182,678                  16,574,841           14,167,833                 70                    76,487,107                 

2013
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