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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es un Informe de Suficiencia Profesional, el cual 

detalla las actividades realizadas, el aprendizaje obtenido y los aportes 

brindados durante los 6 años de labor en la empresa. 

  

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., empresa con capital 

americano, parte de FreePort-McMoRan Copper & Gold se dedica a la 

extracción de cobre y molibdeno en su unidad ubicada en la ciudad de 

Arequipa. Actualmente ha empezado a producir en su segunda planta 

concentradora y se ha convertido en el primer productor de cobre en el 

país. 

 

El área en el que me desempeño es el área de Control de Costos y 

Capital el cual pertenece a la Gerencia de Contabilidad; inicialmente 

ingresé a la empresa como practicante realizando labores relacionadas a 

análisis de datos, ingreso de facturas, contacto con proveedores, al ver mi 

buen desempeño se me amplió el plazo de prácticas e ingresé al área de 

Control de Costos en la cual pude conocer y trabajar en actividades 

relacionadas con los activos fijos de la empresa. 

 

Desde el inicio de mis labores en esta área se me explicó la 

importancia de llevar un control y análisis de los Activos de la empresa, 

desde la generación de los proyectos hasta la baja. Así como análisis y 
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presentación de información que permitan tomar decisiones de forma 

rápida y certera. 

Mi buen desempeño y compromiso con mi trabajo me han permitido 

participar del proceso de desarrollo y capitalización del proyecto de 

expansión, uno de los más grandes en el país además de ir ascendiendo 

y realizar tareas de mayor responsabilidad, así como estar a cargo y 

revisar labores de otros compañeros de trabajo. 
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CAPITULO I 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ENTIDAD 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV) opera una mina de 

cobre ubicada en el asiento minero Cerro Verde ubicado a su vez en la 

concesión minera Cerro Verde 1, 2 y 3 en la provincia de Arequipa, 

departamento y región de Arequipa. 

 

Los primeros indicios de la extracción de mineral de cobre de la 

mina de Cerro Verde datan del año 1868, cuando el mineral era 

embarcado directamente a Gales para la recuperación de los metales, 

adquiriendo la propiedad Anaconda en el año 1916. En el año 1970, 

Minero Perú, una empresa de propiedad del gobierno, adquirió la mina e 

inició las operaciones modernas de trabajos mineros y tratamiento de 

mineral. Estas operaciones incluían la extracción de mineral de dos áreas 

a tajo abierto (Cerro Verde y Santa Rosa), el manejo de tres plataformas 

de lixiviación (PADs) y pozas de colección. 

 

El 1° de junio de 1993 la Unidad de Producción Cerro Verde – 

Minero Perú pasa a ser operada por Sociedad Minera Cerro Verde S.A. 

En noviembre del mismo año, el gobierno peruano decidió privatizar la 

Mina Cerro Verde, siendo adquirida por Cyprus Climax Metals Company 

(CCMC) quien toma posesión de la misma el 18 de marzo de 1994; luego, 

a fines del año 1999, Phelps Dodge Corporation adquirió Cyprus Climax 

Metals Company y con ella, su participación en Cerro Verde. El 6 de 
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diciembre de 1999, Sociedad Minera Cerro Verde S.A. se adecua a la Ley 

General de Sociedades, convirtiéndose en una Sociedad Anónima 

Abierta, cuyas acciones se cotizan en la actualidad en la Bolsa de Valores 

de Lima. 

 

Posteriormente, SMCV amplió sus operaciones en la Unidad 

Minera de Cerro Verde a través de la Expansión de Sulfuros, tratando el 

mineral a través de una planta concentradora y obteniendo concentrados 

de cobre. 

 

En el mes de mayo del año 2007, SMCV obtuvo la aprobación del 

EIA de Cerro Negro, el que considera la explotación de los tajos Cerro 

Negro Norte y Cerro Negro Sur, para continuar con las actividades de 

lixiviación existentes en Cerro Verde. 

 

Con fecha 19 de marzo de 2007, Freeport-McMoRan Copper & 

Gold Inc. completó el proceso de adquisición de Phelps Dodge 

Corporation y, consecuentemente, SMCV pasó a ser una empresa 

subsidiaria de dicha corporación. 

 

En la actualidad SMCV explota sus reservas a través de minado a 

tajo abierto (tajos Santa Rosa y Cerro Verde), las cuales vienen siendo 

procesadas mediante el sistema de lixiviación y concentración de 

minerales. 
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En el año 2010 se inició un estudio de factibilidad para evaluar el 

potencial de expansión para procesar sus reservas, a través de la 

instalación de una segunda concentradora, la continuación del desarrollo 

de los tajos Cerro Verde y Santa Rosa, la continuación del sistema de 

lixiviación y electrodeposición; y la implementación de instalaciones 

asociadas a la expansión.  

 

La nueva planta concentradora fue inaugurada el 2016 y 

actualmente SMCV tiene la capacidad de producción de 360 000 

toneladas diarias, con su nueva concentradora, la habilitación y operación 

de dos nuevos depósitos de desmonte de mina (DDM), un nuevo depósito 

de relaves, la plataforma de lixiviación (PAD 1) Fase III, nueva 

infraestructura y equipamiento. 
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CAPITULO II 

MARCO LEGAL 

Marco Administrativo 

El Marco Administrativo, compuesto por las autoridades del Estado 

que mantienen competencias relacionadas a las operaciones de la mina, 

las cuales son: 

 Ministerio de Energía y Minas (MINEM); 

 Ministerio del Ambiente (MINAM); 

 Dirección General de Minería (DGM); 

 Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM); 

 Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA); 

 Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 

 Organismo Supervisor de Inversiones en Energía y Minería 

(OSINERGMIN); 

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); 

 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP); 

 Gobierno Regional de Arequipa; 

 Dirección Regional de Energía y Minas de Arequipa (DREM - 

Arequipa);  

 Municipalidades Distritales. 

 Otros 
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Marco Normativo 

El Marco Normativo, compuesto por todas aquellas normas que 

regulan de manera directa o indirecta las operaciones de la mina: 

Regulación general del medio ambiente: 

 Constitución Política del Perú de 1993. Título III, Capítulo II “Del          

Ambiente y los Recursos Naturales”; 

 Ley General del Ambiente (Ley 28611); 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245) 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(Ley Nº 29325) 

 Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo Nº 012-2009-

MINAM) 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (Ley 27446) y su 

Reglamento (D.S. 019-2009-MINAM); 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783) 

 Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil (Decreto Supremo 

Nº 019-71-IN) 

 T.U.O. del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones 

(D.S. N° 020-2007-MTC) 

Marco Legal Ambiental Específico para Operaciones Mineras 

 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (D.S. 014-92-

EM); 

 Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-

Metalúrgica (D.S. 016-93-EM); 
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 Decreto Legislativo Nº 1055 que modifica la Ley Nº 28611 (Ley 

General del Ambiente) 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en minería (D.S. 055-2010-EM) 

Participación Ciudadana 

 Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (D.S. 

028- 2008-EM); y 

 Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el 

Subsector Minero (R.M. 304-2008-MEM-DM) 

Aguas 

 Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338) y su Reglamento (D.S. 001-

2010-AG); 

 TUPA de la ANA (D.S. 012-2010-AG); 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto 

Supremo Nº 002-2008-MINAM) 

 Aprueban disposiciones para la implementación de los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo Nº 

023-2009-MINAM) 

 Reglamento de Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de 

Uso de Agua (R.J. 579-2010-ANA); 

 Delimitación de los ámbitos territoriales de las Autoridades 

Administrativas del Agua (R.J. 0546-2009-ANA); 

 Clasificación de cuerpos de agua superficiales y marino – costeros 

(R.J. 202- 2010-ANA); 
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 Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos 

de Actividades Minero – Metalúrgicas (D.S. 010-2010-MINAM y R.M. 

011-96- EM/VMM); 

 Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales (D.S. 

003-2010-MINAM) 

Aire 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

(D.S.074-2001-PCM); 

 Establecen valor anual de concentración de plomo (D.S. 069-2003-

PCM); 

 Estándares de Calidad Ambiental para Aire (D.S. 003-2008-MINAM);  

 Niveles máximos permisibles de elementos y compuestos presentes 

en emisiones gaseosas provenientes de las unidades minero-

metalúrgicas (R.M.315-96-EM/VMM). 

Ruido 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido (D.S. 085-2003-PCM) 

Residuos Sólidos 

 Ley General de Residuos Sólidos (Ley 27314) y su Reglamento (D.S. 

057-2004-PCM); 

 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos (Ley 28256). 
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 Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos (D.S. 021-2008-MTC). 

Combustibles 

 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, D.S. 

042-2005-EM; 

 Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y 

otros productos derivados de los Hidrocarburos (D.S. 045-2001-EM); 

 Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de 

Hidrocarburos (D.S. 015-2006-EM); 

 Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 

(D.S. 052-93-EM); y 

 Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos (D.S. 

26-94-EM). 

Fiscalización Minera 

 Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las 

actividades mineras al Osinerg (Ley 28964); 

 Aprobación de inicio del proceso de transferencia de funciones de 

supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del 

OSINERGMIN al OEFA (D.S. 001-2010-MINAM); 

 Aprueban aspectos objeto de la transferencia de funciones de 

supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería 

entre el OSINERGMIN y el OEFA (R.C.D N° 003-2010-OEFA/CD); y 

 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA (D.S. 022-2009-MINAM) 
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Guías 

 Guía para la Elaboración de Planes de Cierre de Minas (2006); 

 Guía Ambiental para el Cierre y Abandono de Minas (1996); 

 Guía Ambiental para la Vegetación de Áreas Disturbadas por la 

Industria Minero-Metalúrgica (1995); 

 Guía Ambiental para el Manejo de Drenaje Ácido de Minas (1995); 

 Guía Ambiental para la Estabilidad de Taludes de Depósitos de 

Residuos Sólidos provenientes de las Actividades Mineras (1998); y 

 Guía de Relaciones Comunitarias (2001). 

 Guía Ambiental para el Manejo de Agua en Operaciones Minero-

Metalúrgicas 

 Guía para el Manejo de Reactivos y Productos Químicos 

 Guía Ambiental para el Manejo de Problemas de Ruido en la Industria 

Minera 

 Guía para la Evaluación de Impactos en la Calidad del Aire por 

Actividades Minero-Metalúrgicas 

 Guía para la Evaluación de Impactos en la Calidad de las Aguas 

Superficiales por Actividades Minero-Metalúrgicas 

 Guía de Participación Ciudadana en el Subsector Minero 

  



17 

 

CAPITULO III 

GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. tiene por objeto desarrollar todo 

tipo de actividades mineras sin excepción alguna, incluyendo, sin que esta 

enumeración sea taxativa sino meramente enunciativa, la de explorar y 

explotar yacimientos mineros, beneficiar, fundir y refinar minerales y 

metales. 

 

Cerro Verde, una empresa del grupo económico Freeport-McMoRan 

Inc. (Freeport), con una mina a tajo abierto e instalaciones de 

concentración y lixiviación, que en conjunto constituyen la Unidad de 

Producción Cerro Verde (UPCV). 

 

1. Ubicación. 

La UPCV está ubicada en la provincia y departamento de Arequipa, a 

30 km aproximadamente, al sur de la ciudad de Arequipa, a una 

altitud promedio de 2,700 msnm. Es accesible mediante vías 

asfaltadas, desde la ciudad de Arequipa, recorriendo la carretera 

departamental R-115 (Panamericana Antigua) en una longitud de 13.5 

Km a partir del sector de Congata – Uchumayo, hasta llegar al cruce 

con la carretera privada de Cerro Verde. Otra forma de acceder hacia 

la UPCV es por la carretera Panamericana - Variante de Uchumayo 

(Km 48 - La Repartición) y desde allí recorrer una longitud aproximada 
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de 10 Km por la Carretera Departamental AR-115 hasta llegar al cruce 

con otra vía privada de Cerro Verde. 

 

La UPCV se encuentra ubicada en un ambiente desértico, con una 

precipitación promedio de 1,5 pulgadas/año y se encuentra en una 

zona sísmica activa. La elevación más alta de banco es de 2.750 

m.s.n.m. y se espera que el fondo final del tajo sea de 1.570 m.s.n.m. 

 

 

2. Visión y Misión 

Visión: Ser el líder de Producción Segura en minería de cobre de baja 

ley. 
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Misión: Lograremos nuestra Visión a través de: 

- Excelencia en Seguridad y Medio Ambiente: “Todos regresan a 

casa seguros todos los días” 

- Excelencia en la Personas: “Todos trabajando juntos en la misma 

dirección” 

- Excelencia Operacional: “Lograr mejores eficiencias operacionales 

de su clase” 

- Gestión de Costos: “Gastar dinero sabiamente para maximizar el 

valor” 

- Responsabilidad Social y de Grupos de Interés: “Mantener 

aceptación para operar localmente”. 

 

3. Estructura Accionaria 

 

4. Productos: 

Producción y comercialización de concentrados de mineral: cobre y 

molibdeno, así como cátodos de cobre. 

53.56% 
21.00% 

19.58% 

5.86% 

Grafico 2: Estructura Accionaria 

Cyprus Climax Metals Company

SMM Cerro Verde Netherlands B.V.

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Varios trabajadores de la Sociedad y terceros
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5. Ventas 

Más del 30% de la producción de cátodos de cobre se vende 

localmente, el remanente, así como el 100% de la producción de 

concentrado de cobre y molibdeno, es comercializado en el mercado 

internacional. 

6. Operaciones 

La operación de Cerro Verde consiste en la explotación de mineral 

a tajo abierto para la extracción de cobre y molibdeno. El mineral es 

obtenido por medio de una planta de beneficio denominada Planta de 

Beneficio de Cerro Verde que procesa aproximadamente 361.500 

tmpd en dos concentradoras de las cuales obtiene concentrados de 

cobre y molibdeno. De igual forma procesa 39,000 tmpd de mineral 
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chancado en instalaciones de lixiviación SX/EW de la cual obtiene 

cátodos de cobre. 

 

La producción de cátodos de cobre proviene también del 

procesamiento o lixiviado de material ROM (mineral directo de mina) 

hasta por una capacidad de procesamiento de 100,000tmpd. 

 

El cobre es un metal industrial no ferroso caracterizado por ser un 

buen conductor de electricidad, por lo que es el material más utilizado 

para fabricar cables eléctricos. Por otra parte, el cobre es un metal 

duradero que se puede reciclar sin que pierda sus propiedades. Entre 

sus principales usos finales destaca la construcción, los bienes 

eléctricos y la maquinaria industrial. 

 

Por su parte, El molibdeno es un metal de color gris plateado, que 

no existe en estado puro en la naturaleza, por lo que generalmente se 

encuentra asociado a otros elementos, como es el caso de los 

minerales sulfurados, de los cuales también se obtiene el cobre. Así, 

es común que el molibdeno sea considerado un subproducto de una 

operación de extracción de cobre. 

 

El molibdeno es un metal que se usa como materia prima para 

obtener aleaciones, entre la que destacan los aceros más resistentes. 

Alrededor de las dos terceras partes de este metal se usa para ese fin. 

La aleación de acero soporta altas temperaturas y presiones siendo 

muy resistente, por lo que se utiliza en la construcción, para hacer 
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piezas de aviones y piezas forjadas de automóviles. El alambre de 

molibdeno se usa en tubos electrónicos, y el metal sirve también como 

electrodo en los hornos de vidrio. 

6.1. Operación mina 

a. Perforación 

La perforación es la etapa inicial en las operaciones mineras 

el cual consiste en la perforación de taladros de voladura de 

acuerdo a un diseño de malla. En Sociedad Minera Cerro 

Verde las profundidades de los taladros son de 15 metros de 

longitud con una sobre perforación de 1 a 1,5 m con un 

diámetro de taladro de 11 pulgadas, siendo el sistema de 

perforación del tipo Rotación y Trituración. 

La perforación se realiza de acuerdo a las necesidades de 

extracción de mineral y desbroce, dentro del programa de 

planeamiento establecido. 
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b. Voladura 

El proceso de voladura se emplea para fragmentar la roca 

y permitir su excavación. Los taladros perforados para 

voladura son cargados con ANFO, la cual es una mezcla de 

nitrato de amonio (94%) y petróleo (6%) en cantidades 

estequiométricas definidas. La mezcla se realiza en un 

camión fábrica dotado de controles electrónicos para regular 

dicha mezcla.  

Posterior a la preparación, se obtiene una muestra para 

ser llevada al laboratorio químico y verificar los porcentajes. 

La mezcla de los dos compuestos se realiza justo en el 

momento previo a que ésta cae al taladro perforado, por lo 

tanto, el explosivo en la práctica recién se forma dentro del 

taladro. 

 

c. Carguío 

La roca fragmentada es cargada mediante palas eléctricas 

de 22 y 44 yardas cúbicas en camiones CATERPILLAR Y 
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KOMATSU de gran capacidad. Las palas cuentan con el 

sistema Dispatch de Alta Precisión, el que permite llevar 

continuamente el control de la ubicación de la máquina y su 

posición en relación con los cuerpos de mineral y desbroce. 

 

d. Acarreo 

Los camiones llevan distintos tipos de material a su 

respectivo destino: desbroce al depósito de material de 

desmonte, mineral directo de mina sin chancar (ROM) a las 

plataformas de ROM y mineral de alta ley al chancado. El 

mencionado sistema Dispatch dirige a los camiones para 

controlar precisamente el movimiento de equipo, el destino del 

material y su eficiencia. 
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6.2. Concentradora 

a. Chancado 

El mineral proveniente de la mina presenta una 

granulometría variada, desde partículas de menos de 1 mm 

hasta fragmentos mayores que 1 m de diámetro, por lo que el 

objetivo del chancado es reducir el tamaño de los fragmentos 

mayores hasta obtener un tamaño uniforme máximo de ½ 

pulgada (1,27 cm). 

- En la etapa primaria, el chancador primario reduce el 

tamaño máximo de los fragmentos a 8 pulgadas de 

diámetro. 

- Transporte de Mineral: El sistema de transporte de mineral 

(fajas) transfiere el mineral desde chancado primario hacia el 

stock pile, previo a la planta. 

- Stock Pile: El stock pile constituyen la interface entre la 

mina y la planta (proceso continuo), lo que hace posible 

mantener un suministro continuo de mineral a la planta. 

- En la etapa secundaria, el tamaño del material se reduce a 

3 pulgadas. 

- En la etapa terciaria, el material mineralizado logra llegar 

finalmente a ½ pulgada 
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b. Circuito de Molienda: 

Es el proceso a través del cual se mezcla el mineral con 

agua y se reducen las partículas hasta un tamaño medio de 140 

-150 Micras.  

- Molinos de Bolas: Son tambores giratorios donde se reduce 

el tamaño de las partículas minerales debido a la acción 

moledora de las bolas de acero que se alimentan junto con 

la carga de mineral y agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Flotación:   

Es el proceso físico - químico que permite la separación de 

los minerales sulfurados de cobre y otros elementos como el 

molibdeno del resto de minerales que componen la roca 

original. Comprende el circuito de Rougher (Recuperadores) y 

Scavenger (barrido), cuyo objetivo es aumentar la recuperación 

y Cleaner (limpieza) para aumentar la ley del concentrado, a fin 

de alcanzar un producto del grado comercial contenido de 25-

26% denominado grado de concentrado. 
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La pulpa proveniente de la molienda, que tiene ya 

incorporados los reactivos necesarios para la flotación, se 

introduce en unos receptáculos como piscinas, llamados celdas 

de flotación. Desde el fondo de las celdas, se hace burbujear 

aire y se mantiene la mezcla en constante agitación para que el 

proceso sea intensivo. 

Los reactivos que se incorporan en la molienda tienen 

diferentes naturalezas y cumplen diferentes funciones: 

- Reactivos espumantes: tienen como objetivo el producir 

burbujas resistentes. 

- Reactivos colectores: tienen la misión de impregnar las 

partículas de sulfuros de cobre y de molibdeno para que se 

separen del agua (efecto hidrófobo) y se peguen en las 

burbujas. 

- Otros aditivos: como la cal sirven para estabilizar la acidez 

de la mezcla en un valor de pH determinado, 

proporcionando el ambiente adecuado para que ocurra 

todo el proceso de flotación. 

Las burbujas arrastran consigo los minerales sulfurados hacia 

la superficie, donde rebasan por el borde de la celda hacia 

canaletas que las conducen hacia estanques especiales, desde 

donde esta pulpa es enviada a la siguiente etapa. 
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El proceso es reiterado en varios ciclos, de manera que cada 

ciclo va produciendo un producto cada vez más concentrado. En 

uno de estos ciclos, se realiza un proceso especial de flotación 

para recuperar el molibdeno, cuyo concentrado alcanza una ley de 

49% de molibdenita (MoS2). 
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d. Remolienda y Flotación de Limpieza:  

Después del circuito de flotación, se optimiza el mineral 

mediante un eje helicoidal semejante a un tornillo, que junto 

a bolas de acero de menor tamaño mejoran la recuperación del 

concentrado 

- Planta Molibdeno: El objetivo de esta planta es obtener 

concentrado de molibdeno a partir de la separación de 

Cu/Mo del concentrado de cobre, por medio de etapas de 

flotación y utilizando como reactivo un depresor de cobre, 

para obtener un concentrado con grado comercial de 52% 

de molibdeno. 

e.  Espesamiento y filtración: 

El concentrado de cobre proveniente de las colas de la 

planta de molibdeno es espesado antes de su filtración para 

retirar parte del agua que contiene y reutilizarla. Luego, la 

filtración logra la consistencia semi seca entre 9 y 10% que 

debe tener el concentrado. 

- Espesamiento: Recibe el concentrado de cobre con 18-

20% de solidos (el resto es agua) y la entrega con 60% a la 

etapa de filtración. Se emplea Floculante para acelerar la 

separación de las partículas sólidas del concentrado de 

cobre. 
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- Filtración: Se realiza en 2 filtros de placas horizontales de 

alta presión de prensado. En la etapa de presado se 

reduce el contenido de agua en el concentrado hasta 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Almacenamiento, despacho y transporte:  

Contenedores sellados de concentrado viajan en camión 

hasta la estación de La Joya. Luego parten en tren hacia el 

puerto de Matarani para ser exportados. 

 

El concentrado debe ser refinado para poder ser utilizado y 

se emplea en la fabricación de cables eléctricos, generadores, 

motores, transformadores, cascos de barcos, redes de 

transporte de agua, tejados y otros. 

 

6.3. Hidrometalurgia 

a. Chancado: Consiste en tratar el mineral extraído de la mina 

para reducir su tamaño en chancadoras y clasificarlo en 

zarandas hasta lograr un tamaño apropiado. Luego es 
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aglomerado en tambores y transportado por medio de fajas a la 

plataforma de lixiviación 

- Transporte: Una faja transportadora traslada el mineral 

reducido a 20 -25 cm de diámetro aproximadamente por 

medio de la chancadora primaria hasta el Stock Pile (Pila 

de almacenamiento) de 100,000 TM de capacidad total 

- Clasificación primaria: Una zaranda banana primaria 

clasifica el mineral. EL grueso (oversize) se deposita en 

una tolva de paso de 350 TM y el fino (undersize) avanza a 

la siguiente etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chancado Secundario: Dos chancadoras secundarias 

reciben mineral y lo trituran hasta lograr un producto 

inferior a 7 m de diámetro aproximadamente. 

- Clasificación secundaria: Una zaranda banana 

secundaria selecciona el mineral. El grueso es 
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almacenado en la tolva de paso de 1000 TM del circuito 

terciario. El fino avanza hacia aglomeración. 

- Chancado terciario: Aquí el material se reduce a la 

medida requerida de 0.9 cm de diámetro 

aproximadamente y luego pasa a la etapa de 

aglomeración 

o Chancadora cónica: Es una trituradora de abrasión. 

Su eje central se mueve realizando movimientos 

pendulares, dentro de una estructura, que chanca la 

roca. 

- Aglomeración:  El mineral pasa a cuatro tambores 

aglomeradores, luego se le adiciona solución de ácido 

sulfúrico + agua + raff para formar glomeros, haciendo que 

las partículas muy finas se adhieren a la superficie de las 

partículas gruesas. Luego este material es transportado a la 

Plataforma de lixiviación por medio de una faja 

transportadora. 

b. Lixiviación:  Es un proceso que consiste en aplicar una 

solución lixiviante (ácido sulfúrico + agua + raff) al mineral por 

medio de goteros y aspersores. Esta solución atraviesa el 

mineral por efecto de la gravedad u disuelve las especies 

minerales de cobre; el resultado es la solución de sulfato de 

cobre (PLS) 
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- Apilado: El material aglomerado se aplica radialmente en la 

parte superior de la Plataforma de lixiviación, creando una 

capa lixiviante de 8 metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

o Plataforma de lixiviación: Es una estructura fija, 

donde se deposita el mineral para luego ser lixiviado. 

Mediante el riego por goteo, se extrae el cobre 

existente en el mineral. 

Los goteros y aspersores distribuyen eficientemente 

la solución ácida. Están insertados en tuberías de 

polietileno y están ordenados de forma paralela 

formando rombos en la superficie de la Plataforma de 

Lixiviación. 
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- Percolación: La solución lixiviante de filtra a través de 

las capas de mineral apilado y se impregna del cobre 

que contienen. 

- Almacenamiento:  La solución de sulfato de cobre 

(PLS) llega a las pozas de almacenamiento a través de 

las tuberías colectoras ubicadas en la base de la 

plataforma de lixiviación. 

La solución de sulfato de cobre es enviada hasta las pozas 

de almacenamiento del Circuito de Extracción por Solventes 

y Electrowining. 

c. SX – Extracción por solventes:  

En un método de concentración y purificación de soluciones 

que forma parte del proceso Hidrometalúrgico y cuyo objetivo 

es la recuperación de cobre. 

- Transporte y almacenamiento: El PLS o solución de 

cobre se transporta a través de tuberías desde la poza de 

recolección de lixiviación al tanque de PLS en la Planta SX-

EW. 

- Extracción y Re extracción: Son los procesos en los que 

se separa, purifica y recupera el cobre presente en el PLS 

para lograr la solución rica en electrolitos necesaria para la 

etapa de electrodeposición. 

o Fase de Extracción: El PLS proveniente de lixiviación 

se mezcla con un reactivo organico produciendo un 
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intercambio de iones en el que se extrae el cobre 

presente en el PLS. El orgánico cargado en cobre pasa 

la siguiente fase y el restante, llamado RAFF retorna a 

lixiviación en circuito cerrado. 

o Fase de Re extracción:  El orgánico cargado de la 

fase de extracción se mezcla con STRIP, una solución 

proveniente de electrodeposición cargada con ácido. 

Se produce un intercambio iónico, obteniendo LS, una 

solución enriquecida en cobre que retorna al circuito de 

EW y el orgánico descargado avanza a la fase de 

extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Electrowining o Electrodeposición:  

Es un proceso electroquímico que constituye la última fase 

del proceso Hidrometalúrgico cuyo producto final es el cobre 

catódico de alta pureza 

Filtrado:  La solución electrolítica rica en cobre es filtrada 

antes de ingresar al circuito EW para eliminar impurezas como 

solidos suspendidos y partículas de orgánico.  
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- Láminas de arranque: Cuenta con 22 celdas de 

electrodeposición, cada celda está conformada por 49 

ánodos de una aleación de plomo-calcio-estaño u 48 

placas de acero inoxidable que hacen la función de 

cátodos, los cuales son sumergidos en la solución 

electrolítica en cobre contenida en la celda y, por defecto 

de la aplicación de electricidad, el cobre en estado iónico 

se deposita sobre las placas, obteniendo una lámina de 

cobre al cabo de 24 horas. 

 

 

 

 

 

- Cátodos iniciales: Las láminas de arranque pasan por 

una ensambladora semiautomática en la cual se le 

adicionan una barra y “orejas” de cobre, formando el 

cátodo inicial. 

 

 

 

 

 



37 

 

- Cátodos Comerciales:  50 cátodos iniciales y 50 

ánodos se siembran en cada celda del circuito comercial, 

por medio de la corriente eléctrica, cuyo ciclo es de 6 

días. Allí, se engrosan para obtener un peso final 

aproximado entre 100 kilos.  

 

 

 

 

- C

o

secha: Consiste en retirar los cátodos que tienen 6 días 

de depósito y sustituirlos por cátodos iniciales. Luego, se 

repite el ciclo. 

 

 

 

 

 

 

- Limpieza:  Concluida la cosecha se procede a la 

limpieza de los cátodos comerciales, que consiste en 

someterlos a un lavado con agua caliente en tinas 

acondicionadas para eliminar impurezas. 
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- Muestreo, pesado y enzunchado: Los cátodos de 

cobre de alta pureza son agrupados en paquetes de 25 

unidades. 

 

 

Parte dela producción de cobre se vende en Perú y se usa 

para producir cables, alambre y material para instalaciones 

eléctricas. El resto es exportado a China, Taiwán, Italia y Holanda. 
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CAPITULO IV 

LABORES GERENCIALES REALIZADAS 

1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

Dentro de Sociedad Minera Cerro Verde, la Gerencia de 

Contabilidad y Finanzas cumple un papel fundamental ya que se 

encarga de medir, registrar las operaciones; así como elaborar los 

estados financieros e información contable que muestre en forma 

veraz y oportuna la situación económica de la Empresa. 

a. OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA. - 

Proporcionar información de hechos económicos, financieros 

y sociales suscitados en la Empresa; de forma continua, 

ordenada y sistemática, sobre la marcha y/o desenvolvimiento 

de la misma, con relación a sus metas y objetivos trazados, con 

el objeto de llevar cuenta y razón del movimiento de las 

riquezas con el fin de conocer sus resultados, para una 

acertada toma de decisiones. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL AREA DE 

CONTABILIDAD. - 

 Obtener en cualquier momento información ordenada y 

sistemática sobre el movimiento económico y financiero 

del negocio. 

 Establecer en términos monetarios, la información 

histórica o predictiva, la cuantía de los bienes, deudas y el 

patrimonio que dispone la empresa. 
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 Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones 

de ingresos y egresos. 

 Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de 

la situación financiera de la Empresa. 

 Prever con anticipación las probabilidades futuras del 

negocio. 

 Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar 

el ciclo económico. 

 Servir como comprobante fidedigno, ante terceras 

personas de todos aquellos actos de carácter jurídico en 

que la contabilidad puede tener fuerza probatoria 

conforme a Ley. 

 Proporcionar oportunamente información en términos de 

unidades monetarias, referidas a la situación de las 

cuentas que hayan tenido movimiento hasta la fecha de 

emisión. 

 Suministrar información requerida para las operaciones de 

planeación, evaluación y control, salvaguardar los activos 

de la institución y comunicarse con las partes interesadas 

y ajenas a la empresa. 

 Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 

operacionales, y ayudar a coordinar los efectos en toda la 

organización. 
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c. ÁREAS QUE COMPONEN EL ÁREA DE CONTABILIDAD 

La Gerencia de Contabilidad en Sociedad Minera Cerro 

Verde está compuesta de la siguiente manera: 

 Área de Tributos 

 Área de Cuentas por Cobrar – Ventas 

 Área de Cuentas por Pagar 

 Área de Costos e Inventarios 

 Área de Planillas 

 Área de tesorería  

 Área de Control de Costos y Capital 

2. ÁREA DE CONTROL DE COSTOS Y CAPITAL: 

El área está cargo de manejo y control y reporte de todos los 

activos fijos de la empresa, desde el momento de necesidad del 

área usuaria hasta la disposición final del activo  

Se desarrollan las siguientes actividades: 

- Revisión, Aprobación, Control, Seguimiento de Proyectos de 

Capital 

- Inclusión, Control Y Capitalización De Activos Resultantes de 

proyectos de Capital Aprobados 

- Calculo y registro de depreciación 

- Bajas de activos fijos 

- Inventario Físico del Activo Fijo 

Para entender más el proceso se tiene que seguir el siguiente cuadro: 
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CICLO DE VIDA DEL ACTIVO 

 

1. Proyectos de Capital: Revisión, Aprobación, Control, 

Seguimiento  

Ante una necesidad del área operativa, se evalúa la 

elaboración de un proyecto de capital o CAPEX los cuales son 

inversiones de capital que se realiza para la compra de un activo 

fijo tales como equipo, propiedades o edificios; o para añadir valor 

a un activo existente (mejora). 

 

Antes de su elaboración se deberá consultar al área de 

Finanzas o Activo fijo si la inversión a realizar califica como Capital, 

PROYECTOS 

•Crear y gestionar los Proyectos de capital 

DATOS DE ACTIVO 

•Registro y modificación de datos de los 
activos en el sistema 

TRANSFERENCIA 
DESDE PROYECTOS 

•Liquidación de Proyectos a Obras en Curso 

•Transferencia de costos desde Obras en 
Curso a Activo Fijo 

MANTENER 

• Ajustar Costos 

• Reversar  

• Modificar datos 

• Dar de baja 

• Transferir 

PROCESOS 
PERIODICOS 

•Depreciación 

•Reportes 
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es decir sea para la adquisición o mejora de un Activo fijo; para 

esto se debe tener en cuenta lo indicado en la NIC16: 

* Un elemento de inmovilizado material se reconocerá como activo 

cuando: 

(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

futuros derivados del mismo; y 

(b) el coste del activo para la entidad pueda ser valorado con 

fiabilidad. 

Además de esto se tomará en cuenta lo indicado en la política 

Corporativa: 

- Tenga un costo mayor a $10K 

- Tenga una vida útil mayor a 1 año 

 

Si el área realizará una inversión para la adquisición de un bien 

que cumpla los requisitos mencionados, el proyecto calificará como 

capital, de lo contrario deberá ser considerado como gasto y ser 

asumido por el área. 

  



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez elaborados y aprobados por la gerencia usuaria, son 

enviados a contabilidad (Control de Costos y Capital) para la 

revisión del mismo, el área se encarga de revisar los datos en el 

formato mínimo exigido: 

- Área usuaria 

- Nombre de Proyecto 

- Monto a aprobar sea igual al presupuesto 

- Periodo de duración 

- Sustento o Justificación 

- Aprobación de la Gerencia usaría 

Una vez revisados los datos y subsanadas las observaciones, el 

formato es enviado por el área a aprobación del comité para luego 

ser finalmente aprobado por la presidencia. 

Evaluación 

¿Probable beneficio económico 

futuro? 

¿Medido Confiablemente? 

Costo mayor a $10K 

Vida útil mayor a 1 año 

Capital 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

Gasto 

Gasto 

Gasto 

Gasto 
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FORMATO DE SOLICITUD CAPEX 2017

AREA: MINA

Numero del Proyecto CAP2015-056

Nombre del Proyecto: Reemplazo Pala N° 5

Mine Development Improvements Legal Requirement

Mine Rigths Other Land Adquisition Comunity

Replacement x Technical Studies Safe and Security

Mine Development Trucks and Vehicles Building

Mobile Equioment x IT & Communication Land Adquisition

Machinery and Equipment Furniture & Office Equipment Miscelaneous Equioment

25,000,000.00                                            

Fecha de Inicio Abr-17

Fecha Fin Set-17

Cotización Ferreyros

Nombre Firma

Documentos de Respaldo

Aprobaciones

CAPEX por Tipo de Inversiones

CAPEX por Tipo de Cuenta

Descripcion del Proyecto

Monto Solicitado US$

 

 

 

Ejemplo Proyecto CAPEX: 
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Cuando el Proyecto ha sido aprobado se puede iniciar con la 

ejecución y gasto, el área usuaria hace las solicitudes de compras, 

servicios, trabajos internos; según el requerimiento del proyecto. 

El área de control de costos y Capital se encarga de verificar los costos 

cargados cada mes, para asegurar que no se supere el monto aprobado y 

cuando el proyecto este por culminar. 

Ejemplo transacciones de proyecto: 

 

2.  Proceso Activo Fijo:  

2.1 Capitalización: 

Una vez que el proyecto haya culminado y el equipo esté listo para 

operar, el planificador deberá comunicarlo al área; así mismo deberá 

presentar el respectivo formato de capitalización con la información 

necesaria que ayude en la identificación y ubicación del mismo 

durante el inventario de activo fijo. 

 

Datos a incluirse en el formato: 

- Mes de Capitalización 

- Número y Descripción del Proyecto de Capital 

- Monto Aprobado del Proyecto 

- Monto Gastado 

- Área Responsable de la Propiedad o equipo 

Fe.contabilización Proyecto Moneda Monto Documento compras Texto de pedido

15/05/2017 CAP2015-056 USD 23,000,000.00 OC100002546 Pala Hidraulica 4100

20/05/2017 CAP2015-056 USD 127,000.00       OC100003124 ToothMetrics

02/06/2017 CAP2015-056 USD 270,000.00       OS200002442 SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

30/07/2017 CAP2015-056 USD 185,000.00       OS200003412 TRANSPORTE ESPECIAL DE COMPONENTES

25/08/2017 CAP2015-056 USD 1,136,000.00  OS200004215 Servicio de Ensamble y Comisionamiento

30/08/2017 CAP2015-056 USD 90,000.00       OS200004215 Ditribución de Gruas

24,808,000.00 
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- Nombre de la Propiedad o Equipo 

- Ubicación, Numero, N° de serie del equipo 

- Costo individual de la propiedad o equipo 

- Explicaciones si se sobrepasó el presupuesto 

- Aprobación del área usuaria 

- Aprobación de Contraloría 

El formato de capitalización debe estar sustentada con las 

transacciones que conforman el costo de los activos, así como la 

fotografía de los mismos. 

 

El costo inicial de un activo comprende su precio de compra o su 

costo de fabricación, incluyendo aranceles e impuestos de compra no 

reembolsables y cualquier costo necesario para poner dicho activo en 

operación, el estimado inicial de la obligación de rehabilitación y, en el 

caso de activos que califiquen, el costo de endeudamiento y cualquier 

costo directamente atribuible a poner dicho activo en operación. 

 

Esto se cargará directamente a la cuenta que representa el bien 

adquirido todos los desembolsos realizados correspondientes a su 

compra. 
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Ejemplo de formato de capitalización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE CAPITALIZACION 2015

Numero del Proyecto CAP2015-056 AREA: MINA

Nombre del Proyecto: Reemplazo Pala N° 5 Mes: Setiembre

Monto Aprobado 25,000,000.00             

Monto Gastado 24,808,000.00             

Diferencia -192,000.00                 

Explicacion de Variacions Mayores a 15%

Centro de Costo usuario Vida Util Descripción Serie Costo Valor de Residuo

 

2500254 15 Pala Electrica P&H 4100 GTDR2541 24,808,000.00       100,000.00                          

Tajo Cerro Negro

Aprobaciones

Fe.contabilización Proyecto Moneda Monto Documento compras Texto de pedido

15/05/2015 CAP2015-056 USD 23,000,000.00 OC100002546 Pala Hidraulica 4100

20/05/2015 CAP2015-056 USD 127,000.00       OC100003124 ToothMetrics

02/06/2015 CAP2015-056 USD 270,000.00       OS200002442 SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

30/07/2015 CAP2015-056 USD 185,000.00       OS200003412 TRANSPORTE ESPECIAL DE COMPONENTES

25/08/2015 CAP2015-056 USD 1,136,000.00  OS200004215 Servicio de Ensamble y Comisionamiento

30/08/2015 CAP2015-056 USD 90,000.00       OS200004215 Ditribución de Gruas

24,808,000.00 

http://www.google.cl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImZObzKmWyQIVFP5jCh3lVQRb&url=http://www.directindustry.es/prod/joy-global-surface-mining-p-h-mining-equipment-i/product-40115-462892.html&psig=AFQjCNHGkDppzB0nDVYcVDT3BqOBztQtWw&ust=1447810782251224
http://www.google.cl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImZObzKmWyQIVFP5jCh3lVQRb&url=http://www.directindustry.es/prod/joy-global-surface-mining-p-h-mining-equipment-i/product-40115-462892.html&psig=AFQjCNHGkDppzB0nDVYcVDT3BqOBztQtWw&ust=1447810782251224
http://www.google.cl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImZObzKmWyQIVFP5jCh3lVQRb&url=http://www.directindustry.es/prod/joy-global-surface-mining-p-h-mining-equipment-i/product-40115-462892.html&psig=AFQjCNHGkDppzB0nDVYcVDT3BqOBztQtWw&ust=1447810782251224
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Una vez revisado el formato, se debe asignar la cuenta del activo 

para que los datos sean ingresados al sistema SAP. 

Para el ejemplo se determina que la cuenta es: 

333 Maquinarias y equipos de explotación  

 

a. Capitalización en el Sistema SAP 

i) Creación del Numero de Activo: 

Modulo: AS01 

En este proceso se crea el número de activo, colocándole los 

datos incluidos en el formato de capitalización: 
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ii) Asignación de costo a Activo: 

Modulo: AIAB  

En este proceso se identifica en AUC (Activo en construcción) 

que está relacionado con el proyecto de Capital del cual se 

transferirán los costos al activo creado. 
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Modulo: AIBU 

En este proceso se transfiere los costos de AUC al activo creado, 

asignando la fecha de valor o fecha de capitalización 
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 Es ente proceso donde se realiza el asiento de transferencia 

de costos de Obras en curso a Maquinaria y Equipo: 

 

Una vez capitalizados los activos, pasan al catálogo de activos fijos 

donde son agrupados según la cuenta a las que pertenecen 

2.2  Calculo y Registro de Depreciación 

Una vez que todas las transacciones del mes se hayan culminado, 

tales como adiciones, transferencias, bajas y ajustes en activos se 

tienen toda la información para el cálculo de la depreciación mensual 

según la vida de cada activo. 

-------------------------------------------------------------------   x   ---------------------------------------------------------------------

33 Inmuebles, maquinaria y equipo 24,808,000.00$     

      333 Maquinarias y equipos de explotación

33 Inmuebles, maquinaria y equipo 24,808,000.00$    

     339 Construcciones y obras en curso

x/x Por la activación de la Pala

-------------------------------------------------------------------   x   ---------------------------------------------------------------------



56 

 

Para los activos con vida UOP se debe esperar la entrega de las 

libras producidas del periodo para realizar el cálculo. 

Por los activos con vida línea recta el cálculo de realiza mediante el 

sistema. 

Método de unidades de producción: 

La depreciación de los activos directamente relacionados a la vida 

útil de la mina es calculada usando el método de unidades de producción 

usando las reservas probadas y probables.  

Esto resulta en cargos por depreciación y/o amortizaciones 

proporcionales a la disminución de la vida útil restante de la producción de 

la mina. Cada vida útil de una partida de propiedad, planta y equipo, la 

cual es evaluada anualmente, toma en consideración sus limitaciones 

físicas y las nuevas evaluaciones de las reservas económicamente 

viables. Estos cálculos requieren el uso de estimados y supuestos, los 

cuales incluyen el importe de reservas recuperables estimadas que 

puedan ser recuperables. 

Determinación de las reservas y recursos de mineral - 

Las reservas de mineral son estimaciones de la cantidad de 

mineral que puede ser económicamente y legalmente extraída de las 

concesiones mineras. La Compañía estima sus reservas de mineral 

basadas en la información compilada por personal calificado sobre la 

información geológica del tamaño, profundidad y forma del cuerpo de 

mineral, y requiere de juicios geológicos para interpretar los datos. 
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La estimación de las reservas recuperables está basada en 

factores tales como la estimación de las tasas de tipo de cambio, 

cotización de los metales, requerimientos futuros de capital y costos de 

producción, así como las hipótesis geológicas y los juicios hechos al 

momento de estimar el tamaño y la calidad del mineral. Los cambios en la 

reserva o en las estimaciones de recursos tienen un impacto en el valor 

de los activos de propiedad, planta y equipo, la provisión para cierre de 

mina, reconocimiento de los activos por impuestos a las ganancias 

diferidos, y la depreciación y amortización de activos. 

Método de Línea Recta: 

Los otros activos son depreciados utilizando el método de línea 

recta, basado en las siguientes vidas útiles: 

Años 

Edificios y otras construcciones  Entre 10 y 30 

Maquinaria y equipo   Entre 3 y 25 

Unidades de transporte   7 

Muebles y enseres    7 

Equipos diversos    Entre 3 y 25 

 Los terrenos no se deprecian. 
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Ejemplos cálculo de Depreciación: 

Método Unidades Producidas: 

 

 

Método Línea Recta: 

 

 

 

 

Cerro Verde Net Book Value Ore Reserves Rate  Production  lbs
Depreciation 

US $

UOP Assets:

Sulfide (Concentradora) 5,213,883 25,344,174,749.00  0.0002     22,703,546           4,670.64      

Oxide (Lixiviavion) 3,708,586 1,124,071,173       0.0033     8,906,665             29,385.27    

Sulfide (Concentradora) Oxide (Lixiviavion)

Costo Activo 5,468,759.00             3,708,586.00           

Depreciacion Acumulada 254,876.00                166,915.70               

Valor Neto (a) 5,213,883.00             3,541,670.30           

Reservas (b) 25,344,174,749.00   1,124,071,173      

Ratio (c )= (a/b) 0.000206                   0.003151                  

Producción (d) 22,703,546            8,906,665             

Depreciacion del Mes (c )* (d) 4,670.64                    28,062.70                 

Costo del Activo 24,808,000.00

Valor Residual 75,000.00                  

Costo Base 24,733,000.00          

Fecha de Capitalización 01/09/2015

Vida Util 15 años

Meses vida 180

Deprec. Mensual 137,405.56                

Deprec. Año 2015 549,622.22                
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Contabilización de Depreciación: 

 

a. Calculo de depreciación en SAP: 

Una vez que los datos como altas, bajas, transferencias, ajustes de 

activos han sido ingresados al sistema se debe procesar la depreciación: 

Ingresar la Producción: 

Modulo: RAT090L2 

Después se ingresa los datos en SAP: 

Se debe introducir en el sistema la Producción del mes para el cálculo de 

la depreciación UOP (unidad de producción) 

Los datos de la producción deberán ser entregada por el área de 

contabilidad 

Se introduce en un archivo Excel lo datos según la producción del mes 

actual, teniendo en cuenta el tipo de producción: 

- Cátodos 

- Concentrado 

- Mixto (Cátodos y Concentrado) 

-------------------------------------------------------------------   x   ---------------------------------------------------------------------

68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 170,138.90$          

681 Depreciación

6814 Dep. Inm. Maq y equipo

39 Depreciación, amortización y agot. acumulado 170,138.90$  

391 Depreciación acumulada

39131 Edificaciones 32,733.34       

3913 Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 137,405.56     

x/x Por la depreciación del mes

-------------------------------------------------------------------   x   ---------------------------------------------------------------------
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Una vez actualizado estos deben ser exportados a un archivo de texto y 

guardados para poder cargarse en el sistema: 

 

 

Una vez cargada la producción se puede correr la depreciación: 

AFAR:  

Este proceso sirve para recalcular la Depreciación basándose en los 

últimos cambios ingresados, altas, bajas, transferencias y la producción. 

Siempre se debe correr primero este proceso antes de postear la 

depreciación. 
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AFAB: 

Este proceso se utiliza a fin de mes para calcular y registrar la 

depreciación. Después de correr el proceso AFAR. 
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 Haga clic en 'Program' en el menú principal  . 

 

 Haga clic en 'Program Execute in Background F9' en el elemento del menú 

. 
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Background Imprimir Parameters (Parámetros de impresión de fondo) 

 

Inicio Time (Tiempo de inicio) 

 

 

 
Haga clic en el botón 'Immediate' . 

 
Haga clic en el botón 'Guardar' . 
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El proceso de cálculo de la depreciación comenzará y este se puede 

revisar en el ty-code ARMO. 

Si no se muestra errores, la depreciación ha sido posteada. 

Se puede revisar en  

 

Además, se puede revisar en las cuentas de depreciación del balance. 

2.3 Bajas de Activo Fijo: 

 Los bienes muebles e inmuebles de la empresa que son 

fuente generadora de renta sufren desgaste físico por su propio 

uso durante el tiempo de su vida útil haciéndolos obsoletos o en su 

defecto se deterioran, cuando esto sucede y se decida no mejorar 

el equipo se procede la transferencia interna del equipo al área de 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_x4_E6rzLAhVJ8GMKHYR8DJkQjRwIBw&url=http://slideplayer.com/slide/8987606/&psig=AFQjCNFlmPtD1qTXB7MztI1ONIt6A3EemQ&ust=1457929650911339
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recuperación de activos, la cual se encarga de la disposición de los 

mismos ya sea por venta o donación. 

 En el caso de inmuebles o construcciones se deben dar de 

baja cuando sean demolidos y esto se ve generalmente cuando 

son afectados por el crecimiento del tajo. 

- Transferencia al área de Recuperación de Activos: Esta área 

forma parte de la Gerencia de Medio Ambiente que se encarga 

de disponer de los residuos de la compañía, así como de los 

bienes en desuso. 

  Cuando el área usuaria evalúa que un equipo ya no será 

utilizado debido a que está deteriorado, inservible, desfasado u 

otro, este debe ser transferido al área de Recuperación de 

Activos mediante un formato en el cual se indica los activos a 

transferirse y las razones de las cuales ya no será utilizado. 

  Para elaborar el formato se debe indicar al área de Activos 

Fijos que equipos se estarán transfiriendo para que se les 

pueda proporcionar el código de los activos, el costo y la 

depreciación acumulada a la fecha de elaboración del formato. 

  Con los datos de los activos y las razones por las cuales se 

está retirando el activo de operación el formato debe ser 

firmado por la gerencia usuaria que entrega el activo. 
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  Una vez firmado el formato se devuelve al área de Activo 

Fijo para gestionar las firmas del Contralor y Presidente con las 

cuales la transferencia será aprobada. 

  Con el formato aprobado el área usuaria debe entregar el 

activo fijo a Recuperación de activos para su disposición final, la 

cual puede ser: 

- Donación: A Instituciones autorizadas 

- Venta como Chatarra: Según el peso 

- Venta mediante subasta pública: En el que se ofrecen 

varios postores y gana la mayor oferta. 

 

  Cuando esto haya sucedido y se tenga el documento de 

sustento ya sea la constancia de donación, boleta de venta o 

factura se procede con la baja del activo en el sistema. 

Ejemplo de Formato para baja o transferencia: 
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 Cuando el activo haya sido dispuesto se debe dar de baja en 

el sistema teniendo los documentos de sustento: 

- Donación: Boleta de venta y constancia de donación 

- Venta como chatarra: Factura  

- Venta mediante subasta: Boleta de venta o Factura 

Ejemplo de baja: 

Se vende un camión totalmente depreciado: 

Control de Costo y Capital

ACTIVOS FIJOS 

COD. CAF BIEN DESCRIPCIÓN MARCA MODELO Nº SERIE ESTADO OBSERV.

14000244 Montacarga Montacarga N° 64 Caterpillar FDR1 8HTF25 Malo

Reemplazar Donar Vender

CONTRALOR PRESIDENTE

SOLICITAMOS:

JEFATURA / RESPONSABLE

Fecha.: …………..………….…               

Recibido por: …..……….……….…

Estado

Sociedad Minera Cerro Verde

Contraloría

GERENTE DEL ÁREA USUARIA

Hugo Galli
.

Identificar el bien con sus características:

Responsable

Otro: Vender como Chatarra

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN – RECUPERACION DE ACTIVOS

Observación

Resultado

   

Los bienes del activo en condición de malogrado e irreparable, podrán ser dados de baja, para lo cual deben tener informe técnico, en posibilidad de su 

reparación, o imposibilidad del mismo, por encontrarse en la situación de inservible.

FORMATO DE TRANSFERENCIA - BAJA DE ACTIVO

Área Usuaria Sección EspecificaAdministración Almacén 3
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Asiento: 

 

a. Baja de activos en SAP: 

Pasos: 

01.  Ingresar el código de transacción "ABAVN". 

02.  Ingresar el código de compañía. (Usar el botón de cambio de 

código de compañía si es necesario) 

03.  Ingresar el número y sub número del activo. 

04.  Ingresar la fecha del documento. 

05.  Ingresar la fecha de realización (“Posting Date”). 

06.  Ingresar la fecha de valoración del activo (“Asset Value Date”). 

07.  Ingresar un texto de descripción. 

08.  Ingresar el Monto, tasa de porcentaje o la cantidad que se dará de 

baja. 
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09.  Click en simular (Simulate). 

10.  El documento a ingresar aparecerá. 

11.  Click en grabar para ingresar el post. 
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2.4 Inventario Físico De Activos 

 Por política corporativa se debe realizar la verificación física de 

los activos fijos que consiste en constatar la existencia o presencia 

real de los activos fijos y apreciar su estado de conservación. 

PREPARACIÓN PARA EL INVENTARIO 

Áreas y/o Activos Inventariar: Debido a la gran cantidad de activos 

fijos en la empresa, el inventario se realiza cada 2 años, separando 

los activos de acuerdo al área usuaria o responsable y su ubicación 

tratando de que sea una cantidad similar cada año. 

Ejemplo: 

 

 Cada año se deberá realizar, además, el inventario de los 

activos nuevos (capitalizados en año anterior) aun así no 

corresponda a esa área ese año. 

Cronograma de Trabajo: El inventario se realizará preferentemente 

durante el primer semestre de cada año, debiendo concluir 

Área 2016 2017

Manejo de Agua 896        

Concentradora 1 1,490     

Concentradora 2 2,597     

Control de Procesos 41          

Energia 285        

Equipo liviano 593        

G&A 381        

Hidrometalurgia 813        

Medio Ambiente 300        

Mina 1,154     

SX/EW 274        

Total 6,408     6,449     
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indefectiblemente antes del 15 de Julio del año. El cronograma de 

inventario detallado por área, ambiente y por Tipo de Activo será 

definido en cada oportunidad por la Gerencia. 

Equipo Inventariador: El equipo intervariador estará compuesto por: 

- Un miembro del equipo de activo fijo 

- Un miembro de cualquier otra área de contraloría 

- Un miembro del área usuaria o área a inventariar  

Material de Inventario: Los miembros de equipos inventariador deben 

contar con los documentos, materiales e implementos de seguridad 

necesarios para la visita a campo: 

- Hojas de Trabajo: En forma impresa, la cual debe contener la 

lista de activos por área y debe contener los datos de los 

activos tales como código, descripción, número de serie, fecha 

de capitalización, número de placa de inventario, monto, 

además de espacios en blanco para colocar los datos de 

número de placa si fuera un activo nuevo, la ubicación, el 

custodio y observaciones. 

- Cámara fotográfica: Para tomar constancia de la existencia y 

condiciones del activo 

- Placa de Inventario: Se proporcionarán placas tanto para el 

reemplazo de faltantes, como para el registro de nuevos 

activos. 
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- Planos: Actualizados y en forma impresa para conocer 

anticipadamente la ubicación de los activos y las instalaciones 

de la empresa. 

- Implementos de Seguridad: Los cuales son indispensable para 

visitar la planta, todos los miembros de equipo inventariador 

debe contar con los implementos básicos: casco, chaleco, 

lentes de seguridad y botas, si se visita un área de mayor riesgo 

se debe contar con los implementos necesarios: máscara para 

polvo, máscara para gas, chaleco anti flamas u otro. 

- Otros: De requerir otro material se deberá solicitar antes de la 

visita, ya sea camioneta u otro material. 

Procedimiento de Ejecución del Inventario: 

1. El equipo de Activo Fijo selecciona los activos a inventariar en 

el año 

2. Se forman los equipos de inventario según áreas 

3. La Gerencia de Control de Costos y Capital envía una 

comunicación mediante correo electrónico a las demás 

Gerencias de la Empresa de que se iniciará el proceso de 

inventario, solicitando su apoyo durante este proceso 

4. Son distribuidos los papeles de trabajo, así como los materiales 

y equipos de seguridad a cada equipo inventariador. 

5. Cada equipo debe generar su propio cronograma de acuerdo a 

su disponibilidad, pero asegurando que se cumplan los plazos y 

metas establecidas. 
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6. Antes de ir a planta el equipo debe enviar la lista de activos y la 

fecha de inicio al superintendente del área, para que este 

confirme la fecha de visita, revise la lista previamente, asigne un 

espacio en las oficinas y asigne el personal de su área que 

formará parte del equipo. 

7. El dia de la vista el equipo se apersonará al área a inventariar 

llevando consigo todos sus implementos, el miembro del área 

usuario mostrará al Equipo Inventariador los bienes que se 

encuentren bajo su área de responsabilidad, ya sea de uso 

común o asignados a la jefatura de manera individual, 

incluyendo la información sobre aquellos que se hayan enviado 

a reparar en talleres de la empresa o de terceros. 

8. El trabajador usuario mostrará bajo responsabilidad, al Equipo 

Inventariador, todos los bienes que le han sido asignados para 

su uso individual, inclusive aquellos que pudieran por alguna 

circunstancia encontrarse guardados bajo llave, en escritorios, 

credenzas, archivadores, armarios, cajas fuertes, etc. y/o que 

hayan sido prestados a otros trabajadores y/o que se hayan 

enviado a reparar en talleres de la empresa o terceros. 

9. Al encontrar el activo se debe verificar que se trata del equipo 

indicado en el papel de trabajo, ya sea por el tag de ubicación, 

el número de serie o la placa de inventario, un miembro del 

equipo se debe encargar de verificar los datos y tomar una foto 

del activo la cual servirá como prueba de la verificación además 
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de colocar la placa de inventario si es que se trata de un activo 

nuevo, el otro miembro consignara los datos en el papel de 

trabajo tales como ubicación, custodio, número de serie si fuera 

nuevo y otras características que ayuden con la identificación 

del activo y por último la fecha de inventario. 

10.  Una vez terminada la verificación de todos los activos de área o 

centro de costo, se le presentara los papeles de trabajo al 

superintendente del área para su firma y conformidad. 

11. El Equipo Inventariador entregará los papeles de trabajo a más 

tardar un día después de la visita a campo al coordinador 

encargado del área de control de costos y capital, además de 

colocar en el disco compartido las fotos identificadas con el 

código y nombre del activo. 

12. Un miembro del área de control de cosos y capital ingresará la 

información obtenida durante las visitas de cada equipo y 

realizará el conteo semanal de esta forma se podrá medir la 

cantidad de activos inventariados por cada grupo y el avance en 

cuanto a los objetivos trazados. 

13. Una vez culminada las visitas y tras haber realizado la 

verificación de todos los activos se procederá con la conciliación 

de inventario. 

14. De haber faltantes el área usuaria debe hacerse responsable 

por lo que debe elaborar el formato de baja el cual será firmado 

por el gerente del área y luego ser dirigido al área de 
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contabilidad para la firma del contralor y el presidente de la 

compañía; además deben presentar la denuncia policial 

respectiva. 

15. Se procederá con el informe de inventario, el cual indicará el 

monto de activos inventariados, las fechas y los faltantes; este 

debe ser firmado y aprobado por el contralor. 

16. Con el informe aprobado, los formatos de baja y las denuncias 

policiales, se procederá con la baja de los activos en el Sistema. 

17. Culminado el inventario se procederá con el ingreso de 

información de los activos, tanto como fecha de inventario, 

serie, ubicación, custodio y otro que haya sido consignado en 

los papeles de trabajo. 
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Ejemplo Papel de Trabajo: 
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Ejemplo de Fotografías: 
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CAPITULO V 

PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL Y APORTE PARA EL 

DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN 

Problemática Institucional: 

 Con la construcción de su nueva planta concentradora y tras el 

inicio de sus operaciones en 2015 las transacciones financieras en Cerro 

Verde incrementaron notablemente, lo cual originó el incremento de 

trabajo en el área de contabilidad por lo que se tuvo que contratar más 

personal para apoyar a cubrir las nuevas tareas y a presentar los reportes 

e información a la corporación; esto sumado a la baja del precio del cobre 

durante los últimos años hizo que la compañía y el área de contabilidad 

pase por un periodo de muchos retos. 

 El área de control de costos y Capital tuvo que asumir nuevas 

funciones y resolver algunos problemas: 

1. Reportes relacionados al Proyecto de Expansión:  

 Al ser un proyecto de $ 4.6 mil millones de dólares, tenía 

muchas transacciones de compras, horas trabajadas, servicios, 

energía, horas de equipos, entre otros los cual requería un 

detallado análisis mensual para controlar el monto gastado contra 

lo presupuestado, determinar si cada sub proyecto necesitaba 

mayor presupuesto, así como reportar a la corporación el avance 

del mismo; dada la magnitud del proyecto, presentar los reportes 

detallados y minuciosos se volvió una tarea complicada que 
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requería de mucho tiempo y dedicación y por la gran cantidad de 

trabajo ya existente era difícil de cumplir. 

 

Aporte Brindado: El grado de complejidad de los reportes a 

presentar debido al gran cantidad de información era un reto para 

el área así que, con el entrenamiento previo en reportes en Excel, 

análisis de datos que tuve durante los años trabajando en el área 

fue fácil la delegación de actividades a mi persona para trabajar en 

reportes por áreas de construcción que facilitaban el análisis de los 

reportes, el buen manejo y conocimiento de SAP y diferentes 

herramientas ayudaron en la obtención de datos e información que 

hicieron más sencillo la elaboración de reportes. 

 

2. Capitalización del Proyecto de Expansión de la Unidad de 

Producción:  

 El desarrollo del proyecto de $4,6 mil millones de dólares 

estuvo a cargo de SMI (Servicios Minería Inc.) las transacciones 

como compras, contratos, licitaciones, ejecución del proyecto 

estuvo a cargo de su personal, sin embargo, el proceso de 

capitalización en libros estuvo a cargo del área de control de costos 

y Capital de Cerro Verde. Una vez listos los equipos para operar se 

tenía que poner en libros e iniciar la depreciación, para lo cual se 

tenía que determinar los equipos e infraestructura que cumplían los 

requisitos para calificar como activo fijo según la política 



82 

 

corporativa que serían alrededor de 7 mil activos, a los cuales se 

tendría que determinar el costo directos, indirecto, e interés 

capitalizable, lo cual era un reto debido al tiempo y a la falta de 

experiencia del personal nuevo involucrado en el proceso. 

Aporte brindado: Dada mi experiencia previa en el costeo y 

capitalización de activos de proyectos de otras áreas (Mina, 

Lixiviación, Concentradora 1) pude aportar en el proceso de 

identificación de activos, mediante el detalle de las órdenes de 

compra y detalle de contratos, además de los planos de 

construcción, eléctricos, mecánicos.  

 Para el costeo se aplicó lo señalado en la NIC 16 y en las 

políticas corporativas, determinando en primer lugar el costo directo 

de los activos después los costos indirectos relacionados a la 

construcción o puesta en funcionamiento del equipo. 

3. Inventario de Activos Fijos:  

 Cerro Verde usaba los servicios de una contratista para 

realizar el proceso de inventario de los activos, pero debido a una 

decisión gerencial se determinó que debían ser los trabajadores del 

área de control de costos y capital los encargados de llevar a cabo 

este proceso con la intención de que se conociera mejor las ares 

operativas y esto ayude a entender mejor el trabajo que re realiza 

día a día. 
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 El primer inventario realizado por el área se dio en el 2014, lo 

cual representó un gran reto ya que las visitas anteriores a la 

planta eran mínimas, se tuvo que pasar por todos los cursos de 

seguridad necesarios, conocer el proceso y hacer las 

coordinaciones en todas las áreas a visitar. 

 Después de la capitalización de los activos de la nueva planta 

concentradora, los activo a inventar se duplicaron, las áreas a 

incluir en el proceso eran muchas más y esto represento un gran 

reto al área ya que implicaba realizar más coordinaciones e 

involucrar a más personal del área de contabilidad en el proceso lo 

que significaba que se tenía que instruir a las personas nuevas y 

hacerse responsable por la seguridad y cumplimiento de las metas 

trazadas para cada año. 

 

Aporte Brindado: El realizar el proceso de capitalización de 

proyectos me ayudó a conocer mejor los activos de la empresa, 

conocer las características, precio, ubicación, lo cual fue de utilidad 

en las visitas a campo durante el inventario, en los primeros 

inventarios realizados por el área fue un poco complicado para las 

personas de otras áreas el cumplir las metas ya que se tenía que 

comparar la información en campo con la que se tenía en los libros, 

el conocer los activos hizo que el proceso sea más fácil, ya que se 

tenía una idea previa de que se estaba buscando, donde 

encontrarlo y que datos se necesitaban tomar en campo. 
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Después de la capitalización del proyecto de expansión, los activos 

aumentaron en un 100 % y estos tenían que ser visitados en 

campo para verificar que la información que se tenía en libros era 

correcta y agregar la información que no fue completada, por lo 

cual tener una experiencia previa en este proceso y haber 

participado en la capitalización del proyecto hizo que me pudiera 

hacer cargo del inventario de la nueva planta concentradora, al 

saber que datos son necesarios para ser incluidos  el catálogo de 

activos fijos pude instruir a los demás participantes sobre cómo se 

debía llevar a cabo el proceso, además de realizar todas las 

coordinaciones necesarias con las áreas operativas, además de 

realizar el levantamiento de información en  

 el sistema y realizar las modificaciones necesarias en los activos, 

tales como costo, número de serie, ubicación, vida útil, y de esta 

forma corregir los errores que pudo haber durante la capitalización. 

 

4. Atención a las Auditorías:  

El proyecto para expandir la unidad de producción, está sujeta a 

muchas auditorias tanto internas como externas ya sean del 

Ministerio de Ingeniería y Mina, SUNAT, auditores Internos y dada 

la gran cantidad de información resultó un reto atender todas las 

solicitudes ya que cada auditoria es diferente y la información a 

brindar tiene que ajustarse a los requerimientos. Esto implicó y 
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seguirá implicando un gran trabajo para el área de control de 

Costos y Capital. 

 

Aporte Brindado: Con la experiencia previa en auditorias 

trimestrales y anuales pude aportar conocimientos en cuanto a la 

organización de documentos e información para atender las 

auditorias del proyecto de expansión de la unidad de producción, 

debido a la gran cantidad de información se tuvo que aportar ideas 

en cuanto al archivo y manejo de la misma, es así que con la 

ayuda de la gerencia se determinó que se seguiría un orden para la 

agrupación de sub proyectos y el archivo de los documentos 

relacionados a cada uno de acuerdo a las transacciones cargadas 

en el Sistema SAP, se armó archivos por sub proyectos con las 

transacciones respectivas, la lista de activos capitalizados, las 

órdenes de compra, ordenes de servicio, contratos, mapas, y otros 

documentos que sustenten las transacciones.  

Al momento de la auditoria, resulta más sencillo la entrega de 

información que está ordenada y clasificada, con la previa 

experiencia en capitalización de activos apoyé a identificar y 

sustentar los documentos que conforman el costo de un activo. 

5. Corrección Catalogo Activos Fijos: Después de la capitalización de 

activos del proyecto de expansión el catálogo de activos fijos tenía 

alrededor de 13 mil Ítems lo cual hizo que en control y revisión 

anual de los datos consignados resultara una tarea complicada, se 
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requería la revisión del valor residual de los activos estuviera de 

acuerdo a la realidad, la vida útil fuera la misma que se maneja en 

las áreas operativas, el centro de costo consignando es realmente 

el responsable por el activo, los nombres en inglés y español 

deben ser entendibles y que sean fáciles de identificar para todo el 

personal. 

El número de serie y tag de los equipos deben estar señalados 

para su correcta ubicación y baja: los activos resultantes del 

proyecto de expansión deben tener mayor revisión, ya que se debe 

revisar además que el costo sea adecuado y que todos los datos 

necesarios para su identificación y ubicación estén en el catálogo. 

 

Aporte Brindado: Esta tarea fue asignada a mi persona debido a 

la experiencia en la capitalización de activos los cual ayudó en 

conocer los datos, además el haber sido responsable del inventario 

ayudó a conocer físicamente los activos y conocer las condiciones 

de operación lo que facilitó conocer las vidas que se deben 

consignar en el catálogo.  

Las visitas a campo también ayudaron a saber el verdadero 

usuario y custodio de los activos quienes se harían responsables 

ante cualquier transferencia o baja; para determinar el valor 

residual tuve que coordinar con el área de recuperación y 

disposición de activos de Medio Ambiente para determinar que 

activos son los que se venden y con qué frecuencia para sacar el 
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valor promedio que se obtiene con la venta y si son activos que no 

se venden como equipos si no al peso como chatarra, se sacó un 

promedio del costo por tonelada y cuáles fueron las ultimas ventas 

de activos fijos por peso para determinar el valor de recuperación. 

Se analizó si los demás activos son vendido o solo dispuestos 

como inservibles para ajustar el valor residual que se presentaba 

en el catálogo.  

Para el análisis de los activos resultantes del proyecto de 

expansión, las visitas a campo fueron de mucha ayuda ya que se 

pudo determinar cuáles realmente calificaban como activos y 

cuales no para luego realizar los ajustes necesarios.  
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CONCLUSIONES 

1. Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. es una empresa en crecimiento 

en donde todas las funciones y procedimientos se realizan de la 

manera más eficiente para asegurar su permanencia a través de 

tiempo, para ello se ha adaptado políticas que permitan obtener un 

producto de alta calidad, siendo responsable con el medio ambiente, 

reduciendo el impacto ambiental negativo y preservando lo recursos 

naturales; contribuyendo con la sociedad y bridando un ambiente 

seguro para trabajar. 

2. La experiencia laboral que he tenido dentro de la empresa ha sido 

diversa, ya que he tenido la oportunidad de combinar el trabajo de 

oficina con trabajo en campo y esto me ha ofrecido un amplio 

desarrollo como profesional al poder conocer las operaciones, 

permitiéndome desarrollar eficientemente mis labores. 

3. La Empresa ha expandido su unidad de producción construyendo una 

segunda planta concentradora, lo cual significó un gran reto para la 

empresa y el área de contabilidad debido a que la cantidad de 

transacciones, pagos, activos se duplicaron. 

4. El proceso de adquisición de activos fijos en la empresa se desarrolla 

de manera ordenada y sistemática, desde la elaboración del proyecto 

de capital para la compra o construcción de los activos, los cuales 

pasan por un proceso de revisión y aprobación para asegurar el uso 

adecuado de los recursos de acuerdo a la necesidad de los usuarios, 

la capitalización, disposición o baja, la depreciación, trasferencias o 

ajustes de los activos se realizan mediante el sistema SAP lo cual 

permite un mejor control y análisis mediante reportes. 

5. El tratamiento contable de los activos fijos se realiza siguiendo la 

política corporativa y las normas internacionales de contabilidad y de 

información financiera, desde el reconocimiento inicial antes de la 

elaboración del proyecto de capital, la determinación del costo durante 

la elaboración del proyecto y la capitalización de los activos, el cálculo 
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de la depreciación y su disposición, lo cual permite presentar la 

información de forma clara y transparente. 

6.  El control de los activos se realiza de manera continua mediante la 

revisión de los libros de manera periódica y las visitas anuales a 

campo para realizar el inventario físico, lo cual permite verificar las 

características y condiciones de uso de tal forma que se pueda 

determinar que la vida sea la correcta, el número de serie sea el que 

se indica en los libros, el custodio que se indica en los libros sea el 

responsable del mismo, así como otra información importante. Estas 

revisiones permiten que se actualice la información con datos reales  
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RECOMENDACIONES 

1. Sociedad Minera Cerro Verde debe continuar cumpliendo sus políticas 

corporativas, así como la normativa aplicable de tal forma que pueda 

obtener un producto de calidad, a bajo costo; asegurando la 

producción segura para sus trabajadores y manteniendo una buena 

relación con las comunidades, es decir pueda caber en el concepto de 

“Minería Responsable” 

2. Los trabajadores deben tener la oportunidad de conocer el proceso de 

producción y las operaciones en general para tener un mayor alcance 

del trabajo a realizar. 

3. Con la nueva Unidad de Producción, las ventas se verán 

incrementadas al igual que las actividades, por lo que se debe 

mantener un control minucioso de las mismas, para asegurar el 

cumplimiento de todas las normas y generar un ambiente seguro de 

trabajo. 

4. La capitalización de activos se debe seguir desarrollando de manera 

dinámica, mediante el análisis de documentación y visitas en campo 

para conocer mejor las necesidades operativas y el uso de los activos. 

El trabajo debe seguir haciendo sistematizadamente dada la cantidad 

activos. 

5. Se deben aplicar todas las normas contables para la compra y 

capitalización de activos, así como las normas internacionales 

aplicables para dar mejor análisis y reportes corporativos, que 

permitan un mejor análisis ante casos especiales. 
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6. Dada la cantidad de activos fijos que posee la empresa estos deben 

ser evaluados y revisados periódicamente (al menos una vez al año) 

para identificar posibles cambios en la vida, valor, ubicación; que 

pueda impactar en la presentación de los libros o en su depreciación. 
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ANEXO 

1. Principales equipos móviles de la Unidad de Producción Cerro 

Verde  
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Fuente: Memoria Anual 2017 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.  
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Contador Senior 

 

Control de Costos y Capital 

 

 Analizar y reconciliar las transacciones de los Activos Fijos 

 Analizar los proyectos de capital y transacciones de Activos de Fijos. 

 Preparar reportes correspondientes con respecto a los activos construidos y las 

variaciones de costos para los libros de contabilidad de la empresa local y la matriz. 

 Analizar las variaciones en proyectos de capital y trabajar con las áreas operativas para 

determinar las causas y aplicar ajustes a los presupuestos de capital. 

 Mantener un catálogo de Activos Fijos (capitalización y retiros) 

 Calcular la depreciación bajo NIIF, USGAAP y Tributaria 

 Calcular el flujo de caja para los movimientos de activos fijos. Procesar adiciones, y bajas 

en SAP. 

 Capitalizar activos de los proyectos en curso. 

 Preparar los reportes de movimientos de Activo Fijo la SMV. 

 Administrar los activos fijos y proyectos de capital dentro de las áreas operativas 

asignadas (mina, concentradora, lixiviación, administración, finanzas, etc.) 

 Realizar tareas para cumplir con los controles internos (SOX) y preparar los documentos 
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Minera Freeport-Mcmoran South America S.A.C. 

 

 Pagos a proveedores a través del sistema Tele crédito. 

 Contabilización en SAP de los pagos realizados. 

 Analizar y reconciliar las transacciones de los Activos Fijos 

 Conciliaciones bancarias de MFM 

 Elaboración de declaraciones mensuales de impuestos. 

 Revisión de cuentas para la Revaluación  
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 Análisis de cuentas contables 

 Reportes internos y para la matriz 

 

Cuentas por Pagar 

 

 Ingreso de facturas al Sistema SAP 

 Análisis de impuestos (IGV, retenciones y deducciones) 
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CONOCIMIENTOS 
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