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. RESUMEN 

“RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO DE LAS PARTIDAS DE ZAPATA, 

COLUMNA Y VIGA Y SUCOMPARACION CON LAS NORMAS CAPECO EN LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 32599, DEL CENTRO POBLADO DE 

HUENGOMAYO, - PANAO - PACHITEA - HUÁNUCO 2019”. 

La investigación tuvo por objetivo determinar el rendimiento del 

personal obrero de las partidas zapata, columna y viga y su comparación con 

las normas CAPECO en la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro 

poblado de Huengomayo, - Panao - Pachitea - Huánuco 2019”. 

El estudio longitudinal se realiza desde la descripción y análisis del 

rendimiento del personal obrero de las partidas zapata, columna y viga, para 

posteriormente ser comparadas con las normas CAPECO; También se 

relacionó en rendimiento del personal obrero con los factores aspecto laboral, 

clima y trabajador, para ambos casos se aplicó dos instrumentos a la muestra 

de 40 obreros dividido en operario, oficial y peón; La encuesta y su 

instrumento el cuestionario y la observación con su instrumento la ficha de 

observación. Además, la consulta técnica a cinco profesionales expertos. Para 

el análisis de los resultados, utilizamos el paquete estadístico SPSS-23. 

Finalmente obtuvimos los resultados y lo comparamos con la norma 

CAPECO, logrando así demostrar que los rendimientos realizados en la 

institución educativa están por debajo de la norma CAPECO. 

Palabras claves: 

Rendimiento del personal obrero, Normas CAPECO. 
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SUMMARY 

"PERFORMANCE OF THE PERSONNEL OF THE WORKERS OF THE SHOES, 

COLUMN AND BEAM AND SUCOMPARATION WITH THE CAPECO NORMS IN THE 

INFRASTRUCTURE OF HUENGOMAYO, - PANAO PACHITEA - HUÁNUCO 2019 ". 

The objective of the research was to determine the performance of the 

workers of the shoe, column and beam sections and their comparison with the 

CAPECO standards in the infrastructure of the I.E. Initial No. 32599, from the 

town of Huengomayo, - Panao - Pachitea - Huánuco 2019 ". 

The longitudinal study is carried out from the description and analysis of the 

performance of the workers of the shoe, column and beam, to be later 

compared with the CAPECO standards; It was also related in the performance 

of the workers with the factors of work, climate and worker, for both cases two 

instruments were applied to the sample of 40 workers divided into operative, 

official and laborer; The survey and its instrument the questionnaire and the 

observation with its instrument the observation card. In addition, the technical 

consultation to five expert professionals. For the analysis of the results, we 

used the statistical package SPSS-23. 

Finally, we obtained the results and compared it with the CAPECO norm, thus 

demonstrating that the returns made in the educational institution are below 

the CAPECO standard. 

Keywords: 

Performance of the workforce, CAPECO standards. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se basó en comparar el  rendimiento del 

personal obrero (operario, oficial y peón) con la norma  CAPECO y relacionar el 

rendimiento del personal obrero con los aspectos económicos, clima y trabajador, 

para eso se observó a través de fichas, el rendimiento del personal obrero, en la 

construcción de estructuras, como son las zapatas, columnas y vigas, (encofrado, 

desencofrado fundida y armado de acero de refuerzo) determinando la suma de 

volumen , el promedio de volumen y el promedio del rendimiento laboral, 

posteriormente se comparó el rendimiento entre el personal que labora en la 

construcción de la I.E.I. N° 32599 con el rendimiento establecido por CAPECO, este 

rendimiento del personal obrero se realizó con las observaciones en las diferentes 

partidas estructurales mencionadas, además se encuestó al personal obrero sobre 

factores que determinan el buen o mal rendimiento como la economía, el aspecto 

laboral, clima y trabajador que influyó en la construcción de estructura ya 

mencionadas; de esta forma se determinó qué factores son relevantes para el buen 

rendimiento del personal obrero, finalmente se relacionó las variables a través de la 

correlación de Spearman, y se determinó la relación significativa de las variables 

teniendo en cuenta las hipótesis y los objetivos.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Con esta investigación se pretende incentivar el estudio del rendimiento del personal 

obrero, como uno de los componentes en el proceso productivo, aparece como una 

de las variables que afectan la productividad. La conclusión de esta investigación 

ayuda a verificar que factores influyen en el rendimiento del personal obrero dentro 

de la construcción de estructuras y comparadas con el rendimiento de las normas 

CAPECO.
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. A nivel local 

A. Espinoza, M. (2007) Sustenta en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán para obtener el Título de Ingeniero Civil, con la tesis titulado” 

RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA, EN LA AMPLIACIÓN DE LA 

I.E. LEONCIO PRADO GUTIERREZ DE TAMBILLO –UMARI, PANAO 

HUÁNUCO”. Esta investigación fue realizada con el objetivo de 

determinar el rendimiento y su aporte unitario de la mano de obra, para 

muros de albañilería, revoques y enlucidos y contrapisos; en la 

ampliación de la I.E Leoncio Prado Gutierrez de Tambillo- Umari, 

Panao, en sus conclusiones manifiesta: 

Primero: Concluyéndose que los rendimientos establecidos por 

CAPECO son mayores con respecto a los rendimientos en la 

ampliación de la Institución educativa. Y sus aportes unitarios en la 

construcción son mayores en 0.45H-h/ m2 (13.24%) en muros de 

ladrillo soga, en muros de ladrillo de cabeza el aporte unitario en la 

construcción de la ampliación de la institución educativa, es mayor en 

0.11 H-h/ m2 (13.22 %) con respecto a CAPECO. 
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Segundo: En la segunda actividad se tiene que el aporte unitario es 

menor en 0.89 H-h/m2( 54.33 %.) con respecto a CAPECO, el aporte 

unitario en tarrajeo en muros interiores es mayor en 0.05 H-h/m2 

(05%)con respecto a CAPECO, el aporte unitario en contrapiso de 35 

mm es mayor en 0.34 H-h/m2 (27 %) 

B. Amorós, J. (2007) Sustenta en la Universidad de Huánuco para obtener 

el Título de Ingeniero Civil, con la tesis titulado “ESTUDIO DE LOS 

RENDIMIENTOS DE LA MANO DE OBRA Y SU PRODUCTIVIDAD EN 

LAS EDIFICACIONES DE LA UDH”. Es una investigación de tipo 

experimental con su variante cuasi experimental trabaja con una 

muestra estadísticamente representativa de 30 obreros (operarios, 

oficiales y peones), en sus conclusiones manifiesta: 

Primero: La productividad promedio y el rendimiento de la mano de 

obra, en obras de edificación de la ciudad universitaria de la 

Universidad de Huánuco, considerando las mismas cuadrillas, es 

menor en 17,32%, que la considerada en la información de CAPECO; 

siendo en promedio el trabajo productivo de 23,14%. Además, la 

participación de la mano de obra considerada en los expedientes 

técnicos para edificaciones de las obras de la Universidad Nacional de 

Huánuco, es en promedio 29,68% del costo directo. 
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1.1.2. A nivel nacional 

A. Flores, C. (2011) Sustenta en la Universidad Pontificia Católica del 

Perú, para obtener el Título de Ingeniero Civil, con la tesis titulado 

“PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA I.E. 

PAZ Y BIEN, APLICANDO EL CONCEPTO: LEAN CONSTRUCTION. 

El objetivo principal de esta tesis es mostrar cómo se maneja la 

producción en la construcción de la I.E. Paz y Bien, aplicando algunos 

conceptos de lean construcción, en sus conclusiones manifiesta: 

Primero: Cuando empieza los trabajos en la obra, no se llega a terminar 

en el tiempo que se espera, el acero tarda más en ser habilitado e 

instalado, los encofrados tardan más en ser entregados, y el vaciado 

tarda más tiempo en culminarse. Seguramente estos trabajos no llegan 

a tener la calidad que se espera del proyecto. Conforme se va 

avanzando en la construcción, los obreros se van especializando en 

sus respectivas tareas, realizan el mismo trabajo en un menor tiempo y 

su trabajo tiene una mejor calidad. Esta especialización del personal 

obrero se observa más claramente cuando la obra es más grande. 

Segundo: En los resultados que arroja el balance, se tiene el porcentaje 

de TP, TC y TNC para cada trabajador. Para comparar estos valores 

hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si pensamos en la partida 

de asentado de ladrillo, no se puede comparar el trabajo del operario 

que es netamente TP (asentado de ladrillo) con el trabajo del peón que 
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es netamente TC (transporte de materiales, recibir instrucciones, 

preparar la mezcla, limpieza de la zona de trabajo, etc.) 

B. López, C. (2012) Sustenta en la Universidad Nacional del Callo, para 

optar el título profesional de Ingeniero Civil, con la tesis titulado 

“PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN EL I.E.I MARÍA GORETTI, LA 

PUNTA - CALLAO”. 

La investigación de la presente Tesis desarrolla diversas herramientas 

para la programación de actividades en la construcción a través de 

estudios de productividad, los cuales permiten identificar posibles áreas 

de oportunidad que dan origen a una alternativa de mejora, en sus 

conclusiones manifiesta: 

Primero: El desarrollo del tren de actividades fue la herramienta inicial 

que se eligió para nuestro proyecto debido al orden y la secuencia que 

debían seguir los procesos dentro de la obra, lo cual resultó de gran 

utilidad para iniciar el panorama del proyecto. 

Segundo: El uso del Nivel General de Actividades sirvió para el control 

y eliminación de inconvenientes en el flujo de construcción como, por 

ejemplo, el traslado de ubicación de los servicios higiénicos para evitar 

viajes largos. 

Tercero: Se encontró que las obras de albañilería suelen tener mayor 

tiempo contributaria debido a que cuando se analizaba al personal que 

habilitaba ladrillos, éste realizaba dicha labor constantemente sin 
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necesidad de realizar en algunos casos muchos viajes ni transportes lo 

que se veía reflejado en un mayor tiempo contributaria.  

Cuarto: Se apreció la importancia del Mejoramiento continuo del capital 

humano y de un entorno que fomente la creatividad y la innovación, así 

como las relaciones laborales entre trabajadores. 

C. Vidal, A. (2012) Sustenta en la Universidad Privada del Norte, para 

optar el título profesional de Ingeniero Civil, con la tesis titulado 

“RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN COLISEO DEPORTIVO DE LA I.E. MIGUEL GRAU DE TRUJILLO”. 

La presente es una investigación descriptiva, con un diseño de campo, 

donde se demuestra que el rendimiento de mano de obra en la 

construcción de un coliseo deportivo de la I.E. Miguel Grau de la ciudad 

de Trujillo, es inferior a la propuesta por la Cámara Peruana de la 

Construcción, validándose de esta manera la hipótesis planteada en 

esta investigación, en sus conclusiones manifiesta. 

Primero: Se ha verificado la validez de la hipótesis formulada, así como 

se ha cumplido con el objetivo planteado en la investigación.  

Segundo: El rendimiento de mano de obra en la construcción del 

coliseo deportivo, considerando las mismas cuadrillas, es inferior que 

la considerada por la Cámara Peruana de la Construcción en los 

siguientes porcentajes:  
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- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con 

ladrillo de arcilla corriente en aparejo de soga: 4,29 %.  

- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con 

ladrillo de arcilla corriente en aparejo de cabeza: 9,38 %.  

- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con 

ladrillo pandereta en aparejo de soga: 8,54 %.  

- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con 

ladrillo pandereta en aparejo de canto: 7,18 %.  

- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con 

bloques de concreto en aparejo de soga: 8,22 %. 

1.1.3. A nivel internacional 

A. Polanco, L. (2009) Sustenta en la Universidad Pontificia Bolivariana, 

Escuela de Ingenierías y Administración, Bucaramanga, para obtener 

el Título de Ingeniero Civil con la tesis titulado: ANÁLISIS DE 

RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN – ESTUDIO DE CASO EDIFICIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUCARAMANGA. Llegando a las siguientes 

conclusiones: 

Primero: Se determinan los rendimientos globales de la obra por medio 

de del registro diario fotográfico, que se llevó a cabo simultáneamente 

con la ejecución de esta; para la obtención de dichos rendimientos se 

propone una metodología, la cual se realiza por medio de un análisis 
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semanal separado para cada actividad, entre ellas las zapatas, vigas 

de cimentación, columnas, losas piso y las losas de entrepisos. 

Segundo: Se presentan una seria de propuestas enfocadas hacia 

futuros proyectos a realizar con características similares, se encuentra 

una comparación de los resultados obtenidos con las diferentes bases 

de datos nacionales, la conformación de un registro histórico de 

proyectos para la Universidad se presenta también la descripción del 

equipo de trabajo, entre ellos el perfil y la función a desarrollar de cada 

uno. 

B. Torres, A. (2003) Sustenta en la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, para obtener el título de Ingeniero en Construcciones, con la 

tesis titulado: RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA EN 

EDIFICACIONES EDUCATIVAS EN CONSTRUCCIÓN EN LA 

CIUDAD DE TULANCINGO HIDALGO MÉXICO 2003. Llegando a las 

siguientes conclusiones: 

Primero: Menciona que los aspectos que influyen en el rendimiento del 

obrero en construcción civil son: grado de instrucción, alimentación no 

balanceada, falta de técnica y capacitación, calidad de las obras, bajo 

salario de los obreros, calidad de materiales empleados, supervisión un 

tanto baja del contratista, solución a los problemas laborales del obrero, 

inestabilidad en el trabajo.  
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1.2. Investigación bibliográfica (Conceptos fundamentales) 

1.2.1. Rendimientos del personal obrero 

Según Salinas, M. (2007) La productividad es la relación entre la 

cantidad producida y los recursos empleados o la medición de la 

eficiencia con que los recursos son administrados para completar un 

producto determinado, logrando el cumplimiento de metas deseadas. 

La importancia de la productividad radica en optimizar los insumos 

empleados para la ejecución de una actividad, de tal modo que se 

consiga una mayor cantidad de producto con menor recurso empleado, 

lo que significa una ganancia en tiempo y utilización de insumo.  

Dentro de los insumos requeridos en las obras civiles se cuentan con 

tres grandes grupos, que son: materiales requeridos para la actividad, 

relación de equipo y herramienta y mano de obra necesaria para la 

ejecución de dicha tarea. Esta última depende directamente del 

rendimiento del personal utilizado, así que puede hacer que la 

productividad aumente o disminuya dependiendo del comportamiento 

de los rendimientos producidos en la ejecución de una actividad. 

En la planificación de una obra civil se encuentran etapas muy 

importantes que marcan la diferencia en la realización de esta, tales 

como, el plan económico de inversión, ventas, presupuesto y la 

programación; todas estas requieren una forma óptima de manejo de 

modo que se presenten desperdicios y por tanto una pérdida 
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económica. En la planificación y posterior ejecución del presupuesto y 

la programación son fundamentales los rendimientos de mano de obra 

ya que pueden disminuir los costos y tiempo de ejecución. 

1.2.1.1. Definición. 

El rendimiento de mano de obra es el tiempo que emplea un obrero o 

una cuadrilla para ejecutar completamente una determinada cantidad 

de obra. Se encuentra relacionado directamente con el avance o 

porcentaje de ejecución de un proyecto, el rendimiento se puede 

cuantificar por mediciones realizadas en las obras y está sujeto a las 

condiciones de cada uno de los empleados. (Consuegra,J. 2009). 

1.2.1.2. Factores que afectan y determinan los rendimientos.  

Las diferentes condiciones en las que se ve enfrentado la construcción 

de un proyecto, asocian una gran cantidad de factores que afectan el 

rendimiento de la mano de obra; los cuales se enumeran y se describen 

a continuación. (Botero, L. 2012) 

A. Economía general:  

Este factor se refiere al estado económico de la nación o el área 

específica en donde se desarrolla el proyecto. Los aspectos a ser 

considerados dentro de esta categoría son los siguientes:  

• Tendencias y resultados de los negocios en general  

• Volumen de la construcción  

• Situación del empleo. 
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Si después de considerar los anteriores aspectos se concluye que la 

economía general es buena o excelente, la productividad tiende a 

rebajar, debido a que cuando los sectores están bien, se hace difícil 

encontrar mano de obra de buena calidad, supervisores competentes, 

teniendo que recurrir a personal inexperto. En el caso contrario, cuando 

la economía se encuentra en estados normales, la productividad tiende 

a mejorar, ya que bajo condiciones normales se dispone de personal 

calificado para realizar labores de supervisión y ejecución de las 

actividades. 

La economía general en la que se desarrolla el proyecto, produce una 

reacción en cadena con las otras seis categorías, por lo tanto, este 

aspecto debe ser considerado cuidadosamente. Los factores que 

hacen parte de esta categoría y que deben ser tenidos en cuenta son 

los siguientes: 

• Disponibilidad de mano de obra, en los casos de actividades 

que requieran personal calificado (oficiales de construcción). 

• Disponibilidad de supervisores (maestros y residentes de obra) 

• Disponibilidad de insumos 

Cuando estos indicadores son buenos o excelentes, la productividad 

se afecta negativamente, ya que se hace más difícil la consecución de 

mano de obra de buena calidad; mientras que, por el contrario, si la 
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economía mantiene su tendencia normal, se encontrara mayor 

disponibilidad de mano de obra y de mejor calidad. 

A. Aspectos Laborales:  

Existe una relación importante entre la productividad de la mano de 

obra y las condiciones laborales en que se realiza el proyecto. La 

disponibilidad de personal experto y capacitado en la zona donde se 

realizan los trabajos o la necesidad de desplazar personal de otros 

sitios con condiciones de pago algunas veces diferentes a las de la 

zona, son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Los aspectos 

a considerar bajo esta categoría son los siguientes: 

 Tipo de contrato.  

El sistema de subcontratación a destajo favorece 

considerablemente el rendimiento obtenido, si se compara por un 

sistema de contratación por día laborado (personal de obra por 

administración). 

 Sindicalismo.  

El contar con obreros sindicalizados, influye negativamente en el 

rendimiento de la mano de obra, ya que el sindicalismo mal 

entendido disminuye la productividad.  

 Incentivos.  

La asignación de tareas o labores a destajo con recompensas por 

la labor cumplida, favorece el mejoramiento de la productividad d 
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la mano de obra. Una clara y sana política de incentivos aumenta 

el rendimiento en las cuadrillas de trabajo.  

 Salarios o pago por labores a destajo.  

La justa remuneración por la labor realizada, motiva al obrero a 

aumentar la productividad de la mano de obra.  

 Ambiente de trabajo.  

Las relaciones cordiales entre compañeros y entre personal obrero 

y jefes, sumado a un ambiente de trabajo con condiciones en las 

que se tengan en cuenta el factor humano, garantizan un mayor 

desempeño de la mano de obra. (Botero, L. 2012) 

 Seguridad social.   

La tranquilidad ofrecida por un sistema de seguridad social que 

cubra al trabajador y su familia, incentiva el rendimiento de la mano 

de obra.  

 Seguridad industrial.  

La implementación y desarrollo de programas de seguridad 

industrial en los sitios de trabajo, disminuyen los riesgos que 

afectan negativamente la productividad de la mano de obra. 

(Botero, L. 2012) 

B. Clima: 

Los antecedentes del estado del tiempo en el área en la que se 

construye el proyecto deben ser considerados, tratando de prever las 
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condiciones durante el periodo de ejecución de la obra. Los factores a 

considerar dentro de esta categoría son los siguientes: 

 Estado del tiempo.  

Condiciones favorables del estado del tiempo en el momento de 

realizar las actividades, influyen positivamente en la obtención de 

mejores rendimientos. 

 Temperatura.  

El exceso de calor afecta el desempeño del obrero.  

 Condiciones del suelo.  

Las lluvias ocasionan condiciones críticas del estado del suelo 

donde las cuadrillas realizan las actividades, viéndose afectadas 

negativamente en su desempeño bajo condiciones críticas. 

 Cubierta.  

Los factores negativos de la condición del tiempo, pueden ser 

mitigados si se realizan las actividades bajo cubierta, en cuyo caso 

se favorece el rendimiento de la mano de obra. 

C. Actividad:  

Las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones 

con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma, los 

medios para realizarla y el entorno general de la obra, son aspectos 

que pueden afectar los rendimientos de la mano de obra. Los 

principales factores dentro de esta categoría son los siguientes:  
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 Grado de dificultad.  

La productividad se ve afectada al tener actividades con un alto 

grado de dificultad. 

 Riesgo.  

El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas 

actividades, disminuye su rendimiento.  

 Discontinuidad.  

Las interferencias e interrupciones en la realización de las 

actividades, disminuyen la productividad de la mano de obra. • 

Orden y aseo. El rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajos 

limpios y organizados.  

 Actividades predecesoras.  

La calidad de la superficie o sitio de trabajo sobre la que se realizará 

una actividad, afecta los rendimientos de mano de obra.  

 Tipicidad.  

Los rendimientos se ven afectados positivamente si existe un alto 

número de repeticiones de actividades iguales, ya que facilita al 

obrero desarrollar una curva de aprendizaje.  

 

 Tajo.  

Si se dispone de un trabajo limitado a pequeños espacios, el 

rendimiento del obrero disminuye. 
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D. Equipamiento:  

El disponer del equipo apropiado para la realización de las diferentes 

actividades, su estado general, su mantenimiento y la reparación 

oportuna, afectan el rendimiento de la mano de obra. Los principales 

factores dentro de esta categoría son los siguientes: 

 Herramienta. 

 La calidad, estado y adecuación a la operación realizada, afecta el 

rendimiento.  

 Equipo.  

El estado y la disponibilidad del mismo facilitan la ejecución de las 

diferentes actividades.  

 Mantenimiento.  

La oportunidad en el mantenimiento de equipos y herramientas 

afecta la productividad.  

 Suministro.   

Disponer oportunamente del equipo y herramienta adecuada 

favorece un alto desempeño del operario.  

 Elementos de protección.  

Debe considerarse como parte del equipamiento, todos aquellos 

elementos de protección personal tendientes a garantizar la 

seguridad industrial, que como se dijo anteriormente, facilita la 

realización de actividades. 
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E. Supervisión:  

La calidad y experiencia del personal utilizado en la supervisión de las 

operaciones en la obra, influye considerablemente en la productividad 

esperada. Los factores que deben tenerse en cuenta en esta categoría 

son los siguientes: 

 

 Criterios de aceptación.  

El contar con criterios definidos de aceptación o rechazo de las 

diferentes actividades, facilita la labor de supervisión e influye 

positivamente en el rendimiento de la mano de obra. 

  

 Instrucción.  

Al personal capacitado y con instrucciones claras, se le facilita la 

realización de las actividades.  

 

 Seguimiento.  

El grado de supervisión en las diferentes etapas del proceso, facilita 

una mejor productividad. 

 Supervisor.  

La idoneidad, experiencia y relación del maestro en relación con los 

obreros que supervisa, son factores que favorecen el desempeño 

del operario.  
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 Gestión de calidad. 

El desarrollo e implementación de sistemas de gestión de calidad 

en las empresas y su aplicación en los proyectos, crean el ambiente 

propicio para un aumento en la productividad. 

F. Trabajador:  

Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya que 

afectan su desempeño. Los factores que se incluyen en esta categoría, 

son: 

 Situación personal. 

La tranquilidad del trabajador y de su grupo familiar, generan un 

clima propicio para la realización de las actividades. Definir políticas 

de recursos humanos y apoyo al trabajador, traerá como 

consecuencia efectos positivos sobre el rendimiento de la mano de 

obra. 

 Ritmo de trabajo. 

El trabajo exigente y continuado agota naturalmente a los seres 

humanos. Se requiere definir políticas sobre descansos que 

garanticen un normal rendimiento del trabajador en sus actividades.  

 Habilidades. 

Algunos obreros poseen o desarrollan habilidades independientes 

del grado de capacitación alcanzado, favoreciendo la ejecución de 

las actividades y consecuentemente aumentando su productividad  



18 

 

 

 

 Conocimientos. 

El nivel de capacitación alcanzado, así como su posibilidad de 

mejorarlo, favorecen en alto grado la mayor eficiencia de su labor.  

 Desempeño. 

Algunas personas no ponen todo de sí en el desempeño de sus 

actividades. Esta situación debe ser controlable con un adecuado 

proceso de selección. (Salgado,M.2012) 

1.2.1.3. Tipos de rendimiento. 

Los tipos de rendimiento en las obras civiles se distribuyen en tres 

grupos, los rendimientos en materiales los cuales están dados 

cantidad de material entre unidad de material; mientras que la 

mano de obra y herramienta y equipo se mide por tiempo de uso 

sobre unidad de actividad. (Salgado,M.2012) 

Rendimientos para materiales: Es la relación entre cantidad de 

material y la unidad de medida de la actividad, es decir que durante 

la ejecución de los trabajos se encuentra un desperdicio por cada 

material instalado, por ejemplo en la construcción de un muro de 

mampostería, se encuentra un desperdicio en los cortes que se 

requieren para la traba de los ladrillos, ya que al cortarlos, no todos 

alcanzan la longitud apropiada de instalación y por tanto se 

desechan, luego existe un rendimiento calculable dependiendo de 

las característica de cada material; también existen otros factores 
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como: transporte, acopio, calidad del producto, limpieza, 

organización, almacenamiento entre otros. 

Rendimientos de equipo y herramienta:  

Este rendimiento se define como el tiempo de uso de la 

maquinaria, equipo o herramienta en la elaboración de una 

actividad, depende de la cantidad de trabajo que pueda realizarse 

con el equipo o herramienta y el tiempo que lleve hacerlo, también 

influye tipo de herramienta o equipo que se use, por ejemplo, los 

rendimientos de una retroexcavadora dependen de la capacidad 

de esta, la vida útil y el desempeño del operario. Este tipo de 

rendimiento presenta dificultad en el momento de medición ya que 

no existe información sobre el porcentaje de uso y el tiempo 

necesario de una herramienta durante la ejecución de una 

actividad, por ejemplo, el uso de un vibrador para concreto en la 

fundida de varias columnas, ya que ´éste no se utiliza para una 

sola columna, sino en todos los elementos que se estén 

ejecutando en ese momento. Para el cálculo de este tipo de 

rendimientos se hace necesario el conocimiento y la experiencia. 

Rendimiento de mano de obra: Estos dependen directamente de 

los factores que afectan las condiciones del trabajador, como son 

el estado de ánimo, situación personal, habilidades, conocimiento, 

condiciones físicas y ritmo de trabajo. Este rendimiento se calcula 
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como el tiempo empleado de un trabajador o cuadrilla al desarrollo 

de una actividad específica. Uno de los problemas más grandes 

que presentan en el momento de evaluar los rendimientos de la 

mano de obra son que no se pueden unificar, ya que son típicos 

de cada región, y dependen de factores como el clima, la altitud, y 

el tipo de obra a realizar. 

1.2.1.4. Metodologías para el cálculo de rendimientos. 

Teniendo en cuenta la particularidad de la industria de la 

construcción, así como la gran cantidad de factores que afectan la 

productividad en sus actividades típicas, no es recomendable 

determinar los rendimientos de obra usando metodologías de 

procesos industrializados (Consuegra, J. 2009). 

A continuación, se presentan dos óptimas metodologías para la 

determinación de los rendimientos: 

Estudio de tiempos y movimientos:  

El rendimiento industrial que se fundamenta en la producción en 

masa, lo que significa la ejecución de trabajos de un solo tipo, con 

características iguales, que se realizan en puestos fijos de trabajo 

y que se pueden ayudar mayoritariamente por tecnología de punta. 

Entre este tipo de metodología se planteó el “estudio de tiempo”, 

que observa a un trabajador permanente por un período 

relativamente corto de tiempo, es adecuado para la observación 
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de las operaciones de trabajo complejo con varias actividades. 

(Failing, Janzen, & Blevins, 2004), teniendo en cuenta la distancia, 

las herramientas, y las condiciones físicas del medio en que se 

realiza la tarea. 

Promedio de resultados:  

El rendimiento en obras de construcción que se refiere directamente 

a la cantidad de mano de obra expresado en horas hombre que 

puede ser entre uno o más trabajadores para ejecutar una cantidad 

de obra de una actividad en particular. Este sistema de rendimientos 

se basa en la recolección diaria de información en diferentes 

circunstancias, que luego se tabula en formatos mensuales para 

obtener promedios representativos. 

Los rendimientos resultantes del presente estudio fueron calculados 

con la metodología de análisis de promedio de resultados. En la 

toma de datos se tuvo en cuenta el número de personas que 

desarrollaron la labor y su correspondiente cargo (oficial, ayudante), 

el porcentaje de obra ejecutado al momento de registrar la 

información, el tiempo que demora el personal en realizar dicha 

actividad y los tiempos de inactividad o descuentos por diferentes 

razones. El análisis de todas estas variables permite calcular para 

cada actividad el promedio de rendimientos. 

Se llevó a cabo la respectiva revisión bibliográfica en libros y bases 
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de datos como son los documentos de Luis Fernando Botero y Juan 

Guillermo Consuegra, quienes presentan resultados sobre sus 

experiencias vividas en Colombia, donde la industria de la 

construcción maneja un patrón de comportamiento muy similar en las 

diferentes regiones. 

Dentro de la realización del estudio se llevó a cabo la recopilación 

bibliográfica, por medio de la toma de información de campo se diseñó 

una tabla matriz, se formularon cálculos, procedimientos, análisis de 

resultados y los índices de rendimiento para cada una de las 

actividades estudiadas. 

Finalmente se definieron los rendimientos para cada una de las tareas 

estudiadas, consignadas en la tabla de cálculo, que tienen en cuenta 

los parámetros cuantificables, y se concluyó mediante los 

seguimientos del registro fotográfico de la obra, la implementación de 

cada uno de los patrones tenidos en cuenta en la ejecución del 

proyecto. 

1.2.1.5. Base de datos de rendimiento. 

CAPECO tiene una base de datos de rendimientos que se encuentra 

guardada y se caracteriza porque pertenece a un mismo contexto y 

generalmente está disponible para consultas de otros, es producto de 

estudios realizados anteriormente y cuentan con la aprobación de 

personal experto en el tema. (Ramos, A. 2014).CAPECO, es la base 
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de datos más conocida en Perú, cuenta con rendimientos de mano de 

obra ya calculados, es la más usada por su tradición y confianza, es 

actualizada cada tres meses, cuenta con información en costos, 

insumos, proveedores entre otros. 

Las bases de datos de rendimientos se contextualizan dependiendo 

de las condiciones de cada obra, sus actividades, su sitio de ejecución, 

el tiempo de ejecución, presupuesto, especificaciones técnicas y 

personal por lo tanto son variables dependiendo de estas y otras 

características externas o imprevistas, y de tal modo no son patrón de 

medida para todas las obras; por ejemplo una base de datos realizada 

en otros países, no es aplicable totalmente a una obra a realizar en 

Perú, ya que las características que se presentan en este tipo de 

ciudades son muy diferentes tales como el clima, la presión, los 

trabajadores, etc. (Ramos, A. 2014). 

1.2.2. Obra estructural. 

1.2.2.1. Concepto de estructura 

Una estructura es la unión de varios elementos que trabajan en 

conjunto para dar estabilidad a esta, se caracteriza por brindar 

comodidad en la distribución de espacios, seguridad al diseño 

estructural entre otros; está compuesta principalmente por dos 

partes dentro de las que se cuentan la superestructura que hace 

referencia a la parte superior que sobresale del nivel del suelo y la 
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cimentación o subestructura la cual es la parte inferior que se 

encuentra bajo el nivel del suelo. (Caballero, B. 2007). 

1.2.2.2. Cimentación. 

Se denomina cimentación al conjunto de elementos estructurales 

de una edificación cuya misión es transmitir sus cargas o elementos 

apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas de forma que no 

superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. Debido 

a que la resistencia del suelo es, generalmente, menor que la de los 

pilares o muros que soporta, el área de contacto entre el suelo y la 

cimentación debe ser proporcionalmente más grande que los 

elementos soportados, excepto en suelos rocosos muy coherentes. 

La cimentación es importante porque es el grupo de elementos que 

soportan a la superestructura. La estabilidad de una edificación 

depende en gran medida del tipo de terreno sobre el que se asienta. 

(Caballero, B. 2007). 

Siempre que sea posible, se preferirá que los cimientos estén 

solicitados por cargas centradas, ya que las excéntricas pueden 

provocar empujes diferenciales. 

Se buscará siempre que el terreno de apoyo sea resistente y, si eso 

no fuese posible, habrá que buscar soluciones alternativas. 

En muchos casos, los cimientos no solo transmiten compresiones, 

sino que, mediante esfuerzos de rozamiento y adherencia, llegan a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilar
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soportar cargas horizontales y de tracción, anclando el edificio al 

terreno, si fuese necesario. Además de sus funciones principales 

los cimientos han de cumplir otros propósitos: 

 Ser suficientemente resistentes para no romper por cortante. 

 Soportar los esfuerzos de flexión que produce el terreno, para lo 

cual en general se dispondrán armaduras en su cara inferior, que 

absorberán las tracciones. 

 Acomodarse a posibles movimientos del terreno. 

 Soportar las agresiones del terreno y del agua y su presión, si la 

hay. (Campos, C. 2009) 

Tipos de cimentación.  

La elección del tipo de cimentación depende especialmente de las 

características mecánicas del terreno, como su cohesión, su ángulo 

de rozamiento interno, posición del nivel freático y también de la 

magnitud de las cargas existentes. A partir de todos esos datos se 

calcula la capacidad portante, que, junto con la homogeneidad del 

terreno, aconsejan usar un tipo u otro diferente de cimentación. 

Siempre que es posible se emplean cimentaciones superficiales, ya 

que son el tipo de cimentación menos costoso y más simple de 

ejecutar. Cuando por problemas con la capacidad portante o la 

homogeneidad del mismo no es posible usar cimentación superficial 

se valoran otros tipos de cimentaciones. 
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Hay dos tipos fundamentales de cimentación: directas y profundas. 

Muchas veces en terrenos malos hay que optar siempre por la 

cimentación profunda, incluso para construcciones de poco peso, 

como una casa pequeña. 

Son aquellas que se apoyan en las capas superficiales o poco 

profundas del suelo, por tener éste suficiente capacidad portante o 

por tratarse de construcciones de importancia secundaria y 

relativamente livianas. En este tipo de cimentación, la carga se 

reparte en un plano de apoyo horizontal. 

En estructuras importantes, tales como puentes, las 

cimentaciones, incluso las superficiales, se apoyan a suficiente 

profundidad como para garantizar que no se produzcan 

deterioros. Las cimentaciones superficiales se clasifican en: 

 Cimentaciones ciclópeas. 

 Zapatas.  

 Zapatas aisladas. 

 Zapatas corridas. 

 Zapatas combinadas. 

 Losas de cimentación. (Caballero, B. 2007). 

a. Cimentaciones ciclópeas. 

En terrenos cohesivos donde la zanja pueda hacerse con 

paramentos verticales y sin desprendimientos de tierra, el 
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cimiento de hormigón ciclópeo es sencillo y económico. El 

procedimiento para su construcción consiste en ir rellenando la 

zanja con piedras de diferentes tamaños al tiempo que se vierte 

la mezcla de hormigón en proporción 1:3:5, procurando mezclar 

perfectamente el hormigón con las piedras, de tal forma que se 

evite la continuidad en sus juntas. El hormigón ciclópeo se 

realiza añadiendo piedras más o menos grandes a medida que 

se va hormigonando para economizar material. Utilizando este 

sistema, se puede emplear piedra más pequeña que en los 

cimientos de mampostería hormigonada. La técnica del 

hormigón ciclópeo consiste en lanzar las piedras desde el punto 

más alto de la zanja sobre el hormigón en masa, que se 

depositará en el cimiento. Precauciones: 

 Tratar que las piedras no estén en contacto con la pared de 

la zanja. 

 Que las piedras no queden amontonadas. 

 Alternar en capas el hormigón y las piedras. 

 Cada piedra debe quedar totalmente envuelta por el 

hormigón. (Caballero, B. 2007). 
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b.  Zapatas  

- Zapatas aisladas. 

Las zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que 

sirve de base de elementos estructurales puntuales como son 

los pilares; de modo que esta zapata amplía la superficie de 

apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga 

que le transmite. El término zapata aislada se debe a que se usa 

para asentar un único pilar, de ahí el nombre de aislada. Es el 

tipo de zapata más simple, aunque cuando el momento flector 

en la base del pilar es excesivo no son adecuadas y en su lugar 

deben emplearse zapatas combinadas o zapatas corridas en las 

que se asienten más de un pilar. La zapata aislada no necesita 

estar junta pues al estar empotrada en el terreno no se ve 

afectada por los cambios térmicos, aunque en las estructuras sí 

que es normal además de aconsejable poner una junta cada 30 

m aproximadamente, en estos casos la zapata se calcula como 

si sobre ella solo recayese un único pilar. Una variante de la 

zapata aislada aparece en edificios con junta de dilatación y en 

este caso se denomina "zapata bajo pilar en junta de diapasón". 

En el cálculo de las presiones ejercidas por la zapata debe 

tenerse en cuenta además del peso del edificio y las 

sobrecargas, el peso de la propia zapata y de las tierras que 
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descansan sobre sus vuelos, estas dos últimas cargas tienen un 

efecto desfavorable respecto al hundimiento. Por otra parte, en 

el cálculo de vuelco, donde el peso propio de la zapata y las 

tierras sobre ellas tienen un efecto favorable.  

Para construir una zapata aislada deben independizarse los 

cimientos y las estructuras de los edificios ubicados en terrenos 

de naturaleza heterogénea, o con discontinuidades, para que las 

diferentes partes del edificio tengan cimentaciones estables. 

Conviene que las instalaciones del edificio estén sobre el plano 

de los cimientos, sin cortar zapatas ni riostras. Para todo tipo de 

zapata, el plano de apoyo de la misma debe quedar empotrado 

1 dm en el estrato del terreno. (Cervantes, A.2005). 

La profundidad del plano de apoyo se fija basándose en el 

informe geotécnico, sin alterar el comportamiento del terreno 

bajo el cimiento, a causa de las variaciones del nivel freático o 

por posibles riesgos debidos a las heladas. Es conveniente llegar 

a una profundidad mínima por debajo de la cota superficial de 50 

u 80 cm en aquellas zonas afectadas por estas variables. En el 

caso en que el edificio tenga una junta estructural con soporte 

duplicado (dos pilares), se efectúa una sola zapata para los dos 

soportes. Conviene utilizar hormigón de consistencia plástica, 

con áridos de tamaño alrededor de 40 mm. En la ejecución, y 
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antes de echar el hormigón, disponer en el fondo una capa de 

hormigón pobre de aproximadamente 10 cm de espesor 

(hormigón de limpieza), antes de colocar las armaduras. las 

zapatas tienen hormigón. 

- Zapatas corridas. 

Las zapatas corridas se emplean para cimentar muros portantes, 

o hileras de pilares. Estructuralmente funcionan como viga 

flotante que recibe cargas lineales o puntuales separadas. 

Son cimentaciones de gran longitud en comparación con su 

sección transversal. Las zapatas corridas están indicadas como 

cimentación de un elemento estructural longitudinalmente 

continuo, como un muro, en el que pretendemos los asientos en 

el terreno. También este tipo de cimentación hace de 

arriostramiento, puede reducir la presión sobre el terreno y 

puede puentear defectos y heterogeneidades en el terreno. Otro 

caso en el que resultan útiles es cuando se requerirían muchas 

zapatas aisladas próximas, resultando más sencillo realizar una 

zapata corrida. 

Las zapatas corridas se aplican normalmente a muros. Pueden 

tener sección rectangular, escalonada o estrechada 

cónicamente. Sus dimensiones están en relación con la carga 

que han de soportar, la resistencia a la compresión del material 
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y la presión admisible sobre el terreno. Por practicidad se adopta 

una altura para los cimientos de hormigón de 3 dm 

aproximadamente. Si las alturas son mayores se les da una 

forma escalonada teniendo en cuenta el ángulo de reparto de las 

presiones. 

En el caso de que la tierra tendiese a desmoronarse o el cimiento 

deba escalonarse, se utilizarán encofrados. Si los cimientos se 

realizan en hormigón apisonado, pueden hormigonarse sin 

necesidad de los mismos. 

Si los trabajos de cimentación debieran interrumpirse, se 

recomienda cortar en escalones la junta vertical para lograr una 

correcta unión con el tramo siguiente. Asimismo, colocar unos 

hierros de armadura reforzará esta unión. 

Las Zapatas Corridas son, según el Código Técnico de la 

Edificación (CTE), aquellas zapatas que recogen más de tres 

pilares. Las considera así distintas a las zapatas combinadas, 

que son aquellas que recogen dos pilares. Esta distinción es 

objeto de debate puesto que una zapata combinada puede 

soportar perfectamente cuatro pilares. (Muñoz, H. 2009) 

- Zapatas combinadas. 

Una zapata combinada es un elemento que sirve de cimentación 

para dos o más pilares. En principio las zapatas aisladas sacan 
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provecho de que diferentes pilares tienen diferentes momentos 

flectores. Si estos se combinan en un único elemento de 

cimentación, el resultado puede ser un elemento más 

estabilizado y sometido a un menor momento resultante. 

c. Cimentaciones profundas. 

Se basan en el esfuerzo cortante entre el terreno y la 

cimentación para soportar las cargas aplicadas, o más 

exactamente en la fricción vertical entre la cimentación y el 

terreno. Deben ubicarse más profundamente, para poder 

distribuir sobre una gran área, un esfuerzo suficientemente 

grande para soportar la carga. Algunos métodos utilizados en 

cimentaciones profundas son: 

 Pilotes: son elementos de cimentación esbeltos que se 

hincan (pilotes de desplazamiento prefabricados) o 

construyen en una cavidad previamente abierta en el terreno 

(pilotes de extracción ejecutados in situ). Antiguamente eran 

de madera, hasta que en los años 1940 comenzó a 

emplearse el hormigón. 

 Pantallas: es necesario anclar el muro al terreno.  

o pantallas isostáticas: con una línea de anclajes 

o pantallas hiperestáticas: dos o más líneas de anclajes. 
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1.2.2.3. Columnas y vigas 

El confinamiento de los muros mediante vigas y columnas de 

amarre es fundamental para que los muros soporten las fuerzas 

inducidas por el sismo, las columnas y vigas se deben construir 

después de haber levantado en su totalidad el muro que van a 

confinar , deben construirse en lo posible amarres y elementos de 

confinamiento alrededor de todos los muros y vanos de la 

estructura, todos los muros estructurales deben amarrarse entre sí 

mediante una viga de corona en la parte superior de los mismos o 

embebida en la losa de entrepiso. Se deben construir columnas de 

confinamiento en los extremos de los muros, en la intersección de 

los muros estructurales y en los puntos intermedios a distancias no 

mayores a 35 veces el espesor del muro. Las culatas en 

mampostería también deben amarrarse construyendo vigas de 

corona o cintas de amarre sobre ellas, a manera de elementos de 

confinamiento. (Muñoz, H. 2009). 

 Columnas de confinamiento. 

a. El refuerzo mínimo debe colocarse en las columnas de 

confinamiento. 

b. La sección mínima de las columnas de confinamiento debe ser de 

200m². su ancho mínimo debe ser igual al ancho del muro. 
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c. El acero no debe doblarse excesivamente en los cambios de 

espesor de las columnas o al entrar en la cimentación 

d. No se deben doblar las varillas que se encuentren embebidas en 

el concreto recién fraguado o endurecido. 

La columna debe ir de la viga de cimentación o zapata hasta la viga 

superior y su armadura debe contar con los anclajes y traslapos de 

sus varillas de manera que se logre la continuidad de los elementos 

de confinamiento. Los estribos deben estar bien amarrados para 

lograr un buen confinamiento del concreto al interior de la columna o 

la viga de amarre, si los estribos quedan mal doblados o anclados, 

pueden perder su configuración durante un sismo y su función de 

confinamiento se perderá, de esta manera el elemento estructural 

puede perder su capacidad de carga. 

 Vigas de confinamiento. 

La armadura o canastilla de la vigas es similar a la de las columnas, 

con la diferencia que todos los estribos puedes estar separados 

máximo 20cm entre sí , en los cruces de los muros las varillas deben 

formar ángulos rectos y sus traslapos deben tener una longitud 

mínima de 40 veces el diámetro de la varilla que se traslapa a 50cm, 

las formaletas podrán realizarse después de 24 horas de vaciado el 

concreto, en caso de hormigueros, se deben rellenar con concreto tan 

pronto tan pronto como sea posible, para evitar hormigueros, se debe 
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chuzar el concreto y golpear la formaleta para garantizar una 

adecuada vibración y compactación del concreto, el concreto de las 

vigas y las columnas debe mantenerse húmedo y protegido del sol y 

del viento al menos durante los primeros 7 días después de vaciado, 

el curado del concreto es fundamental para garantizar una buena 

calidad y resistencia del material a largo plazo. (Muñoz, H. 2009). 

1.2.3. Categorías de los obreros. 

Dada las particularidades y características especiales de la actividad 

de construcción civil, los trabajadores que presten servicios en esta 

actividad se encuentran sujetos al régimen laboral especial de 

construcción civil. Estas características especiales han sido descritas 

por el Tribunal Constitucional señalando que el régimen laboral de los 

trabajadores de construcción civil se caracteriza por la eventualidad de 

las labores y la ubicación relativa o rotabilidad de sus trabajadores.  

Se consideran trabajadores de construcción civil a todos aquellos que 

realicen labores propias de esta actividad. En el presente régimen se 

establecen tres (3) categorías: Operarios, Oficiales y Peones. (Wiley,J. 

2001). 

A. Operarios.  

De albañilería. - asentado de ladrillo de toda clase en muros interiores, 

fachadas cercos perimétricos, etc., tartajeo con meseta en techos y 

paredes, falso piso de concreto mescla enchapado de mayólicas 
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colocación de cerámica, trabajos en pistas y veredas y otros que se 

realicen en la urbanización, pisos enlucidos con cemento o cualquier 

otro material y demás labores calificadas de albañilería.  

De carpintería. - toda clase de encofrado en paredes, techos, sobre 

cimientos, dinteles, columnas, vigas, escaleras pisos de toda clase de 

parquet, toda clase de zócalos de madera, colocación de marcos, 

puertas, ventanas, etc.  

De Electricista. - toda clase de instalaciones para luz y fuerza, 

aclarando que los servidores que lo realicen las labores de picado de 

canales quedan comprendidos en la categoría de peones.  

De instalaciones sanitarias y aire acondicionado. - toda clase de 

trabajos de instalaciones sanitarias y aire acondicionado.  

De armadura de acero. - trabajos de toda clase de doblado de acero y 

su armadura en vigas, columnas losas de concreto armado.  

Pintores. -toda clase de pinturas en general esta aclarado que se 

considera como trabajo correspondiente a los oficiales 

correspondientes a los oficiales los efectuados con agua de cola, mano 

de agua de jabón, así como el masillado en general.  

B. Oficiales.  

Se consideran oficiales a los trabajadores que desempeñan las mismas 

ocupaciones, pero que laboran como auxiliares del operario que tiene 
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a su cargo la responsabilidad de la tarea y que no hubiesen alcanzado 

plena calificación en la especialidad, en la categoría de oficiales están 

comprendidos los guardianes.  

Los trabajos que desempeñarán los oficiales serán de pañeteo para 

tarrajeo, asentado de ladrillo pastelero en la rama de albañilería, en 

carpintería los oficiales harán el trabajo de desencofrado (Asesor 

empresarial-Régimen de Construcción Civil)  

C. Peón.  

Se consideran a los peones como trabajadores no calificados que son 

ocupados indistintamente en diversas tareas de la industria. (Jhon,S. 

1996) 

1.2.4. CAPECO. 

CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) es una asociación civil 

sin fines de lucro, de carácter gremial.  Agrupa y representa a las 

empresas que se desenvuelven en la actividad constructora en el Perú.  

CAPECO inició sus actividades un 09 de mayo de 1958 y por más de 

50 años ininterrumpidos viene apoyando la actividad constructora en 

nuestro país, tiene como misión brindar servicios a sus asociados, 

promover el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos a través de la construcción. Los pilares que constituyen su 

actuar institucional se basan en el fomento, desarrollo, protección y 

defensa de la industria de la construcción en el país, de los 
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planteamientos gremiales y profesionales de sus asociados y su 

mejoramiento social, económico y moral, ello en procura de lograr una 

organización dinámica que reúna a los agentes económicos de la 

construcción, cree entre ellos lazos efectivos de solidaridad, y les 

brinde servicios comunes. Todo con el propósito de propiciar el 

desarrollo del país a través de la construcción.   

Especialización en el Trabajo de Construcción Civil: Con la finalidad de 

exigir óptima calidad de trabajo es necesario clasificar al personal de 

acuerdo a su especialización, además se debe tener en cuenta las 

categorías. (Ramos, J.1998). 

Categorías de Trabajo: De conformidad al pacto colectivo suscrito entre 

la asociación de ingenieros constructores del Perú y el sindicato de 

trabajadores de construcción civil las labores que realizan cada uno de 

los trabajadores esta dado en 3 categorías.  

- Operario: Es el trabajador calificado en una especialidad. Son 

operarios de construcción civil los albañiles, carpinteros, fierreros, 

pintores, electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, choferes, 

mecánicos, etc. En esta categoría se considera a los maquinistas, que 

desempeñan funciones de operarios: mezcladores, concreteros y 

wincheros. (D.S. del 02 de marzo de 1945, Pacto sobre condiciones de 

trabajo del 29 de septiembre de 1958 y Res. Nº 197 del 05 de julio de 

1955 - CAPECO).  



39 

 

 

 

- Oficial: Es aquel que no alcanza calificación en el ramo de una 

especialidad y labora como ayudante o auxiliar del operario. Por 

ejemplo, en los trabajos de encofrado y desencofrado, asentado de 

ladrillo. También se consideran como oficiales a los guardianes, tanto 

si prestan sus servicios a propietarios, como a contratistas o sub-

contratistas de construcción civil. (D.S. del 02 de marzo de 1945; R.M. 

N° 05 - DT del 05  de enero de 1956 - CAPECO).  

- Peón: Trabajador no calificado que es ocupado indistintamente como 

ayudante en diversas tareas de la construcción (D.S. del 02 de marzo 

de 1945 - CAPECO).  

Coeficientes de Aporte de Mano de Obra. - Los coeficientes de mano 

de obra en edificación son diferentes para otros trabajos como caminos, 

obras hidráulicas, viviendas, etc. Este coeficiente se determina con la 

siguiente expresión:  

                     H x H =
N x 8

R
     

Donde: 

 H.H. = Hora Hombre.  

n = Cantidad de trabajadores de una categoría.  

8 = Horas de trabajo diario (01 jornal)  

R = Rendimiento diario.  

Personal Base. - Cantidad de trabajadores de las diferentes categorías 

que son necesarios para realizar una cierta cantidad de una partida de 

una determinada obra. (Ramos, J.1998) 
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1.3. Hipótesis  

1.3.1. Hipótesis general  

H1: El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata 

columna y viga se determina y compara significativamente con las 

normas CAPECO en la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del 

centro poblado de Huengomayo – Panao – Pachitea - Huánuco 2019. 

HO: El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata 

columna y viga no se determina ni compara significativamente con las 

normas CAPECO en la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del 

centro poblado de Huengomayo – Panao – Pachitea - Huánuco 2019. 

1.3.2. Hipótesis Específicas. 

H1: El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata, 

columna y viga son menores con respecto a las normas CAPECO. 

HO: El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata, 

columna y viga no son menores con respecto a las normas CAPECO. 

H2 El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata, 

columna y viga, se relaciona significativa y económicamente con la 

infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado de 

Huengomayo. 

HO El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata, 

columna y viga, no se relaciona significativa ni económicamente con la 
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infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado de 

Huengomayo. 

H3: El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata, 

columna y viga se relaciona significativamente con el aspecto laboral, 

clima y trabajador en la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del 

centro poblado de Huengomayo. 

HO: El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata, 

columna y viga no se relaciona significativamente con el aspecto 

laboral, clima y trabajador en la infraestructura de la I.E. Inicial N° 

32599, del centro poblado de Huengomayo. 

1.4. Las variables 

1.4.1. Identificación de variables. 

Variable Independiente: El rendimiento del personal obrero  

Variable Dependiente: Normas CAPECO. 

1.4.2. Definición conceptual y operacionalidad de variables 

1.4.2.1. Definición conceptual. 

Variable independiente: El rendimiento del personal obrero. 

Es la cantidad de obra de alguna actividad completamente 

ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios 

de diferente especialidad por unidad de recurso humano, 
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normalmente expresada como unidad de medida de la actividad por 

hora Hombre - um/hh.  (Ramos, J.1998). 

Variable dependiente: Las Normas CAPECO. 

Las normas CAPECO, sirve como punto de inicio de las partidas 

de toda estructura, que sirve de referencia para evaluar el 

rendimiento del personal obrero, en la construcción de la 

infraestructura, como zapatas, vigas y columnas, tal como se 

propone en los objetivos del proyecto. (Salgado, M.2012) 

1.5. Dimensiones e indicadores  

Tabla 1DIMENSIONES E INDICADORES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

V.I. 

Las Normas 

CAPECO 

Zapatas Rendimiento Real. FICHA DE 

OBSERVACIÓN de 

los procesos 

constructivos sobre el 

rendimiento y el 

tiempo. 

Vigas Rendimiento Real 

Columnas Rendimiento Real 

V.D. 

Rendimiento 

del personal 

obrero 

  

  

  

  

  

Economía 

1. Disponibilidad de mano 

de obra. 

2. Disponibilidad de 

insumos 

CUESTIONARIO 

Aspectos 

Laborales 

3. Tipo de contrato 

4.Sindicalismo 

5. Incentivos 

6. Salario 

Clima 
7. Estado del tiempo 

8. Condiciones del suelo 

Trabajador 

9.Estado de ánimo 

10. Situación personal 

11. Habilidades. 

12. Conocimientos 

13. Condiciones físicas 
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1.6. Los objetivos 

1.6.1. Objetivo General. 

Determinar el rendimiento del personal obrero de las partidas de 

zapata, columna y viga para comparar con las normas CAPECO en la 

infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado de 

Huengomayo – Panao – Pachitea - Huánuco 2019. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar el rendimiento del personal obrero de las partidas de 

zapatas, columnas y vigas en la infraestructura de la I.E. Inicial N° 

32599, del centro poblado de Huengomayo. 

 Determinar de qué manera el rendimiento del personal obrero de 

las partidas de zapata, columna y viga, se relaciona 

económicamente con la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, 

del centro poblado de Huengomayo. 

 Determinar de qué manera el rendimiento del personal obrero de 

las partidas de zapata, columna y viga, se relaciona con el aspecto 

laboral, clima y trabajador en la infraestructura de la I.E. Inicial N° 

32599, del centro poblado de Huengomayo. 
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1.7. La población y muestra 

1.7.1. Población. 

La población estuvo constituida por el personal profesional y el personal 

obrero (operario, oficial y peón) quienes están encargados de la 

construcción de la Institución Educativa Inicial N° 32599, en el centro 

poblado de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – 

departamento Huánuco, según el cuadro siguiente: 

PERSONAL PROFESIONAL Y OBRERO EN LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA I.E. INICIAL N° 32599, EN EL CENTRO POBLADO DE 

HUENGOMAYO, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA – 
DEPARTAMENTO HUÁNUCO. 2019 

Tabla 2 POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

 

              

 

 

Fuente: Contratos del personal. 
Elaboración: Fuente Propia 

 

 

         PERSONAL          TOTAL          PORCENTAJE 

1.-  Ingenieros 05 4.7% 

2.-  Personal 

obrero 

- operario 

- oficial 

- peón 

      

20 

30 

50 

 

                19.2% 

                28.5% 

                47.6% 

            TOTAL            105                  100% 
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1.7.2. Selección de muestra.  

Hernández, R. (2015) La muestra en el caso de los operarios fue No 

Probabilística, de selección intencional, donde la selección de un 

elemento de la población formó parte de nuestra muestra, la fidelidad 

de los resultados no se sujetó al análisis de probabilidades, no se puede 

estimar el error de muestreo. Se usó como técnica de muestreo no 

probabilístico al muestreo por conveniencia también llamado muestra 

accesible. 

La muestra estuvo conformada por 40 personas (personal obrero), 

entre operarios, oficiales y peones; esta muestra se conformó sólo con 

el personal a cargo de las obras estructurares, sin considerar al 

personal del segundo piso, ni acabados. En consecuencia, la muestra 

quedó conformada de la siguiente manera.     

PERSONAL PROFESIONAL Y OBRERO EN LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA I.E. INICIAL N° 32599, EN EL CENTRO POBLADO DE 

HUENGOMAYO, DISTRITO DE PANAO, PROVÍNCIA DE PACHITEA – 
DEPARTAMENTO HUANUCO 2019. 

Tabla 3 MUESTRA DEL ESTUDIO. 

Fuente: Contratos del personal. 
Elaboración: Tesista. 

 

PERSONAL 

OBRERO 
TOTAL PORCENTAJE 

- operario 

- oficial 

- peón 

05 

15 

20 

12.50% 

37.50% 

50.00% 

TOTAL 40 100.00% 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Nivel y tipo de investigación 

El presente proyecto de investigación fue de nivel DESCRIPTIVO, y el 

tipo, de acuerdo a su naturaleza del tema fue de un estudio descriptivo 

correlacional, porque se buscó establecer y explicar el grado de 

asociación y relación existente entre las variables. (Hernández, R. 

2015) 

2.2. Diseño y esquema de la investigación 

El diseño fue no experimental, durante el trabajo de campo no hubo                               

ninguna manipulación de la variable 2 (Norma CAPECO), es decir el 

personal obrero que constituyeron las unidades de análisis del presente 

proyecto fueron observados y estudiados en su ambiente natural de 

trabajo y fue transversal porque se recolectó datos en un tiempo único. 

El siguiente esquema correspondió a este tipo de diseño. Este diseño 

estuvo acorde al trabajo de investigación porque nos ayudó a relacionar 

las variables. (Ramos, J.1998). 

          El siguiente esquema correspondió a este tipo de diseño:  
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            Donde:  

M: representó la muestra de estudio 

X: representó el rendimiento del personal obrero. 

Y: representó a las normas CAPECO 

r: representó la relación entre las variables. 

2.3. Fuente, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las fuentes que se usaron en el presente proyecto fueron 

bibliográficas, hemerográficas, páginas del internet, así como las 

técnicas de la encuesta con su instrumento del cuestionario y la 

observación con su instrumento de ficha de observación. 

2.3.1. Instrumentos para la colecta de datos. 

Para el desarrollo de la investigación se seleccionó y validó los 

siguientes instrumentos: 

a) El Cuestionario. - Se aplicó a la muestra de la variable 

independiente: Rendimiento del personal obrero, se tuvo en cuenta 
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las dimensiones de economía, aspectos laborales, clima y 

trabajador y sus respectivos indicadores, el instrumento tuvo 25 

preguntas (Anexo 3), con su escala de los índices de evaluación: 

nunca (0), a veces (1), siempre (2).  

b) Ficha de observación. – Se aplicó al desempeño del personal 

obrero y cuadrillas, determinando a través de la ficha de 

observación del trabajo y tiempo de las cuadrillas en las obras 

estructurales que son: zapatas, vigas y columnas; se elaboró 3 

fichas de observación, para el control de avance de la obra, sea por 

día (8 horas) o por horas, teniendo en cuenta cada una de las 

partidas correspondientes, el personal empleado, el tiempo y el 

avance realizado por cada partida analizada. 

2.4. Procesamiento y presentación de datos        

2.4.1. Técnicas para el procesamiento de datos 

a) La revisión y consistencia de la Información: Este paso consistió, 

básicamente en depurar la información revisando los datos contenidos 

en los instrumentos de trabajo de campo, con el propósito de ajustar 

los llamados datos primarios (juicio de expertos). 

b) Clasificación de la información: Se llevó a cabo con la finalidad de 

agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de las variables 

independiente y dependiente. 
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c) La codificación y tabulación: La codificación es la etapa en la que se 

formó un cuerpo o grupo de símbolos o valores de tal manera que los 

datos fueron tabulados, se efectuó con números. La tabulación manual 

se realizó ubicando cada uno de las variables en los grupos 

establecidos en la clasificación de datos, o sea en la distribución de 

frecuencias. También se utilizó la tabulación mecánica, aplicando el 

programa SPSS -  23.  

2.4.2. Técnicas para el análisis e interpretación de datos. 

a) Estadística Descriptiva para Cada Variable 

Medidas de Tendencia central: Se calculó la media, mediana y moda 

de los datos agrupados de acuerdo a la escala valorativa del 

cuestionario. 

b) Estadística Inferencial para Cada Variable 

 Se aplicó la prueba de hipótesis de correlación entre variables, usando 

Rho Spearman. 

2.4.3. Técnicas para la presentación de datos. 

a) Cuadros Estadísticos Bidimensionales: Con la finalidad de presentar 

datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis, se constituyó 

cuadros estadísticos de tipo bidimensional. 
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b) Gráficos de Columnas o Barras: Se relacionó las puntuaciones con 

sus respectivas frecuencias, es propio de un nivel de medición por 

intervalos, más indicado y el más comprensible. 
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CAPÍTULO III 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Análisis de resultados  

El análisis de los resultados se determinaron por medio de las tablas 

dinámicas generadas por Excel, es decir, con la tabla matriz terminada, 

se produjo a crear la tabla dinámica, para llevar a cabo esto se seleccionó 

el rango de datos que se necesitó para el procesamiento de la 

información, después se seleccionaron los parámetros más relevantes de 

la realización para lograr una mejor claridad en los análisis, teniendo en 

cuenta las diversas fórmulas de rendimiento, en una muestra de 40 

personas entre operarios, oficiales y peones. 

3.2. Resultado de la variable rendimiento del personal obrero 

3.2.1. Resultado general de la variable Norma CAPECO. 

Tabla 4 RESULTADO GENERAL DE LA VARIABLE  

(RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO) Y NORMAS CAPECO. 

Tareas 

Datos I.E.I 32599 CAPECO 

Cuenta de tareas 
rendimiento 

de CAMPO 

Promedio 

de HH 

Rendimiento 

de CAPECO 

Promedio 

de HH 

Zapatas 

ENCOFRADO -

DESENCOFRADO 
20.09 2.39 20.19 2.38 

ACERO DE 

CONSTRUCCION 
201.97 0.16 250.00 0.13 

CONCRETO 24.90 3.87 25.00 3.84 

CANTIDAD 7   6.42   6.35 
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COLUMNAS 

ENCOFRADO -

DESENCOFRADO 
18.88 2.97 19.69 2.84 

ACERO DE 

CONSTRUCCION 
232.50 0.14 250.00 0.13 

CONCRETO 9.44 11.87 9.66 11.60 

CANTIDAD 37   14.97   14.57 

Vigas 

ENCOFRADO -

DESENCOFRADO 
10.36 5.43 11.05 5.07 

ACERO DE 

CONSTRUCCION 
237.29 0.14 250.00 0.13 

CONCRETO 19.21 5.85 19.31 5.80 

CANTIDAD 27   11.42   11.00 

TOTAL 

GENERAL 
71   32.81   31.92 

            Fuente: Fichas de observación. 

En la tabla 3 se detalló según la ficha de observación y las respectivas 

partidas, el rendimiento en la construcción de las zapatas, donde se tuvo en 

cuenta los siguientes datos de encofrado, desencofrado y refuerzo, teniendo 

en cuenta las tareas, la suma de vol m3, el promedio de vol m3 y el promedio 

de rendimiento HH fue de 6.42 Hh; mientras el rendimiento en la construcción 

de las columnas, se tuvo en cuenta los datos de encofrado, desencofrado, 

fundido y armado de acero de refuerzo, teniendo en cuenta las tareas, la 

suma de vol m3, el promedio de vol m3 y el promedio de rendimiento HH fue 

de 14.97 Hh; y por último el rendimiento en la construcción de las vigas se 

tomó en cuenta los datos de encofrado, desencofrado, fundido y armado de 

acero de refuerzo, teniendo presente las tareas, lo cual la suma de vol m3, el 

promedio de vol m3 dio como el promedio de rendimiento de 11.42 Hh. 
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Tomando en cuenta el resultado de las normas de la CAPECO en zapatas al 

100% es 6.35Hh, en columnas al 100% es de 14.57Hh y en vigas de amarre 

al 100% es de 11.00 Hh.  

El resultado general, de las 71 tareas, la suma de horas hombre (Hh) es de 

31.92 Hh, el promedio de horas hombre (Hh) es de 32.81 Hh; el promedio de 

rendimiento en la construcción de la I.E.I 32599 es de 2.72 y el rendimiento 

de CAPECO es de 2,75. Lo cual se observa en el siguiente gráfico. 

grafico  1 RESULTADO GENERAL DE LA VARIABLE NORMA CAPECO 

 

Fuente: Tabla 3 

 

Como podemos observar en el gráfico N°1, el rendimiento del personal 

obrero en horas hombre (Hh) en las partidas de zapata, columnas y vigas en 
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la infraestructura de la I.E.I 32599, del centro poblado de Huengomayo, 

distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento Huánuco, en 

comparación con la CAPECO, la diferencia es de 0.90 Hh (2.81%), donde 

31.92Hh es el 100% (CAPECO) y el 32.81Hh es el 97.19% (I.E.I. 32599), por 

ello el aporte(Hh) en las partidas de zapata columna y viga es mayor en la 

institución educativa e inversamente proporcional a la mano de obra. 

3.2.2. Resultados de la dimensión rendimiento del personal obrero en 

zapatas. 

Tabla 5 RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO EN ZAPATAS. 

  DATOS:  I.E.I 32599 CAPECO 

  tarea b h e 
cuenta 

de 
tarea 

horas 
rendimiento 
de campo 

promedio 
de Hh 

rendimiento 
de CAPECO 

promedio 
Hh 

encofrado - 
desencofrado 

1.2 1.2 0.6 1 8.00 19.70 2.44 20.19 2.38 

1.2 1.2 0.6 1 8.00 20.48 2.34 20.19 2.38 

total E-D 
(m2) 

      2 8.00 20.09 2.39 20.19 2.38 

acero de 
refuerzo 

2.2 2.2 0.6 1 8.00 180.60 0.18 250 0.13 

2.2 2.2 0.6 1 8.00 215.30 0.15 250 0.13 

2.6 2.6 0.6 1 8.00 210.00 0.15 250 0.13 

total AR (kg)       3 8.00 201.97 0.16 250.00 0.13 

concreto 
2.2 2.2 0.6 1 8.00 23.50 4.09 25 3.84 

2.6 2.6 0.6 1 8.00 26.30 3.65 25 3.84 

total C (m3)       2 8.00 24.90 3.87 25.00 3.84 

total general       7     6.42   6.35 

Fuente: Fichas de observación. 

En la tabla N° 4 se realizaron siete (7) tomas de datos en total y todas para 

zapatas de sección cuadrada, las cuales corresponden a las actividades de 

encofrado, concreto, acero de refuerzo. 
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Para la actividad de encofrado y desencofrado el promedio que se realizó 

para dos zapatas de sección 1.2 x 1.2 m x 0.60 profundidad, utilizo un 

promedio del volumen de 0.86 m3 y un promedio ponderado para el 

rendimiento de 20.09 Hh/m2.  

Para la actividad de concreto se realizaron dos tomas de datos, las cuales 

correspondieron a las zapatas de sección 2.2 x 2.2 x 0.60 m obteniendo de 

esta un promedio de rendimiento de 23.50 Hh/m3, y una para la zapata con 

sección de 2.6 x 2.6 x 0.60 donde se obtuvo un promedio de 26.30 Hh/m3, 

para el promedio general de la actividad la tabla dinámica realiza un 

promedio ponderado dando como resultado 24.90 Hh/m3. 

Y para el acero de refuerzo se obtuvo dato de tres zapatas con sección 2.2 

x 2.2 x 0.60m con un rendimiento promedio de 180.60Hh/kg, una zapata con 

sección de 2.2 x 2.2 x 0.60 m con 215.30Hh/kg de rendimiento promedio y 

una zapata con sección de 2.6 x 2.6 x 0.60 m con 210Hh/kg de rendimiento 

promedio.  Con un resultado general del rendimiento de 

201.97Hh/kg.Teniendo en cuenta el resultado de CAPECO en zapatas al 

100% es 250Hh/kg, tenemos: 
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grafico  2 COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO EN 
ZAPATAS (encofrado y desencofrado). 

 

Fuente: Tabla 4 

Como podemos observar en el gráfico N°2, el rendimiento de mano de obra 

en la construcción de zapatas (encofrado y desencofrado) en comparación 

por la CAPECO y la infraestructura de la I.E.I 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco, la diferencia es de 0.1Hr/m2 (0.5%), donde 20.19 es el 100% 

(CAPECO) y 20.09 es 99.50%. (I.E.I. 32599). Observando un rendimiento 

menor al de CAPECO. 

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

22.5

25

LUGARES

20.19 20.09

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 D

E
 M

A
N

O
 D

E
 O

B
R

A
 

H
r/

m
2

Comparación de rendimiento en 
zapatas entre CAPECO y I.E.I 32599.

CAPECO



57 

 

 

 

grafico  3 COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO EN 
ZAPATAS (ACERO DE REFUERZO). 

 

Fuente: Tabla 4 

Como podemos observar en el gráfico N°3, el rendimiento de mano de obra 

en la construcción de zapatas (acero de refuerzo) en comparación por la 

CAPECO y la infraestructura de la I.E.I 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco, la diferencia es de 48.03Hh/kg (19.21%), donde 250 es el 100% 

(CAPECO) y 201.97 es 80.79%. (I.E.I. 32599). Observando un rendimiento 

menor al de CAPECO. 
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grafico  4 COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO EN 
ZAPATAS (concreto). 

 

Fuente: Tabla 4 

Como podemos observar en el gráfico N°4, el rendimiento de mano de obra 

en la construcción de zapatas (concreto) en comparación por la CAPECO y 

la infraestructura de la I.E.I 32599, del centro poblado de Huengomayo, 

distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento Huánuco, la 

diferencia es de 0.1Hh/m3 (0.4%), donde 25 es el 100% (CAPECO) y 24.90 

es 99.60%. (I.E.I. 32599). Observando un rendimiento menor al de CAPECO. 
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3.2.3. Resultados de la dimensión del rendimiento del personal 

          obrero en columnas. 

 

Tabla 6 RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO EN COLUMNAS 

  DATOS: I.E.E. 32599 CAPECO 

Tarea b h TS 

Cu
ent
a 

de 
TC 

HORA
S 

RENDIMIENT
O DE 

CAMPO 

Promedi
o de HH 

RENDIMIENT
O CAPECO 

Promedi
o HH 

ENCOFRADO
- 

DESENCOFR
ADO 

0.5 0.25 R 3 8.00 18.46 3.03 19.69 2.84 

0.5 0.25 L 7 8.00 19.02 2.94   

0.5 0.25 R 1 8.00 19.53 2.87   

0.5 0.25 R 3 8.00 18.52 3.02   

Total E    14 8.00 18.88 2.97 19.69 2.84 

ACERO DE 
REFUERZO 

0.5 0.25 R 4 8.00 235.00 0.14 250.00 0.13 

0.5 0.25 L 3 8.00 246.00 0.13   

0.5 0.25 R 1 8.00 225.00 0.14   

0.5 0.25 R 1 8.00 224.00 0.14   

Total F    9 8.00 232.50 0.14 250.00 0.13 

CONCRETO 

0.5 0.25 L 6 8.00 9.54 11.73 9.66 11.60 

0.5 0.25 R 7 8.00 9.57 11.70   

0.6 0.25 R 1 8.00 9.21 12.16   

Total R    14 8.000 9.44 11.87 9.66 11.60 

Total general    37   14.97  14.57 

Fuente: Fichas de observación. 

En la tabla 5 se tuvo en cuenta todas las tareas necesarias para elaborar 

dicho elemento. Se obtuvieron 37 datos, todos para columnas con tipo de 

sección rectangular. En el encofrado se pudo observar que el promedio 

ponderado para las columnas rectangulares fue muy similar para las 

columnas donde se había hecho una toma de datos significativa, es decir 

donde los datos procesados eran más de tres; para el encofrado y 
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desencofrado se determinó un rendimiento de 18.88 Hh/m2. De las 37 

columnas, 14 pertenecían al desencofrado del elemento, el promedio de 

rendimiento para el encofrado y desencofrado fue de 18.88Hh/m2, para la 

fundida fue 9.44Hh/m3, y 232.50Hh/kg para el armado de acero de refuerzo, 

que se obtuvo del promedio ponderado de los 37 datos tomados en obra en 

14.97 Hh. 

Teniendo en cuenta el resultado de CAPECO en columnas al 100% es 

14.57Hh y el resultado es inversamente proporcional a la mano de obra. 

grafico  5 COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO EN 
COLUMNAS (ENCOFRADO Y DESENCOFRADO) 

 

      Fuente: Tabla 5 

Como podemos observar en el gráfico 5, el rendimiento de mano de 

obra en la construcción de columnas en comparación al dado por 

CAPECO y la infraestructura de la I.E.I 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – 
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departamento Huánuco, la diferencia es de 0.81Hh/m2 (4.11%), donde 

19.69 es el 100% (CAPECO) y 18.88 es 95.89%. (I.E.I.32599). 

Observando un rendimiento muy levemente menor al de CAPECO. 

Como podemos observar en el gráfico 5, el rendimiento de mano de 

obra en la construcción de columnas en comparación al dado por 

CAPECO y la infraestructura de la I.E.I 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – 

departamento Huánuco, la diferencia es de 0.81Hh/m2 (4.11%), donde 

19.69 es el 100% (CAPECO) y 18.88 es 95.89%. (I.E.I.32599). 

Observando un rendimiento muy levemente menor al de CAPECO. 

grafico  6 COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO EN 
COLUMNAS (ACERO DE REFUERZO) 

 

      Fuente: Tabla 5 

Como podemos observar en el gráfico 6, el rendimiento de mano de 
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obra en la construcción de columnas en comparación al dado por 

CAPECO y la infraestructura de la I.E.I 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – 

departamento Huánuco, la diferencia es de 17.5Hh/kg (7.0%), donde 

250Hh/kg es el 100% (CAPECO) y 232.50Hh/kg es 93.00%. 

(I.E.I.32599). Observando un rendimiento muy levemente menor al de 

CAPECO. 

grafico  7 COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO EN 
COLUMNAS (CONCRETO) 

 

      Fuente: Tabla 5 

Como podemos observar en el gráfico 7, el rendimiento de mano de 

obra en la construcción de columnas en comparación al dado por 

CAPECO y la infraestructura de la I.E.I 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – 

departamento Huánuco, la diferencia es de 0.22Hh/m3 (2.28%), 
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donde 9.66Hh/m3 es el 100% (CAPECO) y 9.44Hh/m3 es 97.72%. 

(I.E.I.32599). Observando un rendimiento muy levemente menor al de 

CAPECO. 

3.2.4. Resultados de la dimensión del rendimiento del personal obrero 

en vigas de amarre. 

Tabla 7 RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO EN VIGAS. 

      DATOS: I.E.I 32599 CAPECO 

Tarea B H L 

Cuenta 

de 

tarea 

Hora 
Rendimiento 

de campo 

Promedio 

de Hh 

Rendimiento 

CAPECO 

Promedio 

Hh 

Encofrado - 

desencofrado 

0.4 0.25 4.8 1 8.00 9.80 5.72 11.05 5.07 

0.4 0.25 3.4 1 8.00 10.82 5.17     

0.4 0.25 3.8 1 8.00 10.72 5.23     

0.4 0.25 4.8 1 8.00 11.18 5.01     

0.4 0.25 1.78 1 8.00 9.89 5.66     

0.4 0.25 1.78 1 8.00 11.20 5.00     

Total d       6 8 10.53 5.33 11.05 5.07 

Acero de 

construcción 

0.4 0.25 3.3 1 8.00 241.00 0.13 250.00 0.13 

0.4 0.25 3.8 1 8.00 236.00 0.14     

0.4 0.25 4.8 1 8.00 256.00 0.13     

0.4 0.25 3.5 1 8.00 244.00 0.13     

0.4 0.25 4.35 1 8.00 239.00 0.13     

0.4 0.25 3.3 1 8.00 225.00 0.14     

0.4 0.25 2.68 1 8.00 220.00 0.15     

Total f       7 8 237.29 0.14 250.00 0.13 

Concreto 

0.4 0.25 4.25 1 8.00 18.84 5.94 19.31 5.8 

0.4 0.25 4.3 1 8.00 18.51 6.05     

0.4 0.25 4.35 1 8.00 20.28 5.52     

0.4 0.25 4.5 1 8.00 19.80 5.66     

0.4 0.25 4.6 1 8.00 19.12 5.86     

0.4 0.25 3.5 1 8.00 17.97 6.23     

0.4 0.25 4,45 1 8.00 19.29 5.81     

0.4 0.25 3.8 1 8.00 20.80 5.39     

0.4 0.25 3.5 1 8.00 22.69 4.94     

Total r       9 8.00 19.48 5.77 19.31 5.80 

Total general       22   1.01 3.35 3.38 3.38 

         Fuente: Ficha de observación. 
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En la tabla 6, se observó al proyecto que estuvo conformado por 27 vigas 

con longitud promedio de 3.57m, y la mayoría de ellas con sección de 0.4 x 

0.25m. De la tabla matriz se obtuvieron los promedios para las actividades 

de encofrado, desencofrado, fundida y acero de refuerzo. 

Se obtuvieron ocho datos para la actividad de encofrado y desencofrado, 

siendo estas vigas de una longitud promedio de 3,30m y el rendimiento de 

esta actividad es de 5.33Hh/m2  

Para la actividad de fundido se trabajó con 7 vigas, todas ellas con sección 

0.4 x 0.25 m y con una longitud promedio de 3.68 m, con un rendimiento de 

5.77Hh/m3. 

Y para la actividad de acero de refuerzo se trabajó con 7 vigas, todas ellas 

con sección 0.4 x 0.25m y con una longitud promedio de 3.73m, se obtuvo 

un rendimiento para esta sección de 0.14Hr/kg. 

Y se determina un rendimiento de horas hombre general por medio de un 

promedio ponderado entre estos datos, dando como resultado final 11.24Hh. 

Teniendo en cuenta el resultado de CAPECO promedio de horas hombre al 

100% es 10.99Hh, tenemos: 
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grafico  8 COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO EN 
VIGAS (encofrado y desencofrado). 

 

   Fuente: Tabla 6 

Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra en 

encofrado y desencofrado en la construcción de vigas, en comparación dado 

por la CAPECO y la infraestructura de la I.E.I 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco, la diferencia es de 0.52Hr/m2 (4.71%), donde 11.05 es el 100% 

(CAPECO) y 10.53 es 95.29%. (I.E.I. 32599), Observando un rendimiento 

levemente menor al de CAPECO. 
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grafico  9 COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO EN 
VIGAS (acero de refuerzo). 

 

   Fuente: Tabla 6 

Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra en 

acero de refuerzo en la construcción de vigas, en comparación dado por la 

CAPECO y la infraestructura de la I.E.I 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco, la diferencia es de 12.71Hr/kg (5.08%), donde 250 es el 100% 

(CAPECO) y 237.29 es 94.92%. (I.E.I. 32599), Observando un rendimiento 

levemente menor al de CAPECO. 
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grafico  10 COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO EN 
VIGAS (concreto). 

 

   Fuente: Tabla 6 

Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra en 

acero de refuerzo en la construcción de vigas, en comparación dado por la 

CAPECO y la infraestructura de la I.E.I 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco, la diferencia es de 0.03Hh/m3 (0.16%), donde 19.31 es el 100% 

(CAPECO) y 19.28 es 99.84%. (I.E.I. 32599), Observando un rendimiento 

levemente menor al de CAPECO. 
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3.3. Resultado de la Variable Rendimiento del Personal Obrero. 

3.3.1. Resultado general de la variable rendimiento del personal obrero 

Tabla 8 NIVEL DE LA VARIABLE RENDIMIENTO DEL 

PERSONAL OBRERO. 

NIVEL Intervalo frecuencia P1 

BAJO    [27 - 43) 3 7% 

REGULAR    [43 - 59) 7 18% 

BUENO    [59 - 75) 30 75% 

TOTAL   40 100% 

Fuente: Cuestionario de la variable rendimiento del personal obrero. 

En la Tabla 7, se aprecia los resultados descriptivos del nivel de la variable 

del rendimiento del personal obrero, en sus dimensiones de economía, 

aspectos laborales, clima y trabajador en la construcción de la infraestructura 

de la I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado de Huengomayo, distrito de 

Panao, provincia de Pachitea – departamento Huánuco 2019. Donde la 

evaluación del rendimiento de 3 obreros (1 oficial y 2 peones), su dimensión 

para la construcción es bajo; mientras que la evaluación del rendimiento de 7 

obreros (1 oficial y 6 peones) su dimensión se encuentra en el nivel regular; 

finalmente, la evaluación del rendimiento de 30 obreros (5 operarios, 13 

oficiales y 12 peones) su dimensión para la construcción se encuentra en un 

nivel bueno. Para, mejor comprensión véase la siguiente figura: 
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grafico  11 NIVEL DE LA VARIABLE RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO. 

     

               Fuente: Tabla 7 

En la Figura 5, se aprecia el resultado del cuestionario de la variable 

rendimiento del personal obrero en sus dimensiones de economía, 

aspectos laborales, clima y trabajador en la construcción de la 

infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco 2018; donde, el 7% de  obreros están considerados en un 

nivel bajo, en sus dimensiones de la variable rendimiento del personal 

obrero; mientras que el 18% de obreros evaluados  están considerados  

en un nivel regular en sus dimensiones de la variable rendimiento del 

personal obrero; finalmente, 75% de obreros evaluados, están 

considerados en un nivel bueno en sus dimensiones de la variable 

rendimiento del personal obrero. 
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3.3.2. Resultados del rendimiento del personal obrero en la dimensión 

de economía. 

Tabla 9 NIVEL DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA. 

NIVEL Intervalo frecuencia P1 

BAJO    [3 - 4) 2 5% 

REGULAR    [4 - 5) 11 27% 

BUENO    [5 - 6) 27 68% 

TOTAL   40 100% 

                Fuente: Cuestionario de la dimensión de economía. 

En la Tabla 8, se aprecia los resultados descriptivos del nivel de la variable 

del rendimiento del personal obrero en la dimensión de economía en la 

construcción de la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado 

de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco 2018. Donde, 2 obreros (2 peones) opinaron que la economía para 

la construcción es bajo, mientras 11 obreros (11 peones) opinaron que la 

economía se encuentra en el nivel regular; finalmente, 27 obreros (5 

operarios, 15 oficiales y 7 peones) manifiestan que la economía para la 

construcción se encuentra en un nivel bueno. Para, mejor comprensión véase 

la siguiente figura: 
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grafico  12 NIVEL DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA. 

 

           Fuente: Tabla 8 

En la Figura 6, se aprecia el resultado del cuestionario de la dimensión 

económica en la construcción de la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, 

del centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea 

– departamento Huánuco 2018; donde, el 5% de  obreros opinaron que existe 

un nivel bajo en la dimensión económica, mientras que 27% de  obreros 

opinaron que la dimensión económica se encuentra en el nivel regular; 

finalmente, 68% de obreros opinaron que la dimensión económica para la 

construcción de la infraestructura educativa se encuentra en el nivel bueno. 
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3.3.3. Resultados del rendimiento del personal obrero en la   

                    dimensión de los aspectos laborales. 

Tabla 10 NIVEL DE LA DIMENSIÓN ASPECTOS LABORALES 

NIVEL Intervalo frecuencia         P1 

BAJO    [10 - 14) 4 10% 

REGULAR    [14 - 18) 5 12% 

BUENO    [18 - 22) 31 78% 

TOTAL   40 100% 

                         Fuente: Cuestionario sobre aspectos laborales. 

En la Tabla 9, se aprecia los resultados descriptivos del nivel de la variable 

del rendimiento del personal obrero en la dimensión aspectos laborales en la 

construcción de la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado 

de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco 2018. Donde, 4 obreros (4 peones) opinaron que el aspecto laboral 

es bajo; mientras que 5 obreros (1 oficial, 4 peones) opinaron que los aspectos 

laborales se encuentran en el nivel regular; finalmente, 31 obreros (5 

operarios, 14 oficiales y 12 peones) manifiestan que el aspecto laboral se 

encuentra en un nivel bueno. Para, mejor comprensión véase la siguiente 

figura: 
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grafico  13 NIVEL DE LA DIMENSIÓN ASPECTOS LABORALES. 

          

            Fuente: Tabla 9 

En la Figura 7, se aprecia el resultado del cuestionario de la dimensión de 

aspectos laborales en la construcción de la infraestructura de la I.E. Inicial N° 

32599, del centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de 

Pachitea – departamento Huánuco 2018; donde, el 10% de  obreros opinaron 

que existe un nivel bajo en la dimensión de aspectos laborales, mientras que 

12% de  obreros opinaron que la dimensión de aspectos laborales se 

encuentra en el nivel regular; finalmente, 78% de obreros opinaron que la 

dimensión de aspectos laborales para la construcción de la infraestructura 

educativa se encuentra en el nivel bueno. 
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3.3.4. Resultados del rendimiento del personal obrero en la  

                    dimensión del clima. 

 

Tabla 11 NIVEL DE LA DIMENSIÓN CLIMA 

NIVEL Intervalo frecuencia         P1 

BAJO    [06 - 07) 37 93% 

REGULAR    [07 - 08) 2 5% 

BUENO    [08 - 09) 1 2% 

TOTAL   40 100% 

                         Fuente: Cuestionario sobre clima. 

En la Tabla 10, se aprecia los resultados descriptivos del nivel de la variable 

del rendimiento del personal obrero en la dimensión clima en la construcción 

de la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco 2018. Donde, 37 obreros (5 operarios, 15 oficiales y 17 peones) 

opinó que el clima no es propicio para el trabajo, es bajo; mientras 2 obreros 

(2 peones) opinaron que el clima propicio para el trabajo se encuentra en el 

nivel regular; finalmente, 1 obrero (1 peón) manifiestan que el clima es 

favorable para el trabajo y se encuentra en un nivel bueno. Para, mejor 

comprensión véase la siguiente figura:           
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grafico  14 NIVEL DE LA DIMENSIÓN CLIMA. 

 

            Fuente: Tabla 10 

En la Figura 8, se aprecia el resultado del cuestionario de la dimensión de 

clima en la construcción de la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del 

centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – 

departamento Huánuco 2018; donde, el 93% de  obreros opinaron que existe 

un nivel bajo, en la dimensión de clima, que no es favorable en la construcción, 

mientras que 5% de  obreros opinaron que la dimensión de clima se encuentra 

en el nivel regular; finalmente, 2 % de obreros opinaron que la dimensión de 

clima en la construcción de la infraestructura educativa se encuentra en el 

nivel bueno. 
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3.3.5. Resultados del rendimiento del personal obrero en la  

                    dimensión de trabajador. 

Tabla 12 NIVEL DE LA DIMENSIÓN DE TRABAJADOR 

NIVEL Intervalo frecuencia         P1 

BAJO    [25 - 30) 6 15% 

REGULAR    [30 - 35) 9 23% 

BUENO    [35 - 40) 25 62% 

TOTAL   40 100% 

                         Fuente: Cuestionario sobre la dimensión de trabajador. 

En la Tabla 11, se aprecia los resultados descriptivos del nivel de la variable 

del rendimiento del personal obrero en la dimensión trabajador en la 

construcción de la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado 

de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco 2018. Donde, 6 obreros (1 oficial y 5 peones) opinaron que el 

trabajador tiene condiciones laborales de nivel bajo; mientras que 9 obreros 

(2 oficiales, 7 peones) opinaron que el trabajador tiene condiciones laborales 

en el nivel regular; finalmente, 25 obreros (5 operarios, 12 oficiales y 8 peones) 

manifiestan que el trabajador tiene condiciones laborales en un nivel bueno. 

Para, mejor comprensión véase la siguiente figura:  
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grafico  15 NIVEL DE LA DIMENSIÓN DE TRABAJADOR. 

   

           Fuente: Tabla 11 

En la Figura 9, se aprecia el resultado del cuestionario de la dimensión de 

trabajador en la construcción de la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, 

del centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea 

– departamento Huánuco 2018; donde, el 15% de  obreros opinaron que existe 

un nivel bajo, en las condiciones de la dimensión de trabajador, mientras que 

23% de  obreros opinaron que la dimensión de trabajador y sus condiciones 

se encuentran en el nivel regular; finalmente, 62% de obreros opinaron que la 

dimensión de trabajador en sus condiciones laborales se encuentra en el nivel 

bueno. 
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3.4. Contrastación de hipótesis  

Por tener una escala de medición ordinal, el estadígrafo más pertinente para 

determinar la correlación entre las variables de estudio es Rho Spearman. 

Luego, para determinar el grado de correlación que existe entre ambas 

variables o entre dimensiones se utilizó los intervalos consignados en la 

siguiente la tabla: 

Tabla 13 TABLA DE EQUIVALENCIA DE CORRELACIÓN 

Correlación negativa perfecta: -1 

Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

Correlación positiva perfecta: +1 

                   Fuente: Hernández, et. al (2010) 
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Por otra parte, la prueba de hipótesis se realizó teniendo en consideración: 

Nivel de significancia es 0,05, el cálculo del grado de correlación se realiza 

mediante el software SPSS versión 23 y se acepta la hipótesis nula si ρc (valor 

calculado) es mayor que ρt (0,05) y se rechaza la hipótesis nula si ρc (valor 

calculado) es menor que ρt (0,05). 

A. Contrastación De La Hipótesis General 

Hipótesis Estadístico 

Hipótesis nula (Ho): 𝝆𝒔 = +/- 0,09 

El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata columna y 

viga no se compara significativamente con las normas CAPECO en la 

infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado de 

Huengomayo – Panao – Pachitea - Huánuco 2019. 

Hipótesis alterna (Ha): 𝝆𝒔 ≠ +/- 0,09 

El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata columna y 

viga se compara significativamente con las normas CAPECO en la 

infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado de 

Huengomayo – Panao – Pachitea - Huánuco 2019. 

Nivel de significancia (nivel de riesgo) 

α=0,05 (5%) 
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Cálculo del estadístico de prueba:  

N = 40 

Tabla 14 CORRELACIÓN ENTRE LA NORMA CAPECO Y EL RENDIMIENTO 
DEL PERSONAL OBRERO. 

 
Norma 

CAPECO 

Rendimiento 

del personal 

Rho de 

Spearman 

Norma 

CAPECO 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,833** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Rendimie

nto del 

personal 

Coeficiente de 

correlación 
,833** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

              Fuente: Ficha de observación y cuestionario  

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

    rs = 0,833 

Regla de decisión:  

Se acepta la hipótesis alterna; si: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05).  

Decisión Estadística:  

Puesto que: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05), se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión Estadística:  

Puesto, que ρc (0,000) ≤ ρt (0,05), existe comparación significativa entre 

el rendimiento del personal obrero con las normas CAPECO en la 



81 

 

 

 

infraestructura de la I.E. inicial N° 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco 2019. 

Se concluye que: existe correlación positiva fuerte, significativa entre el 

rendimiento del personal obrero con la norma CAPECO en la 

infraestructura de la I.E. inicial N° 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco 2018., con un nivel de significancia de ρc (0,000) ≤ ρt (0,05), rs 

= 0,833 

 

B.  Contrastación De La Hipótesis Específicas 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1. 

Hipótesis Estadístico 

Hipótesis nula (Ho): 𝝆𝒔 = +/- 0,09 

El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata, columna 

y viga no son menores con respecto a las normas CAPECO en la I.E. 

inicial N° 32599, del centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, 

provincia de Pachitea – departamento Huánuco 2019. 
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Hipótesis alterna (Ha): 𝝆𝒔 ≠ +/- 0,09 

El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata, columna 

y viga son menores con respecto a las normas CAPECO en la I.E. inicial 

N° 32599, del centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, 

provincia de Pachitea – departamento Huánuco 2019. 

Nivel de significancia (nivel de riesgo) 

α=0,05 (5%) 

Cálculo del estadístico de prueba:  

N = 40 

 

Tabla 15 CORRELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL 
OBRERO Y LAS NORMAS CAPECO EN ZAPATA, VIGAS Y COLUMNAS. 

 

Rendimiento 

del personal 

 

Normas CAPECO 

en zapata, vigas y 

columnas 

Rho de 
Spearm

an 

Rendimie
nto del 
personal 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,790** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Normas 
CAPECO 
en 
zapatas, 
vigas y 
columnas 

Coeficiente de 
correlación 

,790** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

 
Fuente: Cuestionario del rendimiento del personal y ficha de observación de 
normas CAPECO. 
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** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

    rs = 0,790 

 

Regla de decisión:  

Se acepta la hipótesis alterna, si: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05).  

Decisión Estadística:  

Puesto que: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05) se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión Estadística:  

Puesto, que ρc (0,000) ≤ ρt (0,05), existe comparación significativa entre 

el rendimiento del personal obrero y las normas CAPECO en la 

infraestructura – zapatas, vigas y columnas de la I.E. inicial N° 32599, 

del centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de 

Pachitea – departamento Huánuco 2019. 

Se concluye que: existe correlación positiva fuerte significativa entre el 

rendimiento del personal obrero y las normas CAPECO en la 

infraestructura – zapatas, vigas y columnas de la I.E. inicial N° 32599, 

del centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de 

Pachitea – departamento Huánuco 2019, con un nivel de significancia 

de ρc (0,000) ≤ ρt (0,05), rs = 0.790.  
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2. 

Hipótesis Estadístico 

Hipótesis nula (Ho): 𝝆𝒔 = +/- 0,09 

El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata, columna 

y viga, no se relaciona significativa ni económicamente con la 

infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado de 

Huengomayo. 

Hipótesis alterna (Ha): 𝝆𝒔 ≠ +/- 0,09 

El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata, columna 

y viga, se relaciona significativa y económicamente con la 

infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado de 

Huengomayo. 

Nivel de significancia (nivel de riesgo) 

α=0,05 (5%) 

Cálculo del estadístico de prueba:  

N = 40 
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Tabla 16 CORRELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL 
OBRERO Y LA DIMENSIÓN ECONÓMICA. 

 
Rendimiento 

del personal 

Dimensión 

económica 

Rho de 

Spearm

an 

Rendimiento 

del personal 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,768** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Dimensión 

económica 

Coeficiente de 

correlación 
,768** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

       Fuente: Cuestionario del rendimiento del personal y ficha de 

observación de normas CAPECO. 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

    rs = 0,768 

 

Regla de decisión:  

Se acepta la hipótesis alterna, si: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05).  

Decisión Estadística:  

Puesto que: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05) se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Conclusión Estadística:  

Puesto, que ρc (0,000) ≤ ρt (0,05), existe relación significativa entre el 

rendimiento del personal obrero y la dimensión económica en la 

infraestructura de la I.E. inicial N° 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco 2019. 

Se concluye que: existe correlación positiva fuerte significativa entre el 

rendimiento del personal obrero y la dimensión económica en la 

infraestructura de la I.E. inicial N° 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco 2019, con un nivel de significancia de ρc (0,000) ≤ ρt (0,05), rs 

= 0.768.  

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3. 

Hipótesis Estadístico 

Hipótesis nula (Ho): 𝝆𝒔 = +/- 0,09 

El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata, columna 

y viga no se relaciona significativamente con el aspecto laboral, clima y 

trabajador en la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro 

poblado de Huengomayo. 

Hipótesis alterna (Ha): 𝝆𝒔 ≠ +/- 0,09 
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El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapata, columna 

y viga no se relaciona significativamente con el aspecto laboral, clima y 

trabajador en la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro 

poblado de Huengomayo. 

Nivel de significancia (nivel de riesgo) 

α=0,05 (5%) 

Cálculo del estadístico de prueba:  

N = 40 

Tabla 17 CORRELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL 
OBRERO Y LAS DIMENSIONES DE ASPECTO LABORAL, CLIMA Y 

TRABAJADOR. 

 
Rendimiento 

del personal 

Dimensiones de 

aspecto laboral, 

clima y trabajador 

Rho de 

Spearman 

Rendimiento del 

personal 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,780 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Dimensiones de 

aspecto laboral, 

clima y 

trabajador. 

Coeficiente de 

correlación 
,780 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

 Fuente: Cuestionario del rendimiento del personal y las dimensiones de 
aspecto laboral, clima y trabajador. 
 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

    rs = 0,780 
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Regla de decisión:  

Se acepta la hipótesis alterna, si: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05).  

Decisión Estadística:  

Puesto que: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05) se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión Estadística:  

Puesto, que ρc (0,000) ≤ ρt (0,05), existe relación significativa entre el 

rendimiento del personal obrero y las dimensiones de aspecto laboral, 

clima y trabajador en la infraestructura de la I.E. inicial N° 32599, del 

centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de 

Pachitea – departamento Huánuco 2019. 

Se concluye que: existe correlación positiva fuerte significativa entre el 

rendimiento del personal obrero y las dimensiones de aspecto laboral, 

clima y trabajador en la infraestructura de la I.E. inicial N° 32599, del 

centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de 

Pachitea – departamento Huánuco 2019, con un nivel de significancia 

de ρc (0,000) ≤ ρt (0,05), rs = 0.780.  

3.5. Discusión  

Para determinar el rendimiento del personal obrero de las partidas de 

zapata, columna y viga, de la infraestructura de la I.E. inicial N° 32599, 
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en el centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de 

Pachitea – departamento Huánuco 2019, se requirió del cumplimiento 

de ciertos factores dimensionados en economía, aspecto laboral, clima 

y trabajador, que fueron demostrados en la construcción de zapatas, 

vigas y columnas, dicho rendimiento será comparado con las normas 

de CAPECO. Por lo tanto, el rendimiento del personal obrero, es 

significativo cuanto más se relaciona con las normas de CAPECO en 

la infraestructura de zapatas, vigas y columnas (encofrado, 

desencofrado, fundida y acero de refuerzo). 

De acuerdo a estos planteamientos descritos, y a la problemática 

existente en la actualidad, se ha optado por realizar la presente 

investigación, con la finalidad de determinar la comparación que existe 

entre el rendimiento del personal obrero y las normas CAPECO. 

Los resultados del Coeficiente de Correlación de Spearman indican que 

existe una comparación significativa entre las variables de rendimiento 

del personal obrero y las normas CAPECO. 

En consecuencia, se concluye, que: existe un resultado positivo fuerte 

y significativo entre el rendimiento del personal obrero y las normas 

CAPECO en la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro 

poblado de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – 

departamento Huánuco 2019. Así también, los resultados de la 
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estadística inferencial permitieron rechazar nuestra hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna. Es decir, según la prueba de significancia 

realizada se tienen que ρc (00,0%) es menor que ρt (5%) que es lo 

permitido en la investigación. 

Con respecto a los resultados de la variable (Rendimiento Del 

Personal Obrero) y las normas CAPECO, en la tabla N° 3, se aprecia 

los resultados descriptivos del la ficha de observación y las respectivas 

partidas, donde el rendimiento en la construcción de las zapatas, se 

tomó en cuenta los siguientes datos, encofrado y desencofrado, 

fundida y acero de refuerzo, teniendo siempre presente la sumas de 

tareas de vol m3; El promedio de vol m3 y el promedio de rendimiento 

(horas hombre) fue de 6.42Hh; mientras el rendimiento en la 

construcción de las columnas, se tuvo en cuenta los datos de 

encofrado y desencofrado, fundido y armado de acero de refuerzo, 

teniendo en cuenta la suma de  tareas de vol m3 y el promedio de vol 

m3, obteniendo el promedio de rendimiento Hh de 14.97; y por último 

el rendimiento en la construcción de las vigas se tuvo en cuenta los 

datos de encofrado y desencofrado, fundido y armado de acero de 

refuerzo, teniendo en cuenta la suma de las tareas de vol m3 y  el 

promedio de vol m3 obteniendo como resultado el promedio de 

rendimiento Hh de 11.42. 
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Según el rendimiento de las normas CAPECO en zapatas al 100% es 

6.35Hh, en columnas al 100% es de 14.57Hh en vigas al 100% es de 

11.0Hh. Concluimos que el rendimiento de mano de obra(Hh) en las 

partidas de zapatas, columnas y vigas, de la infraestructura de la I.E.I 

32599, del centro poblado de Huengomayo, en comparación con las 

normas CAPECO obtenemos que: el rendimiento de mano de obra en 

zapatas de la I.E.32599 es de 6.42 Hh y la de las normas CAPECO es 

de 6.35Hh observando una desigualdad de rendimiento de 0,07Hh, 

este resultado es inversamente proporcional al rendimiento de mano 

de obra. El rendimiento de mano de obra en columnas de la I.E.32599 

es de 14.97Hh, y la de las normas CAPECO es de 14.57Hh 

observando una diferencia de rendimiento de 0.40Hh. El rendimiento 

de mano de obra en vigas de la I.E.32599 es de 11.42Hh y la de las 

normas CAPECO es de 11.0Hh observando una desigualdad de 

rendimiento de 0.42Hh. El rendimiento promedio de mano de obra de 

las partidas de zapatas, vigas y columnas de la I.E.32599 de 

Huengomayo, es de 32.81Hh y la de CAPECO es de 31.92Hh, 

observando una diferencia de 0.89Hh 

Los resultados obtenidos del rendimiento del personal obrero de las 

partidas zapata, columna y viga de la I.E.32599 – Huengomayo, 

coinciden con lo obtenido por Espinoza, M.( 2007) presenta su tesis: 

RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA, EN LA AMPLIACIÓN DE LA 
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I.E. LEONCIO PRADO GUTIERREZ DE TAMBILLO –UMARI, PANAO 

HUÁNUCO”. El tipo del trabajo de investigación es correlacional, 

descriptiva con un diseño transaccional correlacional no experimental; 

La conclusión final es que los rendimientos establecidos por las normas 

CAPECO son mayores con respecto a los rendimientos en la 

infraestructura de la Institución educativa inicial N°32599 – 

Huengomayo. 

Los resultados obtenidos en la variable rendimiento del personal 

obrero, la tabla N° 7, indica que los resultados descriptivos del nivel de 

la variable del rendimiento del personal obrero, en sus dimensiones de 

economía, aspectos laborales, clima y trabajador en la construcción de 

la infraestructura de la I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado de 

Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco 2019. Donde, el 7% (1 oficial y 2 peones)de  obreros están 

considerados en un nivel bajo, en sus dimensiones de la variable 

rendimiento del personal obrero; mientras que el 18%(1 oficial y 6 

peones)  de obreros evaluados  están considerados  en un nivel regular 

en sus dimensiones de la variable rendimiento del personal obrero; 

finalmente, 75% (5 operarios, 13 oficiales y 12 peones) de obreros 

evaluados, están considerados en un nivel bueno en sus dimensiones 

de la variable rendimiento del personal obrero.  
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Con respecto a los resultados obtenidos del rendimiento del personal 

obrero de las partidas de zapata, columna y viga, señalan que las 

diferentes condiciones en las que se ve enfrentado en la construcción 

del proyecto, asocia una gran cantidad de factores que afectan el 

rendimiento del personal obrero; los cuales tenemos a continuación. 

En la tabla N°8 , se aprecia el resultado del cuestionario de la dimensión 

económica en la construcción de la infraestructura de la I.E. Inicial N° 

32599, del centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, provincia 

de Pachitea – departamento Huánuco 2019; donde, el 5% de  obreros 

(2 peones) opinaron que existe un nivel bajo en la dimensión 

económica, mientras que 27% de  obreros (11 peones) opinaron que la 

dimensión económica se encuentra en el nivel regular; finalmente, 68% 

de obreros (5 operario, 15 oficiales y 7 peones) opinaron que la 

dimensión económica para la construcción de la infraestructura 

educativa se encuentra en el nivel bueno. 

En la tabla N°9, se aprecia el resultado del cuestionario de la dimensión 

de aspectos laborales en la construcción de la infraestructura de la I.E. 

Inicial N° 32599, del centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, 

provincia de Pachitea – departamento Huánuco 2019; donde, el 10% 

de  obreros (4 peones) opinaron que existe un nivel bajo en la 

dimensión de aspectos laborales, mientras que 12% de  obreros (1 

oficial , 4peones) opinaron que la dimensión de aspectos laborales se 
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encuentra en el nivel regular; finalmente, 78% de obreros (5 operario, 

14 oficiales, 12 obreros) opinaron que la dimensión de aspectos 

laborales para la construcción de la infraestructura educativa se 

encuentra en el nivel bueno. 

En la tabla N°10, se aprecia el resultado del cuestionario de la 

dimensión de clima en la construcción de la infraestructura de la I.E. 

Inicial N° 32599, del centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, 

provincia de Pachitea – departamento Huánuco 2019; donde, el 93% 

de  obreros (5 operarios, 15 oficiales y 17 peones) opinaron que existe 

un nivel bajo, en la dimensión de clima, que no es favorable en la 

construcción, mientras que 5% de  obreros (2 peones) opinaron que la 

dimensión de clima se encuentra en el nivel regular; finalmente, 2 % de 

obreros (1 peón) opinaron que la dimensión de clima en la construcción 

de la infraestructura educativa se encuentra en el nivel bueno. 

En la tabla N°11, se aprecia el resultado del cuestionario de la 

dimensión de trabajador en la construcción de la infraestructura de la 

I.E. Inicial N° 32599, del centro poblado de Huengomayo, distrito de 

Panao, provincia de Pachitea – departamento Huánuco 2019; donde, 

el 15% de  obreros (1 oficial , 5 peones) opinaron que existe un nivel 

bajo, en las condiciones de la dimensión de trabajador, mientras que 

23% de  obreros (2 oficiales, 7 peones) opinaron que la dimensión de 

trabajador y sus condiciones se encuentran en el nivel regular; 
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finalmente, 62% de obreros (5 operario , 12 oficiales y 8 peones) 

opinaron que la dimensión de trabajador en sus condiciones laborales 

se encuentra en el nivel bueno. 

Finalmente, creo que este trabajo de tesis, es un aporte que permitirá 

contribuir a futuras investigaciones que busquen determinar el 

rendimiento del personal obrero y su relación con el atraso, paralización 

e intervención de las obras, por otro lado, sirva para que puedan 

investigar la comparación de rendimiento del personal obrero en obras 

de administración directa y obras por contrata, también buscar  nuevos 

métodos de abordaje, para el rendimiento del personal obrero en 

diferentes estructuras, teniendo en cuenta las normas CAPECO. 
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CONCLUSIONES 

1) Se ha podido demostrar la hipótesis general: “El rendimiento del personal 

obrero de las partidas de zapata columna y viga se determina y compara 

significativamente con las normas CAPECO en la infraestructura de la I.E. 

Inicial N° 32599, del centro poblado de Huengomayo – Panao – Pachitea 

- Huánuco 2019” puesto que ρc (0,000) ≤ ρt (0,05), existe una comparación 

significativa, siendo positiva fuerte, con un nivel de significancia de ρc 

(0,000) ≤ ρt (0,05), rs = 0,833. Puesto que:  ρc(0,000) ≤ ρt (0,05), se acepta 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, lográndose de esta 

forma cumplir parcialmente con el objetivo general. 

2) El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapatas, columnas 

y vigas está por debajo del rendimiento promedio de la norma CAPECO, 

según la tabla N°04 en zapatas (encofrado, desencofrado) un 0.10Hh/m2, 

en zapatas (acero de refuerzo) es de 48.03Hh/kg y en zapatas(fundido)es 

de 0.1Hh/m3.  

3) El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapatas, columnas 

y vigas está por debajo del rendimiento promedio de la norma CAPECO, 

según la tabla N°05 en columnas (encofrado, desencofrado) un 

0.81Hh/m2, en columnas (acero de refuerzo) es de 17.50Hh/kg y en 

columnas (fundido)es de 0.22Hh/m3.  

4) El rendimiento del personal obrero de las partidas de zapatas, columnas 

y vigas está por debajo del rendimiento promedio de la norma CAPECO, 
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según la tabla N°06 en vigas (encofrado, desencofrado) un 0.52Hh/m2, 

en vigas (acero de refuerzo) es de 12.71Hh/kg y en vigas (fundido)es de 

0.03Hh/m3. 

5) Se identificó la relación entre el rendimiento del personal obrero y la 

dimensión económica en la infraestructura de la I.E. inicial N° 32599, del 

centro poblado de Huengomayo, distrito de Panao, provincia de Pachitea 

– departamento Huánuco 2019, existe correlación positiva fuerte con un 

nivel de significancia de ρc (0,000) ≤ ρt (0,05), rs = 0.768. Puesto que:  

ρc(0,000) ≤ ρt (0,05), se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. 

6) Se identificó la relación entre el rendimiento del personal obrero y las 

dimensiones de aspecto laboral, clima y trabajador en la infraestructura 

de la I.E. inicial N° 32599, del centro poblado de Huengomayo, distrito de 

Panao, provincia de Pachitea – departamento Huánuco 2018., existe 

correlación positiva fuerte con un nivel de significancia de ρc (0,000) ≤ ρt 

(0,05), rs = 0.780. Puesto que:  ρc(0,000) ≤ ρt (0,05), se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda, a los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Civil de la UNHEVAL, que sigan como tema de tesis el 

complemento la presente investigación con la observación de otras 

partidas, relevantes en la ejecución de edificaciones y/o de otro tipo de 

obras civiles.  

2) A los alumnos y ex-alumnos de la Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Civil de la UNHEVAL, realizar futuras investigaciones 

referentes al rendimiento y productividad de mano de obra a nivel de 

provincias y distritos del departamento de Huánuco. 
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ANEXOS 

- Anexo 1: Matriz de consistencia 

- Anexo 2: Instrumento para la recolección de datos 

- Anexo 3: Instrumentos 

- Anexo 4: Rendimientos mínimos oficiales CAPECO 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÒTESIS VARIABLES E  INDICADORES 

 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cómo se comparará el rendimiento 
del personal obrero de las partidas 
de zapata, columna y viga, con las 
normas CAPECO en la 
infraestructura de la I.E. Inicial N° 
32599, del centro poblado de 
Huengomayo – Panao – Pachitea - 
Huánuco 2019?  
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 

3.1.1. ¿Cuál será el rendimiento del 
personal obrero de las partidas 
de zapata, columna y viga en la 
infraestructura de la I.E. Inicial 
N° 32599, del centro poblado de 
Huengomayo? 

3.1.2. ¿De qué manera el rendimiento 
del personal obrero de las 
partidas de zapata, columna y 
viga se relacionan 
económicamente con la 
infraestructura de la I.E. Inicial 
N° 32599, del centro poblado de 
Huengomayo? 

3.1.3. ¿De qué manera el rendimiento 
del personal obrero de las 
partidas de zapata, columna y 
viga se relacionan con el 
aspecto laboral, dinero y trabajo 
en la infraestructura de la I.E. 
Inicial N° 32599, del centro 
poblado de Huengomayo? 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar el rendimiento del 
personal obrero de las partidas de 
zapata, columna y viga para 
comparar con las normas CAPECO 
en la infraestructura de la I.E. Inicial 
N° 32599, del centro poblado de 
Huengomayo – Panao – Pachitea - 
Huánuco 2019. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
a) Determinar el rendimiento del 

personal obrero de las partidas 
de zapatas, columnas y vigas en 
la infraestructura de la I.E. Inicial 
N° 32599, del centro poblado de 
Huengomayo 

b) Determinar de qué manera el 
rendimiento del personal obrero 
de las partidas de zapata, 
columna y viga, se relaciona 
económicamente con la 
infraestructura de la I.E. Inicial 
N° 32599, del centro poblado de 
Huengomayo. 

c) Determinar de qué manera el 
rendimiento del personal obrero 
de las partidas de zapata, 
columna y viga, se relaciona con 
el aspecto laboral, clima y 
trabajador en la infraestructura 
de la I.E. Inicial N° 32599, del 
centro poblado de Huengomayo. 
 

 
HIPÓTESIS PRINCIPAL: 
El rendimiento del personal obrero de 
las partidas de zapata columna y viga 
se determina y compara 
significativamente con las normas 
CAPECO en la infraestructura de la I.E. 
Inicial N° 32599, del centro poblado de 
Huengomayo – Panao – Pachitea - 
Huánuco 2019 
 
HIPÓTESIS SECUNDARIAS: 
 
H1         El rendimiento del personal 
obrero de las partidas de zapata, 
columna y viga son menores con 
respecto a las normas CAPECO. 
H2    El rendimiento del personal 
obrero de las partidas de zapata, 
columna y viga, se relaciona 
significativa y económicamente con la 
infraestructura de la I.E. Inicial N° 
32599, del centro poblado de 
Huengomayo. 
H3    El rendimiento del personal 
obrero de las partidas de zapata, 
columna y viga se relaciona 
significativamente con el aspecto 
laboral, clima y trabajador en la 
infraestructura de la I.E. Inicial N° 
32599, del centro poblado de 
Huengomayo. 
 
 
 

 
INDEPENDIENTE: (X) RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO 
 
DEPENDIENTE: (Y) NORMAS CAPECO 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

  

Economía 

1. Disponibilidad de 
mano de obra. 

  

  
2. Disponibilidad de 
insumos 

  

Aspectos Laborales 

3. Tipo de contrato 

    4. Sindicalismo 

  5. Incentivos 

V.I. 6. Salario 

Rendimiento del 
personal obrero 

Clima 

7. Estado del tiempo 

CUESTIONARIO 

  
8.Condiciones del 
suelo 

  

Trabajador 

9.Estado de ánimo 

 

  10. Situación personal 

  11. Habilidades. 

  12. Conocimientos 

  13. Condiciones físicas 

  Zapatas Rendimiento Real. FICHA DE 
OBSERVACIÓN de 

los procesos 
constructivos sobre el 

rendimiento y el 
tiempo. 

V.D. Vigas Rendimiento Real 

La Norma CAPECO Columnas Rendimiento Real 

 
 
 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN. HUÁNUCO 

 
RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO DE LAS PARTIDAS DE ZAPATA, COLUMNA Y VIGA PARA SU COMPARACIÓN CON LAS NORMAS CAPECO 

EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 32599, DEL CENTRO POBLADO DE HUENGOMAYO – PANAO - PACHITEA – HUÁNUCO 2019. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 6. POBLACIÓN Y MUESTRA 7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 7.3  MÉTODO ESTADÍSTICA 
PROPUESTAS  DE  
BASES TEÓRICAS 

5.1 NIVEL Y TIPO: El presente proyecto de 

investigación es de nivel DESCRIPTIVO, y 

el tipo, de acuerdo a su naturaleza del tema 

es de un estudio descriptivo correlacional, 

porque se busca establecer y explicar el 

grado de asociación y relación existente 

entre las variables. (Hernández, R. 2015) 

3.2 DISEÑO Y ESQUEMA: 

El diseño es no experimental durante el 

trabajo de campo solo se preguntará y 

observará las variables, es decir el 

personal obrero que constituyen las 

unidades de análisis del presente proyecto 

serán observados y estudiados en su 

ambiente natural de trabajo y transversal 

porque se recolectará datos en un tiempo 

único. El siguiente esquema corresponde a 

este tipo de diseño. Este diseño está 

acorde a nuestro trabajo de investigación 

porque nos ayuda a relacionar las 

variables. (Hernández, R. 2015). El 

siguiente esquema corresponde a este tipo 

de diseño: 

 

       
 

Donde:  

M: representa la muestra de estudio 

X: representa el rendimiento del personal 

obrero. 

Y: representa a las obras estructurales 

r: representa la relación entre las variables. 

 

POBLACION:  La población está constituida 

por el personal profesional y el personal obrero 

(operario, oficial y peón) quienes están 

encargados de la construcción de la Institución 

Educativa Inicial N° 32599, en el centro 

poblado de Huengomayo, distrito de Panao, 

provincia de Pachitea – departamento 

Huánuco, según el cuadro siguiente: 

PERSONAL TOTAL    PORCENTAJE 

1.-  Ingenieros   05          4.7% 

2.-  Personal 

obrero 

- Operario 

- Oficial  

- Peón  

 

 

20 

30 

50 

 

       

19.2% 

28.5% 

47.6% 

TOTAL     105 100% 

Fuente: Contratos del personal. 

Elaboración: Tesistas.   

MUESTRA: Nuestra muestra será el personal 

obrero conformado por 40 personas, entre 

operarios, oficiales y peones; esta muestra se 

conformó sólo con el personal a cargo de las 

obras estructurares, sin considerar al personal 

del segundo piso, ni acabados. En 

consecuencia, la muestra queda conformada 

de la siguiente manera.           

 

PERSONAL 

OBRERO 
 TOTAL PORCENTAJE 

- Operario 

- Oficial  

- Peón 

      05 

      15 

      20 

        12.5% 

        37.5% 

        50.0%      

          

TOTAL       40          100% 

 

7.1 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. 

Para el desarrollo de la investigación se seleccionarán y 

validarán los siguientes instrumentos: 

a) El Cuestionario. - Se aplicará a la muestra de la variable 

independiente: Rendimiento del personal obrero, teniendo en 

cuenta las dimensiones de economía, aspectos laborales, 

clima y trabajador y sus respectivos indicadores, el 

instrumento tendrá 25 preguntas (Anexo 3), con su escala de 

los índices de evaluación: nunca (0), a veces (1), siempre (2).  

b) Ficha de observación. – Se aplicará al desempeño del 

personal obrero y cuadrillas, determinando a través de la ficha 

de observación del trabajo y tiempo de las cuadrillas en las 

obras estructurales que son: cimentación, zapatas, vigas de 

amarre, columnas, y losas aligeradas; se elaboró 4 fichas de 

observación, para el control de avance de la obra, sea por día 

(8 horas) o por  horas, teniendo en cuenta cada una de las 

partidas correspondientes, el personal empleado, el tiempo y 

el avance realizado por cada partida analizada. 

7.2 Procesamiento y presentación de datos.  

a) La revisión y consistencia de la Información: Este paso 

consistirá básicamente en depurar la información revisando 

los datos contenidos en los instrumentos de trabajo de campo, 

con el propósito de ajustar los llamados datos primarios (juicio 

de expertos). 

b) Clasificación de la información: Se llevará a cabo con la 

finalidad de agrupar datos mediante la distribución de 

frecuencias de las variables independiente y dependiente. 

c) La codificación y tabulación: La codificación es la etapa en 

la que se formó un cuerpo o grupo de símbolos o valores de 

tal manera que los datos fueron tabulados, generalmente se 

efectúa con números o letras. La tabulación manual se 

realizará ubicando cada uno de las variables en los grupos 

establecidos en la clasificación de datos, o sea en la 

distribución de frecuencias. También se utilizará la tabulación 

mecánica, aplicando programas o paquetes estadísticos de 

sistema computarizado.  

Los datos serán procesados a 

través de las medidas de 

tendencia central para 

posterior presentación de 

resultados. 

La hipótesis de trabajo será 

procesada a través de dos 

métodos estadísticos. El 

coeficiente de variación y la 

correlación de Rho Spearman 

Aplicada a los datos 

muestrales. 

El estadístico a usar para esta 

prueba está dado por el 

coeficiente de variación: 

 
 

Y la relación será cuantificada 

mediante la Correlación de 

Rho Spearman. 

 

 

𝑝 =  1 −
6 ∑ 𝐷2 

𝑁 ( 𝑁2 − 1)
 

 

2.7 Marco teórico. 

2.7.1 Bases teóricas 

1.-Rendimiento del 

personal obrero 

2.- Obra estructural. 

2.7.2 Definición de 

términos básicos. 

 M  

X 

Y 

r 
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ANEXO N°2 
INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 VARIABLE INDEPENDIENTE. RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO

 

 
DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
PESO 

Nº DE 

ITEMS 
ITEMS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Rendimiento 
del personal 

obrero. 

Economía 
1. Disponibilidad de mano de obra. 

2. Disponibilidad de insumos 
08 02 

1. La empresa contratista tiene predispuesto su propio personal de trabajo. 

2. Los instrumentos  y material de construcción se encuentran a disposición. 

NUNCA 

A VECES 

SIEMPRE 

 

Aspectos 

laborales 

3. Tipo de contrato 

4. Sindicalismo 

5. Incentivos 

6. Salario 

28 07 

3. El tipo de contrato está estipulado según el Ministerio de trabajo. 

4. El sindicato brinda el apoyo en su labor. 

5. Ud. fue capacitado por el sindicato. 

6. Aparte de su sueldo tiene algún incentivo. 

7. El pago de su salario es puntual. 

8. Está conforme con el sueldo que recibe. 

9. El sueldo está por encima al de CAPECO. 

Clima 
7. Estado del tiempo 

8. Condiciones del suelo 
12 03 

10. El estado del tiempo, perjudica permanentemente. 

11. Poseen ropa adecuada para el mal estado de tiempo. 

12. El suelo es adecuado para la construcción. 

Trabajador 

9.Estado de ánimo 

10. Situación personal 

11. Habilidades. 

12. Conocimientos 

13. Condiciones físicas 

52 13 

13. Se muestra satisfecho por su trabajo. 

14. El frío mengua su estado de ánimo. 

15. Siente el apoyo familiar en la labor que desempeña. 

16. Percibe problemas familiares que influyen en su trabajo. 

17. Se siente hábil en su desempeño laboral 

18. La experiencia laboral lo hace más hábil en su trabajo. 

19. Te capacitas, dentro de tu ocupación. 

20. La experiencia es la base de tu conocimiento ocupacional. 

21. Te esfuerzas por capacitarte cuando tienes tiempo. 

22. Hacer ejercicios constantemente, 

23. Te agitas o cansas después del trabajo. 

24. Tus alimentos son saludables. 

25. Tomas bebidas alcohólicas. 

 100 25 
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ANEXO N°3 

INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO DEL RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 

Siendo egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán, estoy realizando una encuesta sobre RENDIMIENTO DEL 

PERSONAL OBRERO, pido colaborar con la información que requiero 

respondiendo a las siguientes interrogantes en la presente. 

INSTRUCCIONES: 
 

Marque con un aspa la respuesta correcta que cree conveniente, sólo es 
aceptable una sola respuesta por cada interrogante. 

DIMENSIÓN: ECONOMÍA NUNCA 
 A 
VECES 

SIEMPRE 

1. La empresa contratista tiene predispuesto su propio personal   

de trabajo. 
   

2. Los instrumentos  y material de construcción se encuentran a 

disposición. 
   

DIMENSIÓN: ASPECTOS LABORALES    

3. El tipo de contrato está estipulado según el Ministerio de trabajo.    

4. El sindicato brinda el apoyo en su labor.    

5. Ud. fue capacitado por el sindicato.    

6. Aparte de su sueldo tiene algún incentivo.    

7. El pago de su salario es puntual.    

8. Está conforme con el sueldo que recibe.    

9. El sueldo está por encima al de CAPECO.    

DIMENSIÓN: CLIMA    

10. El estado del tiempo, perjudica permanentemente.    

11. Poseen ropa adecuada para el mal estado de tiempo.    

12. El suelo es adecuado para la construcción.    

DIMENSIÓN: TRABAJADOR    

13. Se muestra satisfecho por su trabajo.    

14. El frío mengua su estado de ánimo.    

15. Siente el apoyo familiar en la labor que desempeña.    

16. Percibe problemas familiares que influyen en su trabajo.    

17. Se siente hábil en su desempeño laboral    

18. La experiencia laboral lo hace más hábil en su trabajo.    

19. Te capacitas, dentro de tu ocupación.    

20. La experiencia es la base de tu conocimiento ocupacional.    

21. Te esfuerzas por capacitarte cuando tienes tiempo.    

22. Hacer ejercicios constantemente,    

23. Te agitas o cansas después del trabajo.    

24. Tus alimentos son saludables.    

25. Tomas bebidas alcohólicas.     
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                                                             ANEXO 4 

RENDIMIENTOS MÍNIMOS OFICIALES DE LA MANO DE OBRA EN LA INDUSTRIA 

DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN EL RAMO DE EDIFICACIÓN PARA LAS PROVINCIAS 

DE LIMA Y CALLAO, EN JORNADA DE 8 HORAS, ESTABLECIDOS POR 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 175 DEL 09.04.68 

Nº PARTIDA UND. 

REND.  
DIARIO  

(8  
HRS) 

CUADRILLA 

Equipo y/o Herram. Capt. Oper. Ofic. Peón 

1.00 

 

1.01  

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Excavación de zanjas para cimientos 

corridos en terreno normal seco 

 

a) Hasta 1.00 m. de profundidad 

b) Hasta 1.40 m. de profundidad 

c) Hasta 1.70 m. de profundidad 

 

 

 

 

 

m3 

m3 

m3 

 

 

 

 

 

4.00 

3.50 

3.00 

 

 

 

 

 

0.1 

0.1 

0.1 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

pico y lampa 

pico y lampa 

pico y lampa 
  

 

2.00 
  

MUROS Y TABIQUES ALBAÑILERÍA 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2.01 
  
  
  

Ladrillo K.K. De arcilla o calcáreo, mezcla 1:5 
a) Muro de cabeza 
- De menos de 2 m. de longitud 

  
  
  

pza. 

  
  
  

350 

  
  
  

0.1 

  
  
  
1 

  
  
  
- 

  
  
  

½ 

  
  
  

andamio simple 

  - De 2 a 4 m. de longitud pza. 380 0.1 - - ½ andamio simple 

  
  

- De más de 4 m. de longitud 
  

pza. 
  

400 
  

0.1 
  

1 
    

½ 
  

andamio simple 
  

  
  

b) Muro de soga 
- De menos de 2 m. de longitud  pza. 

  
280 

  
0.1 

  
1  -  ½ 

  
andamio simple 

  - De 2 a 4 m. de longitud pza. 320 0.1 1 - ½ andamio simple 

  
  
  
  
  

- De más de 4 m. de longitud 
  
Nota: Para acabado caravista los anteriores 
rendimientos se disminuirán en 15% por cara 

pza. 
  
  
  
  

350 
  
  
  
  

0.1 
  
  
  
  

1 
  
  
  
  

- 
  
  
  
  

½ 
  
  
  
  

andamio simple 
  
  
  
  

  
2.02 

  
  
  

  
Ladrillo pandereta de arcilla o calcáreo mezcla 1:5 
a) Muro de cabeza 
- De menos de 2 m. de longitud 

  
  
  
  

pza. 

  
  
  
  

360 

  
  
  
  

0.1 

  
  
  
  
1 

  
  
  
  
- 

  
  
  
  

½ 

  
  
  
  
andamio simple 

  - De 2 a 4 m. de longitud pza. 380 0.1 1 - ½ andamio simple 

  
  

- De más de 4 m. de longitud 
  

pza. 
  

400 
  

0.1 
  

1 
    

½ 
  

andamio simple 
  

  
  

b) Muro de soga 
- De menos de 2 m. de longitud  pza. 

  
280 

  
0.1 

  
1  -  ½ 

  
andamio simple 
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  - De 2 a 4 m. de longitud pza. 320 0.1 1 - ½ andamio simple 

  - De más de 4 m. de longitud pza. 360 0.1 1 - ½ andamio simple 

 

Nº 
  

PARTIDA 
  

UND. 
  

REND.  
DIARIO  

(8  
HRS) 

  
 Capt 

. 

CUADRILLA 

Oper  

Ofic  Peón  

Equipo y/o Herram. 
  

2.03 

  

  

Ladrillo corriente de arcilla o calcáreo mezcla 1:5 

a) Muro de cabeza 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  - De menos de 2 m. de longitud pza. 460 0.1 1 - ½ andamio simple 

  - De 2 a 4 m. de longitud pza. 510 0.1 1 - ½ andamio simple 

  

  

- De más de 4 m. de longitud 

  

pza. 

  

550 

  

0.1 

  

1 

    
½ 

  

andamio simple 

  

  

  

b) Muro de soga 

- De menos de 2 m. de longitud  pza. 

  

290 

  

0.1 

  

1  -  ½ 

  

andamio simple 
  - De 2 a 4 m. de longitud pza. 330 0.1 1 - ½ andamio simple 

  

  

- De más de 4 m. de longitud 

  

pza. 

  

360 

  

0.1 

  

1 

    
½ 

  

andamio simple 

  

3.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS               

  

3.01 

  

  

  

Tarrajeo acabado en interiores sin pañeteo 
previo, espesor 1.5 cm mz.1:5 - Muros de menos 
de 2 m. de longitud 

  

  

  

m2 

  

  

  

12 

  

  

  

0.1 

  

  

  

1 

  

  

  

- 

  

  

  

½ 

  

  

  

andamio simple 

  - Muros de 2 a 4 m. de longitud m2 15 0.1 1 - ½ andamio simple 

  

  

- Muros de más de 4 m. de longitud 

  

m2 

  

16 

  

0.1 

  

1 

    
½ 

  

andamio simple 

  

3.02 

  

  

  

Tarrajeo acabado en interiores con pañeteo previo, 
espesor 1.5 cm mz.1:5 a) Pañeteo 

- Muros de menos de 2 m. de longitud 

  

  

  

m2 

  

  

  

22 

  

  

  

0.1 

  

  

  

1 

  

  

  

- 

  

  

  

⅓ 

  

  

  

andamio simple 
  - Muros de 2 a 4 m. de longitud m2 28 0.1 1 - ⅓ andamio simple 

  

  

- Muros de más de 4 m. de longitud 

  

m2 

  

34 

  

0.1 

  

1 

    
⅓ 

  

andamio simple 

  

  

  

b) Tarrajeo 

- Muros de menos de 2 m. de longitud 

  

m2 
  

15 

  

0.1 

  

1  -  ½ 

  

andamio simple 
  - Muros de 2 a 4 m. de longitud m2 18 0.1 1 - ½ andamio simple 

  

  

- Muros de más de 4 m. de longitud 

  

m2 

  

20 

  

0.1 

  

1 

    
½ 

  

andamio simple 

  

3.03 

  

  

Empastado con yeso en cielorraso sin 
cintas, en habitaciones: - Menos de 10 m2 
de área 

  

  

m2 
  

  

13 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

⅓ 

  

  

andamio 
  - De 10 a 20 m2 de área m2 14 0.1 1 - ⅓ andamio 

  

  

- Más de 20 m2 de área 

  

m2 

  

17 

  

0.1 

  

1 

    
⅓ 

  

andamio 

  

3.04 

  

  

Empastado con yeso en cielorraso con 
cintas, en habitaciones: - Menos de 10 m2 
de área 

  

  

m2 
  

  

10 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

⅓ 

  

  

andamio 



109 

 

 

  - De 10 a 20 m2 de área m2 12 0.1 1 - ⅓ andamio 

  - Más de 20 m2 de área m2 14 0.1 1 - ⅓ andamio 

         

 

Nº 
  

PARTIDA 
  

UND. 
  

REND.  
DIARIO  

(8  
HRS) 

  

CUADRILLA 

Equipo y/o Herram. 
  

Capt  Oper  Ofic  Peón  

4.00 

  

 PISOS Y PAVIMEN  TOS  

                       

4.01 

  

  

  

Piso de loseta veneciana o corriente de 20 x 20 
incluido la fragua en habitaciones: 
- Menos de 10 m2 de área 

  

  

  

m2 

  

  

  

7 

  

  

  

0.1 

  

  

  

1 

  

  

  

- 

  

  

  

½ 

  

  

  

- 

  - De 10 a 20 m2 de área m2 9 0.1 1 - ½ - 

   

- Más de 20 m2 de área 

  

m2 

  

12 

  

0.1 

  

1 

    
½ 

    

4.02 

  

  

  

Piso de loseta veneciana o corriente de 30 x 30 
incluido la fragua en habitaciones: 
- Menos de 10 m2 de área 

  

  

  

m2 

  

  

  

8 

  

  

  

0.1 

  

  

  

1 

  

  

  

- 

  

  

  

½ 

  

  

  

- 

  - De 10 a 20 m2 de área m2 10 0.1 1 - ½ - 

  

  

- Más de 20 m2 de área 

  

m2 

  

12 

  

0.1 

  

1 

    
½ 

    

5.00 

  

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.01 

  

  

  

Zócalo de mayólica de 15 x 15 incluye la 
preparación mezcla, asentado, cartabones y 
fraguado, en habitaciones 
- Menos de 5 m2 de área 

  

  

  

m2 

  

  

  

3 

  

  

  

0.1 

  

  

  

1 

  

  

  

- 

  

  

  

⅓ 

  

  

  

- 

  - De 5 a 10 m2 de área m2 4 0.1 1 - ⅓ - 

  

  

- Más de 10 m2 de área 

  

m2 

  

5 

  

0.1 

  

1 

    
⅓ 

    

5.02 

  

  

  

Zócalo de mayólica de 11 x 11 incluye la 
preparación mezcla, asentado, cartabones y 
fraguado, en habitaciones 
- Menos de 5 m2 de área 

  

  

  

m2 

  

  

  

2.5 

  

  

  

0.1 

  

  

  

1 

  

  

  

- 

  

  

  

⅓ 

  

  

  

- 

  - De 5 a 10 m2 de área m2 3.0 0.1 1 - ⅓ - 

  

  

- Más de 10 m2 de área 

  

m2 

  

3.5 

  

0.1 

  

1 

    
⅓ 

    

5.03 

  

  

  

Contrazócalo de loseta de 10 x 20 ó 10 x 30 
incluye la preparación mezcla,  asentado, 
cartabones y fraguado 
- Menos de 5 m2 de área 

  

  

  

ml 

  

  

  

16 

  

  

  

0.1 

  

  

  

1 

  

  

  

- 

  

  

  

⅓ 

  

  

  

- 

  - De 5 a 10 m2 de área ml 18 0.1 1 - ⅓ - 

  

  

- Más de 10 m2 de área 

  

ml 

  

20 

  

0.1 

  

1 

    
⅓ 

    



110 

 

 

5.04 

  

  
Contrazócalo de cemento de 10 cm de alto; incluye 
picado, preparación de mezcla, resanes 

  

  

ml 

  

  

24 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

⅓ 

  

  

- 

         

 

Nº PARTIDA UND. 

REND.  
DIARIO  

(8  
HRS) 

 

CUADRILLA 

 

Equipo y/o Herram. 

  

5.05 

  

  

  

  

Contrazócalo de cemento de 30 cm de alto; incluye 
picado, preparación de 
mezcla, resanes 

  

  

  

  

ml 

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

0.1 

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

⅓ 
  

  

  

  

  

6.00 

  

TECHADO Y CUBIERTAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.01 

  

  

  

Cobertura de ladrillo pastelero, incluye preparación 
de barro y mezcla de fraguado para: 
- Asentado (ladrillos pasteleros) 

  

  

  

pza 

  

  

  

320 

  

  

  

0.2 

  

  

  

- 

  

  

  

1 

  

  

  

½ 

  

  

  

- 

  

  

- Fraguado 

  

m2 

  

50 

  

0.1 

  

  1 

  

½ 
  

  

 

RENDIMIENTOS PROMEDIOS DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN EN  
LAS PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO - CAPECO 

Nº PARTIDA UND. 

REND.  
DIARIO  
(8 HRS) 

CUADRILLA 

Equipo y/o Herram. 
Capt. Oper. Ofic. Peón 

  

1.00 

  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.01 

  

  

Demolición de albañilería 

 

  
m2 

  

  

16.00 

  

  

0.1 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

1 

  

  

Comba 

  

1.02 

  

  

  

Excavación para zapatas aisladas en terreno 
normal seco. 
Profundidad de 1.40 a 1.70 m. 

  

  

  

m3 

  

  

  

2.50 

  

  

  

0.1 

  

  

  

- 

  

  

  

- 

  

  

  

1 

  

  

  

pico y lampa 

  

1.03 

  

  

Eliminación de material excedente 

Hasta una distancia promedio de 30 m. 

  

  

m3 

  

  

6.00 

  

  

0.1 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

1 

  

  

carretilla 

  

1.04 

  

Corte o relleno de terreno hasta 

0.20 m. de profundidad sin apisonado 

  

m3 

  

40.00 

  

0.1 
 -  - 

  

1 

  

pico y lampa 

  

1.05 

  

  

Relleno con material propio: manual 

  

  
m3 

  

  

7.00 

  

  

0.1 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

1 

  

  

pico y lampa 

  

1.06 

  

  

Nivelación y apisonado para falso piso o piso 
(manual) 
  

  

m2 

  

  

120.00 

  

  

0.1 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

1 

  

  

1 pisón de mano 

  

2.00 CONCRETO SIMPLE               

  

2.01 

  

  

Cimientos corridos 

  

  
m3 

  

  

25.00 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

2 

  

  

8 

  

  

1 mezcl. 9-11p3 
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2.02 

  

Sobrecimientos 

a) De 0.25 m. de ancho 

  

m3   

12.00 

  

1 

  

1 

  

2 

  

8 

  

1 mezcl. 9-11p3 

  

  

b) De 0.15 m. de ancho 

  

m3 

  

10.00 

  

1 

  

1 

  

2 

  

8 

  

1 mezcl. 9-11p3 

  

2.03 

  

Falso piso de 2" 

- Reglado 

  

m2   

100.00 

  

0.1 

  

1  - 

  

3 

  

- 
  - Vaciado m2 200.00 0.2 2 1 6 1 mezcl. 9-11p3 

  

2.04 

  

Solado de 3" para zapatas 

  
m2 

  

80.00 

  

0.2 

  

2 

  

1 

  

6 

  

1 mezcl. 9-11p3 
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Nº PARTIDA UND. 

REND.  
DIARIO  
(8 HRS) 

CUADRILLA 
Equipo y/o 

Herram. Capt. Oper. Ofic. Peón 

3.00 

  

ENCOFRADOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.01 

  

  

Encofrado de sobrecimientos hasta 

0.30 m. de alto: 

- Habilitación 

  

  

m2 
  

  

40.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

- 

  - Encofrado m2 14.00 0.1 1 1 - - 

  

  

- Desencofrado 

  

m2 

  

28.00 

  

    1 

  

2 

  

  

3.02 

  

Encofrado de vigas de cimentación 

- Habilitación 

  

m2 

  

50.00 

  

0.1 

  

1 

  

1 

 -  - 

  - Encofrado m2 10.00 0.1 1 1 - - 

  

  

- Desencofrado 

  

m2 

  

35.00 

      

1 

  

2 

    

3.03 

  

  

Encofrado de muros de sostenimiento 

(1 cara) 

- Habilitación 

  

  

m2 
  

  

48.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

- 

  - Encofrado m2 12.00 0.1 1 1 - - 

  

  

- Desencofrado 

  

m2 

  

50.00 

      

1 

  

2 

    

3.04 

  

  

Encofrado de muros de sostenimiento 

(2 cara) 

- Habilitación 

  

  

m2 
  

  

40.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

- 

  - Encofrado m2 10.00 0.1 1 1 - - 

  

  

- Desencofrado 

  

m2 

  

40.00 

      

1 

  

2 

    

3.05 

  

  

Encofrado de cisterna 

(1 cara interior) 

- Habilitación 

  

  

m2 
  

  

45.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

- 

  - Encofrado m2 14.00 0.1 1 1 - - 

  

  

- Desencofrado 

  

m2 

  

30.00 

      

1 

  

2 

    

3.06 

  

  

Encofrado de cisterna 

(1 cara interior y 1 exterior) 

- Habilitación 

  

  

m2 
  

  

40.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

- 

  - Encofrado m2 12.00 0.1 1 1 - - 

  - Desencofrado m2 24.00 - - 1 2 - 
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3.07 

  

Encofrado de columna tipica 

- Habilitación 

  

m2 

  

40.00 

  

0.1 

  

1 

  

1 

 -  - 

  - Encofrado m2 10.00 0.1 1 1 - - 

  

  

- Desencofrado 

  

m2 

  

40.00 

      

1 

  

2 

    

3.08 

  

Encofrado de columna caravista 

- Habilitación 

  

m2 
  

40.00 

  

0.1 

  

1 

  

1  -  - 

  - Encofrado m2 6.00 0.1 1 1 - - 

  

  

- Desencofrado 

  

m2 

  

25.00 

      

1 

  

2 

    

3.09 

  

Encofrado de viga tipica 

- Habilitación 

  

m2 
  

40.00 

  

0.1 

  

1 

  

1  -  - 

  - Encofrado m2 9.00 0.1 1 1 - - 

  

  

- Desencofrado 

  

m2 

  

36.00 

      

1 

  

2 

    

3.10 

  

Encofrado de viga caravista 

- Habilitación 

  

m2 
  

40.00 

  

0.1 

  

1 

  

1  -  - 

  - Encofrado m2 6.00 0.1 1 1 - - 

  - Desencofrado m2 12.00 - - 1 2 - 

  

3.11 

  

  

Encofrado de losa aligerada 

- Habilitación 

  

  

m2 

  

  

75.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

- 

  - Encofrado m2 12.00 0.1 1 1 - - 

  

  

- Desencofrado 

  

m2 

  

36.00 

      

1 

  

2 

    

3.12 

  

Encofrado de losa maciza 

- Habilitación 

  

m2 
  

60.00 

  

0.1 

  

1 

  

1  -  - 

  - Encofrado m2 15.00 0.1 1 1 - - 

  

  

- Desencofrado 

  

m2 

  

15.00 

      

1 

  

2 

    

3.13 

  

Encofrado de escaleras 

- Habilitación 

  

m2 
  

28.00 

  

0.1 

  

1 

  

1  -  - 

  - Encofrado m2 6.00 0.1 1 1 - - 

  

  

- Desencofrado 

  

m2 

  

18.00 

      

1 

  

2 

    

3.14 

  

Encofrado de caja de ascensor 

- Habilitación 

  

m2 
  

40.00 

  

0.1 

  

1 

  

1  -  - 

  - Encofrado m2 10.00 0.1 1 1 - - 

  - Desencofrado m2 20.00 - - 1 2 - 

Nº PARTIDA UND. 

REND.  
DIARIO  
(8 HRS) 

CUADRILLA 
Equipo y/o 

Herram. Capt. Oper. Ofic. Peón 
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Nº PARTIDA UND. 

REND.  
DIARIO  
(8 HRS) 

CUADRILLA 
Equipo y/o 

Herram. Capt. Oper. Ofic. Peón 

3.15 

  

Encofrado de tanque elevado (cuba) 

- Habilitación 

  

m2 

  

20.00 

  

0.1 

  

1 

  

1 

 -  - 

  - Encofrado m2 12.00 0.1 1 1 - - 

  

  

- Desencofrado 

  

m2 

  

20.00 

      

1 

  

2 

    

3.16 

  

Encofrado de caja de frisos 

- Habilitación 

  

ml 

  

96.00 

  

0.1 

  

1 

  

1  -  - 
  - Encofrado ml 24.00 0.1 1 1 - - 

  

  

- Desencofrado 

  

ml 

  

72.00 

  

- 

  

- 

  

1 

  

2 

  

- 

  

4.00 CONCRETO ARMADO               

  

4.01 

  
Zapatas, concreto 140 y 175 Kg/cm2, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 mezcl. 9-11p3 

  

  

  

dosificación en volumen 

  

  

m3 

  

  

25.00 

  

  

0.2 

  

  

2 

  

  

2 

  

  

8 

  

  

1 vibrador transporte 
canaletas 
  

4.02 

  

Vigas de cimentación, concreto 

175 y 210 Kg/cm2, dosificación en 

  

m3 
  

20.00 

  

0.2 

  

2 

  

2 

  

8 

  

1 mezcl. 9-11p3 

  

  

  

  

volumen 

- Curado 

  

  

  

m3 

  

  

  

80.00 

  

  

  

0.1 

  

  

  

- 

  

  

  

- 

  

  

  

1 

  

  

  

1 vibrador transporte 
en boogie 
  

4.03 

  

Losas de cimentación, concreto 

175 y 210 Kg/cm2, dosificación en 

  

m3 
  

22.00 

  

0.2 

  

2 

  

2 

  

8 

  

1 mezcl. 9-11p3 
  

  

  

  

volumen 

- Curado 

  

  

  
m3 

  

  

  

88.00 

  

  

  

0.1 

  

  

  

- 

  

  

  

- 

  

  

  

1 

  

  

  

1 vibrador transporte 
en boogie 
  

4.04 

  

Muros de sostenimiento (0.20 m. ó más), 
concreto 175 y 210 Kg/cm2, 

  

m3 

  

10.00 

  

0.2 

  

2 

  

2 

  

10 

  

1 mezcl. 9-11p3 

  

  

  

  

dosificación en volumen 

- Curado 

  

  

  

m3 

  

  

  

30.00 

  

  

  

0.1 

  

  

  

- 

  

  

  

- 

  

  

  

1 

  

  

  

1 vibrador 

1 winche 

  

4.05 

  
Tabiques de concreto (0.10 a 0.15 m.) de 175 y 
210 Kg/cm2, dosificación en 

  

m3 
  

8.00 

  

0.2 

  

2 

  

2 

  

10 

  

1 mezcl. 9-11p3 
  

  

  

volumen 

- Curado 

  

  

m3 

  

  

30.00 

  

  

0.1 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

1 

  

  

1 vibrador 2 
winches 
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Nº PARTIDA UND. 

REND.  
DIARIO  
(8 HRS) 

CUADRILLA 
Equipo y/o 

Herram. Capt. Oper. Ofic. Peón 

4.06 Columnas de concreto de 140, 175 y m3 10.00 0.2 2 2 10 1 mezcl. 9-11p3 

  

  

  

  

210 Kg/cm2, dosificación en volumen 

- Curado 

  

  

  

m3 

  

  

  

20.00 

  

  

  

0.1 

  

  

  

- 

  

  

  

- 

  

  

  

1 

  

  

  

1 vibrador 

1 winche 

  

4.07 

  

Vigas y losas macizas de concreto 

140, 175 y 210 Kg/cm2, dosificación 

  

m3 
  

20.00 

  

0.2 

  

2 

  

2 

  

10 

  

1 mezcl. 9-11p3 
  

  

  

en volumen 

- Curado 

  

  

m3 

  

  

40.00 

  

  

0.1 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

1 

  

  

1 vibrador 

1 winche 

  

4.08 

  

Losa aligerada de concreto140, 175 y 

  
m3 

  

25.00 

  

0.3 

  

3 

  

2 

  

11 

  

- 

  

  

210 Kg/cm2, dosificación en volumen 

- Curado 

  

m3 

  

50.00 

  

0.1 

 -  -   

1 

 - 

  

4.09 

  

Escaleras de concreto de 140, 175 y 

  
m3 

  

12.00 

  

0.2 

  

2 

  

2 

  

10 

  

1 mezcl. 9-11p3 

  

  

  

  

210 Kg/cm2, dosificación en volumen 

- Curado 

  

  

m3 

  

  

  

30.00 

  

  

  

0.1 

  

  

  

- 

  

  

  

- 

  

  

  

1 

  

  

  

1 vibrador 

1 winche 

  

4.10 

  

Caja de ascensor de concreto de 140, 

175 y 210 Kg/cm2, dosificación en  

  

m3 
  

8.00 

  

0.2 

  

2 

  

2 

  

10 

  

1 mezcl. 9-11p3 
  

  

  

volumen 

- Curado 

  

m3 

  

  

16.00 

  

  

0.1 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

1 

  

  

1 vibrador 

1 winche 

  

4.11 

  
Cisterna de concreto de 140 Kg/cm2, 

  
m3 

  

10.00 

  

0.2 

  

2 

  

2 

  

10 

  

1 mezcl. 9-11p3 

  

  

  

dosificación en volumen 

- Curado 

  

m3 

  

  

30.00 

  

  

0.1 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

1 

  

  

1 vibrador transp. en 
latas 

  

4.12 

  

Tanque elevado de concreto de  

  
m3 

  

10.00 

  

0.2 

  

2 

  

2 

  

10 

  

1 mezcl. 9-11p3 

  

  

  

  

175 Kg/cm2, dosificación en volumen 

- Curado 

  

  

m3 

  

  

  

30.00 

  

  

  

0.1 

  

  

  

- 

  

  

  

- 

  

  

  

1 

  

  

  

1 vibrador 

1 winche 
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4.14 

  

  

Ladrillo hueco, subida y colocación Dimensiones: 

- De 12 x 30 x 30 

  

  

pza 

  

  

2000 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

9 

  

  

Ladrillos en el 

  - De 15 x 30 x 30 pza 1600 0.1 1 1 9 piso hasta 30m. 

  

  

- De 20 x 30 x 30 

  

pza 

  

1300 

  

0.1 

  

1 

  

1 

  

9 

  

lugar de colocac. 

  

5.00 

  

MUROS Y TABIQUES ALBAÑILERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.01 

  

  

Muro de ladrillo K.K. de canto, de 

arcilla, 200 ladr. ÷ 25 
  

  

m2 

  

  

8.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

andamio simple 

  

5.02 

  

  

Muro de ladrillo pandereta de canto, 

 de arcilla, 200 ladr. ÷ 28 
  

  

m2 

  

  

7.14 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

andamio simple 

  

5.03 

  

  

Muro de ladrillo corriente standard 

(6 x 12 x 24) de cabeza, 550 lad. ÷ 99 
  

  

m2 

  

  

5.55 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

andamio simple 

  

5.04 

  

  

Muro de ladrillo corriente standard 

(6 x 12 x 24) de soga, 360 lad. ÷ 52 
  

  

m2 

  

  

6.92 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

andamio simple 

  

5.05 

  

  

Muro de ladrillo corriente standard 

(6 x 12 x 24) de canto, 200 lad. ÷ 29 
  

  

m2 

  

  

6.89 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

andamio simple 

  

5.06 

  

  

Muro de ladrillo corriente, 1 caravista 

de cabeza, 340 lad. ÷ 110 
  

  

m2 

  

  

3.09 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

andamio simple 

  

5.07 

  

  

Muro de ladrillo corriente, 1 caravista 

de soga, 300 lad. ÷ 57 
  

  

m2 

  

  

5.26 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

andamio simple 

  

5.08 

  

  

Muro de ladrillo Previ (hueco) de 

cabeza, de 29 x 9 x 9, 400 lad. ÷ 91 
  

  

m2 

  

  

4.40 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

andamio simple 

  

4.13 

  

Fierro de construcción 

- Habilitación 

  

kg 

  

250.00 

  

0.1 

  

1 

  

1 

 -   

Cizalla 

  

  

- Colocación 

  

kg 

  

250.00 

  

0.1 

  

1 

  

1 

  

- 

  

Alambre negro 

Nº 16 

Nº PARTIDA UND. 

REND.  
DIARIO  
(8 HRS) 

CUADRILLA 
Equipo y/o 

Herram. Capt. Oper. Ofic. Peón 
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5.09 

  

Muro de ladrillo Previ (hueco) de soga, de 29 x 9 
x 9, 350 lad. ÷ 31 

  

m2 

  

11.30 

  

0.1 

  

1 
 - 

  

1½ 

  

andamio simple 

  

6.00 

  

  

REVOQUES, ENLUCIDOS y  
MOLDURAS 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.01 

  

Tarrajeo primario (rayado) espesor 

1.5 cm. mezcla 1:5 

  

m2 
  

15.00 

  

0.1 

  

1  - 

  

½ 

  

andamio 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.02 

  

Tarrajeo en interiores, espesor 1.5 cm. 

- Pañeteo 

  

m2 

  

34.00 

  

0.1 

  

1 

 -   

⅓ 

  

andamio 

  

  

- Tarrajeo 

  

m2 

  

20.00 

  

0.1 

  

1 

  

  ½ 
  

andamio 

  

6.03 

  

Tarrajeo en exteriores, espesor 1.5 cm. 

- Pañeteo 

  

m2 

  

25.00 

  

0.1 

  

1 

 -   

⅓ 

  

andam. fachada 

  

  

- Tarrajeo 

  

m2 

  

12.00 

  

0.1 

  

1 

    
½ 

  

andam. fachada 

  

6.04 

  

  

Tarrajeo de columnas - superficie, 

espesor 1.5 cm. mezcla 1:5 

  

  

m2 

  

  

8.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

⅓ 
  

  

andamio 

  

6.05 

  

Tarrajeo de columnas - aristas 

  

ml 

  

20.00 

  

0.1 

  

1 

    
⅓ 

  

andamio 

  

6.06 

  

  

Tarrajeo de vigas - superficie, 

espesor 1.5 cm. mezcla 1:5 

  

  

m2 

  

  

6.50 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

⅓ 
  

  

andamio 

  

6.07 

  

Tarrajeo de vigas - aristas 

  

ml 

  

18.00 

  

0.1 

  

1 

    
⅓ 

  

andamio 

  

6.08 

  

Vestidura de derrames 

  

ml 

  

18.00 

  

0.1 

  

1 

    
⅓ 

  

andamio 

  

6.09 

  

Bruña de 1.0 cm. 

  

ml 

  

25.00 

  

0.1 

  

1 

    
⅓ 

  

andamio 

  

6.10 

  

  

Enlucido de yeso sobre muros de ladrillo, espesor 
de 1.0 cm. 
  

  

m2 

  

  

20.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

andamio 

  

7.00 

  

CIELO RASO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nº PARTIDA UND. 

REND.  
DIARIO  
(8 HRS) 

CUADRILLA 
Equipo y/o 

Herram. Capt. Oper. Ofic. Peón 
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7.01 

  

  
Cielo raso con yeso - sin cintas espesor 1.0 cm. 
  

  

m2 

  

  

14.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

⅓ 
  

  

andamio 

  

7.02 

  

  
Cielo raso con yeso - con cintas espesor 1.0 cm. 
  

  

m2 

  

  

12.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

⅓ 
  

  

andamio 

  

7.03 

  

  
Cielo raso con mezcla con cintas, espesor 
1.0 cm. - Pañeteo y cintas 

  

  

m2   

  

20.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 

  

  

andamio 

  

  

- Revestimiento 

  

m2 

  

6.00 

  

0.1 

  

1 

    
½ 

  

andamio 

  

7.04 Vestidura de fondo de escalera m2 8.00 0.1 1 - ½ andamio 
 
 
 
 
 
 
 

8.00 

  

PISOS Y PAVIMENTOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.01 Contrapiso de 40 mm. m2 100.00 0.3 3 1 6 1 mezcl. 9-11p3 

  

8.02 

  

  

Contrapiso de 48 mm. 

  

  
m2 

  

  

80.00 

  

  

0.3 

  

  

3 

  

  

1 

  

  

6 

  

  

1 mezcl. 9-11p3 

  

8.03 

  

  

Piso de loseta veneciana de 20 x 20, base 1.0 cm., 
mezcla 1:4 
  

  

m2 

  

  

9.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

- 

  

8.04 

  

  

Piso de loseta veneciana de 30 x 30, base 1.0 cm., 
mezcla 1:4 
  

  

m2 

  

  

12.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

  

8.05 

  

  

Piso de cerámica exagonal, base de 

3.0 cm., mezcla 1:4 

  

  

m2 

  

  

8.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

- 

  

8.06 

  

Piso de loseta vivílica 

  

m2 

  

40.00 

  

0.1 

  

1 

    
½ 

    

8.07 

  

  

Piso de mármol travertino, base de 

2.0 cm., mezcla 1:4 

  

  

m2 

  

  

5.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

2 

  

  

  

8.08 

  

  

Piso de concreto 2" sin colorear, base de 4.0 cm., 
f´c=140 Kg/cm2 

  

  

m2 

  

  

120.00 

  

  

0.3 

  

  

3 

  

  

1 

  

  

6 

  

  

1 mezcl. 9-11p3 
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8.09 

  

Piso de concreto 2" coloreado, base de 4.0 cm., 
f´c=140 Kg/cm2 

  

m2 

  

100.00 

  

0.3 

  

3 

  

1 

  

6 

  

1 mezcl. 9-11p3 

  

8.10 

  

Piso de concreto 4" sin colorear 

  
m2 

  

105.00 

  

0.3 

  

3 

  

1 

  

6 

  

1 mezcl. 9-11p3 

  

8.11 

  

  

Afirmado de 4" para veredas 

  

  
m2 

  

  

200.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

8 

  

  

Compactador 

  

8.12 

  Vereda de 4", de 2.0 m. de ancho a) Reglado 

  

m2 
  

30.00 

  

0.1 

  

1  - 

  

1 

  

1 mezcl. 9-11p3 
  b) Vaciado m2 100.00 0.3 3 1 6 - 

  

  

c) Curado 

  

m2 

  

200.00 

  

0.1 

      

1 

    

8.13 

  

  
Pista de concreto de 6", 
f´c=210 Kg/cm2 a) Reglado 

  

  

m2 
  

  

50.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

1 

  

  

1 mezcl. 9-11p3 
  b) Vaciado m2 200.00 0.4 4 4 14 - 

  c) Curado m2 200.00 0.1 - - 1 - 

 
 
 
 
 

        

 
 

8.14 Carpeta asfáltica en frio de 2",             Tractor, rodillos, 

  

  

  

con equipo 

  

  

m2 

  

  

1600 

  

  

0.5 

  

  

- 

  

  

3 

  

  

8 

  

  

pavimentadora, planta 
de asfalt. 
  

8.15 Carpeta asfáltica en caliente de 2",               Cargador, rodillos 

  

  

  

con equipo 

  

  

m2 

  

  

1600 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

2 

  

  

8 

  

  

  pavimentad., volq. 
planta de asfalt. 
  

9.00 

  

CONTRAZOCALOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.01 

  

  

Contrazócalos de loseta veneciana de 

10 x 20, base 1.0 cm., mezcla 1:3 

  

  

ml 

  

  

18.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

⅓ 
  

  

  

9.02 

  

  

Contrazócalo de cemento, sin colorear 

0.10 m. de alto, espesor 2.0 cm. 1:5 

  

  

ml 

  

  

24.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

⅓ 
  

  

  

9.03 

  

  

Contrazócalo de cemento, sin colorear 

0.20 m. de alto, espesor 2.0 cm. 1:5 

  

  

ml 

  

  

20.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

⅓ 
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9.04 Contrazócalo de cemento, sin colorear               

  

  

0.30 m. de alto, espesor 2.0 cm. 1:5 

  

ml 

  

17.00 

  

0.1 

  

1 

    
⅓ 

    

9.05 

  

  
Contrazócalo de aluminio anodizado de h=2" 
  

  

ml 

  

  

30.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

  

9.06 

  

  
Contrazócalo de madera de cedro de 3/4" x 2" 
  

  

ml 

  

  

30.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

  

9.07 

  

  
Contrazócalo de madera de cedro de 3/4" x 3" 
  

  

ml 

  

  

30.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

  

10.00 

  

ZOCALOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.01 

  

  

Zócalo de mayólica de 15 x 15, base de 2.0 cm., 
mezcla 1:4 
  

  

m2 

  

  

4.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

⅓ 
  

  

  

10.02 

  
Zócalo de mayólica de 11 x 11, base de 2.0 cm., 
mezcla 1:4 

  

m2 
  

4.00 

  

0.1 

  

1  - 

  

⅓ 

  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 

  

  

REVESTIMIENTOS DE 

GRADAS Y ESCALERAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.01 

  

  

  

Forjado y revestimiento de gradas de escalera - 
acabado frotachado de 0.17 x 0.28, espesor 3.0 
cm., mezcla 1:4 
  

  

  

ml 

  

  

  

8.00 

  

  

  

0.1 

  

  

  

1 

  

  

  

- 

  

  

  

½ 
  

  

  

  

11.02 

  

  

  

Forjado y revestimiento de gradas de escalera - 
acabado cemento coloreado 
pulido, de 3.0 cm., mezcla 1:4 

  

  

  

ml 

  

  

  

5.00 

  

  

  

0.1 

  

  

  

1 

  

  

  

- 

  

  

  

½ 
  

  

  

  

11.03 

  

  

Descanso de escalera - acabado 

frotachado, base de 3.0 cm, mezc. 1:4 

  

  

m2 

  

  

20.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

1 

  

  

  

11.04 

  

  

Descanso de escalera - acabado cemento 
coloreado pulido de 3.0 cm. 
  

  

m2 

  

  

12.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

1 
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12.00 

  

CUBIERTAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.01 

  

  

Ladrillo pastelero de arcilla de 

24 x 24 x 3 asentado con mezcla 1:5 - Asentado 

  

  

m2 
  

  

30.00 

  

  

0.2 

  

  

- 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

- Fraguado 

  

m2 

  

40.00 

  

0.1 

    

1 

  
½ 

    

12.02 

  

  

Ladrillo pastelero de arcilla de 24 x 24 x 3 
asentado con barro, juntas de mez. 
- Asentado 

  

  

m2 
  

  

21.00 

  

  

0.2 

  

  

- 

  

  

1 

  

  

½ 

  

  

- 
  

  

- Fraguado 

  

m2 

  

50.00 

  

0.1 

  

  1 

  

½ 
  

  

12.03 

  

  

Cobertura de techo con torta de barro de 
2" 
  

  

m2 

  

  

40.00 

  

  

0.2 

  

  

- 

  

  

2 

  

  

4 

  

  

  

13.00 

  

CARPINTERIA DE MADERA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.01 Pasamano aislado de cedro de 2" x 3" ml 6.00 - 1 - - - 

  

13.02 

  

Puertas contraplacadas de 35 mm. 

  
m2 

  

2.00 

 -   

1 

 -  -   

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 
 

14.00 

  

PINTURA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14.01 

  

Al temple, de cielo raso y muros 

- Imprimación 

  

m2 
  

45.00  - 

  

1  -  - 

  

- 

  

  

- Pintura 

  

m2 

  

40.00 

    

1 

        

14.02 

  

Al latex, de cielo raso y muros, considerar 2 manos 
e imprimación 

  

m2 

  

33.00 
 - 

  

1 
 -  - 

  

- 

  

14.03 

  

  

Pintura de contrazócalo con barniz 

  

  

ml 

  

  

60.00 

  

  

- 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

1½ 
  

  

  

15.00 

  

INSTALACIONES SANITARIAS 
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15.01 

  

  

Colocación de aparatos sanitarios 

(corrientes) 

  

  

pza 

  

  

4.00 

  

  

0.2 

  

  

2 

  

  

- 

  

  

1 

  

  

- 

  

15.02 

  

  

Colocación de accesorios sanitarios 

(papelera, jabonera, etc.) 

  

  

pza 

  

  

8.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

½ 
  

  

  

15.03 

  

Salida de desagüe de PVC con tubería 

PVC de 2" y 4" y de CSN de 6" 

  

pto 

  

4.00 

  

0.1 

  

1 
 - 

  

1 

  

- 

  

15.04 

  

  

Sumidero de 2", de bronce 

  

  

pza 

  

  

4.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

½ 
  

  

  

15.05 

  

Registro de 4" de bronce 

  

pza 

  

4.00 

  

0.1 

  

1 

  

- 

  
½ 

  

- 

  

16.00 INSTALACIONES ELECTRICAS               

  

16.01 

  

  

Salida para braquette, con PVC 

  

  

pto 

  

  

4.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

¾ 
  

  

  

16.02 

  

Salida para spot-light, con PVC 

  

pto 

  

4.00 

  

0.1 

  

1 

    
¾ 

    

16.03 

  

  

Salida para tomacorriente, bipolar 

simple, con PVC 

  

  

pto 

  

  

4.00 

  

  

0.1 

  

  

1 

  

  

- 

  

  

¾ 
  

  

  

16.04 

  

Salida para calentador, con PVC 

  

pto 

  

5.00 

  

0.1 

  

1 

    

2 

    

16.05 

  

Salida para cocina, con PVC 

  

pto 

  

8.00 

  

0.1 

  

1 

    

1 

    

 

 


